


Prefeitura do Município Santa Izabel do Oeste

CNPJ 76.205.715/0001-42

PABX: (46) 3542-1360 - e-mail:prefisio@gmail.com
Rua Acácia, 1317 - 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná

ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO



PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES			
MUNICÍPIO: SANTA IZABEL DO OESTE			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Santa Izabel do Oeste		CNPJ: 76205715/0001- 42	
Endereço: Rua Acácia, 1317 centro			
UF: PR	CEP: 85650-000	Telefone: (46) 3542-1360	
Conta Corrente nº: 14.688-9	Banco: Banco do Brasil	Agência: 2579-8	Praça de Pagamento: Santa Izabel do Oeste
Responsável: Moacir Fiamoncini			CPF: 031.907.239-82
CI/Órgão Expedidor: 6.329.647-3 SSP-PR		Cargo: Chefe do Executivo	Função: Prefeito

2. OUTROS PARTICÍPES (se houver)	
Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação dos trechos das estradas rurais em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 4,0 quilômetros e 24.000 m² **Trecho 01:** Linha Quatro Encruzo sentido a divisa do município com Nova Prata do Iguaçu, com extensão de 700 metros lineares e largura de 6,0 metros totalizando área de 4.200m². **Trecho 02:** Linha São Paulo final do calçamento sentido ao calçamento do acesso a Linha São Pedro, com extensão de 1.200 metros lineares e largura de 6,0 metros,

Moacir Fiamoncini
Prefeito Municipal
CPF 031.907.239-82

Diego Ronaldo Matcivlevicz
Engenheiro Civil
CREA/PR 107371/D



Prefeitura do Município Santa Izabel do Oeste

CNPJ 76.205.715/0001-42

PABX: (46) 3542-1360 - e-mail: pefsio@gmail.com
Rua Acácia, 1317 - 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná



totalizando uma área de 7.200m². **Trecho 03:** Linha São Judas Tadeu final do calçamento sentido a Linha Km 47, com extensão de 2.100 metros lineares e largura de 6,0 metros, totalizando uma área de 12.600m². **Total a ser pavimentado de 4,0 quilômetros com 24.000 m².**

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

Nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
01	Linha Quatro Encruzo sentido a divisa com Nova Prata do Iguaçu	J 0257302 UTM 7157318	J 0257809 UTM 7157587	0,70	6,0	4.200
02	Linha São Paulo sentido a Linha São Pedro	J 0256224 UTM 7147884	J 0256927 UTM 7148713	1,20	6,0	7.200
03	Linha São Judas Tadeu sentido a Linha Km 47	J 0259509 UTM 7135685	J 0260565 UTM 7134851	2,10	6,0	12.600
TOTALIZAÇÃO				4,0	6,0	24.000

4. JUSTIFICATIVA

Pavimentação com pedras irregulares totalizando 24.000 m² nas comunidades acima citadas, perímetro rural de Santa Izabel do Oeste. Estes trechos foram selecionados pela administração pública, tendo em vista sua necessidade de melhorias em virtude do volume de tráfego de veículos, ônibus e caminhões, que transportam a produção agropecuária, estudantes, e por ser via de acesso as demais comunidades rurais e a sede do município.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	05
2 - Número de agricultores	52


Moacir Fiamoncini
Prefeito Municipal
CPF 031.907.239-82


Diego Ronaldo Marculevitz
Engenheiro Civil
CREA/PR 107371/D



Prefeitura do Município
Santa Izabel do Oeste

CNPJ 76.205.715/0001-42

PABX: (46) 3542-1360 - e-mail:prefisio@gmail.com
 Rua Acácia,1317 - 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná



Nome das Comunidades atendidas: São Judas Tadeu, KM 47, São Paulo, São Pedro, Quatro Encruzo.

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
01	Licitação	Município
02	Contratação	Município
03	Fiscalização	SEAB
04	Placa de sinalização	Empresa Contratada
05	Suporte de madeira 3" x 3" para placa de sinalização.	Empresa Contratada
06	Colchão de argila para pavimentação poliédrica.	Empresa Contratada
07	Escarificação, regularização, compactação subleito.	Empresa Contratada
08	Extração, carga, transporte. Assentamento cordão lateral pedra por pedra para pavimentação poliédrica.	Empresa Contratada
09	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento.	Empresa Contratada
10	Enchimento com argila para pavimentação poliédrica.	Empresa Contratada
11	Compactação de pavimento poliédrica.	Empresa Contratada
12	Contenção lateral com solo local para pavimentação poliédrica.	Empresa Contratada

7. PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
01	Licitação		-	
02	Contratação		-	
03	Fiscalização		-	
04	Placa de sinalização	R\$ 1.776,48		R\$ 1.776,48
05	Suporte de madeira 3" x 3" para placa de sinalização.	R\$ 344,36		R\$ 344,36
06	Colchão de argila para pavimentação poliédrica.	R\$ 81.600,00		R\$ 81.600,00
07	Escarificação, regularização, compactação subleito.	R\$ 53.520,00		R\$ 53.520,00
08	Extração, carga, transporte. Assentamento cordão lateral pedra por pedra para pavimentação poliédrica.	R\$ 65.040,00		R\$ 65.040,00
09	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento.	R\$ 450.848,00		R\$ 450.848,00

Prefeito Municipal
 CPF 031.907.239-82


Diego Ronaldo Matculevitz
 Engenheiro Civil
 CREA/PR 107371/D



Prefeitura do Município Santa Izabel do Oeste

CNPJ 76.205.715/0001-42

PABX: (46) 3542-1360 - e-mail: pefsio@gmail.com
Rua Acácia, 1317 - 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná



10	Enchimento com argila para pavimentação poliédrica.	R\$ 58.800,00		R\$ 58.800,00
11	Compactação de pavimento poliédrica.	R\$ 8.640,00		R\$ 8.640,00
12	Contenção lateral com solo local para pavimentação poliédrica.	R\$ 19.980,00		R\$ 19.980,00
	Total	R\$ 740.548,84		R\$ 740.548,84

8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO


Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	09/10/2013	11/11/2013
Contratação	12/11/2013	30/11/2013
Fiscalização	01/12/2013	15/08/2017
Trecho 01	01/12/2013	15/08/2017
Trecho 02	01/12/2013	15/08/2017
Trecho 03	01/12/2013	15/08/2017

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 244.381,12	R\$ 165.389,24	R\$ 165.389,24	R\$ 165.389,24		
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00


Moacir Fiamoncini
Prefeito Municipal
CPF 031.907.239-82



Diego Ronaldo Matciulevicz
Engenheiro Civil
CREA/PR 107371/D



Prefeitura do Município Santa Izabel do Oeste

CNPJ 76.205.715/0001-42

PABX: (46) 3542-1360 - e-mail: prefsio@mail.com
Rua Acácia, 1317 - 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná



10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome: Diego Ronaldo Matciulevich
Cargo: Engenheiro Civil
N.º Registro Conselho de Classe: CREA-PR 107.371/D
Local: Santa Izabel do Oeste - PR
Data: 16/05/2016

Diego Ronaldo Matciulevich
Engenheiro Civil
CREA-PR

Assinatura

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Cargo: Prefeito Municipal
Nome: Moacir Fiamoncini
CPF: 031.907.239-82
Local: Santa Izabel do Oeste
Data: 16/05/2016

Moacir Fiamoncini
Prefeito Municipal
CPF 031.907.239-82

Assinatura

12. PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Aprovamos, para os devidos fins, este plano de trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do projeto de pavimentação poliédrica de estradas rurais com pedras irregulares, estando apto para sua efetivação via convênio.

Cargo: Chefe do Núcleo Regional da SEAB

Nome: Neri Munaro
CPF: 200.575.630-04
Local: Francisco Beltrão
Data:

NERI MUNARO
RG 1.808.661
Eng. Agrônomo
Chefe N.º Regional

Assinatura

Cargo: Fiscal do Convênio *
Nome: Gilberto Cesar Wust da Silva
CPF: 303.502.390-53
Local: Francisco Beltrão
Data: 19.05.16

Assinatura

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO N.º Regional, indicar outro servidor habilitado.

Eng.º Agrônomo
Richardson de Souza
Chefe DEAGRO