



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Paraíso

CNPJ Nº 75.832.170/0001-31

ESTADO DO PARANÁ

Av. Deputado Nilson Ribas, 886 - Telefax (043)3224-1151 - Cep: 86315-000

Santo Antonio do Paraíso - Estado do Paraná

ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES			
MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO PARAISO			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Santo Antonio do Paraíso		CNPJ: 75.832.170/0001-31	
Endereço: Av. Deputado Nilson Ribas, 886			
UF: PR	CEP: 86315-000	Telefone: (43) 3224-1151	
Conta Corrente: nº 20220	Banco: 001	Agência: 652-1	Praça de Pagamento: Ribeirão do Pinhal
Responsável: Wanderley Martins Ferreira			CPF: 327.088.749-34
CI/Órgão Expedidor: 1.417.328-5- SSP/PR	Cargo: Prefeito Municipal		Função: Agricultor

2. OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 4,92 quilômetros e 29.520 m².

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
01	Estrada Curiango	X=536393,635 Y=7401032,021	X=536451,302 Y=7400542,020	0,50	6,0	3.000
02	Estrada Monte Belo	X=537020,476 Y=7402144,576	X=537053,798 Y=7402753,624	0,60	6,0	3.600
03	Estrada Fazenda Montana	X=536792,649 Y=7402005,994	X=538747,069 Y=7397962,068	3,82	6,0	22.920
	Execução Parcial			0,70	6,0	4.200
	À executar			3,12	6,0	18.720
	TOTAL GERAL			4,92	6,0	29.520



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Paraíso

CNPJ Nº 75.832.170/0001-31

ESTADO DO PARANÁ

Av. Deputado Nilson Ribas, 886 - Telefax (043)3224-1151 - Cep: 86315-000

Santo Antonio do Paraíso - Estado do Paraná

Pág. 51
Rub. 2

4. JUSTIFICATIVA

O Município de Santo Antonio do Paraíso, necessita de apoio para recuperação de estradas rurais, em consonância com os objetivos do Projeto Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais Com Pedras Irregulares, nos seguintes Trechos: Trecho 1 - Curiango; Trecho 2 - Estrada Monte Belo e Trecho 3 - Estrada Fazenda Montana, com as práticas propostas, priorizando trechos que beneficiam o maior número de agricultores familiares, que apresentem maior demanda para o transporte escolar e que se localizem em microbacias que possuam planejamento de ações executado ou em andamento.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	07
2 - Número de agricultores	57

Nome das Comunidades atendidas: Curiango; Estrada Monte Belo e Estrada Fazenda Montana

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Extração, carga, e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
5	Colchão de argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
6	Enchimento com argila pavimento poliedro	Empresa Contratada
7	Compactação de pavimentação poliédrica	Município (Contrapartida Física)
8	Carga e transporte pedra para pavimento poliédrico	Município (Contrapartida Física)
9	Meio fio em concreto moldado em loco	Empresa Contratada
10	Escavação, regularização compac. subleito	Município (Contrapartida Física)
11	Contenção e elevamento lateral com solo local	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	
2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	Placa de sinalização com película refletiva	R\$ 8.100,00		
5	Suporte de Madeira para Placa de sinalização	R\$ 1.255,08		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Paraíso

CNPJ Nº 75.832.170/0001-31

ESTADO DO PARANÁ

Av. Deputado Nilson Ribas, 886 - Telefax (043)3224-1151 - Cep: 86315-000

Santo Antonio do Paraíso - Estado do Paraná

CORNÉLIO
Pág. 52
Rab. R

6	Extração, carga e assentamento do poliedro	R\$ 502.855,20		
7	Transporte pedra poliédrica (Contrapartida Física)		R\$121.282,80	
8	Escarificação, regularização Compac. Subleito (Contrapartida Física)		R\$ 74.947,20	
9	Colchão de Argila para pavimento poliedro	R\$ 63.300,00		
10	Enchimento c/ argila pavimento poliedro	R\$ 25.320,00		
11	Compactação de pavimentação poliédrico (Contrapartida Física)		R\$ 25.320,00	
12	Meio fio em concreto moldado em loco	R\$ 219.440,00		
13	Contenção Lateral com solo local	R\$ 47.015,53		
14	Enleivamento	R\$ 56.139,09		
	TRECHO A EXECUTAR	R\$ 923.414,54		
	TRECHO EXECUTADO E PAGO	R\$ 179.222,35		
	TOTAL	R\$1.102.636,89	R\$ 221.550,00	

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	10/03/2017	10/04/2017
Contratação	25/04/2017	25/04/2017
Fiscalização	25/05/2017	15/05/2018
Trecho 01	25/05/2017	25/08/2017
Trecho 02	26/08/2017	26/12/2017
Trecho 03	02/01/2018	15/05/2018
Prestação de Contas	16/05/2018	15/06/2018

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM/2014	2º TRIM/2016	2º TRIM/2017	3º TRIM/2017	4º TRIM/2017	1º TRIM/18.
R\$113.896,87	R\$ 197.748,00	R\$197.748,00	R\$ 197.748,00	R\$ 197.748,00	R\$197.748,00
2. Proponente (Contrapartida Física)					
4º TRIM.	1º TRIM/2017	2º TRIM/2017	3º TRIM/2017	4º TRIM/2017	1º TRIM/18
		R\$ 55.387,50	R\$ 55.387,50	R\$ 55.387,50	R\$ 55.387,50



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Paraíso

CNPJ Nº 75.832.170/0001-31

ESTADO DO PARANÁ


Av. Deputado Nilson Ribas, 886 - Telefax (043)3224-1151 - Cep: 86315-000

Santo Antonio do Paraíso - Estado do Paraná

CORNELIO
Pág. 53
Ryb. R


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Luciano Mosti Resende	 Assinatura
Cargo:	Engº Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	PR-58.374-D	
Local:	Santo Antonio do Paraíso	
Data:	13/02/2017	



11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho..

Nome:	Wanderley Martins Ferreira	 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	327.088.749-34	
Local:	Santo Antonio do Paraíso/PR	
Data:	13/02/2017	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Tendo em vista a importância do projeto para a comunidade somos favoráveis ao mesmo.

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 Assinatura
Nome:	Andre Luiz Teodoro da Silva	
CPF:	878.967.539-87	
Local:	C. Procopio	
Data:	03/03/2017	
Cargo:	Fiscal do Convênio *	 Assinatura
Nome:	CLAUDIO ROBERTO R. MARQUES	
CPF:	401.997.849-15	
Local:	C. Procopio	
Data:	03/03/2017	


NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado