



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Paraíso

CNPJ Nº 75.832.170/0001-31

ESTADO DO PARANÁ

Av. Deputado Nilson Ribas, 886 - Telefax (043)3224-1151 - Cep: 86315-000

Santo Antonio do Paraíso - Estado do Paraná

ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES
MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO PARAISO

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Santo Antonio do Paraíso		CNPJ: 75.832.170/0001-31	
Endereço: Av. Deputado Nilson Ribas, 886			
UF: PR	CEP: 86315-000	Telefone: (43) 3224-1151	
Conta Corrente: nº 20220	Banco: 001	Agência: 652-1	Praça de Pagamento: Ribeirão do Pinhal
Responsável: Devanir Martinelli			CPF: 585.764.799-15
CI/Órgão Expedidor: 3.944.135-7- SSP/PR	Cargo: Prefeito Municipal		Função: Bancário

2. OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 6,0 quilômetros e 36.000 m.

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²)
		Início	Término			
01	Estrada Curiango	X=536393,635 Y=7401032,021	X=536451,302 Y=7400542,020	0,50	6,0	3.000
02	Estrada Monte Belo	X=537020,476 Y=7402144,576	X=537053,798 Y=7402753,624	0,60	6,0	3.600
03	Estrada Fazenda Montana	X=536792,649 Y=7402005,994	X=538747,069 Y=7397962,068	4,90	6,0	29.400
TOTALIZAÇÃO				6,0		36.000

4. JUSTIFICATIVA



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Paraíso

CNPJ Nº 75.832.170/0001-31

ESTADO DO PARANÁ

Av. Deputado Nilson Ribas, 886 - Telefax (043)3224-1151 - Cep: 86315-000

Santo Antonio do Paraíso - Estado do Paraná

SEAB/PTG
CORNELIO
Pág. 07

O Município de Santo Antonio do Paraíso, necessita de apoio para recuperação de estradas rurais, em consonância com os objetivos do Projeto Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais Com Pedras Irregulares, nos seguintes Trechos: Trecho 1 - Curiango; Trecho 2 - Estrada Monte Belo e Trecho 3 - Estrada Fazenda Montana, com as práticas propostas, priorizando trechos que beneficiam o maior número de agricultores familiares, que apresentem maior demanda para o transporte escolar e que se localizem em microbacias que possuam planejamento de ações executado ou em andamento.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	07
2 - Número de agricultores	57

Nome das Comunidades atendidas: Curiango; Estrada Monte Belo e Estrada Fazenda Montana

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
5	Colchão de argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
6	Enchimento com argila pavimento poliedro	Empresa Contratada
7	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
8	Carga e transporte pedra para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
9	Carga de cordão pedra para pav. Poliédrico	Empresa Contratada
10	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	Empresa Contratada
11	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
12	Fornecimento e plantio de erva cidreira para pav. poliédrico	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	
2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	Placa de sinalização com película refletiva	R\$ 3.316,89		R\$ 3.316,89
5	Suporte de Madeira para Placa de sinalização	R\$ 720,00		R\$ 720,00
6	Extração, carga, transp. Preparo e	R\$684.000,00		R\$684.000,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Paraíso

CNPJ Nº 75.832.170/0001-31

ESTADO DO PARANÁ

Av. Deputado Nilson Ribas, 886 - Telefax (043)3224-1151 - Cep: 86315-000

Santo Antonio do Paraíso - Estado do Paraná

SEAB/PTG
CORNELIO
Pág. 06
Rub. 1

	assent. do poliedro			
7	Colchão de Argila para pavimento poliedro	R\$93.600,00		R\$93.600,00
8	Enchimento c/ argila pavimento poliedro	R\$36.000,00		R\$36.000,00
9	Compactação de pavimentação poliédrico	R\$27.000,00		R\$27.000,00
10	Carga e Transporte pedra p/ pavimento poliédrico	R\$43.200,00		R\$43.200,00
11	Carga de cordão pedra p/ pav. Poliédrico	R\$9.600,00		R\$ 9.600,00
12	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pav. Poliédrico	R\$96.000,00		R\$96.000,00
13	Contenção Lateral com solo local	R\$46.800,00		R\$46.800,00
14	Enleivamento	R\$62.400,00		R\$62.400,00
	Total	R\$1.102.636,89		R\$1.102.636,89

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	06/06/2014	25/06/2014
Contratação	01/07/2014	01/07/2014
Fiscalização	15/10/2014	16/05/2017
Trecho 03	15/10/2014	15/12/2016
Trecho 02	16/12/2016	31/03/2017
Trecho 01	01/04/2017	16/05/2017
Prestação de contas	17/05/2017	15/06/2017

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

I. Concedente (Governo)															
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.										
			R\$ 113.896,89												
7º TRIM.	8º TRIM.	9º TRIM.	10º TRIM.	11º TRIM.	12º TRIM.										
					R\$ 197.748,00										
13º TRIM.	14º TRIM.	15º TRIM.	16º TRIM.												
R\$ 197.748,00	R\$ 197.748,00	R\$ 197.748,00	R\$ 197.748,00												
2. Proponente (Contrapartida) - TRIMESTRES															
1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	13º	14º	15º	16º
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Paraíso

CNPJ Nº 75.832.170/0001-31

ESTADO DO PARANÁ


Av. Deputado Nilson Ribas, 886 - Telefax (043)3224-1151 - Cep: 86315-000

Santo Antonio do Paraíso - Estado do Paraná

SEAB/PTG
CORNELIO
Pág. 01
Ryb. 1


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Ricardo Takeo Hamada	 Ricardo Takeo Hamada Eng. Civil CREA-SP 124562-D Assinatura
Cargo:	Engº Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	SP-124.562-D	
Local:	Santo Antonio do Paraíso	
Data:	28/04/2016	


11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO


Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.


Nome:	Devanir Martinelli	 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	585.764.799-15	
Local:	Santo Antonio do Paraíso/PR	
Data:	28/04/2016	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

SOMOS FAVORÁVEIS A PROVAÇÃO, DÍAS AS INTENSAS CHUVAS NO PERÍODO ANTERIOR OS SERVIÇOS, TORNAUO O PRAZO ANTERIOR INSUFICIENTE.

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 Ubirajara Nicolau Fraiz Chefe NR Cornélio Procópio A668460374 SEAB
Nome:	UBIRAJARA N. FRAIZ	
CPF:	173790169-20	
Local:	C. PROCÓPIO, PR	
Data:	05/05/2016	

Cargo:	Fiscal do Convênio *	 Claudio Roberto R. Marques Engenheiro Agrônomo CREA-PR 16.985-D SEAB/DEAGRO
Nome:	CLÁUDIO ROBERTO R. MARQUES	
CPF:	401.995.849-15	
Local:	C. PROCÓPIO	
Data:	05/05/2016	


Engº Agrônomo Richardson de Souza
 Chefe DEAGRO