



Prefeitura Municipal de Capanema



ANEXO 2 – PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES (parte integrante do Termo de Convênio) MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: CAPANEMA - PR		CNPJ: 75.972.760.0001-60	
Endereço: Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080			
UF: PR	CEP: 85.760-000	Telefone: (46)3552-1321	
Conta Corrente: 25683-8	Banco: BRASIL	Agência: 0907-5	Praça de Pagamento: CAPANEMA
Nome do Responsável: LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN		CPF: 990.254.189-53	
C.I./Órgão Expedidor: 5.923.346-7 / SSP-PR	Cargo: PREFEITA MUNICIPAL	Função: PREFEITA	E-mail: prefeita@capanema.pr.gov.br

2. OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação de trechos de estradas rurais em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 21,04 quilômetros e 126.238,85m².


3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados no RTV)

Nº	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
1	Linha São Pedro a Linha Santa Ana.	S25°46'23.57" O53°39'10.67"	S25°44'43.74" O53°38'12.23"	9,34	6	56.031,62
2	Linha São Francisco a PR-281.	S25°39'00.14" O53°50'10.12"	S25°38'56.15" O53°52'14.50"	3,59	6	26.707,23
	Rota de ônibus escolar.	S25°39'06.19" O53°51'12.00"	S25°39'31.20" O53°51'05.61"	0.86		
3	Linha Cristo Rei, Santa Terezinha, Santa Maria e Acesso Lageado Grande.	S25°35'57.78" O53°45'29.13"	S25°35'50.37" O53°42'50.78"	7,25	6	43.500,00
TOTALIZAÇÃO						126.238,85

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone:46-3552-1321 – Fax:46-3552-1122- e-mail: projetos@capanema.pr.gov.br,
engenharia@capanema.pr.gov.br, planejamento@capanema.pr.gov.br,
carlaprojetos@capanema.pr.gov.br



Prefeitura Municipal de Capanema



4 – JUSTIFICATIVA

O Município de Capanema, criado em 14 de novembro 1952, está localizado no sudoeste do Paraná, em região de fronteira com a República Argentina. Possui uma população de 18.526 habitantes (2010 IBGE) e com uma área de 419,403km². A base econômica está fortemente alicerçada na produção agropecuária e no comércio. Para superar os vários desafios encontrados pela administração municipal, optamos por buscar junto as esferas estaduais, programas e recursos que visem solucionar os problemas de infra-estrutura viária que enfrentamos. Muitas das estradas rurais de acesso ao interior do nosso município possuem pavimento de cascalho, o que causa transtorno e perturbação aos munícipes em períodos de chuva, atrapalhando trabalhadores, crianças e jovens em idade escolar e ainda o transporte de grãos das propriedades rurais. O Município de Capanema, devido a sua extensão necessita de uma grande quantidade de estradas de chão, ocasionado à administração pública dificuldades para mantê-las em boas condições de trafegabilidade. Visando melhorar as condições de vida das populações nas propriedades rurais do Município, buscamos a aprovação do Projeto “DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES” nos seguintes trechos: Linha São Pedro a Linha Santa Ana; Linha São Francisco a PR 281; Cristo Rei; Linha Santa Terezinha a acesso Linha Lageado Grande, com a finalidade de garantir segurança e melhoria do tráfego de veículos, transporte escolar e pedestre, bem como melhoria no escoamento de grãos que contribuem financeiramente para as famílias de produtores. A execução de serviços de drenagem e pavimentação se dará por meio de processo licitatório em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	Nº Total (Diretos)
1 – Número de comunidades atendidas	12
2 – Número de agricultores atendidos	5.150

Nome das Comunidades atendidas: Linha São Pedro, Linha Curitiba, Linha Flor da Serra, Linha Pavão, Linha Santa Ana, Linha São Francisco, Linha Engenheiro Pinto, Distrito de Cristo Rei, Linha Santa Terezinha, Linha Santa Maria, Linha Lageado Grande e Linha Cambuí no Município de Capanema, Estado do Paraná.

6. FASES DE IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Serviços Preliminares (sinalização)	Empresa Contratada
5	Drenagem	Empresa Contratada
6	Movimento de Terra	Empresa Contratada
7	Pavimentação	Empresa Contratada
8	Serviços Complementares	Empresa Contratada

7. PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação	-	-	-

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone:46-3552-1321 – Fax:46-3552-1122- e-mail: projetos@capanema.pr.gov.br,
engenharia@capanema.pr.gov.br, planejamento@capanema.pr.gov.br,
carlaprojetos@capanema.pr.gov.br



Prefeitura Municipal de Capanema

SEAB
FCO. BELTRÃO
Pág. 19
Rub. S

2	Contratação	-	-	-
3	Fiscalização	-	-	-
4	Serviços Preliminares – Sinalização (Placa e locação da obra)	85.629,38	-	85.629,38
5	DRENAGEM – Escavação e reaterro de valas, assentamento de tubos de concreto (Tubos de concreto DN 6000mm/1000mm, boca bueiros simples tubular de concretagem e compactação do sub-leito, extração, carga e assentamento de pedras poliédricas, contenção lateral, rejunte, meio fio), compactação do pavimento poliédrico	67.560,63	-	67.560,63
6	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA – Escavação, carga e transporte de material de jazida.	239.425,57	-	239.425,57
7	PAVIMENTAÇÃO – Pavimentação em pedras irregulares, Regularização e compactação do subleito, extração, carga e assentamento de pedras irregulares, transporte de material, compactação de pavimento poliédrico, rejunte com argila para pavimento poliédrico, meio fio, corte e preparo de cordão de pedra para pavimento, contenção lateral.	2.839.145,94	36.900,00	2.876.045,94
8	Serviços complementares – Limpeza final da obra.	207.338,54	-	207.338,54
TOTAL		RS 3.439.100,00	RS 36.900,00	RS 3.476.000,00

8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Fases	Atividade	Período de Execução	
		Início	Final
1	Licitação	20/12/2012	08/01/2013
2	Contratação	05/01/2014	10/01/2014
3	Fiscalização	20/01/2014	26/09/2017 ✓
4	Serviços Preliminares	20/01/2014	26/09/2017 ✓
5	Drenagem	20/01/2014	26/09/2017 ✓
6	Movimentação de Terra	20/01/2014	26/09/2017 ✓
7	Pavimentação	20/01/2014	26/09/2017 ✓
8	Serviços Complementares	20/01/2014	26/09/2017 ✓

- Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto a fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500metros/trimestre).

9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
ABRIL/2014	JULHO/2015	MARÇO/2016	AGOSTO/2016	DEZ/2016	MARÇO/2017
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1.146.252,03	458.569,60	458.569,60	458.569,60	558.569,59	458.569,59

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone:46-3552-1321 – Fax:46-3552-1122- e-mail: projetos@capanema.pr.gov.br,
engenharia@capanema.pr.gov.br, planejamento@capanema.pr.gov.br,
carlaprojetos@capanema.pr.gov.br




Prefeitura Municipal de Capanema



2. Proponente (Contrapartida)					
1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.	5º Trim.	6º Trim.
36.900,00	-	-	-	-	-


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.


Nome:	Rubens Luis Rolando Souza	 Rubens Luis Rolando Souza Eng.º Civil Assinatura
Cargo:	Engenheiro Civil	
CREA	CREA-RS 88296-D	
Local:	Capanema - PR	
Data:	10/11/2016	


11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO


Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto a SEAB, para efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN	 Lindamir de Lara Denardin Prefeita Municipal Assinatura
Cargo:	Prefeita Municipal	
CPF:	990.254.189-53	
Local:	Capanema - PR	
Data:	10/11/2016	

12. PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (Chefe do N.R. e Fiscal do Convênio)

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 Assinatura
Nome:	NERI MUNARO	
CPF:	RG 1.808.881 Eng. Agrônomo Chefe N. Reg. SEAB	
Local:		
Data:		

Cargo:	Fiscal do Convênio	 Assinatura
Nome:		
CPF:		
Local:		
Data:		


NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado