



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB

## ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

SEAB/NR IRATI  
PÁG: 04  
RUB: 1

<b>PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES</b> (parte integrante do Termo de Convênio) <b>MUNICÍPIO: IMBITUVA</b>			
<b>1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO</b>			
Município: IMBITUVA		CNPJ: 76.175.892/0001-23	
Endereço: RUA JOSÉ BUHRER JUNIOR, 462			
UF: PR	CEP 84.430-000	Telefone: (42-3436-1233)	
Conta Corrente: nº19032-2	Banco: Banco do Brasil	Agência: 2131-8	Praça de Pagamento: Imbituva
Responsável: Engº Luiz Roberto Penteadó			CPF: 447.115.909-78
CI/Órgão Expedidor: 105 0048/SSPPR	Cargo: Secretário Municipal de Infra-Estrutura	Função: Secretário Municipal	

<b>2. OUTROS PARTICÍPES (se houver)</b>	
Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

### 3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num **total de 6,399 quilômetros** e 38.394,00 m<sup>2</sup>, TRECHO 1 NOVA ESPERANÇA COM 8.874,00 m<sup>2</sup> extensão de 1.557 m. TRECHO 2 CORTE DE OURO com 12.984,00 m<sup>2</sup> extensão de 2.164 m e o TRECHO 3 MATO BRANCO com 16.068,00 m<sup>2</sup> extensão de 2.678 m, todos os trechos com largura de 6 metros..

#### 3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados no RTV)

nº	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m <sup>2</sup> )
		Início	Término			
1	NOVA ESPERANÇA	25°08'26,25" S 50°41'16,71" W	25°08'07,84" S 50°40'40,85" W	1,557	6	9.342,00
2	CORTE DE OURO	25°10'25,43" S 50°38'17,07" W	25°10'03,26" S 50°38'27,42" W	2,164	6	12.984,00
3	MATO BRANCO	25°11'10,65" S 50°39'22,41" W	25°10'45,18" S 50°39'28,79" W	2,678	6	16.068,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB

SEAB/NR IRATI  
PÁG.: 58  
RUB.: 12

<b>Totalização</b>		6,399		38.394,00

## 4. JUSTIFICATIVA

A pavimentação poliédrica vai facilitar o acesso até as propriedades, melhorando o transporte escolar, que em dias chuvosos ficam intransitáveis e irá beneficiar muitas propriedades rurais.

## 5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	03
2 - Número de agricultores	300

Nome das Comunidades atendidas: Nova Esperança, Vila Rural Corte de Ouro e Mato Branco.

## 6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Extração, carga, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
	Escarificação e regularização do subleito, e Transporte do poliedro	Município
5	Colchão de argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
	Transporte da argila	Município
6	Enchimento com pó de pedra pavimento poliedro	Empresa Contratada
7	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
8	Carga e transporte pedra para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
9	Carga de cordão pedra para pav. Poliédrico	Empresa Contratada
10	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	Empresa Contratada
11	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
12	Fornecimento e plantio de erva cidreira para pav. poliédrico	Empresa Contratada

## 7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	
2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	Reg.compactação subleito	83.258,58	6.640,97	89.899,55





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB

SEAB/NR IRATI

PÁG: 59

RUBI

5	Colchão de argila p/pav. poliédrica	120.896,50	9.643,10	130.539,60
6	Extração carga e transp..assent cordão lat. Pedra p/pav.	96.361,62	7.686,12	104.047,74
7	Extração carga, preparo e assentamento	602.633,51	48.068,00	650.701,51
8	Enchimento com pó de pedra	87.116,60	6.948,70	94.065,30
9	Compactação de pavimento poliédrico	12.800,81	1021,03	13.821,84
10	Contenção lateral com solo local	13.156,38	1.049,40	14.205,78
11	Enleivamento da contenção lateral	81.664,40	6.513,82	88.178,22
12	Placa de sinalização e suporte	1.884,44	150,31	2.034,75
	<b>Total</b>	<b>1.099.772,84</b>	<b>87.721,45</b>	<b>1.187.494,29</b>

## 8 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXECUTADOS PELO MUNICÍPIO

Descrição do Serviço	Quantidade	Valor Unitário Previsto	Valor Total Previsto
Escarificação e regularização do subleito,	40.314 M2	R\$ 1,20	R\$ 48.376,44
Transporte do poliedro	5.500 m3	R\$ 20,00	R\$ 110.000,00
Transporte da argila	5.759 m3	R\$ 10,00	R\$ 57.590,00
		<b>Total</b>	<b>R\$ 215.966,44</b>

## 9 – AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Os serviços descritos no "Item 08", serão executados com equipamentos e frota própria do Município, sendo que serão elaboradas Planilhas de Controle de Custos, para acompanhamento e comprovação da contrapartida em serviços, proposta pelo Município no Plano de Trabalho.

## 10 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Fases	Atividade	Período de Execução	
		Início	Final
1	Licitação	01/06/2014	01/07/2014
2	Contratação	01/07/2014	15/07/2014
3	Fiscalização	01/07/2014	01/07/2015
4	Extração, carga, transp. Preparo e assent. do poliedro	15/07/2014	15/07/2015
5	Colchão de Argila para pavimento poliedro	15/07/2014	15/07/2015
6	Enchimento c/ argila pavimento poliedro	15/07/2014	15/07/2015
7	Compactação de pavimentação poliédrico	15/07/2014	15/07/2015
8	Carga e Transporte pedra p/ pavimento poliédrico	15/07/2014	15/07/2015
9	Carga de cordão pedra p/ pav. Poliédrico	15/07/2014	15/07/2015
10	Extração, carga, transp.	15/07/2014	15/07/2015



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB

SEAB/NR IRATI  
PÁG: 60  
RUB: A

	Assent. Cordão lat. Pedra p/ pav. Poliédrico		
11	Contenção Lateral com solo local	15/07/2014	15/07/2015
12	Fornecimento e plantio de erva cidreira p/ pav. Poliédrico	15/07/2014	15/07/2015


- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

## 11 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 276.356,55	R\$ 274.472,11	R\$ 274.472,11	R\$274.472,06		
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$22.043,10	R\$21.892,79	R\$21.892,79	R\$21.892,78		


## 12. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	LUIZ ROBERTO PENTEADO	 Assinatura
Cargo:	Secretário Infra-estrutura	
N.º Registro Conselho de Classe:	PR-8948/D	
Local:	Imbituva	
Data:	19 de Maio de 2014	

## 13. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Bertoldo Rover	 BERTOLDO ROVER PREFEITO MUNICIPAL Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	374.282.179-20	
Local:	Imbituva	
Data:	19 de Maio de 2014.	







# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB

SEAB/NR IRATI  
PÁG: 01  
RUB: 1

## 14- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

Cargo: Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 Assinatura
Nome: IGOR FELIPE ZAMPIER	
CPF: 040.832.229-21	
Local: IRATI	
Data: 19/05/2014	
Cargo: Fiscal do Convênio *	 Assinatura
Nome: GERALDO CARVALHO DE OLIVEIRA	
CPF: 728.582.819-04	
Local: IRATI	
Data: 19/05/2014	