

PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES			
MUNICÍPIO: FAXINAL - PARANÁ			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: FAXINAL – PARANÁ		CNPJ: 75.771.295/0001-07	
Endereço: AVENIDA BRASIL – Nº 694			
UF: PR	CEP: 86.840-000	Telefone: (43) 3461 1332	
Conta Corrente: nº	Banco:	Agência:	Praça de Pagamento:
Responsável: ADILSON JOSÉ SILVA LINO			CPF 830.049.399-91
Cl/Órgão Expedidor:	Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	Função: CHEFE EXECUTIVO	

2. OUTROS PARTICIPES (se houver)	
Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 12,00 quilômetros e 0,00 m² (indicar cada trecho, sua extensão, largura, área a ser pavimentada e por fim a totalização dos trechos considerados no quadro resumo abaixo).

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
1	Faxinal - Vila Imperatriz	22k 468292 UTM 374652	22k 469756 UTM 734652	2,00	6,00	12.000,00
2	Faxinalzinho – Três Barras	22K 462502 UTM 735350	22K 463734 UTM 7357407	4,00	6,00	24.000,00
3	Areião – Hotel Fazenda	22k 466008 UTM7345360	22k 464616 UTM 7343346	3,10	6,00	18.600,00
4	Hotel Fazenda – Vila Nova	22k 464742 UTM7344184	22k 467012 UTM 3744706	2,90	6,00	17.400,00
TOTALIZAÇÃO				12,00	6,00	72.000,00

4. JUSTIFICATIVA

Trecho Faxinal - Vila Imperatriz: Tendo em vista que a Vila Imperatriz possui aproximadamente 80 famílias entendemos que este projeto ira favorecer as pessoas que residem nesta vila.

Trecho Faxinalzinho – Três Barras: Tendo em vista que neste trecho encontra-se, uma Vila Rural com 40 propriedades, no mesmo trecho encontra-se um assentamento Rural com 30 propriedades, e o distrito de Faxinalzinho com 120 famílias além de diversas propriedades rurais, entendemos que este projeto atenderá as necessidades de escoamento da produção agrícola de tal região.

Areião – Hotel Fazenda – Tendo em vista, que neste trecho encontra-se várias propriedades rurais com uma alta produção hortifrutigranjeiras, além do trecho oferecer acesso à vários pontos turísticos.

Hotel Fazenda – Vila Nova – Tendo em vista, que neste trecho encontra-se várias propriedades rurais com uma alta produção hortifrutigranjeiras, além do trecho oferecer acesso à vários pontos turísticos.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	5
2 - Número de agricultores	340

Nome das Comunidades atendidas: Vila Imperatriz, Três Barras, Faxinalzinho, Areião e Vila Nova.

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO (exemplo)

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
5	Colchão de argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
6	Enchimento com argila pavimento poliedro	Empresa Contratada
7	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
8	Carga e transporte pedra para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
9	Carga de cordão pedra para pav. Poliédrico	Empresa Contratada
10	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	Empresa Contratada
11	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
12	Fornecimento e plantio de erva cidreira para pav. poliédrico	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO (exemplo)

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	
2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	Extração, carga, transp. Preparo e assent. do poliedro	R\$ 244.800,00	-	R\$ 244.800,00
5	Colchão de Argila para pavimento poliedro	R\$ 160.560,00	-	R\$ 160.560,00
6	Enchimento c/ argila pavimento poliedro	R\$ 195.120,00	-	R\$ 195.120,00
7	Compactação de pavimentação poliédrico	R\$ 1.200.226,00	-	R\$ 1.200.226,00
8	Carga e Transporte pedra p/ pavimento poliédrico	R\$ 176.400,00	-	R\$ 176.400,00
9	Carga de cordão pedra p/ pav. Poliédrico	R\$ 25.920,00	-	R\$ 25.920,00
10	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pav. Poliédrico	R\$ 39.960,00	-	R\$ 39.960,00
11	Contenção Lateral com solo local	R\$ 132.288,00	-	R\$ 132.288,00
12	Fornecimento e plantio de erva cidreira p/ pav. Poliédrico	R\$ 6.362,52	-	R\$ 6.362,52
Total		R\$ 2.201.666,52	R\$ 000,00	R\$ 2.201.666,52

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	12 /09/2013	/ /
Contratação	02/10/2013	/ /
Fiscalização	/ /	/ /
Trecho 01	07/10/2013	30/09/2017
Trecho 02	07/10/2013	30/09/2017

❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.


❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 550.416,63	R\$ 550.416,63	R\$ 550.416,63	R\$ 550.416,63	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	FERNANDO NAVARRO FILHO	 FERNANDO NAVARRO FILHO ENGENHEIRO CIVIL CREA - ASSINATURA - IVAIPORÁ - PR CPF - 281.995.619-04
Cargo:	ENG. CIVIL	
N.º Registro Conselho de Classe:	11.482 D	
Local:	FAXINAL - PARANÁ	
Data:	30/09/2016	


11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO


Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	ADILSON JOSÉ SILVA LINO		 Adilson José Silva Lino Assinatura Prefeito Municipal
Cargo:	Prefeito Municipal		
CPF:	830.049.399-91		
Local:	FAXINAL - PARANÁ		
Data:	30 DE SETEMBRO DE 2016		

12. PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Somos de Parecer Favorável e Aprovamos os Referidos Convênio

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB		 Antonio Vila Real R.G. 3.413.388-3 CPF 435.285.899-49 Chefe do N.R. IVAIPORÁ
Nome:			
CPF:			
Local:	Antonio Vila Real R.G. 3.413.388-3 CPF 435.285.899-49 Chefe do N.R. IVAIPORÁ		
Data:			

Cargo:	Fiscal do Convênio*		 Assinatura Sergio Carlos Empinotti ENR - AGRÔNOMO OCEA 11.897 BERAL - IVAIPORÁ - PR
Nome:	SERGIO CARLOS EMPINOTTI		
CPF:			
Local:	IVAIPORÁ - PR.		
Data:			

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.


 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
 Secretário de Estado