



Prefeitura Municipal de Ramilândia

Av. Voluntários da Pátria, nº 1600 - Centro
CNPJ 95.725.024/0001-14 - CEP: 85.888-970
Fone/Fax 3258 8000
Ramilândia - PR.



Ofício Gab-E nº 129/2014

Ramilândia, 25 de setembro de 2014.

Ilmo Senhor

NORBERTO ANACLETO ORTIGARA

Secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento - SEAB

Curitiba - Paraná

Prezado Senhor

Assunto: Aditivo Convênio nº 658/2013 - Projeto de Pavimentação Poliédrica com Pedras Irregulares.

Considerando a natureza da obra e a incidência dos fatores climáticos, no período inicialmente pactuado não foi suficiente para a conclusão da mesma, diante disto, necessitamos de **prorrogação de prazo** para execução da pavimentação poliédrica, obra esta que beneficiaria todos os seguimentos da nossa população.

Na oportunidade encaminhamos as certidões de regularidade do município, exceto a do Tribunal de Contas do Paraná, pois estamos com dificuldades em relação a nova sistemática adotada pelo TEC/PR para envio do SIM-AM, cópia do termo de posse, RG, CPF e comprovante de residência do Chefe do Poder Executivo e também novo Plano de Trabalho com nova propositura de vigência do convênio.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Respeitosamente,

UBALDO DE BARROS
Prefeito Municipal

Ubaldo de Barros
Prefeito Municipal
RG 1.636.591



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAMILÂNDIA



PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

(parte integrante do Termo de Convênio)

MUNICÍPIO: RAMILÂNDIA - PR

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município:		CNPJ:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAMILÂNDIA		95725024/0001-14	
Endereço: AV. VOLUNTÁRIOS DA PATRIA, 1.600 - CENTRO			
UF: PR	CEP: 85.888-000	Telefone: (45)3258-8000	
Conta Corrente:	Banco:	Agência:	Praça de Pagamento:
nº 20779-9	001 - BANCO DO BRASIL	2287-X	MATELÂNDIA
Responsável: UBALDO DE BARROS			CPF: 427.690.609-10
Cl/Órgão Expedidor:	Cargo:	Função:	
1.636.591 - SSP PR	PREFEITO MUNICIPAL	CHEFE DO EXECUTIVO	

2. OUTROS PARTÍCIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:


3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 12,0 Km.


Ubaldo de Barros
Prefeito Municipal

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's):

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²)
		Início	Término			
01	Saída da Cidade de Ramilândia até o acesso ao Assentamento 16 de Maio.	21j 798989.597195 UTM 72.18693.88678	21j 793615.78505 UTM 72.20326.255	6.0	6,00	36.000,00
02	Linha Cafezinho, compreendendo os seguintes subtrechos:			1.16	6,00	6.960,00
	Subtrecho: 02 - A	21j 795669.258434 UTM 7218809.60015	21j 795516.424348 UTM 7218486.45268	0.3	6,00	1.800,00
	Subtrecho: 02 - B	21j 794100.912632 UTM 7217731.77661	21j 793389.413227 UTM 7217762.55078	0.86	6,00	5.160,00
03	Linha Destro 150, compreendendo os seguintes subtrechos:			1.9	6,00	11.400,00
	Subtrecho 03 - A	21j 794866.984032 UTM 7223456.06525	21j 795149.213605 UTM 7223794.89986	0.7	6,00	4.200,00
	Subtrecho 03 - B	21J 795299.217837 UTM 7223597.61822	21j 795778.393585 UTM 7223833.61621	0.7	6,00	4.200,00
	Subtrecho 03 - C	21j 796358.453501 UTM 7225225.44722	21j 796020.76893 UTM 7225565.40992	0.5	6,00	3.000,00
04	Linha Santa Izabel	21j 789392.26932 UTM 7221103.5077	21j 788689.086205 UTM 7221136.91752	0.84	6,00	5.040,00
05	Linha Feijão Verde	21j 796058.653652 UTM 7214803.38916	21j 796678.39556 UTM 7214685.14306	0.70	6,00	4.200,00
06	Linha Padroeira	21j 801932.210643 UTM 7218739.75483	21j 198301.65881 UTM 7218815.78668	1.4	6,00	8.400,00
TOTALIZAÇÃO				12	6,00	72.000,00


Ubaldo de Barros
Prefeito Municipal
RG 1.636.591

4. JUSTIFICATIVA

Ramilândia é um município de pequeno porte da região oeste do Paraná, que segundo os dados do IPARDES/2013, tem um IDH de 0,69, uma população de 4.134 hab, sendo que destes 2.043 vivem na zona urbana e 2.091, ou seja, 50,58% da população vive no meio rural.

Ainda, Ramilândia teve sua colonização marcada pela presença de pequenos agricultores sendo que nos seus 240,20 km² de área, conta atualmente com 639 produtores rurais, e destes, 271 foram assentados nos últimos 10 anos por diferentes programas de Crédito Fundiário, o que garante ao município um diferencial em termos de desenvolvimento agropecuário, pois 90% de nossos agricultores baseiam-se no sistema de agricultura familiar, produzindo alimentos diversos, além do leite, frangos, gado de corte e suínos que são produzidos para o mercado.

Com 240,20km² de área, o município possui uma malha viária de mais de 300 km de estradas rurais com estrutura primária de apenas cascalhamento, o que exige uma manutenção constante por parte do poder público municipal.

Assim, com a ocorrência de constantes períodos de chuva intercalados com períodos de estiagem, e mais a alta rotação de entrada e saída de insumos das propriedades, faz com que as estradas rurais apresentem diversos pontos onde a manutenção deve ser constante, visto que o grande fluxo de caminhões e cargas também danifica esses trechos.

Desta forma, a execução de pavimentação poliédrica é uma alternativa viável uma vez que proporciona trafegabilidade adequada mesmo em períodos de chuva, desonera os cofres públicos das constantes manutenções, além de garantir segurança e melhor qualidade ao tráfego, sobretudo dos educados que utilizam o transporte escolar rural, além do próprio escoamento da produção agrícola.

Assim, em consonância com as diretrizes e critérios propostos pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares do Governo do Estado, esta Administração almeja implantar pavimentação poliédrica junto às estradas das comunidades do Assentamento 16 de maio, Cafezinho, Destro 150, Santa Isabel, Feijão Verde e Padroeira, cujas estradas rurais apresentam consideráveis pontos críticos e somam juntas 315 famílias de agricultores familiares.

Salientamos ainda, que estas estradas já dispõem de readequação e cascalhamento em toda a sua extensão e que a grande preocupação por parte do poder público municipal reside na conservação constante de trechos de serras, com grande aclave, por onde transitam motocicletas, veículos, caminhões e ônibus, que transportam diariamente passageiros, alunos e cargas diversas resultantes da produção dos agricultores.

Devido à condição de forte declividade destes trechos, a manutenção de boas condições para o trânsito geral requer muitos investimentos e serviços por parte do poder público, que já em períodos de fortes chuvas ou mesmo em períodos de estiagem o cascalho presente nestas serras não apresenta a resistência necessária.

Desta forma é imprescindível que possa ser oferecido uma estrutura mais adequada para o transporte da produção rural com uma alternativa de pavimentação de custo viável, melhor operacionalização e também manutenção, trazendo benefícios diretos aos moradores, agricultores e empresas que transportam suas cargas nesta região do município, sendo que o calçamento com pedra irregular vai contribuir pra o desenvolvimento socioeconômico das pessoas que residem na área rural do município.


Município de Paraná
Prefeito Municipal
RG 1.636.591

5. BENEFICIÁRIOS



Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	06
2 - Número de agricultores	315

- Nome das Comunidades atendidas:**
1. Comunidade Assentamento 16 de Maio - 185 Famílias
 2. Comunidade do Cafezinho - 20 Famílias
 3. Comunidade Linha Destro 150 - 30 Famílias
 4. Comunidade Santa Isabel - 35 Famílias
 5. Comunidade Feijão Verde - 25 Famílias
 6. Comunidade Padroeira - 20 Famílias

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Implantação de Sinalização.	Empresa Contratada
5	Colchão de argila para pavimento poliédrico.	Empresa Contratada
6	Escarificação e Regularização, compactação do subleito.	Empresa Contratada
7	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do cordão de pedra.	Empresa Contratada
8	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento da pedra para pavimentação poliédrica.	Empresa Contratada
9	Enchimento com argila para pavimentação poliédrica.	Empresa Contratada
10	Compactação do pavimento poliédrico.	Empresa Contratada
11	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
12	Enleivamento da contenção lateral.	Empresa Contratada


Ubaldo de Vasconcelos
Prefeito Municipal
RG 1.636.591

7 - PLANO DE APLICAÇÃO



Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação	--	--	--
2	Contratação	--	--	--
3	Fiscalização	--	--	--
4	Implantação de Sinalização.	12.627,51	173,33	12.800,84
5	Colchão de argila para pavimento poliédrico.	241.485,30	3.314,70	244.800,00
6	Escarificação e Regularização, compactação do subleito.	158.385,94	2174,06	160.560,00
7	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do cordão de pedra.	196.621,12	2.698,88	199.320,00
8	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento da pedra para pavimentação poliédrica.	1.161.899,40	15.948,60	1.177.848,00
9	Enchimento com argila para pavimentação poliédrica.	174.011,46	2.388,54	176.400,00
10	Compactação do pavimento poliédrico.	25.569,03	350,97	25.920,00
11	Contenção lateral com solo local	26.279,28	360,72	26.640,00
12	Enleivamento da contenção lateral.	163.120,95	2.239,05	165.360,00
	Total	R\$ 2.160.000,00	29.648,84	R\$ 2.189.648,84

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	02/01/2014	02/04/2014
Contratação	02/04/2014	02/05/2014


 Ubaldo de Barros
 Prefeito Municipal
 RG 1.636.591

Fiscalização	02/05/2014	31/12/2016
Trecho 01	02/05/2014	02/06/2015
Trecho 02	02/06/2015	24/07/2015
Trecho 03	24/07/2015	19/08/2015
Trecho 04	19/08/2015	13/09/2015
Trecho 05	13/09/2015	07/10/2015
Trecho 06	07/10/2015	<u>31/12/2015</u>

Fis. nº: 12
DEAGRO


9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 712.800,00	R\$ 289.440,00	R\$ 289.440,00	R\$ 289.440,00	R\$ 289.440,00	R\$ 289.440,00
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 9.784,12	R\$ R\$ 3.972,94	R\$ 3.972,94	R\$ 3.972,94	R\$ 3.972,94	R\$ 3.972,96

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.


Nome:	RENOIR AURELIO COLDEBELLA	Assinatura 
Cargo:	GESTOR DE CONVÊNIO MUNICIPAL	
No. Reg. Conselho de Classe	Portaria 733/2014	
Local:	RAMILÂNDIA	
Data:	25/09/2014	


Ubaldo de Barros
Prefeito Municipal
RG 1.636.591

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO


Fl. nº: 13
DEAGRO


Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome	UBALDO DE BARROS	
Cargo	PREFEITO MUNICIPAL	 Ubaldo de Barros Prefeito Municipal RG 1.638.691 Assinatura
CPF	427.690.609-10	
Local	RAMILÂNDIA,	
Data:	25 DE SETEMBRO DE 2014.	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

DE ACORDO, SEGUNDO PARECER Nº 036/2014, EM ANEXO

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 Eder Eduardo Bublitz Chefe do N. Regional SEAB-Cascavel Assinatura
Nome:	EDER EDUARDO BUBLITZ	
CPF:	035 476 299-00	
Local:	CASCADELA	
Data:	10/10/2014	

Cargo:	Fiscal do Convênio *	 Gert Marcos Lubeck Engenheiro Agrônomo CREA-PR nº 10803D DEAGRO/SEAB NR Cascavel Assinatura
Nome:	GERT MARCOS LUBECK	
CPF:	179212440-68	
Local:	CASCADELA	
Data:	10/10/2014	

(* Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.


 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
 Secretário de Estado


PARECER Nº 036/2014

O Núcleo Regional de Cascavel, através de seu Chefe, Sr. Eder Eduardo Bublitz, Zootecnista, brasileiro, casado, portador do RG: 6.486.882-9, lotado neste município do Estado do Paraná, é de **parecer favorável** a solicitação de aditivo de prazo de vigência, apresentado pela Prefeitura Municipal de **Ramilândia** no Ofício nº 129/2014, referente ao Convênio nº 658,2013, que tem por objeto o a Pavimentação Poliédrica com Pedras Irregulares.

O Município apresentou novo Plano de Trabalho com previsão de encerrar as obras nos trechos: Acesso ao assentamento 16 de maio, linha Cafezinho, linha Destro 150, linha Santa Izabel, Linha Feijão Verde, Linha Padroeira, até o dia 31/12/2015, juntamente com a documentação pessoal e Termo de Posse do Prefeito e as certidões de regularidade do município. O Fiscal do Convênio senhor Gert Marcos Lubeck afirma no termo de acompanhamento e fiscalização que também é favorável ao aditivo.

Com a garantia da confecção do Plano de Trabalho de acordo com a recomendação técnica, sustenta-se o parecer favorável desta chefia de Núcleo Regional ao pleito do município, desde que seja cumprido o constante no Plano de Trabalho apresentado pelo Município de Ramilândia, uma vez que a obra é de suma importância para os agricultores do município e ainda o fato de que não haverá alteração no valor a ser repassado pelo Estado e desta forma estará atendendo a legislação vigente. É o parecer.

Cascavel, 10 de outubro de 2014.



Eder Eduardo Bublitz
Chefe do Núcleo Regional
SEAB / Cascavel – PR

Termo de Acompanhamento e Fiscalização

Protocolo nº: 12014771-6
Objeto: RAVIMUNTAÇA POLIÉDRICA ESTRADAS RURAIS COMM PEDRAS IRREGULARES

Nome do Responsável pela Fiscalização: <u>GERT MARCOS LUBECK</u>	Matrícula Funcional: <u>13755168-3</u>
Número do ato da autoridade que o designou para a fiscalização e acompanhamento da aplicação de recursos:	Data do ato designatório:
Qualificação técnica (formação em área compatível ao objeto a ser aferido): <u>ENQ - AGRÔNOMO</u>	Órgão a que pertence: <u>DEAGRO/SEAB</u>

Título do programa/projeto: PAV. POL. EST. RURAIS e PEDRAS IRREGULARES

Município: RAMMILÂNDIA Data da verificação: 08/10/2014

Localidade (onde está sendo executado o objeto): Sede do Município


Atividade de acompanhamento e fiscalização realizada pelo servidor (exemplos: visita ao local do objeto, entrevista com beneficiários, constatação de funcionamento de equipamentos, análise de documentos e controles, emissão de relatórios, etc):

SOU DE PARECER FAVORÁVEL PARA QUE O MUNICÍPIO OBTENHA A DÍVITA DE LICENÇA PARA ESTE CONVÊNIO. O PROJETO DE RAVIMUNTAÇA POLIÉDRICA PROPOSTA PELO MUNICÍPIO E EM EXECUÇÃO JAZERA CON-

Condição que se encontra a execução do objeto (destacar quanto a situação do executado e possíveis divergências deste em relação ao pactuado):
TRIBUIR NAS CONDIÇÕES SOCIO-ECONÔMICAS, ENTRE OUTROS BENEFÍCIOS AO MUNICÍPIO DE RAMMILÂNDIA E MUNICÍPIOS DO ENTORNO.

Outros fatos a serem destacados:

Nome do Responsável


Gert Marcos Lubeck
Engenheiro Agrônomo Responsável
CREA-PR nº 108035
DEAGRO/SEAB NR Cascavel