



MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.594.776/0001-93

Avenida do Rosário, 228 Fone 45 2881144 CEP 85795-000 Santa Lúcia – Pr.

SEAB/DEAGHC
Pag.: 60
Data: 08

ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES (parte integrante do Termo de Convênio) MUNICÍPIO: SANTA LUCIA - PARANA

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Santa Lucia		CNPJ:95.594.776/0001-93	
Endereço: Av. do Rosario, 228 - Centro			
UF: PR	CEP: 85795-000	Telefone: (45) 3288-1144	
Conta Corrente: nº 25.137-2	Banco: Banco do Brasil	Agência: 4693-0	Praça de Pagamento: Portal Oeste (Cascavel)
Responsável: ADALGIZO CANDIDO DE SOUZA			CPF: 431.382.239-34
Cl/Órgão Expedidor: 3.775.468-4 SSP/PR	Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	Função: PREFEITO MUNICIPAL	

2. OUTROS PARTICÍPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 3,00 quilômetros e 18.000,00 m²

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
01	Trecho de estrada rural SÃO JOÃO	X: 246689,601 Y: 7186402,258	X: 248096,093 Y: 7185959,174	1,82	6,0	10.920,00
02	Estrada rural recanto freire	X: 240501,505 Y: 7193840,966	X: 239578,539 Y: 7193732,020	1,18	6,0	7.080,00
TOTALIZAÇÃO				3,00	6,00	18.000,00

1



MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.594.776/0001-93

Avenida do Rosário, 228 Fone 45 2881144 CEP 85795-000 Santa Lúcia – Pr.

SEAB/DEAGHC

Fig.: 61
An.: 2

4. JUSTIFICATIVA

O Município justifica a necessidade de apoio para recuperação de estradas rurais, em consonância com os objetivos do Projeto Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais Com Pedras Irregulares, a serem executados nos Trechos de estradas rurais SÃO JOÃO e estrada rural RECANTO FREIRE, beneficiando grande parte do moradores dessa região que necessitam de estradas com pavimentação poliédrica, devido ao local estar em áreas de acentuada aclave, que dependem destes trajetos para locomoção e retirada de seus produtos agrícolas.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	02
2 - Número de agricultores	57

Nome das Comunidades atendidas: LINHA PORTÃO E LINHA SÃO JOÃO

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Placa Obra	Empresa Contratada
5	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico	Empresa Contratada/Município ✓
6	Escarificação, regularização compac. Subleito	Empresa Contratada/Município ✓
7	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pedra p/pav. Poliédrico	Empresa Contratada//Município ✓
8	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento pav. Poliédrico	Empresa Contratada//Município ✓
9	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico	Empresa Contratada/Município ✓
10	Compactação de pavimento poliédrico	Empresa Contratada/Município ✓
11	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliédrica	Empresa Contratada/Município ✓
12	Enleivamento da contenção lateral	Empresa Contratada/Município ✓
13	Fornecimento e plantio de erva cidreira p/ pav. Poliédrico	Município



MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.594.776/0001-93

Avenida do Rosário, 228 Fone 45 2881144 CEP 85795-000 Santa Lúcia – Pr.

SEAB/DEAGHC

Nº: 62

Ass: [assinatura]

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	
2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	Placa Obra	R\$ 1.410,00		R\$ 1.410,00
5	Colchão de argila p/ pav. Poliédrica	R\$ 43.290,00	R\$ 1203,60	R\$ 44.403,60
6	Escarificação, regularização compactação Subleito.	R\$ 32.400,00	R\$ 920,40	R\$ 33.320,40
7	Extração , carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pedra p/pav. Poliédrico.	R\$ 42.000,00	R\$ 1156,40	R\$ 43.156,40
8	Extração,carga, transporte Preparo e assentamento pav. Poliédrico.	R\$ 256.500,00	R\$ 7062,30	R\$ 263.562,30
9	Enchimento c/ argila p/pav. Poliédrico.	R\$ 27.000,00	R\$ 778,80	R\$ 27.778,80
10	Compactação de pavimento poliédrico.	R\$ 3.600,00	R\$ 70,80	R\$ 3.670,80
11	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliédrica.	R\$ 10.440,00	R\$ 283,20	R\$ 10.723,20
12	Enleivamento da contenção lateral.	R\$ 33.000,00	R\$ 920,40	R\$ 33.920,40
13	Fornecimento e plantio de erva cidreira p/ pav. Poliédrico.			
	Total	R450.000,00	R\$ 12.395,90	R\$ 462.395,90

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	01 /01/2014	30/01/2014
Contratação	30 /01/2014	15 /02/2014
Fiscalização	15 /02/2014	15 /06/2016
Trecho de Estrada São João	15/02/2014	15 /07/2015
Trecho de Estrada recanto freire	15 /06/2015	15/06/2016

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

[assinatura]

[assinatura]



MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.594.776/0001-93

Avenida do Rosário, 228 Fone 45 2881144 CEP 85795-000 Santa Lúcia – Pr.


SEAB/DEAGH
n.º: 63
f.

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$148.500,00	R\$ 150.840,00	R\$150.660,00			
2. Proponente (Contrapartida Física).✓					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 0	R\$ 0	R\$12.395,90			


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Marcio S. Klauczek	 MARCIO S. KLAUCZEK Engenheiro Civil Crea - Pr 78670/d
Cargo:	Eng. Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	PR-78670/D	
Local:	Santa Lucia-Pr	
Data:	27/10/2015	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	ADALGIZO CANDIDO DE SOUZA	 Adalgizo Candido de Souza Prefeito RG 3.775.468-4 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	431.382.259-34	
Local:	SANTA LUCIA	
Data:	27/10/2015	




MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA



ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.594.776/0001-93

Avenida do Rosário, 228 Fone 45 2881144 CEP 85795-000 Santa Lúcia – Pr.



12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 Manoel Marcio Chaves Chefe de N. Regional SEAB - Cascavel Assinatura
Nome:	Manoel Marcio Chaves	
CPF:	280 957 318 - 00	
Local:	Cascavel	
Data:	05/11/2015	
Cargo:	Fiscal do Convênio *	 Gert Marcos Luback Engenheiro Agrônomo CREA-PR nº 109038 DEAGRO/SEAB NR Cascavel Assinatura
Nome:	GERT MARCOS LUBACK	
CPF:	179 912 440 - 68	
Local:	CASCATEL	
Data:	05/11/2015	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.


NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado


5