



MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.594.776/0001-93

Avenida do Rosário, 228 Fone 45 2881144 CEP 85795-000 Santa Lúcia – Pr.

SEAB/DEAGRO

20
L

ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

(parte integrante do Termo de Convênio)

MUNICÍPIO: SANTA LUCIA - PARANA

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Santa Lucia		CNPJ:95.594.776/0001-93	
Endereço: Av. do Rosario, 228 - Centro			
UF: PR	CEP: 85795-000	Telefone: (45) 3288-1144	
Conta Corrente: nº 25.137-2	Banco: Banco do Brasil	Agência: 4693-0	Praça de Pagamento: Portal Oeste (Cascavel)
Responsável: ADALGIZO CANDIDO DE SOUZA			CPF: 431.382.239-34
CI/Órgão Expedidor: 3.775.468-4 SSP/PR	Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	Função: PREFEITO MUNICIPAL	

2. OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 3,00 quilômetros e 18.000,00 m²

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
01	Trecho de estrada rural SÃO JOÃO	X: 246689,601 Y: 7186402,258	X: 248096,093 Y: 7185959,174	1,82	6,0	10.920,00
02	Estrada rural recanto freire	X: 240501,505 Y: 7193840,966	X: 239578,539 Y: 7193732,020	1,18	6,0	7.080,00
TOTALIZAÇÃO				3,00	6,00	18.000,00

AB
1



MUNICIPIO DE SANTA LÚCIA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.594.776/0001-93

Avenida do Rosário, 228 Fone 45 2881144 CEP 85795-000 Santa Lúcia – Pr.

SEAB/DEAGR

Pág.: 21

Rub.: 2

4. JUSTIFICATIVA

O Município justifica a necessidade de apoio para recuperação de estradas rurais, em consonância com os objetivos do Projeto Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais Com Pedras Irregulares, a serem executados nos Trechos de estradas rurais SÃO JOÃO e estrada rural RECANTO FREIRE, beneficiando grande parte do moradores dessa região que necessitam de estradas com pavimentação poliédrica, devido ao local estar em áreas de acentuada aclive, que dependem destes trajetos para locomoção e retirada de seus produtos agrícolas.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	02
2 - Número de agricultores	57

Nome das Comunidades atendidas: LINHA PORTÃO E LINHA SÃO JOÃO

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Placa Obra	Empresa Contratada
5	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico	Empresa Contratada
6	Escarificação , regularização compac. Subleito	Empresa Contratada
7	Extração , carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pedra p/pav. Poliédrico	Empresa Contratada
8	Extração,carga , transp. Preparo e assentamento pav. Poliédrico	Empresa Contratada
9	Enchimento c/ argila p/pav. Poliédrico	Empresa Contratada
10	Compactação de pavimento poliédrico	Empresa Contratada
11	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliédrica	Empresa Contratada
12	Enleivamento da contenção lateral	Empresa Contratada
13	Fornecimento e plantio de erva cidreira p/ pav. Poliédrico	Município



MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.594.776/0001-93

Avenida do Rosário, 228 Fone 45 2881144 CEP 85795-000 Santa Lúcia – Pr.

SEAB/DEAGRO

Pág.: 22

Rub.: 4

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	
2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	Placa Obra			R\$ 1.770,00
5	Colchão de argila p/ pav. Poliédrica			R\$ 43.200,00
6	Escarificação, regularização compactação Subleito.			R\$ 32.400,00
7	Extração , carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pedra p/pav. Poliédrico.			R\$ 42.000,00
8	Extração,carga, transporte Preparo e assentamento pav. Poliédrico.			R\$ 256.500,00
9	Enchimento c/ argila p/pav. Poliédrico.			R\$ 27.000,00
10	Compactação de pavimento poliédrico.			R\$ 3.600,00
11	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliédrica.			R\$ 10.530,00
12	Enleivamento da contenção lateral.			R\$ 33.000,00
13	Fornecimento e plantio de erva cidreira p/ pav. Poliédrico.			
	Total	R\$ 0.000,00	R\$ 000,00	R\$ 450.000,00

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	01 /01/2014	30/01/2014
Contratação	30 /01/2014	15 /02/2014
Fiscalização	15 /02/2014	15 /06/2015
Trecho de Estrada São João	15/02/2014	15 /12/2014
Trecho de Estrada recanto freire	15 /12/2014	15/06/2015

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).



MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.594.776/0001-93

Avenida do Rosário, 228 Fone 45 2881144 CEP 85795-000 Santa Lúcia – Pr.

SEAB/DEAGRO

Fig.: 23
L

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$148.500,00	R\$ 150.840,00	R\$150.660,00			
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 0	R\$ 0				


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Marcio S. Klauczek	 Engenheiro Civil Marcio S. Klauczek CREA-PR 78670-D
Cargo:	Eng. Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	PR-78670/D	
Local:	Santa Lucia-Pr	
Data:	22/09/2014	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	ADALGIZO CANDIDO DE SOUZA	 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	431.382.259-34	
Local:	SANTA LUCIA	
Data:	22/09/2014	

Adalgizo Candido de Souza
Prefeito
RG 3.775.468-4



MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

ESTADO DO PARANÁ



CNPJ 95.594.776/0001-93

Avenida do Rosário, 228 Fone 45 2881144 CEP 85795-000 Santa Lúcia – Pr.


SEAB/DEAGRO

Pág.: 24
Rub.: 2

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Parecer Favorável, conforme documento em anexo, POU. cu nº 032/2014.	
Cargo: Chefe do Núcleo Regional da SEAB (Interina)	 Assinatura
Nome: Luana Fernandes	
CPF: 036.741.949-10	
Local: Cascavel - PR	
Data: 01.10.2014.	
Cargo: Fiscal do Convênio *	 Gert Marcos Lubeck Engenheiro Agrônomo CREA-PR nº 10803D DEAGRO/SEAB NR Cascavel Assinatura
Nome: GERT MARCOS LUBECK	
CPF: 179.212.440-68	
Local: CASCAVEL	
Data: 01/10/2014.	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.


NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado

PARECER Nº 031/2014

O Núcleo Regional de Cascavel, através de sua Chefe Interina, Sra. Luana Fernandes, Administradora, brasileira, casada, portadora do RG nº 7.950.706-7, lotada neste município do Estado do Paraná, é de **parecer favorável** a solicitação de aditivo de prazo de vigência, apresentado pela Prefeitura Municipal de **Santa Lúcia** no Ofício nº 282/2014/GAB, referente ao Convênio nº 659/2013, que tem por objeto o a Pavimentação Poliédrica com Pedras Irregulares.

O Município apresentou novo Plano de Trabalho com previsão de encerrar as obras nos trechos Estrada São João e Estrada Recanto Freire até o dia 15/06/2015, juntamente com a documentação pessoal e Termo de Posse do Prefeito e as certidões de regularidade do município.

Com a garantia da confecção do Plano de Trabalho de acordo com a recomendação técnica, sustenta-se o parecer favorável desta chefia de Núcleo Regional ao pleito do município, desde que seja cumprido o constante no Plano de Trabalho apresentado pelo Município de Santa Lúcia, uma vez que a obra é de suma importância para os agricultores do município e ainda o fato de que não haverá alteração no valor a ser repassado pelo Estado e desta forma estará atendendo a legislação vigente. É o parecer.

Cascavel, 01 de outubro de 2014.



Luana Fernandes
Chefe Interina do Núcleo Regional
SEAB / Cascavel – PR



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Departamento de Desenvolvimento Agropecuário – DEAGRO

Termo de Acompanhamento e Fiscalização

Protocolo nº: 11884261-8
Objeto: PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

Nome do Responsável pela Fiscalização: <u>GERT MARCOS LUBECK</u>	Matrícula Funcional: <u>13755168-3</u>
Número do ato da autoridade que o designou para a fiscalização e acompanhamento da aplicação de recursos:	Data do ato designatório:
Qualificação técnica (formação em área compatível ao objeto a ser aferido): <u>EN4. AGRÔNOMO</u>	Órgão a que pertence: <u>DEAGRO/SEAB</u>

Título do programa/projeto: PAV. POL. EST. RURAIS C/ PEDRAS IRREGULARES


Município: SANTA LUCIA Data da verificação: 01/10/2014

Localidade (onde está sendo executado o objeto): Sede do Município

Atividade de acompanhamento e fiscalização realizada pelo servidor (exemplos: visita ao local do objeto, entrevista com beneficiários, constatação de funcionamento de equipamentos, análise de documentos e controles, emissão de relatórios, etc):

PELA IMPORTANCIA DESTAS VIAS DE TRANSPORTE RURAL COM PEDRAS IRREGULARES, MELHORANDO O ACESSO E O CONVÊNIO DAS PESSOAS, ESCOANDO A PRODUÇÃO DE VÁRIAS CADÊIAS AGROINDUSTRIAS, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, SOU DE PARECER FAVORÁVEL, DUE O MUNICÍPIO ADITEVE ESTE CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DOS TERCIOS PROPOSTOS.

Outros fatos a serem destacados:


Gert Marcos Lubeck
 Engenheiro Agrônomo
 Assinatura nº 100030
 DEAGRO/SEAB NR Cascavel

Nome do Responsável