



# MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ



## ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

### PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

(parte integrante do Termo de Convênio)

MUNICÍPIO: MEDIANEIRA - PR

#### 1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: MEDIANEIRA		CNPJ: 76.206.481/0001-58	
Endereço: RUA ARGENTINA, 1546			
UF: PR	CEP: 85.884-000	Telefone: ( 45 ) 3264-8612	
Conta Corrente: nº 40.545-0	Banco: 001 BANCO DO BRASIL	Agência: 0735-8	Praça de Pagamento: MEDIANEIRA
Responsável: RICARDO ENDRIGO			CPF: 549.210.239-72
CI/Órgão Expedidor: 4.013.560-0 SSP-PR	Cargo: EXECUTIVO	Função: PREFEITO	

#### 2. OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

#### 3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 10 quilômetros Lineares equivalentes a 60.000 m<sup>2</sup> incluindo o cordão de pedra de meio fio.

##### 3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados no RTV)

nº	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m <sup>2</sup> )
		Início	Término			
1	Acesso a Linha São Braz (Avenida 24 de outubro)	21 j 795120809 e 7201511528	21 j 796553000 e 7202319000	1,95	6,00	11.700
2	Linha Ouro verde (Trecho 2)	21 j 793700000 e 7206900000	21 j 794481974 e 7207226011	1,00	6,00	6.000
3	Linha Ouro verde	21 j 794755016	21 j 794944880	0,50	6,00	3.000

*Caro*



# MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

SEAB/DEAGRO

Pág. 45

Pub.: 2

	(Trecho 3)	e 7207441625	e 7207788586			
4	Linha São Braz	21 j 796266990 e 7204580100	21 j 796928629 e 7204807308	0,70	6,00	4.200
5	Linha Rosso	21 j 797955091 e 7202240960	21 j 797393770 e 7202785790	1,00	6,00	6.000
6	Linha Graça Aranha	21 j 794074127 e 7197759065	21 j 793945050 e 7197974360	0,30	6,00	1.800
7	Linha Vila Rural	21 j 795858834 e 7196259125	21 j 795595623 e 7196919436	1,50	6,00	9.000
8	Entre Linha São Braz e Linha Mazzola	21 j 794969881 e 7203684187	21 j 795118000 e 7203797000	0,30	6,00	1.800
9	Linha Javali	21 j 798955460 e 7203679100	21 j 798784676 e 7203972850	0,50	6,00	3.000
10	Linha Alegria	21 j 787470000 e 7204579000	21 j 788795220 e 7204149156	0,95	6,00	5.700
11	Linha Salete	21 j 797564410 e 7199053890	21 j 797305194 e 7199810730	0,80	6,00	4.800
12	Linha Espigão do Norte	21J 795553000 e 7209213000	21J 795670840 e 7209410831	0,50	6,00	3.000
<b>Totalização</b>				<b>10</b>	<b>6,00</b>	<b>60.000</b>

## 4. JUSTIFICATIVA

O município de MEDIANEIRA, localizado no extremo oeste paranaense, população de 41.817 habitantes (censo 2010 IBGE), distante 60 km de FOZ DO IGUAÇU, solicita recursos para pavimentação poliédrica em trechos críticos em estradas rurais, sendo os seguintes trechos: 1 Acesso a Linha São Braz (Avenida 24 de outubro) 1,95 Km; 2 Linha Ouro verde (Trecho 2) 1,0 Km; 2 A Linha Ouro verde (Trecho 2-A) 0,50 Km; 3 Linha São Braz 0,70 Km; 4 Linha Rosso 1,00 Km; 5 Linha Graça Aranha 0,30 Km; 6 Linha Vila Rural 1,50 Km; 7 Entre Linha São Braz e Linha Mazzola 0,30 Km; 8 Linha Javali 0,50 Km; 9 Linha Alegria 0,95 Km; 10 Linha Salete 0,80 Km e 11 Linha Espigão do Norte 0,50 Km.; Total: 10,0 Km, e mais de 2.000 mil produtores rurais beneficiados diretamente. O pedido se justifica devido ao intenso tráfego de veículos pelos trechos citados e pelo fato de serem de importantes ligações com setores produtivos do município e estes serem trechos de alicive/declive ou de tráfego intenso e que nos períodos de chuva dificulta muito o trânsito, quer oferecer a sua população condições adequadas para transitar com segurança beneficiando desta forma o transporte escolar, o escoamento da produção evitando desta forma a quebra de veículos, acidentes e por consequência a economia de todas as comunidades a serem beneficiadas diretamente e indiretamente toda a população do município.


*Caro*





# MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ



## 5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	11
2 - Número de agricultores	2.000

Nome das Comunidades atendidas: \_\_\_\_\_

## 6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Placa de Obra (3,00 x1,50 m)	Empresa Contratada
5	Limpeza, regularização e compactação do sub-leito	Empresa Contratada
6	Pedra - extração, corte, transporte e assentamento	Empresa Contratada
7	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. Poliédrico	Empresa Contratada
8	Argila - carga, transporte e colchão	Empresa Contratada
9	Rejuntamento com argila	Empresa Contratada
10	Compactação final do pavimento	Empresa Contratada
11	Limpeza final	Empresa Contratada

## 7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação	-	-	
2	Contratação	-	-	
3	Fiscalização	-	-	
4	Placa de Obra (3,00 x1,50 m)	R\$ 1.492,80		R\$ 1.492,80
5	Limpeza, regularização e compactação do sub-leito	R\$ 105.450,00		R\$ 105.450,00
6	Pedra - extração, corte, transporte e assentamento	R\$ 1.098.960,00		R\$ 1.098.960,00
7	Extração, carga, assente. ssente. Cordão lat. Pedra p/ pav. Poliédrico	R\$ 88.600,00		R\$ 88.600,00
8	Argila - carga, transporte e colchão	R\$ 205.200,00		R\$ 205.200,00
9	Rejuntamento com argila	R\$ 54.150,00		R\$ 54.150,00
10	Compactação final do pavimento	R\$ 92.340,00		R\$ 92.340,00
11	Limpeza Final	R\$ 53.580,00		R\$ 53.580,00
	<b>Total</b>	<b>R\$ 1.699.772,80</b>		<b>R\$ 1.699.772,80</b>

*Handwritten signature and mark*



**MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA**  
ESTADO DO PARANÁ



**8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	10/11/13	08/01/14
Contratação	09/01/14	14/01/14
Fiscalização	15/01/14	30/09/17
Trecho 06	15/08/14	15/09/14
Trecho 07	16/09/14	15/12/14
Trecho 05	01/06/15	15/08/15
Trecho 09	16/09/15	30/10/15
Trecho 01	01/05/16	15/12/16
Trecho 02	16/12/16	20/02/17 ✓
Trecho 03	21/02/17	01/03/17 ✓
Trecho 04	02/03/17	02/04/17 ✓
Trecho 08	03/04/17	02/05/17 -
Trecho 10	03/05/17	24/06/17 -
Trecho 11	25/06/17	27/08/17 -
Trecho 12	28/08/17	30/09/17 ✓

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

**9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL**

1. Concedente (Governo)					
01/04/2014	09/07/2015	26/04/2016	20/12/2016	20/03/2017	20/06/2017
R\$ 284.256,42	R\$ 283.782,59	R\$ 283.442,93	R\$ 282.763,62	R\$ 282.763,62	R\$ 282.763,62
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO**

*Cano*





# MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ



## DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Eduardo Baratto	<i>Eduardo Baratto</i> Assinatura
Cargo:	Engenheiro Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA PR -86819/D	
Local:	Medianeira - PR	
Data:	09/11/2016	

## 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Ricardo Endrigo	<i>Ricardo Endrigo</i> Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	549.210.239-72	
Local:	Medianeira - PR	
Data:	09/11/2016	

RICARDO ENDRIGO

## 12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL E FISCAL DO CONVÊNIO)

*Favorável, conforme parecer nº 043/2016.*

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	<i>Manoel Marcio Chaves</i> Assinatura
Nome:	<i>MANOEL MARCIO CHAVES</i>	
CPF:	<i>280957319-00</i>	
Local:	<i>CASCATEL</i>	
Data:	<i>23/11/2016</i>	

Cargo:	Fiscal do Convênio *	<i>Gert Marcos Lubeck</i> Assinatura Gert Marcos Lubeck Engenheiro Agrônomo CREA-PR nº 10803D DEAGRO/SEAB NR Cascavel
Nome:	<i>GERT MARCOS LUBECK</i>	
CPF:	<i>17921249068</i>	
Local:	<i>CASCATEL</i>	
Data:	<i>23/11/2016</i>	

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

*Norberto Anacleto Ortigara*  
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA  
Secretário de Estado