



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA DO SUL

CNPJ Nº 75.771.303/0001-07

Rua Silvio Beligni, 200 - Centro - Fone (43) 3428-1122 - Fax (43) 3428-1188

Cep: 86.825-000 - Marilândia do Sul - Estado do Paraná



ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES (parte integrante do Termo de Convênio) MUNICÍPIO: MARILÂNDIA DO SUL			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Marilândia do Sul		CNPJ: 757713030001-07	
Endereço: Rua Silvio Beligni, 200			
UF: PR	CEP: 86825-000	Telefone: (43) 34821122	
Conta Corrente: nº 14.684-6	Banco: Brasil	Agência: 0001	Praça de Pagamento: Marilândia do Sul
Responsável: AQUILES TAKEDA FILHO			CPF: 065.015.569-61
CI/Órgão Expedidor: 8598364-4 SSP/PR	Cargo: Executivo	Função: Prefeito Municipal	

2. OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 06 (seis) quilômetros.

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados no RTV)

nº	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²)
		Início	Término			
01	Bairro dos Costas/ Nova Amoreira	UTM: X: 464303292 Y: 73695002145	UTM: X: 466185.908 Y: 73641886,801	6.000	6	36.000
Totalização				6.000	6	36.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA DO SUL

CNPJ Nº 75.771.303/0001-07

Rua Silvio Beligni, 200 - Centro - Fone (43) 3428-1122 - Fax (43) 3428-1188

Cep: 86.825-000 - Marilândia do Sul - Estado do Paraná



4. JUSTIFICATIVA

Tal pavimentação se faz necessária, haja vista que o Distrito de Nova Amoreira é essencialmente agrícola, onde os produtores, em períodos chuvosos, tem grande dificuldades de escoar a produção.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	03
2 - Número de agricultores	350

Nome das Comunidades atendidas: _____

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação/ Fiscalização	Município
3	Placa de obra ch. Galv. c/ suporte de madeira – 4,0 x 2,0 m	Empresa Contratada
4	Colchão de argila para pavimento poliedro	Município
5	Escarificação, regularização e compactação do subleito	Empresa Contratada
6	Extração, carga e transporte de cordão lateral p/ pav poliédrico	Empresa Contratada
7	Extração, carga, transp., preparo e assentamento de pedra irregular	Empresa Contratada
8	Enchimento com argila p/ pavimento poliedro	Empresa Contratada
9	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
10	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
11	Fornecimento e plantio de Capim Cidreira para pav. poliédrico	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO (exemplo)

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	Contratação/Fiscalização	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	Placa de obra ch. Galv. c/ suporte de madeira – 4,0 x 2,0 m	R\$2.228,84	R\$ 0,00	R\$2.228,84
4	Colchão de argila para pavimento poliedro	R\$ 122.400,00	R\$ 0,00	R\$ 122.400,00
5	Escarificação, regularização e compactação do subleito	R\$ 0,00	R\$131.760,00	R\$131.760,00
6	Extração, carga e transporte de cordão lateral p/ pav. poliédrico	R\$ 97.560,00	R\$0,00	R\$ 97.560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA DO SUL

CNPJ Nº 75.771.303/0001-07

Rua Silvio Beligni, 200 - Centro - Fone (43) 3428-1122 - Fax (43) 3428-1188

Cep: 86.825-000 - Marilândia do Sul - Estado do Paraná



7	Extração, carga, transp., preparo e assentamento de pedra irregular	R\$ 690.300,00	R\$0,00	R\$ 690.300,00
8	Enchimento com argila p/ pavimento poliedro	R\$ 88.200,00	R\$0,00	R\$ 88.200,00
9	Compactação de pavimentação poliédrica	R\$ 12.960,00	R\$0,00	R\$ 12.960,00
10	Contenção lateral com solo local	R\$ 19.980,00	R\$ 0,00	R\$ 19.980,00
11	Fornecimento e plantio de Capim Cidreira para pav. poliédrico	R\$ 66.144,00	R\$0,00	R\$ 66.144,00
Total		R\$ 1.099772,84	R\$ 131.760,00	R\$ 1.231.532,84

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (exemplo)

Fases	Atividade	Período de Execução	
		Início	Final
1	Licitação	Concluída	Concluída
2	Contratação	Concluída	Concluída
3	Fiscalização	02/01/2015	31/12/2015
4	Sinalização	02/01/2015	15/02/2015
5	Terraplanagem, escarificação, regularização e compactação do subleito	02/01/2015	13/10/2017
6	Colchão de argila para pavimento poliedro	02/01/2015	13/10/2017
7	Enchimento com argila pavimento poliedro	02/01/2015	13/10/2017
8	Compactação de pavimentação poliédrica	02/01/2015	13/10/2017
9	Carga e transporte pedra para pavimento poliédrico	02/01/2015	13/10/2017
10	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	02/01/2015	13/10/2017
11	Contenção lateral com solo local	02/01/2015	13/10/2017
12	Fornecimento e plantio de Capim Cidreira para pav. poliédrico	02/01/2015	13/10/2017

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA DO SUL

CNPJ Nº 75.771.303/0001-07

Rua Silvio Beligni, 200 - Centro - Fone (43) 3428-1122 - Fax (43) 3428-1188

Cep: 86.825-000 - Marilândia do Sul - Estado do Paraná



9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 274.943,21	R\$ 274.943,21	R\$ 274.943,21	R\$ 274.943,21		
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 32.940,00	R\$ 32.940,00	R\$ 32.940,00	R\$ 32.940,00		

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	AUGUSTO CISKOSKI	Assinatura Augusto Ciskoski Eng. Civil CREA-PR 12.675-D CPF 324.823.889-52
Cargo:	ENGENHEIRO CIVIL DO MUN.	
N.º Registro Conselho de Classe:	12.675-D	
Local:	MARILÂNDIA DO SUL	
Data:	07/03/2017	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	AUILES TAKEDA FILHO	Assinatura Auiles Takeda Filho Prefeito Municipal
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	065.015.569-61	
Local:	MARILÂNDIA DO SUL	
Data:	07/03/2017	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

Vide Impugnação Técnica Folha nº 13.

NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	Assinatura Mario Bezerra Guimarães Chefe NR/Apucarana SEAB
Nome:	Mário Bezerra Guimarães	
CPF:	172.948.439-53	
Local:	Apucarana/PR	
Data:	08/03/2017	

Cargo:	Fiscal do Convênio *	Assinatura Lorian Voigt Gair Engª Agrª - CREA/24036 PR DEAGRO - SEAB - LDA
Nome:	Lorian Voigt Gair	
CPF:	539.672.249-53	
Local:	Londrina/PR	
Data:	08.03.2017	

Ortigueira