



PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

MUNICÍPIO: Siqueira Campos

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Siqueira Campos	CNPJ: 76.919.083/0001-89		
Endereço: Rua Marechal Deodoro, 1837 – centro			
UF: Paraná	CEP: 84940-000	Telefone: (43)3571-1122	
Conta Corrente: nº 158-0	Banco: Caixa Econômica	Agência: 1949	Praça de Pagamento: Siqueira Campos
Responsável: Fabiano Lopes Bueno			CPF: 855.416.729-53
CI/Orgão Expedidor: SSP/PR	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Chefe Executivo	

2. OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 7.250 metros (43.500 m²) que do acesso ao Bairro de Barbosas, no município de Siqueira Campos – PR, com a realização dos seguintes serviços: instalações preliminares (placa de Obra), carga e transporte de material, escarificação e compactação de sub-leito e pavimentação (extração, carga, transporte, assentamento de pedra, colchão de argila, extração de carga, assentamento e rejunte com po de pedra compactado poliédrico, instalação de canaleta para escoamento de água da chuva.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS
Gabinete do Prefeito



A estrada liga a área urbana ao Bairro de Barbosas, é utilizada por cerca de 1.500 pessoas residentes no Bairro de Barbosas, na Vila Rural Wilson Fontanelli e bairro dos Macacos.

Atende o escoamento da safra de café, soja e milho, o transporte de rebanhos, transporte da produção de leite, o transporte escolar, o transporte de produtos fabricados pelas empresas: Brasitália, Carvoaria V8, Lavanderia Maczut, Cachaçaria Vitacana, situadas ao longo do percurso e no bairro de Barbosas.

Com a execução da pavimentação da estrada, a implantação de canaletas para escoamento de água da chuva, redutores de velocidade da água e a manutenção das cabeceiras das pontes do rio dos Macacos, acabaríamos com os transtornos causados pelas chuvas, e garantiríamos o direito de ir e vir da população local.

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²)
		Início	Término			
01	Trecho (Começo: ao Fim de pavimento já existente, que da acesso a estrada de Barbosas, passando pelo bairro dos Macacos, e Vila Rural Wilson Fontanelli. Final: chegar ao Bairro de Barbosas).	10/12/2013	31/12/2016	7,25	6	43.500
TOTALIZAÇÃO 43.500 m²						

4. JUSTIFICATIVA

Justifica-se o presente projeto para requerer junto ao Governo do Estado do Paraná por meio da SEAB, a inclusão do município no Programa Estradas Rurais – Pavimentação com pedras irregulares, pelas seguintes razões:

A estrada a ser contemplada liga a área urbana ao Bairro de Barbosas e é utilizada por cerca de 1.500 pessoas. Além de favorecer a manutenção das famílias no meio rural, será um estímulo ao fortalecimento da agricultura familiar. Ao garantir mais mobilidade haverá melhora nas condições para o escoamento da produção agrícola, de forma segura. Além de toda a produção agrícola produzida na região, que é escoada pela referida estrada, também são produzidos no Bairro de Barbosas produtos das indústrias Brasitália, CarvoariaV8, Frigorífico, Lavanderia Mac Zut, Cachaçaria Vitacana, além do transporte escolar, que também é feito pela mesma estrada. Assim, toda a comunidade rural do Bairro e região poderá ser atendida em suas necessidades básicas, especialmente, no que se refere à saúde, transporte escolar, lazer e abastecimento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS
Gabinete do Prefeito



5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	03
2 - Número de agricultores	400

Nome das Comunidades atendidas: Bairro dos Macacos, Vila Rural Wilson Fontanelli e Bairro de Barbosas

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO


Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	Município
5	Colchão de argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
6	Enchimento com argila pavimento poliedro	Empresa Contratada
7	Compactação de pavimentação poliédrica	Município
8	Carga e transporte pedra para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
9	Carga de cordão pedra para pav. Poliédrico	Empresa Contratada
10	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	Empresa Contratada
11	Contenção lateral com solo local	Município
12	Fornecimento e plantio de erva cidreira para pav. poliédrico	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	
2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	SERVIÇOS PRELIMINARES			
4.1	Projeto		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
4.2	Placa da Obra		R\$ 800,00	R\$ 800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS
Gabinete do Prefeito



4.3	Serviço de Topografia		R\$ 8.408,50	R\$ 8.408,50
5	DRENAGEM			
5.1	Sarjeta		R\$ 65.791,50	R\$ 65.791,50
6	TERRAPLANAGEM			
6.1	Escavação, carga e transporte	R\$13.552,00		R\$13.552,00
6.2	Escarificação e compactação de Sub- leito	R\$ 56.000,00		R\$56.000,00
7	PAVIMENTAÇÃO			
7.1	Colchão de Argila	R\$ 70.000,00		R\$ 70.000,00
7.2	Extração, Carga, assentamento, transporte, rejunte c/ pó de pedra compactado, pavimento poliédrico, cordão de concreto.	R\$ 1.198.576,50		R\$ 1.198.576,50
	Total	R\$ 1.338.128,50	R\$ 80.000,00	R\$ 1.418.128,50

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	30 /10/2013	30 /11/2013
Fiscalização	10 /12/2013	31 /12/2016
Trecho 01	10 /12/2013	31 /12/2016


9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 434.768,25	R\$357.053,66	R\$273.153,30	R\$ 273.153,30	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00




10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome: Isadora Salvalagio Gummy	 Assinatura
Cargo: Assessor Planejamento – Arquiteta	
CAU 108033-4/PR	
Local: Siqueira Campos	
Data: 10 de Agosto de 2015	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: Fabiano Lopes Bueno	 Assinatura
Cargo: Prefeito Municipal	
CPF: 855.416.729-53	
Local: Siqueira Campos/ PR	
Data: 10 de Agosto de 2015	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS
Gabinete do Prefeito



12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

SOMOS FAVORÁVEIS AO ADITIVO PARA O BARRIO BENEFICIÁRIO POSSUI GRANDE ATIVIDADE ECONÔMICA RURAL.

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 Assinatura
Nome:	Fernando E. Gonçalves Vieira	
CPF:	365.157.959-04	
Local:	Jacarezinho	
Data:	10 de Agosto de 2015	
Cargo:	Fiscal do Convênio *	 Assinatura
Nome:	Luiz Celso Rossi	
CPF:	533.903.189-68	
Local:	JACAREZINHO	
Data:	05/09/2015	

NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado

