




PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS
Gabinete do Prefeito



**PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES**

MUNICÍPIO: Siqueira Campos

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

| | | | |
|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| Município: Siqueira Campos | | CNPJ: 76.919.083/0001-89 | |
| Endereço: Rua Marechal Deodoro, 1837 – centro | | | |
| UF: Paraná | CEP: 84940-000 | Telefone: (43)3571-1122 | |
| Conta Corrente: nº 158-0 | Banco: Caixa Econômica | Agência: 1949 | Praça de Pagamento: Siqueira Campos |
| Responsável: Fabiano Lopes Bueno | | | CPF: 855.416.729-53 |
| CI/Órgão Expedidor: SSP/PR | Cargo: Prefeito Municipal | Função: Chefe Executivo | |

2. OUTROS PARTICIPES (se houver)


| | |
|-----------|--------------|
| Nome: | CPF ou CNPJ: |
| Endereço: | CEP: |

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 7.250 metros (43.500 m²) que do acesso ao Bairro de Barbosas, no município de Siqueira Campos – PR, com a realização dos seguintes serviços: instalações preliminares (placa de Obra), carga e transporte de material, escarificação e compactação de sub-leito e pavimentação (extração, carga, transporte, assentamento de pedra, colchão de argila, extração de carga, assentamento e rejunte com pó de pedra compactado poliédrico, instalação de canaleta para escoamento de água da chuva.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS
Gabinete do Prefeito



A estrada liga a área urbana ao Bairro de Barbosas, é utilizada por cerca de 1.500 pessoas residentes no Bairro de Barbosas, na Vila Rural Wilson Fontanelli e bairro dos Macacos.

Atende o escoamento da safra de café, soja e milho, o transporte de rebanhos, transporte da produção de leite, o transporte escolar, o transporte de produtos fabricados pelas empresas: Brasitália, Carvoaria V8, Lavanderia Maczut, Cachaçaria Vitacana, situadas ao longo do percurso e no bairro de Barbosas.

Com a execução da pavimentação da estrada, a implantação de canaletas para escoamento de água da chuva, redutores de velocidade da água e a manutenção das cabeceiras das pontes do rio dos Macacos, acabaríamos com os transtornos causados pelas chuvas, e garantiríamos o direito de ir e vir da população local.

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

| nº | Trecho (discriminado) | Coordenadas Geográficas | | Extensão (Km) | Largura (m) | Área a ser pavimentada (m ²) |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|-------------|------------------------------------------|
| | | Início | Término | | | |
| 01 | Trecho (Começo: ao Fim de pavimento já existente, que da acesso a estrada de Barbosas, passando pelo bairro dos Macacos, e Vila Rural Wilson Fontanelli. Final: chegar ao Bairro de Barbosas). | 10/12/2013 | 10/12/2017 | 7,25 | 6 | 43.500 |
| TOTALIZAÇÃO 43.500 m² | | | | | | |

4. JUSTIFICATIVA

Justifica-se o presente projeto para requerer junto ao Governo do Estado do Paraná por meio da SEAB, a inclusão do município no Programa Estradas Rurais – Pavimentação com pedras irregulares, pelas seguintes razões:

A estrada a ser contemplada liga a área urbana ao Bairro de Barbosas e é utilizada por cerca de 1.500 pessoas. Além de favorecer a manutenção das famílias no meio rural, será um estímulo ao fortalecimento da agricultura familiar. Ao garantir mais mobilidade haverá melhora nas condições para o escoamento da produção agrícola, de forma segura. Além de toda a produção agrícola produzida na região, que é escoada pela referida estrada, também são produzidos no Bairro de Barbosas produtos das indústrias Brasitália, CarvoariaV8, Frigorífico, Lavanderia Mac Zut, Cachaçaria Vitacana, além do transporte escolar, que também é feito pela mesma estrada. Assim, toda a comunidade rural do Bairro e região poderá ser atendida em suas necessidades básicas, especialmente, no que se refere à saúde, transporte escolar, lazer e abastecimento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS
Gabinete do Prefeito

SEAB
NR/Jecarez?
Pag. 15
Rub. C

5. BENEFICIÁRIOS

| Descrição | N.º Total (Diretos) |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1 - Número de comunidades atendidas | 03 |
| 2 - Número de agricultores | 400 |

Nome das Comunidades atendidas: Bairro dos Macacos, Vila Rural Wilson Fontanelli e Bairro de Barbosas

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

| Fases | Especificação | Responsável |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | Licitação | Município |
| 2 | Contratação | Município |
| 3 | Fiscalização | Município |
| 4 | Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro | Município |
| 5 | Colchão de argila para pavimento poliedro | Empresa Contratada |
| 6 | Enchimento com argila pavimento poliedro | Empresa Contratada |
| 7 | Compactação de pavimentação poliédrica | Município |
| 8 | Carga e transporte pedra para pavimento poliédrico | Empresa Contratada |
| 9 | Carga de cordão pedra para pav. Poliédrico | Empresa Contratada |
| 10 | Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico | Empresa Contratada |
| 11 | Contenção lateral com solo local | Município |
| 12 | Fornecimento e plantio de erva cidreira para pav. poliédrico | Empresa Contratada |

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

| Fases | Especificação | Valores (R\$) | | |
|-------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | SEAB | Município | Total |
| 1 | Licitação | | | |
| 2 | Contratação | | - | |
| 3 | Fiscalização | | - | |
| 4 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | |
| 4.1 | Projeto | | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 |
| 4.2 | Placa da Obra | | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS
Gabinete do Prefeito



| | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 4.3 | Serviço de Topografia | | R\$ 8.408,50 | R\$ 8.408,50 |
| 5 | DRENAGEM | | | |
| 5.1 | Sarjeta | | R\$ 65.791,50 | R\$ 65.791,50 |
| 6 | TERRAPLANAGEM | | | |
| 6.1 | Escavação, carga e transporte | R\$13.552,00 | | R\$13.552,00 |
| 6.2 | Escarificação e compactação de Sub- leito | R\$ 56.000,00 | | R\$56.000,00 |
| 7 | PAVIMENTAÇÃO | | | |
| 7.1 | Colchão de Argila | R\$ 70.000,00 | | R\$ 70.000,00 |
| 7.2 | Extração, Carga, assentamento, transporte, rejunte c/ pó de pedra compactado, pavimento poliédrico, cordão de concreto. | R\$ 1.198.576,50 | | R\$ 1.198.576,50 |
| | Total | R\$ 1.338.128,50 | R\$ 80.000,00 | R\$ 1.418.128,50 |

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| Atividades | Período de Execução | |
|--------------|---------------------|-------------|
| | Início | Final |
| Licitação | 30 /10/2013 | 10 /09/2017 |
| Fiscalização | 10 /12/2013 | 20 /09/2017 |
| Trecho 01 | 10 /12/2013 | 30 /09/2017 |


9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

| 1. Concedente (Governo) | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 1º TRIM. | 2º TRIM. | 3º TRIM. | 4º TRIM. | 5º TRIM. | 6º TRIM. |
| R\$ 434.768,25 | R\$357.053,66 | R\$273.153,30 | R\$ 273.153,30 | R\$ 00.000,00 | R\$ 00.000,00 |
| 2. Proponente (Contrapartida) | | | | | |
| 1º TRIM. | 2º TRIM. | 3º TRIM. | 4º TRIM. | 5º TRIM. | 6º TRIM. |
| R\$ 20.000,00 | R\$ 20.000,00 | R\$ 20.000,00 | R\$ 20.000,00 | R\$ 00.000,00 | R\$ 00.000,00 |




10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

| | |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome: Isadora Salvalagio Gumy |  Assinatura |
| Cargo: Assessor Planejamento – Arquiteta | |
| CAU – 148583-0 PR | |
| Local: Siqueira Campos | |
| Data: 13 de Agosto de 2014 | |

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome: Fabiano Lopes Bueno |  Assinatura |
| Cargo: Prefeito Municipal | |
| CPF: 855.416.729-53 | |
| Local: Siqueira Campos/ PR | |
| Data: 13 de Agosto de 2014 | |







PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS
Gabinete do Prefeito



12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

| | | |
|------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carga: Chefe do Núcleo Regional da SEAB | |  Assinatura |
| Nome: Fernando Emmanuel Gonçalves Vleira | | |
| CPF: 365.157.959-04 | | |
| Local: Jacarezinho | | |
| Data: 13 setembro 2017 | | |
| Carga: Fiscal do Convênio * | |  Assinatura |
| Nome: Luiz Helso Rossi | | |
| CPF: | | |
| Local: | | |
| Data: | | |

