



Prefeitura Municipal de Lindoeste

E-mail: pmlindoe@certto.com.br
AV. Marechal Cândido Rondon, s/n – Telefax (45) 3237-1124
CEP 85826-000 - LINDOESTE - PARANÁ

CNPJ

80.881.915/0001-92



PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES
(parte integrante do Termo de Convênio)
MUNICÍPIO: LINDOESTE/PR

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Município de Lindoeste	CNPJ: 80.881.915/0001-92		
Endereço: Av. Marechal C. Rondon, s/nº - centro			
UF: PR	CEP: 85.826-000	Telefone: (45) 3237-1250	
Conta Corrente nº 38.953-6	Banco: Brasil - 001	Agência: 3508-4	Praça de Pagamento: Imigrante
Responsável: Silvio de Souza			CPF: 913.358.179-72
CI/Órgão Expedidor: 5.569.712-4/SSP-PR	Cargo: PREFEITO	Função: PREFEITO	

2. OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 10,00 quilômetros e 50.000,00 m².

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
1	Coopavel até Capão Verde	X: 241578,86 e Y: 7201707,14	X: 244623,96 Y: 7200870,01	4,00 KM	5,00	20.000,00
2	Comunidade Santa Luzia até Baicuru	X: 248658,11 e Y: 7206539,25	X: 251104,30 Y: 7205487,76	3,00 KM	5,00	15.000,00
3	Comunidade Santa Luzia até São Roque.	X: 248604,96 e Y: 7207358,60	X: 250320,27 Y: 7206795,62	3,00 KM	5,00	15.000,00
TOTALIZAÇÃO				10,00	5,00	50.000,00



Prefeitura Municipal de Lindoeste

E-mail: pmlindoe@certto.com.br

AV. Marechal Cândido Rondon, s/n – Telefax (45) 3237-1124

CEP 85826-000 - LINDOESTE - PARANÁ

CNPJ

80.881.915/0001-92



4. JUSTIFICATIVA

Nosso município possui mais de 60% de seus moradores na zona rural, e necessita de estradas com melhores condições de trafegabilidade, sendo necessário a execução de pavimentação poliédrica, para uma melhor trafegabilidade, evitando transtornos aos nossos agricultores, principalmente em períodos de safra. Além de melhorar o nosso transporte escolar, evitando a perda de aula de nossos alunos nos períodos chuvosos, resolvendo de uma vez por todas o problema de buracos e atoleiros na estrada. Com a execução desta pavimentação evitaremos percas de renda aos nossos agricultores e evitaremos o êxodo rural.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	11 (onze)
2 - Número de agricultores	1.500,00

Nome das Comunidades atendidas: Comunidade São Pedro, Comunidade Cerro Azul, Comunidade São Gabriel, Comunidade Capão Verde, Comunidade Santa Izabel, Comunidade Vila Rural, Comunidade Santa Luzia, Comunidade Boi Preto, Comunidade Verdum, Linha do Gordo, Comunidade Mangabeira de Cima e Baicuru.

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro.	Empresa Contratada
5	Assentamento de Pedra	Empresa Contratada
6	Rejunte das Pedras	Empresa Contratada
7	Meio fio de Pedra Irregular	Empresa Contratada
8	Placa da Obra	Empresa Contratada



Prefeitura Municipal de Lindoeste

E-mail: pmlindoe@certto.com.br

AV. Marechal Cândido Rondon, s/n – Telefax (45) 3237-1124
CEP 85826-000 - LINDOESTE - PARANÁ

CNPJ

80.881.915/0001-92




9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – TRIMESTRAL

I. Concedente (Governo)					
1º TRIM. 11/2013	2º TRIM. 02/2014	3º TRIM. 05/2014	4º TRIM. 08/2014	5º TRIM. 12/2014	6º TRIM. 03/2015
R\$ 387.965,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00
7º TRIM. 06/2015	8º TRIM. 09/2015	9º TRIM. 12/2015	10º TRIM. 03/2016		
R\$ 00.000,00	R\$ 287.845,00	R\$ 287.845,00	R\$ 287.845,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.


Nome: Marcio Santos Klaucek		 MARCIO S. KLAUCZEK Engenheiro Civil Crea - Pr 78670/d
Cargo: Eng. Civil		
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA 78.670-D/PR	
Local: Lindoeste - PR		
Data: 30/06/2015		

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: Silvio de Souza		 Assinatura
Cargo: Prefeito Municipal		
CPF: 913.358.179-72		
Local: Lindoeste - PR		
Data: 30/06/2015.		

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

<i>Parou no 35/2015 em anexo.</i>	
Cargo: Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 Assinatura
Nome: <i>44</i>	
CPF:	
Local:	
Data:	

Manoel Marcio Chaves
Chefe de N.Regional
SEAB - Cascavel



Prefeitura Municipal de Lindoeste


E-mail: pmlindoe@certto.com.br

AV. Marechal Cândido Rondon, s/n – Telefax (45) 3237-1124
CEP 85826-000 - LINDOESTE - PARANÁ

CNPJ

80.881.915/0001-92



Cargo:	GERT MARCOS LUBECK	 Gert Marcos Lubeck Engenheiro Agrônomo CREA-PR nº 10803D DEAGRO/SEAB NR Cascavel Assinatura
Nome:	ENG. Agrônomo	
CPF:	178.912.440-68	
Local:	CASCATEL	
Data:	26/08/2015	


NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado