



# Prefeitura do Município de Bocaiúva do Sul



## PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

**MUNICÍPIO:** Bocaiúva do Sul

### 1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Bocaiúva do Sul		CNPJ: 76.105.592/0004-78	
Endereço: Rua Carlos Alberto Ribeiro, nº 21			
UF: PR.	CEP: 83.450-000	Telefone: (41) 3675-3968	
Conta Corrente: 10938	Banco: Banco Brasil	do Agência: 4720	Praça de Pagamento: Bocaiúva do Sul
Responsável: Antonio Ferreira Rüppel Filho		CPF: 302.331.949-91	
CI/Órgão Expedidor: 1.448.254-7 SSP/PR.	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Executivo	

### 2. OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

### 3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 6,0 quilômetros no trecho número 1 (Bairro Estreito até Bairro Santa Rita), com largura de 6,0 metros e perfazendo uma área total de cobertura de 36.000 m<sup>2</sup>.

#### 3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m <sup>2</sup> )
		Início	Término			
01	Bairro Estreito até Bairro Santa Rita	X=688249 Y=720859 2	X=686833 Y=7209749	6,0	6,0	36.000,00
<b>TOTALIZAÇÃO</b>						<b>36.000,00</b>



# Prefeitura do Município de Bocaiúva do Sul



## 4. JUSTIFICATIVA

Com a intenção da implantação de uma área Industrial na região, se prevê um significativo aumento de tráfego de veículos nestes bairros. Também neste trecho existem importantes empreendimentos explorando o Turismo Rural, além de um número bastante expressivo de Agricultores Familiares que exploram principalmente a Olericultura e a Fruticultura. O trecho apresenta uma base de pavimentação constituída na sua grande maioria de Saibro de média espessura, compactada, necessitando em alguns trechos promover o levantamento do leito, e abertura lateral para escoamento das águas pluviais, confecção de bigodes e uma ponte de manilhas em substituição da atual existente e feita de blocos de pedras. Estão previstos a recuperação de 6,0 km com largura de 6,0 km.

## 5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	09
2 - Número de agricultores	60

**Nome das Comunidades atendidas:** Aterradinho, Salto, Salto Santa Rita, Aranhas, Salto Sumidouro, Potreirinho, Macieira, Estreito, Limeirinha.

## 6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Regularização de leito das estradas, incluindo drenagem lateral com bueiros	Empresa Contratada
3	Pavimentação em pedra irregular rejuntando com areia, sobre colchão de areia com espessura de 10 cm, incluindo fornecimento e assentamento de cordão de pedra granítica, rejuntando com mesmo material da base.	Empresa Contratada





# Prefeitura do Município de Bocaiuva do Sul



## 7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	
2	Plantio de erva cidreira/ grama proteção de taludes	R\$ 8.880,00	-	R\$ 8.880,00
3	Pavimentação poliédrica rejuntando com saibro, sobre colchão de saibro, com espessura de 10 cm, incluindo fornecimento e assentamento de cordão de pedra granítica, rejuntando com mesmo material da base.	R\$ 891.120,00	-	R\$ 891.120,00
<b>Total</b>		<b>R\$ 900.000,00</b>	<b>R\$ 000,00</b>	<b>R\$ 900.000,00</b>

## 8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	20/11/2013	10/12/2013
Contratação	13/12/2013	13/12/2013
Fiscalização	13/12/2013	13/06/2015
Trecho 01	13/12/2013	13/12/2016
Trecho 02	/ /	/ /
Trecho 03	/ /	/ /
Trecho 04	/ /	/ /
Trecho 05	/ /	/ /
Trecho 06	/ /	/ /
...	/ /	/ /
Trecho n	/ /	/ /

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

## 9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 300.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
7º TRIM.	8º TRIM.	9º TRIM.			
R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00			
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00
7º TRIM.	8º TRIM.	9º TRIM.			
R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00			




# Prefeitura do Município de Bocaiúva do Sul




## 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.



Nome:	Luis Carlos Farhat	 Assinatura
Cargo:	Engenheiro civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	Crea Pr-6673/D	
Local:	Bocaiúva do Sul-Pr	
Data:	11/12/2014	

## 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Antonio Ferreira Ruppel Filho	 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	302.331.949-91	
Local:	Bocaiúva do Sul-Pr	
Data:	11/12/2014	

## 12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

<i>Sou o de parecer favorável à assinatura do público Convênio.</i>		
Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 Assinatura
Nome:		
CPF:	Edimar Leduc Peixoto	
Local:	Chefe do Núcleo Regional de Curitiba - SEAB	
Data:	CPF: 321 736 449-04	
Cargo:	Fiscal do Convênio *	 Assinatura
Nome:	<b>Celso Luiz Fernandes</b>	
CPF:	Engº Agrº - Assessor Técnico	
Local:	Núcleo Regional de Curitiba	
Data:	450 561619-34 12/12/2014	

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.