



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.699/0001-98

FONE (46) 3564-1202 - FAX (46) 3564-1203

e-mail: gabineteexecutivo@hotmail.com

Rua Floriano Francisco Anater, 50 - CEP 85620-000 - SALGADO FILHO - PARANÁ

"Terra do Vinho e do Queijo"

ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

SEAB
N. R. FCO. BELTRÃO
Pág. 07
Rub. S

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

MUNICÍPIO: Salgado Filho

1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Salgado Filho		CNPJ: 76.205.699/0001-98	
Endereço: Rua Floriano Francisco Anater, 50, Centro			
UF: PR	CEP: 85.620-000	Telefone: (046) 3564-1202	
Conta Corrente: n°	Banco: 001-Banco do Brasil	Agência: 0616-5	Praça de Pagamento: Francisco Beltrão- PR
Responsável: Alberto Arisi			CPF: 836.827.599-72
CI/Órgão Expedidor: 4.186.638-9/SSP-PR	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Gestor	

2 OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 5.05 quilômetros e 26761,98m².

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados no RTV)

n°	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
01	Guabijú a Tiradentes	22J 253410.46 7110301.59	22J 256664.43 7108017.85	4.78	5.30	25.346,88
02	Tiradentes a Igreja	22J 256691.759 7108161.55	22J 256803.877 7107939.01	0.27	5.30	1.415,10
Totalização				5.05	5.30	26.761,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.699/0001-98

FONE (46) 3564-1202 - FAX (46) 3564-1203

e-mail: gabineteexecutivo@hotmail.com

Rua Floriano Francisco Anater, 50 - CEP 85620-000 - SALGADO FILHO, PARANÁ

"Terra do Vinho e do Queijo"

Pág. 03

Rub. S

4. JUSTIFICATIVA

A pavimentação com pedras irregulares a ser executada na estrada que liga as comunidades de linha Tiradentes, São Brás, Assentamento, Sertãozinho, Guabijú entre outras é de grande circulação por se tratar da estrada principal de ligação destas comunidades à cidade, a obra vai atender cerca de 260 famílias que residem nas regiões beneficiadas.

O município que tem uma população total de 4.403 habitantes, mantém uma concentração de mais de 750 famílias, em torno de 2151 habitantes residindo no meio rural. Nesta região encontram-se pequenos produtores, que produzem alimentos diversos, além do leite, frangos, perus, gado de corte entre outros que são comercializados em grande escala sendo transportados por vias muito que muitas vezes trazem dificuldade de escoamento.

O município de Salgado Filho possui mais de 480 km de estradas rurais com estrutura de cascalhamento, o que exige uma manutenção constante por parte do poder público municipal. Com a ocorrência de períodos chuvosos e também em períodos de estiagens estradas rurais apresentam diversos pontos onde a manutenção deve ser realizada varias as vezes durante o ano, visto que o grande fluxo de caminhões e cargas também danificam esses trechos.

A grande preocupação por parte do poder público municipal, reside na conservação de trechos de serra, com grandes picos e aclives, por onde transitam motocicletas, veículos, caminhões e ônibus que transportam diariamente passageiros, alunos e a produção dos agricultores da região.

Desta forma, é imprescindível que possa ser oferecido uma estrutura mais adequada para o transporte da produção rural com uma alternativa de pavimentação de cisto viável, melhor operacionalização e também manutenção, trazendo benefícios diretos aos moradores, agricultores e empresas que usufruem desta estrada para suas atividades do dia a dia.

Comparados os benefícios o calcamento com pedras irregulares vai contribuir para o desenvolvimento do meio rural, trazendo maior conforto, segurança e viabilidade as pessoas que residem na área rural do município.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	02
2 - Número de agricultores	262

Nome das Comunidades atendidas: Tiradentes, Guabijú, São Brás, Assentamento e Sertãozinho.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.699/0001-98

FONE (46) 3564-1202 - FAX (46) 3564-1203

e-mail: gabineteexecutivo@hotmail.com

Rua Floriano Francisco Anater, 50 - CEP 85620-000 - SALGADO FILHO - PARANÁ

"Terra do Vinho e do Queijo"

N. R. FCO. BELTRÃO

Pág. 09

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Suporte de madeira 3"x3" p/ placas de sinalização	Empresa Contratada
5	Placa de Sinalização c/ Película refletiva medindo 1,0 x 3,0 m	Empresa Contratada
6	Escarificação, regularização compac. Subleito	Empresa Contratada
7	Extração, carga, transp. Assente. Cordão lat. Pedra p/ pav. Poliédrica	Empresa Contratada
8	Contenção Lateral inclusive erva cidreira	Empresa Contratada
9	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico – incluso transporte	Empresa Contratada
10	Extração, carga, transp. preparo e assent. do poliedro – DTM 40 km	Empresa Contratada
11	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico	Empresa Contratada
12	Compactação do pavimento poliédrico	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	
2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	Suporte de madeira 3"x3" p/ placas de sinalização	R\$ 172,18		R\$ 172,18
5	Placa de Sinalização c/ Película refletiva medindo 1,0 x 3,0 m	R\$ 888,24		R\$ 888,24
6	Escarificação, regularização compac. Subleito	R\$ 59.679,22		R\$ 59.679,22
7	Extração, carga, transp. Assente. Cordão lat. Pedra p/ pav. Poliédrica	R\$ 77.357,27		R\$ 77.357,27
8	Contenção Lateral inclusive erva cidreira	R\$ 31.508,44		R\$ 31.508,44
9	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico – incluso transporte	R\$ 90.990,73		R\$ 90.990,73
10	Extração, carga, transp. preparo e assent. do poliedro – DTM 40 km	R\$ 428.949,08	R\$ 000,00	R\$ 428.949,08
11	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico	R\$ 65.566,85	R\$ 000,00	R\$ 65.566,85
12	Compactação do pavimento poliédrico	R\$ 9.634,31	R\$ 000,00	R\$ 9.634,31
	Total	R\$ 764.746,32	R\$000,00	R\$ 764.746,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.699/0001-98

FONE (46) 3564-1202 - FAX (46) 3564-1203

e-mail: gabineteexecutivo@hotmail.com

Rua Floriano Francisco Anater, 50 - CEP 85620-000 - SALGADO FILHO - PARANÁ

"Terra do Vinho e do Queijo"

SEAB
N. R. FCO. BELTRÃO
Pág. 10
Rub. S

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Fases	Atividade	Período de Execução	
		Início	Final
1	Licitação	01/01/2014	15/01/2014
2	Contratação	15/01/2014	20/01/2014
3	Fiscalização	01/01/2014	15/12/2016
4	Suporte de madeira 3"x3" p/ placas de sinalização	20/01/2014	31/12/2014
5	Placa de Sinalização c/ Película refletiva medindo 1,0 x 3,0 m	20/01/2014	31/12/2014
6	Escarificação, regularização compac. Subleito	20/01/2014	15/12/2016 ✓
7	Extração, carga, transp. Assente. Cordão lat. Pedra p/ pav. Poliédrica	20/01/2014	15/12/2016 ✓
8	Contenção Lateral inclusive erva cidreira	20/01/2014	15/12/2016 ✓
9	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico – incluso transporte	20/01/2014	15/12/2016 ✓
10	Extração, carga, transp. preparo e assent. do poliedro – DTM 40 km	20/01/2014	15/12/2016 ✓
11	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico	20/01/2014	15/12/2016 ✓
12	Compactação do pavimento poliédrico	20/01/2014	15/12/2016 ✓

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	01 /01/2014	15 /01/2014
Contratação	15/01/2014	20/01/2014
Fiscalização	01/01/2014	15/12/2016 ✓
Trecho 01	20/01/2014	15/12/2016 ✓
Trecho 02	21/11/2014	15/12/2016 ✓

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

Handwritten signature and the number 8.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.699/0001-98

FONE (46) 3564-1202 - FAX (46) 3564-1203

e-mail: gabineteexecutivo@hotmail.com

Rua Floriano Francisco Anater, 50 - CEP 85620-000 - SALGADO FILHO - PARANÁ

"Terra do Vinho e do Queijo"

SEAB
N. R. FCO. BELTRÃO

Pág. 11

Rub. 8

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 252.366,28	R\$ 170.793,35	R\$ 170.793,35	R\$ 170.793,34	R\$ 0.000,00	R\$ 0.000,00
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	ELTON LUIS SCHEID	 Assinatura
Cargo:	Técnico Agrícola	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA: PR 4885 /TD	
Local:	Salgado Filho	
Data:	23 de Novembro 2015	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Alberto Arisi	 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	836.827.599-72	
Local:	Salgado Filho	
Data:	23 de novembro de 2015	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.699/0001-98

FONE (46) 3564-1202 - FAX (46) 3564-1203

e-mail: gabineteexecutivo@hotmail.com



Rua Floriano Francisco Anater, 50 - CEP 85620-000 - SALGADO FILHO - PARANÁ

"Terra do Vinho e do Queijo"

N.º R. ECO. PARANÁ
Pág. 12
Rub. 8

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

APROVAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS, ESTE PLANO DE TRABALHO POR ENCONTRAR-SE EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, ESTANDO APTO PARA SUA EFETIVAÇÃO VIA CONVÊNIO.

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 <small>NERI MUNARO RG 1.808.661 Eng. Agrônomo N.º Reg. SEAB</small> Assinatura
Nome:	Neri Munaro	
CPF:	200.575.630-04	
Local:	Francisco Beltrão	
Data:	24.11.2015	
Cargo:	Fiscal do Convênio *	 José Jurandyr I. da Veiga SEAB/DEAGRO UTR - Francisco Beltrão Assinatura
Nome:	José Jurandyr I. Da Veiga	
CPF:	257.406.520-49	
Local:	Francisco Beltrão	
Data:	24.11.2015	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.



NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado





SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
NÚCLEO REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO

PARECER TÉCNICO



Interessado: **Município Salgado Filho**


Assunto: **Solicita formalização de Termo Aditivo ao Convênio de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares, Protocolado 13.840.868-0**

Tendo em vista o expediente nº 250/2015 do Prefeito Municipal de Salgado Filho, Sr. Alberto Arisi, solicitando à SEAB Termo Aditivo para Prorrogação do prazo ao Convênio nº **738/2013**, Protocolo **12.049.962-9**, referente ao Programa de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares, somos de **Parecer Técnico favorável** à sua celebração, pelo fato, de que o Tomador está encontrando dificuldades (fatores climáticos), impossibilitando o mesmo de concluir o objeto dentro do prazo previsto, e por estar em conformidade com as ações de interesse desta Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

Foram pavimentados 2.400 metros lineares ou 12.720 m² de área. O objeto está 47% executado. A qualidade dos serviços (regularização e compactação do subleito, construção do cordão lateral, assento do poliedro e compactação do pavimento) é muito boa. Todas as fases foram executadas conforme especificação contida no Plano de Trabalho.

Francisco Beltrão, 24 de novembro de 2015.


José Jurandyr I. da Veiga
Fiscal – SEAB/DEAGRO


Neri Munaro
Chefe Núcleo Regional
SEAB/Francisco Beltrão