



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO


ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB CNPJ 76.205.699/0001-98

FONE (46) 3564-1202 - FAX (46) 3564-1203

e-mail: gabineteexecutivo@hotmail.com

Rua Floriano Francisco Anater, 50 - CEP 85620-000 - SALGADO FILHO - PARANÁ

"Terra do Vinho e do Queijo"



## ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

### PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

MUNICÍPIO: Salgado Filho

#### 1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Salgado Filho		CNPJ: 76.205.699/0001-98	
Endereço: Rua Floriano Francisco Anater, 50, Centro			
UF: PR	CEP: 85.620-000	Telefone: ( 046 ) 3564-1202	
Conta Corrente: nº	Banco: 001-Banco Brasil	do Agência: 0616- 5	Praça de Pagamento: Francisco Beltrão- PR
Responsável: Alberto Arisi			CPF: 836.827.599-72
CI/Órgão Expedidor: 4.186.638-9/SSP- PR	Cargo: Prefeito Municipal		Função: Gestor

#### 2 OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

#### 3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 5.05 quilômetros e 26761,98m<sup>2</sup>.

##### 3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados no RTV)

nº	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m <sup>2</sup> )
		Início	Término			
01	Guabijú a Tiradentes	22J 253410.46 7110301.59	22J 256664.43 7108017.85	4.78	5.30	25.346,88
02	Tiradentes a Igreja	22J 256691.759 7108161.55	22J 256803.877 7107939.01	0.27	5.30	1.415,10
<b>Totalização</b>				<b>5.05</b>	<b>5.30</b>	<b>26.761,98</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB Nº PL 76.925.619/0001-98

FONE (46) 3564-1202 - FAX (46) 3564-1203

e-mail: gabineteexecutivo@hotmail.com

Rua Floriano Francisco Anater, 50 - CEP 85620-000 - SALGADO FILHO - PARANÁ

"Terra do Vinho e do Queijo"

SEAB

N. R. FGO. BELTRÃO

Pág. 08

Rub.

## 4. JUSTIFICATIVA

A pavimentação com pedras irregulares a ser executada na estrada que liga as comunidades de linha Tiradentes, São Brás, Assentamento, Sertãozinho, Guabijú entre outras é de grande circulação por se tratar da estrada principal de ligação destas comunidades à cidade, a obra vai atender cerca de 260 famílias que residem nas regiões beneficiadas.

O município que tem uma população total de 4.403 habitantes, mantém uma concentração de mais de 750 famílias, em torno de 2151 habitantes residindo no meio rural. Nesta região encontram-se pequenos produtores, que produzem alimentos diversos, além do leite, frangos, perus, gado de corte entre outros que são comercializados em grande escala sendo transportados por vias muito que muitas vezes trazem dificuldade de escoamento.

O município de Salgado Filho possui mais de 480 km de estradas rurais com estrutura de cascalhamento, o que exige uma manutenção constante por parte do poder público municipal. Com a ocorrência de períodos chuvosos e também em períodos de estiagens estradas rurais apresentam diversos pontos onde a manutenção deve ser realizada varias as vezes durante o ano, visto que o grande fluxo de caminhões e cargas também danificam esses trechos.

A grande preocupação por parte do poder público municipal, reside na conservação de trechos de serra, com grandes picos e aclives, por onde transitam motocicletas, veículos, caminhões e ônibus que transportam diariamente passageiros, alunos e a produção dos agricultores da região.

Desta forma, é imprescindível que possa ser oferecido uma estrutura mais adequada para o transporte da produção rural com uma alternativa de pavimentação de custo viável, melhor operacionalização e também manutenção, trazendo benefícios diretos aos moradores, agricultores e empresas que usufruem desta estrada para suas atividades do dia a dia.

Comparados os benefícios o calcamento com pedras irregulares vai contribuir para o desenvolvimento do meio rural, trazendo maior conforto, segurança e viabilidade as pessoas que residem na área rural do município.

## 5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	02
2 - Número de agricultores	262

**Nome das Comunidades atendidas:** Tiradentes, Guabijú, São Brás, Assentamento e Sertãozinho.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB

FONE (46) 3564-1202 - FAX (46) 3564-1203

e-mail: gabineteexecutivo@hotmail.com

Rua Floriano Francisco Anater, 50 - CEP 85620-000 - SALGADO FILHO - PARANÁ

"Terra do Vinho e do Queijo"

SEAB  
N. R. FCO. BELTRAO

Pág. 09

Rub.

## 6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Suporte de madeira 3"x3" p/ placas de sinalização	Empresa Contratada
5	Placa de Sinalização c/ Película refletiva medindo 1,0 x 3,0 m	Empresa Contratada
6	Escarificação, regularização compac. Subleito	Empresa Contratada
7	Extração, carga, transp. Assente. Cordão lat. Pedra p/ pav. Poliédrica	Empresa Contratada
8	Contenção Lateral inclusive erva cidreira	Empresa Contratada
9	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico – incluso transporte	Empresa Contratada
10	Extração, carga, transp. preparo e assent. do poliedro – DTM 40 km	Empresa Contratada
11	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico	Empresa Contratada
12	Compactação do pavimento poliédrico	Empresa Contratada

## 7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	
2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	Suporte de madeira 3"x3" p/ placas de sinalização	R\$ 172,18		R\$ 172,18
5	Placa de Sinalização c/ Película refletiva medindo 1,0 x 3,0 m	R\$ 888,24		R\$ 888,24
6	Escarificação, regularização compac. Subleito	R\$ 59.679,22		R\$ 59.679,22
7	Extração, carga, transp. Assente. Cordão lat. Pedra p/ pav. Poliédrica	R\$ 77.357,27		R\$ 77.357,27
8	Contenção Lateral inclusive erva cidreira	R\$ 31.508,44		R\$ 31.508,44
9	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico – incluso transporte	R\$ 90.990,73		R\$ 90.990,73
10	Extração, carga, transp. preparo e assent. do poliedro – DTM 40 km	R\$ 428.949,08	R\$ 000,00	R\$ 428.949,08
11	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico	R\$ 65.566,85	R\$ 000,00	R\$ 65.566,85
12	Compactação do pavimento poliédrico	R\$ 9.634,31	R\$ 000,00	R\$ 9.634,31
	<b>Total</b>	<b>R\$ 764.746,32</b>	<b>R\$000,00</b>	<b>R\$ 764.746,32</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB

FONE (46) 3564-1202 - FAX (46) 3564-1203

e-mail: gabineteexecutivo@hotmail.com

Rua Floriano Francisco Anater, 50 - CEP 85620-000 - SALGADO FILHO - PARANÁ

"Terra do Vinho e do Queijo"

SEAB  
N. R. FCO. BELTRÃO  
Pág. \_\_\_\_\_  
Rub. \_\_\_\_\_

## 8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Fases	Atividade	Período de Execução	
		Início	Final
1	Licitação	01/04/2014	15/04/2014
2	Contratação	15/04/2014	20/04/2014
3	Fiscalização	01/04/2014	31/03/2015
4	Suporte de madeira 3"x3" p/ placas de sinalização	20/04/2014	31/03/2015
5	Placa de Sinalização c/ Película refletiva medindo 1,0 x 3,0 m	20/04/2014	31/03/2015
6	Escarificação, regularização compac. Subleito	20/04/2014	31/12/2015
7	Extração, carga, transp. Assente. Cordão lat. Pedra p/ pav. Poliédrica	20/04/2014	31/12/2015
8	Contenção Lateral inclusive erva cidreira	20/04/2014	31/12/2015
9	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico – incluso transporte	20/04/2014	31/12/2015
10	Extração, carga, transp. preparo e assent. do poliedro – DTM 40 km	20/04/2014	31/12/2015
11	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico	20/04/2014	31/12/2015
12	Compactação do pavimento poliédrico	20/04/2014	31/12/2015

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

## 8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	01 /04/2014	15 /04/2014
Contratação	15/04/2014	20/04/2014
Fiscalização	01/04/2014	31/12/2015
Trecho 01	20/04/2014	20/08/2015
Trecho 02	21/12/2014	31/12/2015

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB

FONE (46) 3564-1202 - FAX (46) 3564-1203

e-mail: gabineteexecutivo@hotmail.com

Rua Floriano Francisco Anater, 50 - CEP 85620-000 - SALGADO FILHO - PARANÁ

"Terra do Vinho e do Queijo"



## 9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 252.366,28	R\$ 170.793,35	R\$ 170.793,35	R\$ 170.793,34	R\$ 0.000,00	R\$ 0.000,00
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00

## 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Anderson Picini	 Assinatura
Cargo:	Técnico Agrícola	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA: PR-82.390/TD	
Local:	Salgado Filho	
Data:	04 de Setembro de 2014	

## 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Alberto Arisi	 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	836.827.599-72	
Local:	Salgado Filho	
Data:	04 de Setembro de 2014	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB Nº. R. ECO. BELTRÃO

FONE (46) 3564-1202 - FAX (46) 3564-1203

e-mail: gabineteexecutivo@hotmail.com



Rua Floriano Francisco Anater, 50 - CEP 85620-000 - SALGADO FILHO - PARANÁ

"Terra do Vinho e do Queijo"



## 12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)


APROVAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS, ESTE PLANO DE TRABALHO POR ENCONTRAR-SE EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, ESTANDO APTO PARA SUA EFETIVAÇÃO VIA CONVÊNIO.

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 Assinatura
Nome:	Neri Munaro	
CPF:	200.575.630-04	
Local:	Francisco Beltrão	
Data:	15/09/2014	
Cargo:	Fiscal do Convênio *	 Assinatura
Nome:	José Jurandyr I. Da Veiga	
CPF:	257.406.520-49	
Local:	Francisco Beltrão	
Data:		

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO  
NÚCLEO REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO



PARECER TÉCNICO


Sistema Integrado de Documentos: Prt.nº 13.303.460-9


Interessado: Município de Salgado Filho

Assunto: **Solicita formalização de Termo Aditivo ao Convênio 12.049.962-9 de Pavimentação Poliédrica 2013**

Tendo em vista o pedido formulado pelo Prefeito Municipal de Salgado Filho, Sr. Alberto Arisi em seu ofício nº 188/2014, onde solicita a formalização de Termo Aditivo ao Convênio supra citado, referente ao Programa de Pavimentação Poliédrica com Pedras Irregulares, somos de Parecer Técnico Favorável e aprovamos a celebração do presente Termo Aditivo pelo fato do objeto, ainda não estar concluído, devido ao longo período chuvoso que acometeu o Município durante o primeiro semestre de 2014, portanto não havendo mais tempo hábil para sua conclusão em 2014, e por estar em conformidade com as ações de interesses desta Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento – SEAB.

Francisco Beltrão, 16 de setembro de 2014.

  
José Jurandyr I. da Veiga  
Fiscal- SEAB/DEAGRO  
SEAB/Francisco Beltrão

  
Neri Munaro  
Chefe Núcleo Regional  
SEAB/Francisco Beltrão