

Prefeitura Municipal de Lindoeste

E-mail: pmlindoe@certto.com.br

AV. Marechal Cândido Rondon, s/n – Telefax (45) 3237-1124

CEP 85826-000

-

LINDOESTE

-

PARANÁ

CNPJ

80.881.915/0001-92



PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES
(parte integrante do Termo de Convênio)
MUNICÍPIO: LINDOESTE/PR

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Município de Lindoeste		CNPJ: 80.881.915/0001-92	
Endereço: Av. Marechal C. Rondon, s/nº - centro			
UF: PR	CEP: 85.826-000	Telefone: (45) 3237-1250	
Conta Corrente: nº 38.953-6	Banco: Brasil - 001	Agência: 3508-4	Praça de Pagamento: Imigrante
Responsável: Sílvia de Souza			CPF: 913.358.179-72
CI/Órgão Expedidor: 5.569.712-4/SSP- PR	Cargo: PREFEITO	Função: PREFEITO	

2. OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 10,00 quilômetros e 50.000,00 m².

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²)
		Início	Término			
1	Coopavel até Capão Verde	X: 241578,86 e Y : 7201707,14	X: 244623,96 Y: 7200870,01	4,00 KM	5,00	20.000,00
2	Comunidade Santa Luzia até Baicuru	X: 248658,11 e Y: 7206539,25	X: 251104,30 Y: 7205487,76	3,00 KM	5,00	15.000,00
3	Comunidade Santa Luzia até São Roque.	X: 248604,96 e Y: 7207358,60	X: 250320,27 Y : 7206795,62	3,00 KM	5,00	15.000,00
TOTALIZAÇÃO				10,00	5,00	50.000,00



Prefeitura Municipal de Lindoeste

E-mail: pmlindoe@certto.com.br

AV. Marechal Cândido Rondon, s/n – Telefax (45) 3237-1124

CEP 85826-000

LINDOESTE

PARANÁ

CNPJ

80.881.915/0001-92



4. JUSTIFICATIVA

Nosso município possui mais de 60% de seus moradores na zona rural, e necessita de estradas com melhores condições de trafegabilidade, sendo necessário a execução de pavimentação poliédrica, para uma melhor trafegabilidade, evitando transtornos aos nossos agricultores, principalmente em períodos de safra. Além de melhorar o nosso transporte escolar, evitando a perda de aula de nossos alunos nos períodos chuvosos, resolvendo de uma vez por todas o problema de buracos e atoleiros na estrada. Com a execução desta pavimentação evitaremos percas de renda aos nossos agricultores e evitaremos o êxodo rural.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	11 (onze)
2 - Número de agricultores	1.500,00


Nome das Comunidades atendidas: Comunidade São Pedro, Comunidade Cerro Azul, Comunidade São Gabriel, Comunidade Capão Verde, Comunidade Santa Izabel, Comunidade Vila Rural, Comunidade Santa Luzia, Comunidade Boi Preto, Comunidade Verdum, Linha do Gordo, Comunidade Mangabeira de Cima e Baicuru.

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro.	Empresa Contratada
5	Assentamento de Pedra	Empresa Contratada
6	Rejunte das Pedras	Empresa Contratada
7	Meio fio de Pedra Irregular	Empresa Contratada
8	Placa da Obra	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	
2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	Extração, carga, transp. Preparo e assent. do poliedro	R\$ 475.000,00		R\$ 475.000,00
5	Assentamento de Pedra	R\$ 475.000,00		R\$ 475.000,00
6	Rejunte das Pedras	R\$ 150.000,00		R\$ 150.000,00
7	Meio Fio de Pedra Irregular	R\$ 150.000,00		R\$ 150.000,00



Prefeitura Municipal de Lindoeste

E-mail: pmlindoe@certto.com.br

AV. Marechal Cândido Rondon, s/n – Telefax (45) 3237-1124
CEP 85826-000 - LINDOESTE - PARANÁ

CNPJ

80.881.915/0001-92

SEAB/DEAGRO
Pág. 23
Rub. 10

8	Placa da Obra	R\$ 1.500,00	R\$ 000,00	R\$ 1.500,00
	Total	R\$ 1.251.500,00	R\$ 000,00	R\$ 1.251.500,00


8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	01 /10/2013	10 /11/2013
Contratação	20 /11/2013	30 /11/2014
Fiscalização	20 /11/2013	30 /11/2014
Trecho 01	20 /11/2013	30 /05/2014
Trecho 02	01/06/2014	31 /08/2014
Trecho 03	01 /09/2014	30 /11/2014
Trecho 04	__ / __ / __	__ / __ / __
Trecho 05	__ / __ / __	__ / __ / __
Trecho 06	__ / __ / __	__ / __ / __
Trecho 07	__ / __ / __	__ / __ / __
Trecho 08	__ / __ / __	__ / __ / __
Trecho 09	__ / __ / __	__ / __ / __
Trecho 10	__ / __ / __	__ / __ / __
Trecho 11	__ / __ / __	__ / __ / __
Trecho 12	__ / __ / __	__ / __ / __
Trecho 13	__ / __ / __	__ / __ / __
Trecho 14	__ / __ / __	__ / __ / __

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 1.000 metros por mês (3.000 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 387.965,00	R\$ 287.845,00	R\$ 287.845,00	R\$ 287.845,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00



Prefeitura Municipal de Lindoeste

E-mail: pmlindoe@certto.com.br

AV. Marechal Cândido Rondon, s/n – Telefax (45) 3237-1124

CEP 85826-000

LINDOESTE

PARANÁ

CNPJ

80.881.915/0001-92

SEAB/DEAGRO
Pág. 74
Rub. *[assinatura]*

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome: Marcio Santos Klaucek

Cargo: Eng. Civil

N.º Registro Conselho de Classe:

CREA 78.670-D/PR

Local: Lindoeste - PR

Data: 19/09/2013

Marcio S. Klaucek

Assinatura

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: Silvio de Souza

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 913.358.179-72

Local: Lindoeste - PR

Data: 19/09/2013.

[assinatura]
Assinatura

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

DE ACORDO, com PARECER N.º 034/2013 (P. 38)

Cargo: Chefe do Núcleo Regional da SEAB

Nome: EDER EDUARDO BUBLITZ

CPF: 035 476 299-00

Local: CASCAVEL

Data: 24/10/2013

Eder Eduardo Bublitz
Chefe do N.º Regional
SEAB/Cascavel

Assinatura

Cargo:

Nome: GERT MARCOS LUBECK

CPF: 175 212 440 68

Local: CASCAVEL

Data: 24/10/2013

Gert Marcos Lubeck
Engenheiro Agrônomo
CREA-PR nº 10803D
DEAGRO/SEAB NR Cascavel

Assinatura