



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ

ESTADO DO PARANÁ



Rua Miguel Verenka, 140 – Centro – Fone/Fax (43) 3433-1013 – CEP 86880-000 – CNPJ 01.612.453/0001-31 E-mail-municipio@ariranhadoivai.pr.gov.br

## ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

### PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES (parte integrante do Termo de Convênio) MUNICÍPIO: ARIRANHA DO IVAÍ - PARANÁ

#### 1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Ariranha do Ivaí		CNPJ:01.612.453/0001-31	
Endereço: Rua Miguel Verenka - 140			
UF: PR	CEP:86.880-000	Telefone: ( 43 ) 3433.1013	
Conta Corrente: nº <b>28.844-6</b>	Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>	Agência: <b>0633-5</b>	Praça de Pagamento: <b>IVAIPORÃ - PARANÁ</b>
Responsável: <b>SILVIO GABRIEL PETRASSI</b>			CPF: <b>041.949.518-59</b>
CI/Órgão Expedidor: <b>15.563.194-SSP-PR</b>	Cargo: <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	Função:	

#### 2. OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome: <b>ANA VICENÇA DA FONSECA</b>	CPF: <b>883.260.479-563</b>
Endereço: <b>Rua Antonio Souza Campos – s/nº - Jardim Bela Vista – Ariranha do Ivaí - PR</b>	CEP: <b>86.880-000</b>

#### 3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a Pavimentação da estrada rural que liga a Sede do Município ao Salto do Ariranha, em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de **5.883,19 m** e **35.299,15 m<sup>2</sup>**.

##### 3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m <sup>2</sup> )
		Início	Término			
01	Sede até Km – 2.23	UTM 7303038 22J-0440587	N_7.303.063,42 E_442.497,80	2.23	6,00	13.375,59
02	km – 2.23 até Km – 4.42	N_7.303.063,42 E_442.497,80	N_7.302.538,60 E_444.969,72	2.19	6,00	13.198,08
03	Km – 4.42 até Estrada para antiga Balsa	N_7.302.538,60 E_444.969,72	UTM 7301525 22J-0444771	1.44	6,00	8.725,48
<b>TOTALIZAÇÃO</b>				<b>5,86</b>	<b>6,00</b>	<b>35.299,15</b>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ

ESTADO DO PARANÁ



Rua Miguel Verenka, 140 – Centro – Fone/Fax (43) 3433-1013 – CEP 86880-000 – CNPJ 01.612.453/0001-31 E-mail-municipio@ariranhadoivai.pr.gov.br

## 4. JUSTIFICATIVA:

A pavimentação com pedras irregulares se faz necessária, pois a estrada tem alto fluxo de circulação, devido a ligação de faz entre a Sede do Município e os municípios de Manoel Ribas e Candido de Abreu e também o salto do Ariranha, local muito frequentado por turistas de visitantes do próprio município. A estrada é a única ligação à sede do município para diversos povoados (Bairro do 500 Alqueires, Bairro do Salto do Ariranha, Bairro do Riozinho, Bairro do 70 Alqueires e localidade do Rio do Veado), para a qual é feita o escoamento da lavoura, pecuária de Corte e Leiteira, sendo também rota de ônibus escolares.

A pavimentação da estrada trará benefícios múltiplos aos moradores de diversas pequenas propriedades que tem somente a mesma como maneira de sair de suas propriedades, fará a melhor interligação entre municípios e beneficiará toda a população de um forma geral.

## 5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	5
2 - Número de agricultores	800

Nome das Comunidades atendidas: (1)-Bairro do 500 Alqueires; (2)- Bairro do Salto do Ariranha; (3)- Bairro do Riozinho; (4)- Bairro do 70 Alqueires; (5)- localidade do Rio do Veado.

## 6. FASES DA IMPLANTAÇÃO:

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Regularização e Compac. Subleito 100% PN(B)	Empresa Contratada
5	Colchão de argila/Terra p/ Pav. Poliédrico	Empresa Contratada
6	Corte e Preparo de Pedra Pavimento Poliédrico	Empresa Contratada
7	Extração, carga, transporte e Assentamento	Empresa Contratada
8	Corte e preparo de cordão de pedra p/ pavimento poliédrico	Empresa Contratada
9	Extração, Carga, Transporte e assentamento cordão lateral de pedra	Empresa Contratada
10	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
11	Enchimento com argila para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
12	Compactação par pavimento poliédrico	Empresa Contratada
13	Plantio de Erva Cidreira / Grama	Empresa Contratada



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ

ESTADO DO PARANÁ



Rua Miguel Verenka, 140 – Centro – Fone/Fax (43) 3433-1013 – CEP 86880-000 – CNPJ 01.612.453/0001-31 E-mail-municipio@ariranhadoivai.pr.gov.br

## 7 - PLANO DE APLICAÇÃO:

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	
2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	Regularização e Compac. Subleito 100% PN(B)	86.129,93		86.129,93
5	Colchão de argila/Terra p/ Pav. Poliédrico	58.596,59		58.596,59
6	Corte e Preparo de Pedra Pavimento Poliédrico	258.036,79		258.036,79
7	Extração, carga, transporte e Assentamento	572.552,21		572.552,21
8	Corte e preparo de cordão de pedra p/ pavimento poliédrico	25.717,28		25.717,28
9	Extração, Carga, Transporte e assentamento cordão lateral de pedra	86.781,14		86.781,14
10	Contenção lateral com solo local	13.034,79		13.034,79
11	Enchimento com argila para pavimento poliédrico	25.062,40		25.062,40
12	Compactação par pavimento poliédrico	4.227,50		4.227,50
13	Plantio de Erva Cidreira / Grama	5.988,96		5.988,96
	<b>Total</b>	<b>1.136.127,57</b>		<b>1.136.127,57</b>

## 8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	01/10/2013	15/11/2013
Contratação	15/11/2013	15/12/2013
Fiscalização	01/10/2013	01/12/2014
Trecho 01	01/12/2013	01/05/2014
Trecho 02	01/05/2014	15/09/2014
Trecho 03	15/09/2014	31/12/2014


- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ

ESTADO DO PARANÁ




Rua Miguel Verenka, 140 – Centro – Fone/Fax (43) 3433-1013 – CEP 86880-000 – CNPJ 01.612.453/0001-31 E-mail-municipio@ariranhadoivaí.pr.gov.br

## 9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 284.031,90	R\$ 284.031,90	R\$ 284.031,90	R\$ 284.031,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

## 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Roberto Gomes de Moraes	Assinatura 
Cargo:	Diretor de Obras	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA - 24.211-D/PR	
Local:	Ariranha do Ivaí – Paraná	
Data:	16/setembro/2013	

## 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Silvio Gabriel Petrassi	Assinatura 
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	041.949.518-59	
Local:	Ariranha do Ivaí – Paraná	
Data:	16/setembro/2013	



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ

ESTADO DO PARANÁ



Rua Miguel Verenka, 140 - Centro - Fone/Fax (43) 3433-1013 - CEP 86880-000 - CNPJ 01.612.453/0001-31 E-mail: municipio@ariranhadoivai.pr.gov.br

## 12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Somos de parecer Favorável pela liberação do recurso para o município devido de grande desenvolvimento para agricultura na comunidade.

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	
Nome:	Antonio Vila Real	
CPF:	Antonio Vila Real R.G. 3.413.388-3 CPF 435.285.899-49	
Local:	Ivaiporã - Paraná	
Data:	23/09/13	

Assinatura

**ANTONIO VILA REAL**  
Adm. de Empresas  
Chefe do N. R. SEAB Ivaiporã

Cargo:	Fiscal do Convênio *	
Nome:		
CPF:	160.445.419-91	
Local:	Ivaiporã	
Data:	23/09/13	

Assinatura

**Sérgio Carlos Empinotti**  
ENG.º AGRÔNOMO CREA 11.897  
DERAL - IVAIPORÃ - PR