



# Município de Assis Chateaubriand

ESTADO DO PARANÁ



## PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

MUNICÍPIO: ASSIS CHATEAUBRIAND

### 1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Assis Chateaubriand		CNPJ: 76.208.479/0001-18	
Endereço: Av. Cívica,99			
UF: Paraná	CEP: 85.935-000	Telefone: ( 44 ) 3528-8455	
Conta Corrente: nº 386-2	Banco: Caixa Econômica Federal	Agência: 0957	Praça de Pagamento: Assis Chateaubriand
Responsável: Marcel Henrique Micheletto			CPF: 004.420.409-46
CI/Órgão 1.694.730SSP/DF	Expedidor: Prefeito	Cargo: Prefeito	Função: Executivo

### 2. OUTROS PARTÍCIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

### 3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação dos trechos das estradas rurais em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 6,00 quilômetros e 36.000,00m<sup>2</sup>.

#### 3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados no RTV)

nº	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m <sup>2</sup> )
		Início	Término			
1	Ramal Stº. Antonio	234.195,50mE 7.274.144,59mS	235.280,95mE 7.275.790,75mS	2,370	6,0	14.220,0
2	Estrada Verde	245.865,10mE 7.297.139,57mS	246.139,10mE 7.295.392,55mS	1,650	6,0	9.900,0
3	Ramal "95"	246.199,47mE 7.296.778,93mS	246.207,01mE 7.295.989,91mS	0,805	6,0	4.830,0
4	Ramal "A"	244.753,34mE 7.299.083,62mS	243.749,39mE 7.299.646,67mS	1,175	6,0	7.050,0
<b>Totalização</b>				<b>6,00</b>		<b>36.000,0</b>



## Município de Assis Chateaubriand

ESTADO DO PARANÁ

SEAB/DEAGRO

Pág. 82

Rub

### 4. JUSTIFICATIVA

A trafegabilidade plena, ou seja, mesmo em condições de chuvas, das estradas rurais do município é de fundamental importância para os moradores das áreas rurais pois permite a realização de todas as atividades necessárias para o cidadão. Permite o deslocamento dos estudantes para a escola e de todos em busca de assistência médica ou quaisquer outras. Ultimamente, o desenvolvimento da agropecuária tem se dado pelos investimentos em diversificação da agricultura como avicultura, suinocultura, piscicultura, produção de leite, piscicultura e outras atividades que necessitam de abastecimento constante de insumos para a produção bem como o recolhimento da mesma pelas integradoras. A diversificação beneficia principalmente os agricultores familiares garantindo renda e emprego aos mesmos. Os trechos escolhidos possuem divisão fundiária em chácaras ou pequenas propriedades com grande concentração de moradores e de atividades de diversificação.

### 5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	7
2 - Número de agricultores	420

**Nome das Comunidades atendidas:** Bragantina, Santa Inês, Zé Lulu, São Camilo, Beija Flor, Ramal Bonito e Ramal Iracema.

### 6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Publicidade (Placa de obra)	Empresa Contratada
5	Escarificação, regularização e compactação solo	Empresa Contratada
6	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
7	Colchão de argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
8	Enchimento com argila pavimento poliedro	Empresa Contratada
9	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
10	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	Empresa Contratada
11	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
12	Fornecimento e plantio de erva cidreira para pav. poliédrico	Empresa Contratada



# Município de Assis Chateaubriand

ESTADO DO PARANÁ

SEAB/DEAGRO  
Pág. 83  
Rub

## 7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	
2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	Publicidade (Placa de obra)	R\$ 1.863,28	-	R\$ 1.863,28
5	Escarificação, regularização e compactação solo	R\$ 70.200,00	-	R\$ 70.200,00
6	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	R\$ 513.596,72	-	R\$ 513.596,72
7	Colchão de argila para pavimento poliedro	R\$ 107.280,00	-	R\$ 107.280,00
8	Enchimento com argila pavimento poliedro	R\$ 77.040,00	-	R\$ 77.040,00
9	Compactação de pavimentação poliédrica	R\$ 11.160,00	-	R\$ 11.160,00
10	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pav. Poliédrico	R\$ 79.440,00	-	R\$ 79.440,00
11	Contenção Lateral com solo local	R\$ 17.460,00	-	R\$ 17.460,00
12	Fornecimento e plantio de erva cidreira p/ pav. Poliédrico	R\$ 21.960,00	-	R\$ 21.960,00
	<b>Total</b>	<b>R\$ 900.000,00</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 900.000,00</b>

## 8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Fases	Atividade	Período de Execução	
		Início	Final
1	Licitação	01/10/2013	30/11/2013
2	Contratação	30/11/2013	20/12/2013
3	Fiscalização	10/12/2013	30/09/2014
4	Trecho 1 (Ramal Santo Antônio)	10/12/2013	30/05/2014
5	Trecho 2 (Estrada Verde)	10/03/2014	30/07/2014
6	Trecho 3 ( Ramal 95)	10/05/2014	30/08/2014
7	Trecho 4 ( Ramal "A")	10/06/2014	30/09/2014

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).



# Município de Assis Chateaubriand

ESTADO DO PARANÁ




## 9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 297.000,00	R\$ 201.000,00	R\$ 201.000,00	R\$ 201.000,00		
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.


## 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Polidétrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Mauro Guerra	
Cargo:	Engenheiro Agrônomo	
N.º Registro Cons. de Classe:	CREA 15.366-D	
Local:	Assis Chateaubriand	
Data:	09 de setembro de 2.013	
		Assinatura

## 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.



Nome:	Marcel Henrique Micheletto	
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	004.420.409-46	
Local:	Assis Chateaubriand, Paraná	
Data:	09 de setembro de 2.013	
		Assinatura



## Município de Assis Chateaubriand

ESTADO DO PARANÁ

### 12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

<p>PARECER FAVORAVEL E APROVADO.  A PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO. MELHORA O TRANSPORTE DOS ALUNOS, MANTÉM A POPULAÇÃO NO MEIO RURAL, EVITA O ÊXODO RURAL E POSSIBILITA A SUCESSO DA PROPRIDADE RURAL. É O PARECER</p>	
Cargo: Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 Assinatura
Nome: VALDEIR FERRANDINI	
CPF: 334.869.999-15	
Local: TOLEDO - PARANÁ	
Data: 18 DE SETEMBRO DE 2013	
Cargo: Fiscal do Convênio *	 Assinatura
Nome: OSCAN MASSAYUKI YAMAMOTO	
CPF: 015905918-60	
Local: TOLEDO	
Data: 18-09-2013	

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

SECT. [Inverted stamp]  
Eng. Agrônomo  
CREA 0821-D

*Handwritten signature*