



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ Nº 75 771303/0001-07

Rua Sívio Beligni, 200 – fone (0xx43)428-1122



**PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE
ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES**
(parte integrante do Termo de Convênio)
MUNICÍPIO: MARILÂNDIA DO SUL

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Marilândia do Sul	CNPJ: 757713030001-07		
Endergo: Rua Sívio Beligni, 200			
UF: PR	CEP: 86825-000	Telefone: (43) 34821122	
Conta Corrente: nº 14.684-6	Banco: Brasil	Agência: 0001	Prça de Pagamento: Marilândia do Sul
Responsável: PEDRO SÉRGIO MILESKI	CPF: 559.840.709-44		
Ci/Órgão Expedidor: 4.134.386-9 SSP/PR	Cargo: Executivo	Função: Prefeito Municipal	

2. OUTROS PARTICÍPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endergo:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de **06 (seis)** quilômetros.

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados no RTV)

nº	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²)
		Início	Término			
01	Bairro dos Costas/ Nova Amoreira	UTM: X: 464303292 Y: 73695002145	UTM: X: 466185.908 Y: 73641886.801	6.000	6	36.000
Totalização				6.000	6	36.000

4. JUSTIFICATIVA

Tal pavimentação se faz necessária, haja vista que o Distrito de Nova Amoreira é essencialmente agrícola, onde os produtores, em períodos chuvosos, tem grande dificuldades de escoar a produção.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ Nº 75 771303/0001-07

Rua Sílvio Beligni, 200 – fone (0xx43)428-1122



5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	03
2 - Número de agricultores	350

Nome das Comunidades atendidas: _____

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação/ Fiscalização	Município
3	Placa de obra ch. Galv. c/ suporte de madeira – 4,0x2,0 m	Empresa Contratada
4	Colchão de argila p/ pav. pilédrico	Empresa Contratada
5	Escarificação, regularização e compactação do subleito	Empresa Contratada
6	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lateral p/ pav. polidríca	Empresa Contratada
7	Extração, carga, transp. Preparo e assent. De pedra irregular	Empresa Contratada
8	Enchimento c/ agila p/ pav. polidríco	Empresa Contratada
9	Compactação do pav. polidríco	Empresa Contratada
10	Contenção Lateral com solo local	Empresa Contratada
11	Fornecimento e plantio de Capim cidreira p/ pav. Polidríco	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação	R\$ 000,00	R\$ 000,00	R\$ 000,00
2	Contratação/ Fiscalização	R\$ 000,00	R\$ 000,00-	R\$ 000,00
3	Placa de obra ch. Galv. c/ suporte de madeira – 4,0x2,0 m	R\$ 2.120,84	R\$ 000,00-	R\$ 2.120,84
4	Colchão de argila p/ pav. pilédrico	R\$ 122.400,00	R\$ 000,00	R\$ 122.400,00
5	Escarificação, regularização e compactação do subleito	R\$ 80.280,00	R\$ 000,00	R\$ 80.280,00
6	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lateral p/ pav. polidríca	R\$ 97.500,00	R\$ 000,00	R\$ 97.500,00
7	Extração, carga, transp. Preparo e assent. De pedra irregular	R\$ 610.128,00	R\$ 000,00	R\$ 610.128,00
8	Enchimento c/ agila p/ pav. polidríco	R\$ 88.200,00	R\$ 000,00	R\$ 88.200,00
9	Compactação do pav. polidríco	R\$ 12.960,00	R\$ 000,00	R\$ 12.960,00
10	Contenção Lateral com solo local	R\$ 19.980,00	R\$ 000,00	R\$ 19.980,00
11	Fornecimento e plantio de Capim cidreira p/ pav. Polidríco	R\$ 66.144,00	R\$ 000,00	R\$ 66.144,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ Nº 75 771303/0001-07

Rua Silvio Beligni, 200 – fone (0xx43)428-1122

SEAB/APUC
PTG
Pág. 45
Rub.

Total	R\$	R\$000,00	R\$
	1.099.772,84		1.099.772,84

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Fases	Atividade	Período de Execução		
		Início	Final	
1	Licitação	01/10/2013	30/10/2013	
2	Contratação/ Fiscalização	01/10/2013	30/10/2013	
3	Placa de obra ch. Galv. c/ suporte de madeira – 4,0x2,0 m	01/11/2013	10/11/2013	
4	Colchão de argila p/ pav. pilédrico	05/11/2013	20/10/2014	
5	Escarificação, regularização e compactação do subleito	01/11/2013	20/10/2014	
6	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lateral p/ pav. polidríca	05/11/2013	30/10/2014	
7	Extração, carga, transp. Preparo e assent. De pedra irregular	05/11/2013	30/10/2014	
8	Enchimento c/ agila p/ pav. polidríco	05/11/2013	30/10/2014	
9	Compactação do pav. polidríco	05/11/2013	30/10/2014	
10	Contenção Lateral com solo local	01/12/2013	30/10/2014	
11	Fornecimento e plantio de Capim cidreira p/ pav. Polidríco	01/12/2013	30/10/2014	

❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.

❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junta à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 276.533,84	R\$ 274.413,00	R\$ 274.413,00	R\$ 274.413,00		

2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Polidétrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome: AUGUSTO CISKOSKI	Assinatura
Cargo: ENGº DO MUNICÍPIO	
N.º Registro Conselho de Classe: CREA/PR. 12.675-D	
Local: MARILÂNDIA DO SUL	
Data: 13/09/2013	

Augusto Ciskoski
 CREA/PR. 12.675-D
 CPF 328.823.889-53

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: PEDRO SÉRGIO MILESKI	Assinatura
Cargo: Prefeito Municipal	
CPF: 757713030001-07	
Local: MARILÂNDIA DO SUL	
Data: 13/09/2013	

Pedro Sérgio Mileski

12. PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

PARECER FAVORÁVEL POR ESTAR EM CONFORMIDADE C/ NOTA TÉCNICA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIDÉTRICA DE ESTRADAS RURAIS E QUE IRA BENEFICÍAR COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA DO SUL DE PRODUÇÃO AGRÍCOLAS E FLUXO DE PESSOAS.

Cargo: Chefe do Núcleo Regional da SEAB	Assinatura
Nome: <i>Paulo Sérgio Franzini</i>	
CPF: <i>306 117 689-68</i>	
Local: <i>APUCARANA</i>	
Data: <i>17/09/2013</i>	
Cargo: Fiscal do Convênio *	Assinatura
Nome: <i>Lokimu Voigt Garir</i>	
CPF: <i>539.672.243-53</i>	
Local: <i>CONDICINA</i>	
Data: <i>18.09.2013</i>	