




MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40



ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES MUNICÍPIO: REALEZA

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

MUNICÍPIO: REALEZA		CNPJ: 76.205.673/0001-40	
ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 3507, CENTRO.			
UF: PR	CEP: 85770-000	TELEFONE: (46) 3543-1122	
Conta Corrente: nº 1767-3 16767-3	Banco: 001	Agência: 2514-3	Praça de Pagamento: Realeza - Paraná
RESPONSÁVEL: MILTON ANDREOLLI			CPF: 127.482.138-07
CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP-PR	CARGO: PREFEITO MUNICIPAL	FUNÇÃO: ADMINISTRADOR MUNICIPAL	

2. OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 14.1 quilômetros e 77.975,00m².

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
1	TRECHO 1: SALTINHO À FLOR SERRA.	UTM: S25°36'53,3" m.l. W053°33'28,9" m.s.	UTM: S25°38'12,6" m.l. W053°31'03,2" m.s.	5,074	5,5	27.907
2	TRECHO 2: SERRA LINHA BRAÇO FORTE.	UTM: S25°44'51,1" m.l. W053°33'03,6" m.s.	UTM: S25°44'25,05" m.l. W053°33'16,9" m.s.	0,926	5,5	5.093
3	TRECHO 3 ALTO SARANDI ATÉ CALÇAMENTO LINHA PALMEIRINHA.	UTM: S254537.70 m.l. W0533106.10 m.s.	UTM: S254500.10 m.l. W0533111.90 m.s.	1,2	5,5	6.600



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40



4	TRECHO 4 ALTO SARANDI ATÉ SÃO JUDAS TADEU.	UTM: S25°45'39,9" m.l. 053°31'04,9" m.s.	UTM: S25°46'01,6" m.l. 053°30'31,5" m.s.	1,15	5,5	6.325
5	TRECHO 5 TREVO PR-182, BAIXO SÃO MIGUEL..	UTM: S25°46'37,9" m.l. 053°32'44,0" m.s.	UTM: S25°46'50,8" m.l. 053°32'54,8" m.s.	0,5	6	3.000
6	TRECHO 6 PONTE DA LINHA BAITACA ATÉ FECULARIA SUBIDA.	UTM: S25°41'00,0" m.l. 053°31'06,5" m.s.	UTM: S25°42'31,8" m.l. 053°3'09,4" m.s.	3,35	5,5	18.425
7	TRECHO 7 LINHA JOBY ATÉ PR-182.	UTM: S25°45'49,9" m.l. 053°32'38,1" m.s.	UTM: S25°45'50,6" m.l. 053°32'50,3" m.s.	0,35	6	2.100
8	TRECHO 8 NAS PROXIMIDADES DA PROPRIEDADE SR. GILMAR ANDRADE – LINHA SALTINHO	UTM: S25°39'14,1" m.l. W053°31'46,0" m.s.	UTM: S25°39'12,8" m.l. W053°31'48,7" m.s.	0,1	5,5	550
9	TRECHO 9: GELSON ATÉ CAIXA D'ÁGUA – LINHA SALTINHO	UTM: S25°38'07,2" m.l. 053°30'57,6" m.s.	UTM: S25°38'04,3" m.l. 053°30'50,9" m.s.	0,2	5,5	1.100
10	TRECHO 10: PROXIMIDADES DA PONTE SOBRE O RIO SARANDI – LINHA SALTINHO	UTM: S25°38'07,2" m.l. 053°30'57,0" m.s.	UTM: S25°38'10,3" m.l. 053°30'55,6" m.s.	0,1	5,5	550
11	TRECHO 11: SERRA JANGO ATÉ ENTRADA SEBASTIÃO PADILHA – LINHA SALTINHO	UTM: S25°37'07,4" m.l. 053°30'58,9" m.s.	UTM: S25°37'12,7" m.l. 053°31'02,9" m.s.	0,2	5,5	1.100
12	TRECHO 12: SERRA BECKER ATÉ SERRA OLAVIO LOPES – LINHA SALTINHO / LINHA MARTINS	UTM: S25°38'11,4" m.l. 053°29'56,4" m.s.	UTM: S25°38'04,5" m.l. 053°29'48,6" m.s.	0,3	5,5	1.650
13	TRECHO 13: SERRA ENCRUZO PIRES ATÉ ENTRADA AVIÁRIOS NABOR DREHER – LINHA PIRES	UTM: S25°40'50,2" m.l.	UTM: S25°40'55,8" m.l.	0,2	5,5	1.100



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40



N. R. FCO. BELTRÃO

Pág. 130

Rub. 25

14	TRECHO 14: SERRA NELSON SIMINHUK ATÉ ENTRADA ANDERSEN - LINHA MARAVILHA	UTM: S25°41'51,7" m.l. 053°29'29,6" .m.s.	UTM: S25°41'49,3" m.l. 053°29'34,3" m.s.	0,15	5,5	825
15	TRECHO 15: ENTRE SR. ABÍLIO E ZENEZIO - LINHA ZOTTI	UTM: S25°43'34,9" m.l. 053°29'50,6" .m.s.	UTM: S25°43'41,1" m.l. 053°29'50,4" m.s.	0,2	5,5	1.100
16	TRECHO 16: SERRA SONAY ATÉ ENCRUZO JUTKOSKI - LINHA MARTINS	UTM: S25°37'18,5" m.l. 053°29'33,3" .m.s.	UTM: S25°37'17,9" m.l. 053°29'29,9" m.s.	0,1	5,5	550
TOTALIZAÇÃO				14,1		77.975,00

4. JUSTIFICATIVA

O município de Realeza instalado em 12 de novembro de 1963 está localizado no sudoeste do Paraná, a 515 km da capital. Limita-se com os municípios de Planalto, Capanema, Ampére, Santa Izabel do Oeste, Nova Prata do Iguaçu e Capitão Leônidas Marques. Possui uma população de 16.338 habitantes, sendo que 4.542 residem na zona rural do município, e a maioria destes, são agricultores familiares com áreas médias de 12 hectares. Com IDH-M(2000) de 0,783 ocupa a 56º colocação dentre as cidades do Paraná. O município possui cerca de 13.014 hectares de áreas de pastagens. Têm cultivado anualmente cerca de 16.000 hectares de soja, 6.500 hectares de milho, 6.400 hectares de trigo, 1.100 hectares de mandioca, 750 hectares de feijão, 650 hectares de fumo, dentre outros. Na pecuária, a produção do leite tem destaque. O rebanho efetivo, consta com aproximadamente 29.748 cabeças de gado, 944.100 galináceos, 22.548 porcos e 6.903 vacas ordenhadas. O município possui uma longa extensão de estradas vicinais rurais, tendo aproximadamente 750 km, sendo que alguns trechos possuem problemas de trafegabilidade, como trechos de serra, trechos afetados pelas chuvas ou até mesmo danificados em função trânsito local. Para solução definitiva destes trechos problemáticos encaminhamos esta proposta que tem como objeto a pavimentação com pedras poliédricas.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	14
2 - Número de agricultores	1.450

Nome das Comunidades atendidas: Linha Saltinho, Linha Flor da Serra, Linha Braço Forte, Linha Alto Sarandi, Linha Palmeirinha, Linha São Judas Tadeu, Linha Baixo São Miguel, Linha Baitaca, Linha São Roque, Linha Joby, Linha Martins, Linha Pires, Linha Maravilha e Linha Zotti.



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40



Pág. 131

Rub. 8

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Colchão de argila	Empresa Contratada
5	Escarificação, regulação compac. subleito	Empresa Contratada
6	Extração, carga, transp. Assentam. Cordão lat. Pedra p/ pavim. poliédrica	Empresa Contratada
7	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento	Empresa Contratada
8	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrica	Empresa Contratada
9	Compactação de pavimento poliédrico	Empresa Contratada
10	Contenção lateral c/ solo local	Empresa Contratada
11	Enleivamento da contenção lateral	Empresa Contratada
12	Restauração de um pontilhão	Empresa Contratada
13	Dissipador de Energia	Empresa Contratada
14	Tubo de Concreto de 0,60m assentado	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	
2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	Colchão de argila	R\$ 222.542,76	-	R\$ 222.542,76
5	Escarificação, regulação compac. subleito	R\$ 146.024,91	-	R\$ 146.024,91
6	Extração, carga, transp. Assentam. Cordão lat. Pedra p/ pavim. poliédrica	R\$ 193.498,03	-	R\$ 193.498,03
7	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento	R\$ 1.103.699,94	-	R\$ 1.103.699,94
8	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrica	R\$ 160.246,82	-	R\$ 160.246,82
9	Compactação de pavimento poliédrico	R\$ 23.636,41	-	R\$ 23.636,41
10	Contenção lateral c/ solo local	R\$ 36.255,84	-	R\$ 36.255,84
11	Enleivamento da contenção lateral	R\$ 117.180,48	-	R\$ 117.180,48
12	Restauração de um pontilhão	R\$ 2.500,00	-	R\$ 2.500,00
13	Dissipador de Energia	R\$ 600,00	-	R\$ 600,00
14	Tubo de Concreto de 0,60m assentado	R\$ 750,00	-	R\$ 750,00
	Total	R\$ 2.006.935,19	-	R\$ 2.006.935,19



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40



Pág. 136

Rub. 8

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	18/10/2013	03 /11/2013
Contratação	03/11/2013	15/11/2013
Fiscalização	18/10/2013	15/05/2013
Trecho 01	15/11/2013	15/02/2014
Trecho 02 e 03	15/02/2014	15/05/2014
Trecho 04 e 05	15/05/2014	15/08/2014
Trecho 06	15/08/2014	15/11/2014
Trecho 07, 08, 09	15/11/2014	15/02/2015
Trecho 10,11,12,13,14,15,16.	15/02/2015	15/05/2015

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 662.288,61	R\$ 268.929,32	R\$ 268.929,32	R\$ 268.929,32	R\$ 268.929,31	R\$ 268.929,31
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	IONE FÁTIMA DEBARBA	
Cargo:	ENG CIVIL	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA -PR : 11267-D	
Local:	REALEZA - PR	
Data:	13/09/2013	
		Assinatura

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40



Pág. 133

Rub. 8

nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: MILTON ANDREOLLI

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 127.482.138-07

Local: REALEZA - PR

Data: 13/09/2013

Assinatura

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

APROVAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS, ESTE PLANO DE TRABALHO POR ENCONTRAR-SE EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, ESTANDO APTO PARA SUA EFETIVAÇÃO VIA CONVÊNIO.

Cargo: Chefe do Núcleo Regional da SEAB

Nome: Neri Munaro

CPF: 200.575.630-04

Local: Francisco Beltrão

Data:

Assinatura

Cargo: Fiscal do Convênio *

Nome: José Jurandyr I. Da Veiga

CPF: 257.406.520-49

Local: Francisco Beltrão

Data:

Assinatura

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.



13/09/2013 09:15:32
 SEAB
 N. R. FCO. BELTRÃO
 Pág. 134
 Rub. 2

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:15:32
251402514 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN REALEZA
AGENCIA: 2514-3 CONTA: 30.293-7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490812904301020024401336519002558290000005000
 NR. DOCUMENTO 91.301
 DATA DO PAGAMENTO 13/09/2013
 VALOR DO DOCUMENTO 50,00
 VALOR COBRADO 50,00

NR. AUTENTICACAO B.94F.3F9.1BE.EEA.447

Assinada por J6656434 VANDERSON PERICO
J8212197 MILTON ANDREOLLI

13/09/2013 09:09:57
13/09/2013 09:15:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8212197 MILTON ANDREOLLI.



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
 Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
 Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS



ART Nº 20133651900
 Obra ou Serviço Técnico
 ART Principal



Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.

Profissional Contratado: IONE FATIMA DEBARBA (CPF:396.499.039-68) Nº Carteira: PR-11267/D
 Título Formação Prof.: ENGENHEIRA CIVIL. Nº Visto Crea: -
 Empresa contratada: Nº Registro: -

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA CPF/CNPJ: 76.205.673/0001-40

Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO 3507 CENTRO
 CEP: 85770000 REALEZA PR Fone: 35431122
 Local da Obra: VIAS RURAIS DIVERSAS S/N Quadra: Lote:
 CENTRO - REALEZA PR CEP: 85770000

Tipo de Contrato	1	ADMINISTRAÇÃO	Dimensão	33000 M2
Ativ. Técnica	2	ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES		
Área de Comp.	1100	SERVIÇOS TÊC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL		
Tipo Obra/Serv	045	ARRUAMENTO		
Serviços contratados	018	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO		
	130	OUTROS		
	169	FISCALIZAÇÃO (OBRAS PÚBLICAS/OBRAS PRÓP)		

Dados Compl. 0

Guia N
 ART Nº 20133651900
 Data Início 02/09/2013
 Data Conclusão 12/09/2013
 Vlr Taxa R\$ 50,00 Entidade de Classe 402

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc.
 TRATA-SE DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
 PROJETO - 6.00 KM TOTAL 33.000,00 M2
 TRECHO 1: SALTINHO À FLOR SERRA - 27.907,00 M2.
 TRECHO 2: SERRA LINHA BRAÇO FORTE - 5.093,00 M2

OUTROS: REFERE-SE A ORÇAMENTO.

Insp.: 4650
 12/09/2013
 CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS Destina-se à apresentação nos órgãos de administração pública, cartórios e outros.
 Central de informações do CREA-PR 0800 410067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

"CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretação ou execução, será definitivamente resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, através da Câmara de Mediação e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CMA CREA-PR, localizada à Rua Dr. Zamenhof 35, Alto da Glória, Curitiba, Paraná (telefone (41) 3350-6727), e de conformidade com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela inserção da presente cláusula neste contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os seus termos".

Contratante/Proprietário _____ Profissional Responsável _____

Para a adesão à Arbitragem, as assinaturas das partes são obrigatórias.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:15:33
251402514 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN REALEZA
AGENCIA: 2514-3 CONTA: 30.293-7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490812904301020024401336516321458290000005000
NR. DOCUMENTO 91.302
DATA DO PAGAMENTO 13/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 50,00
VALOR COBRADO 50,00

NR. AUTENTICACAO F. A23. BEE. 3FE. A1B. 764

Assinada por J6656434 VANDERSON PERICO
J8212197 MILTON ANDREOLLI

13/09/2013 09:11:05
13/09/2013 09:15:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8212197 MILTON ANDREOLLI.



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS



ART Nº 20133651632

Obra ou Serviço Técnico
ART Principal



Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.

Profissional Contratado: IONE FATIMA DEBARBA (CPF:396.499.039-68)
Título Formação Prof.: ENGENHEIRA CIVIL.
Empresa contratada:

Nº Carteira: PR-11267/D
Nº Visto Crea: -
Nº Registro:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA
Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO 3507 CENTRO
CEP: 85770000 REALEZA PR Fone: 35431122
Local da Obra: VIAS RURAIS DIVERSAS S/N
CENTRO - REALEZA PR

CPF/CNPJ:
76.205.673/0001-40

Tipo de Contrato	1	ADMINISTRAÇÃO	Dimensão	8525 M2
Ativ. Técnica	2	ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES		
Área de Comp.	1100	SERVIÇOS TÊC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL		
Tipo Obra/Serv	045	ARRUAMENTO		
Serviços contratados	018	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO		
	130	OUTROS		
	169	FISCALIZAÇÃO (OBRAS PÚBLICAS/OBRAS PRÓP)		

Quadra: Lote:
CEP: 85770000

Guia N
ART Nº
20133651632

Data Início: 02/09/2013
Data Conclusão: 12/09/2013
Vir Taxa R\$ 50,00 Entidade de Classe 402

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc
TRATA-SE DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
PROJETO 09 - 1.55 KM TOTAL 8.525,00 M2

TRECHO 1: NAS PROXIMIDADES DA PROPRIEDADE SR. GILMAR ANDRADE - LINHA SALTINHO - 550,00 M2
TRECHO 2: GELSON ATÉ CAIXA D'ÁGUA - LINHA SALTINHO - 1.100,00M2
TRECHO 03: PROXIMIDADES DA PONTE SOBRE O RIO SARANDI - LINHA SALTINHO - 550,00 M2
TRECHO 04: SERRA JANGO ATÉ ENTRADA SEBASTIÃO PADILHA - LINHA SALTINHO - 1.100,00 M2.
TRECHO 5: SERRA BECKER ATÉ SERRA OLAVIO LOPES - LINHA SALTINHO - 1.650,00 M2.
TRECHO 6: SERRA ENCRUZO PIRES ATÉ ENTRADA AVIÁRIOS NABOR DREHER - LINHA PIRES - 1.100,00 M2.
TRECHO 7: SERRA NELSON SIMINHUK ATÉ ENTRADA ANDERSEN - LINHA MARAVILHA - 825,00 M2
TRECHO 8: ENTRE SR. ABÍLIO E ZENEZIO - LINHA ZOTTI - 1.100,0 M2
TRECHO 9: SERRA SONAY ATÉ ENCRUZO JUTKOSKI - LINHA MARTINS - 550,00 M2.

OUTROS: REFERE-SE A ORÇAMENTO.

Insp.: 4650
12/09/2013
CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

IA - ÓRGÃOS PÚBLICOS Destina-se à apresentação nos órgãos de administração pública, cartórios e outros.

Central de informações do CREA-PR 0800 410067


A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

"CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretação ou execução, será definitivamente resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, através da Câmara de Mediação e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CMA CREA-PR, localizada à Rua Dr. Zamenhof 35, Alto da Glória, Curitiba, Paraná [telefone (41) 3350-6727], e de conformidade com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela inserção da presente cláusula neste contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os seus termos".

Contratante/Proprietário

Profissional Responsável

Para a adesão à Arbitragem, as assinaturas das partes são obrigatórias.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:15:33
251402514 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN REALEZA
AGENCIA: 2514-3 CONTA: 30.293-7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490812904301020024401336502024158290000005000
NR. DOCUMENTO 91.303
DATA DO PAGAMENTO 13/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 50,00
VALOR COBRADO 50,00

NR.AUTENTICACAO 1.59B.0AA.C86.5F1.BF4

Assinada por J6656434 VANDERSON PERICO 13/09/2013 09:13:17
J8212197 MILTON ANDREOLLI 13/09/2013 09:15:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8212197 MILTON ANDREOLLI.



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
 Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
 Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS



ART Nº 20133650202
 Obra ou Serviço Técnico
 ART Principal



Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.

Profissional Contratado: IONE FATIMA DEBARBA (CPF:396.499.039-68)
 Título Formação Prof.: ENGENHEIRA CIVIL.
 Empresa contratada:

Nº Carteira: PR-11267/D
 Nº Visto Crea: -
 Nº Registro:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA

CPF/CNPJ:
 76.205.673/0001-40

Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO 3507 CENTRO

CEP: 85770000 REALEZA PR Fone: 35431122

Local da Obra: VIAS RURAIS DIVERSAS S/N

CENTRO - REALEZA PR

Quadra: Lote:
 CEP: 85770000

Tipo de Contrato	1 ADMINISTRAÇÃO	Dimensão	36268,5 M2
Ativ. Técnica	2 ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES		
Área de Comp.	1100 SERVIÇOS TÊC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL		
Tipo Obra/Serv	045 ARRUIAMENTO		
Serviços contratados	018 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO		
	130 OUTROS		
	169 FISCALIZAÇÃO (OBRAS PÚBLICAS/OBRAS PRÓP)		

Dados Compl. 0

Guia N
 ART Nº
 20133650202

Data Início 02/09/2013
 Data Conclusão 12/09/2013
 Vlr Taxa R\$ 50,00 Entidade de Classe 402

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc
 TRATA-SE DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
 PROJETO 05 - 6,517 KM TOTAL 36.268,50 M2

TRECHO1: ALTO SARANDI ATÉ CALÇ. LINHA PALMERINHA - 6.490,00 M2.

TRECHO 2: ALTO SARANDI ATÉ SÃO JUDAS TADEU - 6.325,00 M2.

TRECHO 03: TREVÓ PR-182, BAIXO SÃO MIGUEL - 3.000,00 M2

TRECHO 4: PONTE DA LINHA BAITACA ATÉ FECLUARIA SUBIDA - 18.353,50 M2

TRECHO 5: LINHA JOBY ATÉ PR-182 - 2.100,00 M2

OUTROS: REFERE-SE AO ORÇAMENTO.

Insp.: 4650
 12/09/2013
 CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS Destina-se à apresentação nos órgãos de administração pública, cartórios e outros.

Central de Informações do CREA-PR 0800 410067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

"CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretação ou execução, será definitivamente resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, através da Câmara de Mediação e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CMA CREA-PR, localizada à Rua Dr. Zamenhof 35, Alto da Glória, Curitiba, Paraná [telefone (41) 3350-6727], e de conformidade com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela inserção da presente cláusula neste contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os seus termos".

Contratante/Proprietário

Profissional Responsável

Para a adesão à Arbitragem, as assinaturas das partes são obrigatórias.