



**PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE  
ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES  
MUNICÍPIO: São João do Triunfo**

**1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO**

Município: São João do Triunfo		CNPJ: 75.193.516/0001-07	
Endereço: Rua Ten. Cel. Carlos Souza, nº 312, Centro, São João do Triunfo			
UF: PR	CEP: 84.150-000	Telefone: (42) 3447-1222	
Conta Corrente nº: 15.290-0	Banco: Banco do Brasil	Agência: 2635-2	Praça de Pagamento: São João do Triunfo
Responsável: Marcelo Hauagge Distefano		CPF: 765.271.409-59	
Cl/Órgão Expedidor: 5.707.315-2 SSP/PR	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Chefe do Executivo	

**3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO**

Promover a pavimentação dos trechos das estradas rurais em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 6,00 quilômetros e 34.800,00 m<sup>2</sup>.

**3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados no RTV)**

nº	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m <sup>2</sup> )
		Início	Término			
1	CAJU – PR 151	569324m E 7157765m S	566970m E 7158371m S	2,60	5,80	15.080,00
2	CAJU – Antiga escola do Fundão	569492m E 7157859m S	569558m E 7157096m S	0,83	5,80	4.814,00
3	PR 151 - GADENS	571230m E 7159927m S	572082m E 7159508m S	0,97	5,80	5.626,00
4	PR 151 - PINHALZINHO	567087m E 7158690m S	566712m E 7160166m S	1,60	5,80	9.280,00
<b>Totalização</b>				<b>6,00</b>	<b>5,80</b>	<b>34.800,00</b>

**4. JUSTIFICATIVA**

O Município de São João do Triunfo possui uma população na área rural de 70,5%, com uma extensa malha viária rural que necessita permanentemente de manutenção e recuperação de trechos, principalmente as estradas primárias, onde o tráfego é intenso. Assim, a pavimentação poliédrica de estradas rurais com pedras irregulares, além de ser economicamente viável, de proporcionar trafegabilidade adequada, mesmo em condições de chuvas, apresenta ainda a vantagem de gerar empregos durante a sua construção, aproveitando-se inclusive da mão de obra local e visa contribuir para que os produtores rurais tenham transporte seguro de insumos e safras agrícolas, estimulando a produção e para que as comunidades rurais possam ter atendimento às suas necessidades básicas, especialmente no que se refere à saúde, transporte escolar, lazer e abastecimento.



## 5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	04
2 - Número de agricultores	500

Nome das Comunidades atendidas: Pinhalzinho, Gadens, Ladeira e Fundão.

## 6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Escarificação, regularização compac. subleito	Empresa Contratada
5	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	Empresa Contratada
6	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
7	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	Empresa Contratada
8	Compactação de pavimento poliédrico	Empresa Contratada
9	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. poliédrico	Empresa Contratada
10	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	Empresa Contratada

## 7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	
2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	Escarificação, regularização compac. subleito	R\$ 64.452,00	R\$ 48.828,00	R\$ 113.280,00
5	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	R\$ 61.944,00	R\$ 16.356,00	R\$ 78.300,00
6	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro	R\$ 615.264,00	R\$ 89.436,00	R\$ 704.700,00
7	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	R\$ 27.144,00	R\$ 3.132,00	R\$ 30.276,00
8	Compactação de pavimento poliédrico	R\$ 12.876,00	-	R\$ 12.876,00
9	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. poliédrico	R\$ 96.360,00	R\$ 7.920,00	R\$ 104.280,00
10	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	R\$ 21.960,00	-	R\$ 21.960,00
	<b>Total</b>	<b>R\$ 900.000,00</b>	<b>R\$ 165.672,00</b>	<b>R\$ 1.065.672,00</b>



### 8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Fases	Atividade	Período de Execução	
		Início	Final
1	Licitação	01/10/2013	20/11/2013
2	Contratação	20/11/2013	30/11/2013
3	Fiscalização	01/12/2013	01/12/2014
4	Escarificação, regularização compac. subleito	01/12/2013	01/12/2014
5	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	01/12/2013	01/12/2014
6	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro	01/12/2013	01/12/2014
7	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	01/12/2013	01/12/2014
8	Compactação de pavimento poliédrico	01/12/2013	01/12/2014
9	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. poliédrico	01/12/2013	01/12/2014
10	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	01/12/2013	01/12/2014

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).


### 9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
297.000,00	225.000,00	189.000,00	189.000,00	00.000,00	00.000,00
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
54.671,76	41.418,00	34.791,12	34.791,12	00.000,00	00.000,00




**10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO**

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado e está compatível com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Anselmo M. de Souza	
Cargo:	Engenheiro Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	PR-94.082/D	
Local:	São João do Triunfo	
Data:	16 de setembro de 2013	


**11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO**

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Marcelo Hauagge Distefano	
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	765.271.409-59	
Local:	São João do Triunfo	
Data:	16 de setembro de 2013	

**12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)**

*Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais da SEAB, estando apto para sua efetivação via Convênio.*

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	
Nome:	CAETANO SIDNEY BIANCHESSI	
CPF:	323.046.768-87	
Local:	PONTA GROSSA - PR	
Data:	20/09/2013	

Cargo:	Fiscal do Convênio *	
Nome:	CLAUDIO MARQUES BITENCOURT	
CPF:	532.863.089-00	
Local:	PONTA GROSSA	
Data:	20/09/2013	

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

**RRT SIMPLES**  
**Nº 0000001358346**

INICIAL  
INDIVIDUAL



201300001358346

**1. Responsável Técnico**

Registro Nacional: A64254-1 **JOÃO PAULO RIBEIRO SANTANA**  
Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

**2. Dados do Contrato**

CNPJ: 75.193.516/0001-07 Contratante: Município de São João do Triunfo

Contrato: 00

Celebrado em: 11/07/2013

Valor: R\$ 23.790,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito público

Ação Institucional:

Data de Início: 01/08/2013

Previsto de término: 01/08/2014

**Observação:**

Declaração: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

**3. Dados da Obra/Serviço**

RUA Tenente Coronel Carlos Souza

Nº: 312

Complemento: Praça Municipal

Bairro: CENTRO

UF: PR

CEP: 84150000

Cidade: SÃO JOÃO DO TRIUNFO

Coordenadas Geográficas: 0 0

**4. Atividade Técnica**

Atividade: 1.5.1 - Projeto de implantação de terra, drenagem e pavimentação  
Quantidade: 16.000,00 Unidade: m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá providenciar a baixa desta RRT

**5. Descrição**

Pavimentação de estradas rurais com calçamento em pedra irregular no município de São João do Triunfo

**6. Valor**

Valor da RRT: R\$ 23.790

Pago em: 12/07/2013

Novos Números: 1867678

**7. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOÃO PAULO RIBEIRO SANTANA - CPF: 097.602.309-01

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Mês \_\_\_\_\_

Município de São João do Triunfo - CNPJ: 75.193.516/0001-07

**8. Informações**