SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB
PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA VITICULTURA PARANAENSE - REVITIS

Convênios firmados com projetos em andamento até 09/06/2022

Núcleo Regional	Município	Convênio	Valor SEAB	Custeio SEAB	Investimento SEAB	Valor município	Custeio Mun.	Investmento Mun.	Num. Prod.	Produtos	Situação
União da Vitória	Bituruna		190.000,00	190.000,00		10.000,00	10.000,00		25	25000 mudas videira	Convênio pago, em execução
Pitanga	Boa Ventura de São Roque		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		6	3000 mudas de pareira, insumos e materiais	Convênio pago, em execução
Pitanga	Mato Rico		22.800,00	22.800,00		1.200,00	1.200,00		4	3000 mudas de videira	Convênio pago, em execução
Pitanga	Nova Tebas		28.500,00	28.500,00		1.500,00	1.500,00		25	3750 mudas de parreira	Convênio pago, em execução
Pitanga	Pitanga		30.000,00	30.000,00		6.197,80	6.197,80		5	3750 mudas de videira, materiais e insumos	Convênio pago, em execução
Jacarezinho	Japira	268/2021	172.208,40			9.063,60			7	materiais para implanatação de 3,5 ha	Convênio pago, em execução
União da Vitória	Paulo Frontin	273/2021	148.163,13			24.975,93			6	insumos e materiais para implantação de 6,62 ha	Convênio pago, em execução
Jacarezinho	Tomazina	502/2021	186.075,00			9.765,00			9	Materiais e equipamentos (18 alceadores, 9 pulverizadores, 36 tesouras de poda e 63 tesouras de colheita) para implantação de 4,5 há	Convênio pago, em execução
Irati	Mallet	514/2021	146.467,77	146.467,77		7.709,83	7.709,83		6	Cordoalhas, arame, mudas	Convênio pago, em execução
Francisco Beltrão	Salgado Filho	565/2021	295.992,13			15.578,53			12	melhoria de 6,89 ha, correção e adubação em 3,62 ha, ampliação de 1,10 ha, irrigação em 1 ha, cobertura em 1,5 ha, 8 puverizadores, 3 roçadeiras, 7 alceadores, 7 tesouras de poda grande, 19 tesouras de poda profissionais.	Convênio pago, em execução
Dois Vizinhos	Dois Vizinhos	573/2021	211.278,33	200.714,41	16.968,14	17.861,20	10.563,92	893,06	10	Materiais, fertilizantes, e equipamentos (atomizador, 8 pulverizadores, 7 tesouras de poda)	Convênio pago, em execução
Francisco Beltrão	Ampere	581/2021	111.133,38	105.433,38	5.700,00	5.849,12	5.549,12	300,00	6	materiais para implantar 1,32 ha e recuperar 0,28 ha + 3 pulverizadores e 6 alceadores	Convênio pago, em execução
	Eneas Marques	588/2021	244.332,02	244.332,02		12.859,55	12.859,55				Convênio pago, em execução
Francisco Beltrão	Santo Antônio do Sudoeste	600/2021	237.930,00	226.033,50	15.162,00	15.960,00	11.896,50	798,00	5	Materiais e equipamentos (8 pulverizadores motorizados, 12 alceadores e 8 tesouras profissionais) para implantação de 2,04 ha e renovação de 1,47 ha de parreirais	Convênio pago, em execução
Francisco Beltrão	Francisco Beltrão	602/2021	296.645,10	256.437,22	40.207,88	15.612,90	13.496,71	2.116,19			Convênio pago, em execução
	16 municípios		2.351.525,26	1.480.718,30	78.038,02	184.133,46	110.973,43	4.107,25	126	38.500 mudas de videira, materiais e insumos	

Convênios em fase de planejamento, documentação e aprovação

Núcleo Regional	Município	Protocolo	Valor SEAB	Custeio SEAB	Investimento SEAB	Valor município	Custeio Mun.	Investmento Mun.	Num. Prod.	Produtos	Situação
União da Vitória	Bituruna	17.806.891-1	287.238,20	223.113,20	64.125,00	15.117,80	11.742,80	3.375,00	14	materiais, insumos e equipamentos para incrementar produção em 15,6 ha	Convênio em elaboração
União da Vitória	Bituruna	17.811.711-4	293.980,21	200.371,01	93.609,20	15.472,64	10.545,84	4.926,80	14	materiais, insumos e equipamentos para incrementar produção em 19,57 ha	Convênio em elaboração
Ponta Grossa	Palmeira	18.363.064-4									Protocolo inicial
Campo Mourão	Araruna	18.374.202-7	211.052,85	211.052,85		11.108,05	11.108,05		9	9 conjuntos de irrigação, palanques, adubo para implantação de 2,9 há	Aguarando fonte de recurso
Irati	Imbituva	17.900.106-3	300.000,00	230.558,97	69.441,03	12.955,72	6.869,39	6.086,33	12	conjuntos de irrigação, suqueiras e desengaçadeiras	Convênio em elaboração
Irati	Irati	18.012.265-6	300.000,00	230.558,97	69.441,03	23.387,14	17.972,86	5.414,28	8	palanques, arame, mudas, desngaçadeira, tanque polipropileno, atomisador, caixas plásticas, roçadeira	Convênio em elaboração
Curitiba	Rio Negro	18.136.669-9	300.000,00		300.000,00	115.142,00		115.142,00	14	caminhão frigorificado	Convênio em elaboração
Toledo	Toledo	18.395.523-3	131.497,00	131.497,00		6.574,85	6.574,85		8	adubo orgânico, palanques, arame, catracas, sistemas de irigação	Convênio em elaboração
Francisco Beltrão	Marmeleiro	18.192.950-2	99.732,83	97.396,46	2.336,37	5.249,10	5.126,13	122,97	4	palanques, arame, catracas, materiais de construção e pulerizador costal	Convênio em elaboração
União da Vitória	União da Vitória	18.393.553-4	124.998,00	124.998,00		12.499,80	12.499,80		5	Palanques, arame, catracas, fungicida, adubo e mudas de videiras, tesoura de poda ae alceadores	Convênio em elaboração
Francisco Beltrão	Verê 1	18.331.714--8	213.709,65	139.667,85	77.041,80	11.247,88	7.193,05	4.054,83	8	Palanques, adubo, cobertura, equipamentos, roçadeira, desengaçadeira, pulverizador, perfurador de solo e outros.	Convênio em elaboração
Francisco Beltrão	Verê 2	18.333,673-8	95.714,21	82.487,87	13.226,34	5.037,59	4.341,47	696,12	5	Palanques de concreto, arame, adubos, tesouras de poda, alceadores, pulverizadores, roçadeira	Convênio em elaboração
Pato Branco	Chopinzinho	17.537.884-7									Protocolo inicial
Pato Branco	Pato Branco	17.795.707-0	284.314,72	266.345,66	17.969,06	14.963,93	14.018,19	945,74	15	palanques , arame, lona, arcos, mudas para incorporar 0,92 há e renovar 2,16 há	Convênio em elaboração
Pato Branco	Mariópolis Comercializaçãop	17.565.507-7	238.813,08	121.506,95	117.306,11				11	caixas plástica, tesouras de poda para atender 18,6 há	Convênio em elaboração
Pato Branco	Mariópolis Agroindustria	18.686.321-6	261.410,08	30.619,14	230.790,94	13.758,42	1.611,53	12.146,89	11	pipas, desengaçadeiras, suqueiras e caixas dágua	Convênio em elaboração
Pato Branco	Mariópolis Produção	18.683.679-0	279.786,78	261.388,45	18.398,33	14.725,62	13.767,29	968,33	12	palanques, caixas plásticas, mudas para implantação de 1,48 há e renovação de 17,9 há	Convênio em elaboração
	13 municípios		3.422.247,61	2.351.562,38	1.073.685,21	248.756,50	107.992,43	140.764,07	127		

Aquisição de mudas para o Projeto Piloto Bordô

Núcleo Regional	Município	Protocolo	Valor SEAB / IDR	Custeio SEAB	Investimento SEAB	Valor município	Custeio Mun.	Investmento Mun.	Num. Prod.	Produtos	Situação
União da Vitória	Antônio Olinto	17.523.794-1	69.600,00	69.600,00					8	8.000 mudas	licitação executada, entrega em 2022
União da Vitória	Cruz Machado	17.523.794-1	69.600,00	69.600,00					8	8.000 mudas	licitação executada, entrega em 2022
União da Vitória	Bituruna	17.523.794-1	130.500,00	130.500,00					15	15.000 mudas	licitação executada, entrega em 2022
União da Vitória	União da Vitória	17.523.794-1	52.200,00	52.200,00					6	6.000 mudas	licitação executada, entrega em 2022
	4 municípios		321.900,00	321.900,00					37		

Total apoiado 2020 e 2021	2.351.525,26	Produtores	126
Total planejado 2021 / 2022	3.744.147,61	Prod. Planejados	164
Total Geral	6.095.672,87	Total Produtores	290

Implantação do viveiro para multiplicação de material genético de videira

Núcleo Regional	Município	Protocolo	Valor SEAB / IDR	Custeio SEAB	Investimento SEAB	Valor município	Custeio Mun.	Investmento Mun.	Num. Prod.	Produtos	Situação
Cascavel	Santa Teresa do Oeste - 2020		234.935,96							Preparao inicial da área, almoxarifado e bolsista	implantado em 2020
Cascavel	Santa Teresa do Oeste - 2021	17.453.7107-0	290.000,00							Equipamentos, móveis e serviços	em implantação
Cascavel	Santa Teresa do Oeste - 2022	18.382.339-6	223.800,00							materiais, Irrigação, bolsistas e serviços	Plano de Trabalho em análise
			524.935,96								