SEAB/APUC
PTG
Pág. 38
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
Estado do Paraná
Avenida Curitiba, 65 - CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (0XX) 43 - 468 1123

e-mail: prefeituraderiobom@yahoo.com.br

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB)

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS

MUNICÍPIO: RIO BOM

1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: RIO BOM		CNPJ: 75.771.212/0001-71	
Endereço: AV. CURITIBA, 65			
UF: PR	CEP: 86830-000	Telefone: (43)3468-1123	
Conta Corrente: nº 14.642-0	Banco: 1351-X	Agência: 001- B/BRASIL	Praça de Pagamento: MARILÂNDIA DO SUL
Responsável: RAFAEL GONÇALVES NORBIATO		CPF: 009.719.139-60	
CI/Órgão Expedidor: 8.513.781-6	Cargo: SECRETARIO DE FINANÇAS		Função: SECRETARIO

2 OUTROS PARTÍCIPES (se houver)	
Nome: XXXXXXXXXXX	CPF ou CNPJ: XXXXX
Endereço: XXXXXXXXXX	CEP: XXXXXXX

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 11 quilômetros. Estrada Bro. Cem Alqueires (pequenos trechos) 4,25 km; Estrada Bro. Cruzeiro 4,5 km; Estrada Baumann-Bro.Bom Pastor 2,25 km; perfazendo 11Km;

3. JUSTIFICATIVA

O Governo do Estado, objetivando atender as demandas recebidas referente à recuperação de estradas rurais, notadamente quanto à disponibilização de recursos para a aquisição de óleo diesel, com base no seu orçamento, destina parte de seus recursos para o apoio à recuperação de trechos de estradas rurais aos municípios. Neste sentido, a Seab está apresentando uma estratégia operacional, partindo da coordenação dos Núcleos Regionais, em conjunto com o EMATER, de tal forma que as demandas dos municipais devem ser adaptados à uma sistemática operacional,

SEAB/APUC
PTG
Pág. 48
Rub.

visando dar mais agilidade aos pleitos formalizados. Esta sistemática é fundamental, tendo em vista a necessidade dos usuários dessas estradas, principalmente face à sua degradação em função do excesso de chuvas durante o ano de 2012 e início de 2013.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	04
2 - Número de agricultores	57

- **Comunidades atendidas:** BAIRRO BOM PASTOR; BAIRRO DO CRUZEIRO E BAIRRO CEM E NOVENTA ALQUEIRES;

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R$	Prazo de Execução
Aquisição de **vinte e três mil,quatrocentos e setenta e três** litros de óleo diésel	MUNICÍPIO	52.500,00	18 meses após a publicação no DOE

Justificativa: (no município, temos somente um posto de combustível, onde a prefeitura abastece o maquinário, sendo que, no pátio de máquinas não tem estrutura para armazenar grande quantidade de combustível, e transportar de outras cidades, torna o projeto inviável).

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
1	Limpeza lateral	Km	11.00	Pá carregadeira	100
2	Abaulamento/correção do leito	Km	11.00	Motoniveladora	100
3	Alargamento/construção de canaletas	km	6.00	Motoniveladora	60
4	Construção de caixas de retenção	Uni	345	Pá carregadeira	230
5	Construção de lombadas com uso de cascalho	m³	1540	Pá carr.; caminhão; motonivel.	132
6	Revestimento primário (cascalho)	m³	6.460	Trator de esteira; pá carr. Caminhão basc.; motoniv. rolo	871

SEAB/APUC
PTG
Pág. 41
Rub.

				compactador.	
Total.....		**.....KM.....11**.....			**1.493**

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível	x	x				
2	Execução dos serviços		x	x			

*** Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.**

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

a. Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.

b. Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.

c. Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.

SEAB/APUC
PTG
Pág. 42
Rub.

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	ANTONIO JOSÉ FERNANDES	Antonio José Fernandes CPF 487 450 579-15 SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RIO BOM - PR
Cargo:	SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
N.º Registro Conselho de Classe:	PR/96.298/TD	
Local:	RIO BOM	
Data:	05 de maio de 2013	Assinatura

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	MOISES JOSÉ DE ANDRADE	Moisés José de Andrade Prefeito Municipal Rio Bom - PR
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	487.450.819-72	
Local:	RIO BOM	
Data:	05/05/2013	Assinatura

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO) PARECER FAVORAVEL POR ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NOTA TECNICA E SER NECESSARIO PARA ATENDER COMUNIDADES RURAIS.

Cargo:	**CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB**	Paulo Sergio Franzini Chefe do - N.R. - Apucarana Assinatura
Nome:	PAULO S. FRANZINI	
CPF:	306.117.689-68	
Local:	APUCARANA	
Data:	13/05/13	
Cargo:	**FISCAL DO CONVÊNIO ***	Lorian Voigt Gair Engª Agrª - CREA 24036 PR DEAGRO - SEAB - LDA Assinatura
Nome:	LORIAN VOIGT GAIR	
CPF:	539.672.249-53	
Local:	LONDRINA	
Data:	13/05/2013	