SEAB
NR-CTBA
Pág. 2
Rub.

ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio) MUNICÍPIO: ITAPERUÇU			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: ITAPERUÇU			CNPJ: 95.422.846/0001-26
Endereço:			
UF:PR	CEP:83560-000	Telefone: (41) 3603-1381	
Conta Corrente: nº 28.525-0	Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2537-2	Praça de Pagamento:
Responsável: NENEU JOSÉ ARTIGAS			CPF: 016.746.049-80
CI/Órgão Expedidor: 5.944.592-8 SSP/PR	Cargo: PREFEITO		Função:

2 OUTROS PARTÍCIPES (se houver)		
Nome:	CPF ou CNPJ:	
Endereço:		CEP:

SEAB NR-CTBA Pág. 22 Rub.

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 10 (dez) quilômetros, iniciando na comunidade do Canelão até a comunidade de Três Irmãos.

3. JUSTIFICATIVA

Os objetivos do Projeto e de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, a Aquisição de combustivel (óleo diesel) seré para abastecimento de patrulha mecanizadas para a execução de serviços de recuperação e conservação de estradas vicinais rurais que beneficiará ás familias de pequenos agricultores, apoio para o transporte escolar e da produção agricola até os centros de comercialização.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	02
2 - Número de agricultores	100

Comunidades CANELÃO E TRÊS IRMÃOS atendidas:

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R$	Prazo de Execução
Aquisição de 18.421 litros de óleo diésel	ITAPERUÇU	41.999,88	1 TRIMESTRE após a publicação no DOE

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
1	BIGODES	UN	40	PÁ CARREGADEIRA	10
2	ABAULAMENTO RECONSTRUÇÃO DO LEITO	KM	10	PATROLA	256

SEAB NR-CTBA Pág. 23 Rub.

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível	X					
2	Execução dos serviços	X					

*** Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.**

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

a. Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
b. Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
c. Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.

SEAB
NR/CTBA
Pág 27
Rub.

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	RUDINEI JOSE CIOCCARI	
Cargo:	TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA	
N.º Registro Conselho de Classe:	9419-TD	
Local:	ITAPERUÇU/PR	
Data:	04 DE JUNHO DE 2013	Assinatura

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	NENEU JOSÉ ARTIGAS	
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	016.746.049-80	
Local:	ITAPERUÇU/PR	
Data:	04 DE JUNHO DE 2013	Assinatura

SEAB NR-CTBA Pág. 25 Rub.

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

Somos de parecer favorável a formalização do presente convênio.

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	Assinatura
Nome:	EDIMAR LEDUC PEIXOTO	
CPF:	321736449-04	
Local:	CURITIBA	
Data:	22/07/13	

Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	Assinatura
Nome:	Celso Luiz Fernandes	
CPF:	450 361 619-34	
Local:	Curitiba	
Data:	19/07/2011	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.