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PLANO DE TRABALHO

PROJETO DE PAVIMENTAGAO POLIEDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM
) ~ PEDRAS IRREGULARES
MUNICIPIO: TUPASSI - PR

1. DADOS CADASTRAIS DO ML)NICIPIO N
Municipio: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI-PR  |[CNPJ:77.877.116/00001-38
Endereco: Praga Santos Dumont, S/N

UF: PR CEP: 859450000 Telefone: (44) 99961-2574

‘ Conta Corrente;Banco: BRASIL Agéncia: Praga de Pagamento: TUPASSI
n°® 11969-5 3784-2
Responsavel: CPF:
AILTON CAEIRO DA SILVA 513.293.529-04
Cl/Orgao Expedidor: N° CPF: Enderecgo
4.036.216-9 — Cidade Gaucha/PR [513.293.529-04 Avenida Portugal, n° 248

2. IDENTIFICAGAO DO OBJETO

Promover a pavimentagdo do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonancia com as
diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM
PEDRAS IRREGULARES, num total de 2,07 quildbmetros e 12.420,00m? (indicar cada trecho, sua
extensao, largura, area a ser pavimentada e por fim a totalizagdo dos trechos considerados no
quadro resumo abaixo).

. 2.1. QUADRO RESUMO (Totalizagao dos trechos indicados nos RTV’s)

n°| Trecho (discriminado) Courdanadus Geogtilices ey (Km) |Largura (m)/*"e # ser :
Inicio Término pavimentada (m?)
1 |[Estrada RS 004 24°43'27.96"S | 24°44'34,69"S 2,07 6,00 12.420,00

53°31' 29.36"0| 53°31'40.06"0

Liga o Distrito de Brasiliana /
divisa com o Municipio
de Cascavel

TOTALIZAGCAO 2,07 6,00 12.420,00

3. JUSTIFICATIVA
Diversos sé&o os programas criados pela Administragdo Municipal no sentido de oferecer uma

melhor qualidade de vida ao produtor rural, bem com, valorizar a permanéncia di homem no
campo, conscientizando-o do papel fundamental de agricultor. Atualmente, o que vem
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preocupando a prefeitura de Tup&ssi sdo as estradas rurais. Devido &s precérias condigbeé
que as vias rurais apresentam muitas vezes pela degradagdo do tempo e do continuo
trafego. Quando ocorre a intensificagdo das chuvas, muitos moradores ndo conseguem
deslocar-se de suas residéncias, sem antes enfrentar o grande desafio que é trafegar nessas
estradas rurais. A insatisfagdo dos agricultores também faz com que o Municipio se preocupe
com a qualidade das vias. Muitos produtores rurais, na época de safra, ndo conseguem fazer
longos deslocamentos com os maquinarios agricolas, atrasando a produgéo, fazendo com
que muitas vezes, a carga fique parada durante varios dias are que possa ser removida do
acesso, acarretando também na elevagédo de custos pela promogéo de desgaste dos meios
utilizados, alem da perca de parte da produgéo durante a trajeto percorrido, sem cortar ainda
o grande fluxo de caminhbes com carga viva (Aves e Suinos) que tem data e hora marcada
para sairem das propriedades rurais sem poder contar com o bom tempo na programagéo de
saida de imposta pela cooperativas de abate. Ademais, estudantes perdem o horério para
chegar e suas escolas, ou até mesmo nem sequer chegam, devido as mas condigbes das
vias pois como os implementos agricolas ficam impossibilitados de trafegarem, assim
também ocorre com os transportes escolares, que necessitam fazer o mesmo trajeto
diariamente. Logo sdo realmente muitos os transtornos causados devido ao mal estado das
estradas rurais. Portanto, preocupado com essa situagdo agravante que a Prefeitura do
Municipio de Tupéssi pretende realizar a Pavimentagdo de com Pedras Irregulares e
facilidades no deslocamento satisfazendo os anseios tanto dos produtores agricolas, com
também, de todos os municipes que necessitam do acesso para deslocarem-se.

4. BENEFICIARIOS

[Descricao N.° Total (Diretos)
1 - Numero de comunidades atendidas 02
2 - Numero de agricultores 150

Nome das Comunidades atendidas: Comunidade do Distrito de Brasiliana, Vila Rural de Brasiliana

5. DEFINICAO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta Natureza Descrigao 7 Localizagao Duragéao Indicador Fisico Custo
Despesa (R$ 0,00)
Inicio Término Quantidade Unidade Unitario Total
! v (R$) (R$)
01 44995100 Pav. Distrito de Data de 24 meses 12.420,00 Mm? 38,14/m* 473.667,29

Poliédrica em = Brasiliana = publicagao apés a
Estrada Rural Municipiode no DIOE  publicagdo
- RS004 Tupasi/Pr no DIOE

Total (R$) 473.667,29



6. ETAPAS DE EXECUGAO
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Fases Especificacao Responsavel

1 Licitagao Municipio

2 Contratacédo Municipio

3 Fiscalizagao Municipio

4 Extragao, carga, transporte, preparo e assentamento| Empresa Contratada
do poliedro

5 Colchao de argila para pavimento poliedro Empresa Contratada

6 Enchimento com argila pavimento poliedro Empresa Contratada

7 Compactacgao de pavimentagao poliédrica Empresa Contratada

8 Carga e transporte pedra para pavimento poliédrico Empresa Contratada

9 Carga de cordao pedra para pav. Poliédrico Empresa Contratada

10 Extragdo, carga, transp., assentamento corddo lat.| Empresa Contratada
Pedra para pav. poliédrico

1 Contencao lateral com solo local Empresa Contratada

12 Fornecimento e plantio grama em leiva para pav.|Empresa Contratada

poliédrico

7 - PLANO DE APLICAGAO DOS RECURSOS FINANCEIROS

ESTRADA RURAL RS 004 - DISTRITO DE BRASILIANA ATE A DIVISA COM CASCAVEL VALORES (RS)
COD. DESCRIMINACAO DOS SERVICOS SEAB Municipio
Sinalizacio
82.000 |Placa de obra, incl. Suporte 2.049,11 377,38
Pavimentagio
53.260 |Colchao de argila p/ pav. Poliedrico 21.081,63 3.882,57
97.200 |Transporte comercial argila - caminhao basculante - (D.M.T = 5 Km Sem. pav.) 7.863,13 1.448,14
50.000 |Escarificagio , regularizagdo compac. Subleito 29.786,98 5.485,82
53.520 |Extragio, carga, preparo ¢ assent. do cordio lat. p/ pav. Poliedro 31.604,97 5.820,63
97.200 | Transporte comercial cordido - caminhao basculante - (D.M.T = 40Km pav. ) 3.198,84 589,13
52.145 |Extragdo,carga, preparo e assent. de pedra poliedro 193.400,38 35.618.21
97.200 |Transporte comercial poliedro - caminhao basculante - (D.M.T = 40Km pav. ) 60.776,04 11.193,02
53.265 |Enchimento ¢/ argila p/pav. Poliedrico, esp. 2,0 cm 9.229,77 1.699,83
97.200 | Transporte comercial argila - caminhao basculante - (D.M.T = 5§ Km Sem. pav.) 1.048 42 193,08
53.270 |Compactagio de pavimento poliedrico 5.034.42 927,18
57.510 |Contengdo lateral ¢/ solo local p/pav. Poliedrica 475473 875,67
800.000 |Enleivamento 30.171,57 5.556,64
TOTAL GERAL INCLUSO BDI= 30% 400.000,00 73.667,29
*Fonte de custo 10/2016 DER. Com desoneragio




8 — PREVISAO DE INIiCIO E FIM DA EXECUGAO DO OBJETO

Atividades - Periodo de Execucao .
Inicio Final
Licitacao 01 /09/2017 30/09/2017
Contratagao 01 /09/2017 30/09/2017
Fiscalizagao 01/10/2017 01/02/2018
Trecho 01 01/10/2017 01/02/2018

<« Todas as atividades serdo objeto de fiscalizagdo da SEAB/DEAGRO.

<+ Para efeito de comprovagdo de execugdo parcial e/ou total da obra junto a fiscalizagao da
SEAB/DEAGRO, sera considerado o parametro de 500 metros por més (1.500 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - VALORES (R$) 2017

Meses Julho/2017 | Agosto/2017 |Setembro/2017 |Outubro/2017 |Novembro /2017 |Dezembro/2017
SEAB - 201.024,55 0,00 0,00 0,00 198.975,45
Municipio |- 37.022,34 0,00 0,00 0,00 36.644,95

10. DECLARAGAO DO RESPONSAVEL TECNICO PELA ELABORAGAO DO PLANO DE

TRABALHO
O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicaveis e
estd compativel com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos
financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentagao Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras
Irregulares. I
Nome: Clodoaldo Melchior =
Cargo: Eng® Civil .
N.° Registro Conselho de Classe: CREA-PR !
Local: TUPASSI - PR Eng. C‘EE;';f.?‘g,,_;';'.’a'?s%’"“"’
Data: 17/07/2017 rd Assinatura

11. DECLARAGAO DO MUNICIPIO

Na qualidade de representagéo legal da Prefeitura Municipal de Tupassi, declaro para fins de!
prova junto a Secretarias de Estado de Infraestrutura e Logistica — SEIL, para os efeitos e dob
as penas da lei que o Municipio possui condigées financeiras e orgamentarias de arcar com su
contrapartida no Convénio ora proposta no valor de R$ 73.667,29 (Setenta e trés mil, seiscentos e
sessenta e sete reais e vinte a nove centavos).

Declaro, ainda que inexiste qualquer débito em mora ou situagao de inadimpléncia com qualquer
entidade da Administragdo Publica Estadual, no que concerne as exigéncias legais, em especial &
Lei de Diretrizes Orgamentarias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de
maio de 2000, que impega a transferéncia de recursos oriundos de dotagdo consignadas nos
orcamentos do Estado do Parand, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: AILTON CAEIRO DA SILVA

Cargo: |Prefeito Municipal

CPF: [513.293.529-04

Local: [Tupassi— PR

Data: |17/07/2017

AT 20 2 —
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 513.203 629.04




12 - PARECER TECNICO DO GESTOR DO CONVENIO PELA SEAB,(Chefe do NR)
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oo | Chels d, NR . ——

Nome: @LRA Y umn /(\—_”_HW/
CPF:_ | R69.\39. 8 PX-5R, udl BECL onD
R REAPR

Local: e LeDyd — P RS C oled®
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Data: ZZ~0OF - 2042 ‘:—“" bdoN‘lAs}:élnatura

\/

13. MANIFESTAGAO DO DEAGRO - SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho encontra-se em condigoes
técnicas para a sua aprovagao pelo Sr. Secretario da Agricultura e do Abastecimento.

13.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

fe Ok [/
(nome, registro no conselho de classe &éssinatura) Curitiba, o/ ;] 0 { /2017
“)lb',"&l 0dY BN Apeia
>IN0 BD ajeyD)
ERVETY
o llayusbug
SEAIVINGG CINQLINY 00NV

13.2. Che&dﬂémenﬂde Desenvolvimento Rural Sustentavel - DEAGRO.

Richards %ﬁouza Curitiba, 0l /0?/2017
.81

CREA-P 810/D

14. APROVAGCAO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade
com as diretrizes do Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo - 2016, estando
apto para sua efetivagao via convénio.



Secretario de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

NORBERTO ANACLETO ORTIGARA

Curitita,

|

12017




