

PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA VITICULTURA PARANAENSE – REVITIS – PARANÁ

PLANOS DE AÇÃO

Eixo:

Pesquisa e Produção

Plano de Ação (PA):

Cadastros de agricultores, agroindústrias, pesquisadores e ATER

Responsável:

Eng. Agrônomo Ronei Andretta

Prazo:

48 meses

1. INTRODUÇÃO / JUSTIFICATIVA

Para participação no Programa REVITIS, técnicos e produtores deverão, obrigatoriamente, preencher uma ficha de cadastro que será disponibilizada através do site da SEAB, podendo obter apoio nos escritórios municipais do IDR-Paraná.

Após o preenchimento da ficha cadastral, a mesma passará por análise dos técnicos do Programa, para posterior aprovação ou não do mesmo. Depois de aprovada a participação, técnicos e produtores assinarão um termo de participação, o qual inclui direito e deveres.

É obrigatória a atualização do cadastro anualmente, por técnicos e produtores, visando formar um banco de dados sólido em relação à cadeia da vitivinicultura Paranaense além de ser ferramenta para avaliação do Programa.

2. OBJETIVOS

Obter cadastros atualizados anualmente de todos os participantes do Programa Revitis Paraná: agricultores, agroindústrias, rede de assistência técnica e pesquisadores.

3. RESULTADOS ESPERADOS

- Obter, em quatro anos, cadastro de 2.400 viticultores;
- Obter, até dezembro de 2021, o cadastros de toda a rede de assistência técnica, pesquisa e agroindústria ligadas à cadeia produtiva da uva

4. METAS

Ano	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Cadastro de agricultores	480	480	720	720	2.400
Cadastro de pesquisadores	50				50
Cadastro de ATER	80				80
Cadastro de Agroindústrias de médio e grande porte	80				80

5. ESTRATÉGIA DE AÇÃO

Divulgar junto aos municípios as regras para inscrição no Programa Revitis para os agricultores interessados, com cadastro anualmente atualizado.

Pesquisar junto ao MAPA, IDR, instituições de ensino e Vinopar, os cadastros disponíveis e manter contato com os responsáveis para manter atualizado seus cadastros.

Como contra-partida o Programa Revitis fornecerá as informações que forem de domínio público para facilitar contato entre participantes, no sentido de otimizar as ações de assistência técnica, pesquisa, produção e comercialização dos produtos da cadeia produtiva da uva.

6. Equipe

Nome	Instituição	Função no PA	Dedicação (%)
Ronei Andretta	SEAB	especific ação de cadastros	10%
Marcelo Amadeu	SEAB	implantação de cadastro on-line	10%
Sergio Guarienti	IDR Paraná	compatibilização dos cadastros SEAB x IDR	10%
Técnicos de campo do IDR e SEAB	IDR Paraná e SEAB	divulgação junto aos participantes do programa	20%
Instituições parceiras do REVITIS PARANÁ	SEAB, IDR, VINOPAR, SEBRAE, SENAR, FAEP, UNIVRSIDADES, COOPERTIVAS, etc.	divulgação junto aos participantes do programa	10%

7. RISCOS E RESTRIÇÕES

Possíveis riscos ou restrições que podem influenciar o andamento da atividade, indicando como podem ser superados para garantir a sua adequada:

- Eventuais problemas de tecnologia e implantação do banco de dados e formulários podem atrasar a disponibilização dos cadastros on-line;
- A informação e atualização dos cadastros dependem de uma boa divulgação aos agricultores, técnicos e agroindustrias do setor

8. ETAPAS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Data prevista para início das atividades do PA:

ETAPA	MÊS DE EXECUÇÃO																							
	2020			2021							2022								2023					
	09			01		07			01		07		01		07		01		07		01		07	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Implantação dos cadastros on-line	X																							
Cadastramento de técnicos da ATER		X	X	X	X	X	X																	
Cadastramento de pesquisadores		X	X	X	X	X	X																	
Cadastramento de agroindústrias		X	X	X	X	X	X																	
Cadastramento de produtores		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Atualização de cadastros								X	X											X	X			

ETAPA	MÊS DE EXECUÇÃO																							
	2022			2023							2024								2025					
	09			01		07			01		07		01		07		01		07		01		07	
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Implantação dos cadastros on-line																								
Cadastramento de técnicos da ATER																								
Cadastramento de pesquisadores																								
Cadastramento de agroindústrias																								
Cadastramento de produtores	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Atualização de cadastros								X	X											X	X			

9. ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

VALORES (R\$)	FONTE	SEMESTRES				TOTAL
Investimento		I	II	III	IV	
Equipamentos						
Infraestrutura						
Custeio		I	II	III	IV	
Material de consumo						
Viagens						
Serviços de Terceiros	SEAB	1.500,00				
TOTAL						

VALORES (R\$)	FONTE	SEMESTRES				TOTAL
Investimento		V	VI	VII	VIII	
Equipamentos						
Infraestrutura						
Custeio		V	VI	VII	VIII	
Material de consumo						
Viagens						
Serviços de Terceiros						
TOTAL						

9.1. Fontes de financiamento e estratégia de captação

A implantação dos cadastros e manutenção dos mesmos na página da SEAB na internet vão ser custeados com recursos próprios da SEAB, que já estão previstos no seu orçamento para manutenção dos serviços on-line normais prestados aos setores envolvidos.