

**PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA VITICULTURA PARANAENSE – REVITIS –
PARANÁ
PLANOS DE AÇÃO**

Eixo: TURISMO

Plano de Ação (PA):

PA1 – Enoturismo nas propriedades rurais e vinícolas

PA2 – Formação dos roteiros turísticos nas propriedades vitivinícolas

PA3 – Eventos promocionais dos roteiros

PA4 – Enogastronomia

Responsável:

Vera Meza – Paraná Turismo

Terezinha Busanello Freire – IDR-Paraná

Prazo: 48 meses

1 - INTRODUÇÃO / JUSTIFICATIVA

O Estado do Paraná vem se destacando pela produção de uva e de vinho. Na região metropolitana de Curitiba a comercialização destes produtos é realizada em vinícolas, através de roteiros que possibilitam ao visitante conhecer os locais de fabricação de vinhos e ter a experiência de consumir os produtos no local. Roteiros como o Circuito Italiano de Turismo Rural e o Caminho do Vinho, nos municípios de Colombo e São José dos Pinhais, vêm movimentando a economia e gerando renda através do turismo. A viticultura se desenvolve em todo Estado, assim como a procura por este segmento, sendo necessário desenvolver um trabalho para inventariar os produtores e produtos existentes e formatar o conteúdo para que possa chegar ao público final, valorizando desde a produção até o consumo.

2 - OBJETIVOS

2.1 Geral

Promover o desenvolvimento rural através da estruturação de roteiros turísticos em propriedades que desenvolvem processos produtivos da viticultura.

2.2 Específicos

- Formatar roteiros turísticos envolvendo as propriedades da agricultura familiar com viticultura;
- Estimular o desenvolvimento do enoturismo;
- Fortalecer ações para o desenvolvimento da gastronomia rural utilizando produtos da agroindústria familiar do Paraná, harmonizando com a uva, o vinho e seus derivados.

3 - RESULTADOS ESPERADOS

- ✓ Ampliar a visibilidade da cadeia da viticultura no estado pelo viés do turismo;
- ✓ Gerar negócios e renda para as famílias envolvidas;
- ✓ Oportunizar ao jovem rural alternativas de emprego e renda no campo.

4 - METAS

Ano	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Número de propriedades	20	20	30	30	100
Número de roteiros	02	03	03	02	10
Eventos técnicos em enoturismo	01	01	01	01	04
Capacitar técnicos e produtores em turismo	100	100	100	100	400
Eventos promocionais	03	03	03	03	12
Eventos em enogastronomia	04	04	04	04	16

5 - ESTRATÉGIA DE AÇÃO

1) **Reuniões mensais** com representantes das instituições que compõem o eixo Turismo para acompanhamento do Plano de Ação.

2) Estruturação de roteiros na Viticultura

a) Para abordagem do eixo turismo propomos que a equipe técnica de produção avalie e ajuste com o produtor o grau de interesse no uso da viticultura para a formatação de roteiros turísticos.

- b) Identificada a demanda, a mesma deverá ser repassada a coordenação do projeto turismo rural do IDR-Paraná para assessoria técnica na formatação e organização da propriedade para o turismo rural.
- c) Cadastro da propriedade turística – IDR-Paraná
- d) Aplicar “Marco Zero” nas propriedades – IDR-Paraná
- e) Planilha de acompanhamento dos indicadores de resultado – produtor
- f) Compilação de dados da planilha de acompanhamento- IDR-Paraná
- g) Demanda de capacitação: fazer encaminhamentos conforme a necessidade (Senar, Sebrae, IDR-Paraná, Paraná Turismo, Paraná Projetos, Universidades).
- h) Elaboração de material publicitário da propriedade – Paraná Projetos
- i) Divulgação e comercialização dos roteiros formatados para o trade turístico – Paraná Turismo

3) Eventos Promocionais

- a) Captar espaços em eventos para apresentação dos roteiros, do enoturismo e da enogastronomia – IDR-Paraná, Paraná Turismo, Paraná Projetos.
- b) Inserir o enoturismo e enogastronomia nos eventos do Estação Gastronômica, Mostra de Bebidas Artesanais do Paraná assim como criar novos eventos que promovam os produtos da viticultura do Paraná.
- c) Participar em eventos digitais nacionais e internacionais promovendo os roteiros e produtos da viticultura.
- d) Criar evento técnico digital envolvendo os 4 eixos (produção, comercialização, agroindústria e turismo) para promoção e divulgação do Programa Revitis – novembro 2020.

4) Divulgação do Programa Revitis junto ao trade turístico

- a) Cepatur – Conselho Paranaense de Turismo - reunião ordinária de Outubro 2020
- b) Outros a definir

5) Envolvimento e participação dos beneficiários

- a) Propriedades formatadas – participam com o cenário e estrutura para receber o turista;
- b) Monitoramento de dados para avaliação dos indicadores de resultados;
- c) Participação nos eventos de capacitação;
- d) Comercialização de produtos e serviços.

6 - EQUIPE

Nome	Instituição	Função no PA	Dedicação (%)
Terezinha B. Freire	IDR-Paraná	Coordenação	10%
Vera Lucia Meza	Paraná Turismo	Coordenação	10%
IGR'S do Paraná	Paraná Turismo	Articulação nas Regiões do Paraná	05%
Hernani Alves	IDR	Gerente estadual	05%
Coordenadores de Mesorregiões	IDR Paraná	Coordenadores	05%
Gerentes Regionais do IDR Paraná	IDR	Coordenar equipes regionais do IDR	10%
Extensionistas locais do IDR Paraná	IDR	nos locais com projeto, coordenar projetos técnicos e planos de trabalho	10%
Chefes Regionais da SEAB	Seab	coordenação política regional	10%
Marta	Paraná Projetos	Articulação, elaboração materiais	10%

7 - RISCOS E RESTRIÇÕES

Possíveis riscos ou restrições que podem influenciar o andamento da atividade:

- Pandemia: risco de contágio
- Equipe de campo limitada
- Depende da produção e adesão dos produtores

Oportunidades:

- Retomada do turismo pelo rural e ligado a natureza
- Adotar protocolos sanitários

- Utilizar ferramentas digitais para maior alcance de visualizações e negócios

8 - ETAPAS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Data prevista para início das atividades do PA:

ETAPA	MÊS DE EXECUÇÃO																							
	2020 09				2021 01								2022 01								2022 07			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Elaboração do projeto e do Pano de Ação	X																							
Apresentação do Programa no CEPATUR		x																						
Reuniões com equipe técnica das entidades		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
Elaboração de convênios e repasse de recurso financeiro							x	x	x											x	x	x		
Capacitação de técnicos da ATER	x	x	x	x					x						x					x				
Capacitação de agricultores	x						x		x		x					x				x		x		
Eventos de promoção e comercialização de produtos	x			x		x		x		x				x				x		x		x		
Difusão para estruturação de propriedades para o turismo	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x
Desenvolver novas metodologias para os roteiros				x																				
Aplicar novas metodologias nas propriedades					x	x							x	x										
Assistência técnica às propriedades	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Avaliação e análise de dados das propriedades				x												x								

ETAPA	MÊS DE EXECUÇÃO																																															
	2022 09								2023 01																2024 01																2024 07							
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																								
Reuniões com equipe técnica das entidades		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x																								
Capacitação de técnicos da ATER	x		x				x					x			x						x																											
Capacitação de agricultores	x						x		x		x					x				x		x	x																									
Difusão para estruturação de propriedades para o turismo rural	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x																								
Eventos de promoção e comercialização de	x			x		x		x		x								x		x		x																										

- As viagens serão pagas pelos recursos de custeio do IDR e SEAB, considerando valor médio de R\$ 25,00 / viagem, realizadas quando por demanda de campo ou das instituições locais.
 - Estruturação interna da propriedade, mão de obra para implantação e outras demandas pertinentes que ocorram no âmbito interno da propriedade rural, serão custeados por cada produtor beneficiário.
 - Locação de espaços para eventos e material promocional serão custeados pela Paraná Turismo e SEAB.
- Custeio das capacitações para técnicos e produtores estarão contempladas nos planos de ação específicos para este fim.
 - Aquisição de plataforma para divulgação e comercialização de produtos e serviços (marketplace) no item investimentos/infraestrutura será apresentado o projeto inicialmente para a SEAB.