



1- DADOS CADASTRAIS

Nome da Entidade Proponente Prefeitura Municipal de Cascavel	CNPJ 76.208.867/0001-27
---	----------------------------

Endereço da Entidade: Rua Paraná, nº 5000

Conta corrente: Banco: Agencia: Praça pagamento:

Município Cascavel	UF PR	CEP 85.806.020	DDD/Telefone/Fax (45) 3321-2020	Esfera Administrativa Municipal
------------------------------	----------	--------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Nome da microbacia:	Lageado São Roque	Ottobacia: 84216821
---------------------	-------------------	------------------------

Dirigente da Entidade Proponente Edgar Bueno	CPF do Dirigente 118.174.459-87
--	------------------------------------

RG/Órgão Expedidor 865.953-2 PR	Cargo Prefeito	Função Executivo	Termo de posse Anexo
------------------------------------	-------------------	---------------------	--------------------------------

2- DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ATIVIDADE

Título	Período de Execução	
	Início	Término
Programa de Gestão de Solo e Água na Microbacia.Lageado São Roque , Município: Cascavel	A partir da publicação no Diário Oficial	18 meses após Publicação no DIOE

3 - OBJETO (produto da ação do Convênio)

Execução de ações técnicas no sentido de recuperar a capacidade produtiva dos recursos naturais na Microbacia Lageado São Roque, com base na gestão de microbacias hidrográficas, desenvolvimento de ações para a sustentabilidade ambiental e do sistema produtivo na Microbacia, através da adoção de práticas sustentáveis que promovam a conservação de solos, da água e do meio ambiente, minimizando os impactos ambientais.

4 – JUSTIFICATIVA

A microbacia do Lageado São Roque apresenta conflitos na utilização dos solos e água. As estradas principais e secundárias apresentam-se com sulcos erosivos, resultado da atual inadequação no manejo de água dentro das propriedades e estradas. O baixo nível da fertilidade de solo é comprovado pelas análises contendo dados sobre elevada acidez. As atividades geradoras de renda nas propriedades tem garantido as despesas familiares mas não há formação de capital para investimentos em contratação de máquinas em práticas de manejo de solos e água. A maior declividade das áreas contribui para intensificar o processo erosivo, tornando maiores as perdas de solo e elementos nutrientes às plantas, tornando os solos menos produtivos e elevando o risco de assoreamento e contaminação de mananciais. Nos períodos em que falta cobertura no solo, a ação da chuva e do sol acarreta em perdas de agentes químicos e biológicos, aonde o processo erosivo inicia.

5 - DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DAS METAS

- META 1. Aquisição de 300 toneladas de calcário dolomítico, posto na propriedade.
- META 2 Implantação de terraceamento com trator de esteira, contratando 400 horas.máquina.
- META 3..Proteção de 10 nascentes com técnica do solo-cimento.
- META 4 Implantação.de 20 sistemas de saneamento doméstico rural.
- META 5 Construção de 7 km de cercas para proteção de mananciais.
- META 6 Aquisição de 02 equipamentos distribuidores de uréia; calcário e esterco sólido com capacidade de 5 ton

6 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO (Meta, Etapa ou Fase):

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Período	
			Unid	Qtde	Início	Término
1	1	Orçamento				
1	2	Aquisição do calcário				
1	3	Aplicação do Calcário nas propriedades	tonelada	300	A partir da publicação no DIOE	18 meses após Publicação no DIOE
2	1	Orçamento				
2	2	Contratação dos serviços de trator				
2	3	Construção das curvas de nível com trator	Hora. máquina	400	A partir da publicação no DIOE	18 meses após Publicação no DIOE
3	1	Orçamento				
3	2	Aquisição dos materiais				
3	3	Execução da proteção de nascentes.	unidade	10	A partir da publicação no DIOE	18 meses após Publicação no DIOE
4	1	Orçamento				
4	2	Aquisição de materiais				
4	3	Execução do sistema de saneamento rural	unidade	20	A partir da publicação no DIOE	18 meses após Publicação no DIOE
5	1	Orçamento				
5	2	Aquisição de materiais				
5	3	Construção das cercas	Km	07	A partir da publicação no DIOE	18 meses após Publicação no DIOE
6	1	Orçamento				
6	2	Aquisição do equipamento				
6	3	Entrega do equipamento aos produtores	unidade	02	A partir da publicação no DIOE	12 meses após Publicação no DIOE

7 - CAPACIDADE INSTALADA:

O município dispõe de Secretaria Municipal da Agricultura estruturada com técnicos da área que poderão auxiliar na execução das propostas, bem como parque de máquinas com diversas máquinas e caminhões que poderão servir de apoio para a complementação de serviços que por ventura não forem cobertos pelo orçamento previsto.

8 - BENEFICIÁRIOS POR META⁽¹⁾

Meta		Beneficiários		
Descrição	Quantidade (unid.)	Diretos ⁽²⁾	Indiretos	Total
Calcário dolomítico	300 ton	25	10	35
Terraceamento trator esteira	400 h.máquina	35	20	55
Proteção de nascentes	10 unid	10	5	15
Saneamento rural	20 unid	20	60	80
Cercas proteção de manancial	7 km	25	20	45
Equipamento coletivo distribuidor de uréia, calcário, e esterco sólido com capacidade 5 ton.	02 unid	20	8	28

¹Para apoios individuais preencher o cadastro de produtores da microbacia, conforme Anexo XI-A.

²Os beneficiários diretos deverão assumir o compromisso de utilizar todos os benefícios recebidos, bem como aplicar os recursos próprios relativos à contrapartida, conforme Anexo XII.

9 - METODOLOGIA DE EXECUÇÃO:

Meta	Forma de Construção / aquisição, utilização e administração
1	<u>Proponente:</u> aquisição de 136 ton de calcário dolomítico, posto na propriedade. <u>SEAB:</u> aquisição de 164 ton de calcário dolomítico posto na propriedade.
2	<u>Proponente:</u> contratação de 126 hs.máquina de trator de esteira D6 <u>SEAB:</u> contratação de 234 hs.máquina de trator de esteira D6 <u>BENEFICIÁRIOS:</u> contratação de 40 hs.máquina de trator de esteira D6
3	<u>Proponente:</u> Aquisição de 13 sc cimento de 50 Kg <u>SEAB:</u> 10 m3 de pedra rachão; 7 sc cimento de 50 Kg; 160 barra cano de água PVC 25 mm; 10 barra cano de água PVC 50 mm; 10 un tampa cano PVC 50 mm; 10 un tampa cano PVC 25 mm; 50 lt água sanitária, 10 m lineares tela plástica de 1,5 m largura, x 1 mm <u>BENEFICIÁRIOS:</u> 30 dias homem para serviços para execução da ação.
4	<u>Proponente:</u> Aquisição de 60 sc cimento de 50 kg e 37 barras de cano pvc esgoto 75 mm <u>SEAB:</u> 20 unid de caixa de gordura em cimento 0,45 x 0,45 m; 03 barras. cano pvc esgoto 75 mm; 60 unid. Curvas pvc esgoto 75 mm; 20 unid conexões pvc de 75 para 50 mm; 20 unid. Conexões pvc 100 para 50 mm; 20 unid. luvas pvc esgoto 75 mm; 40 barras. cano pvc esgoto 100 mm; 200 unid. curvas pvc esgoto 100 mm; 40 unid. luvas pvc esgoto 100 mm; 10 unid. malha de ferro 15 x 15 cm, com dimensão 3 x 2 m e feita com ferro 4,2 mm; 2 m ³ areia; 2 m ³ brita n ^o 1, 20 m ² de lona preta; 60 caixas de água em polietileno 1000 litros. <u>BENEFICIÁRIOS:</u> 120 dias .homem para serviços para execução da ação.
5	<u>Proponente:</u> 83 unid. Postes de eucalipto tratado com 2,5 m e 13 cm diâmetro. <u>SEAB:</u> 35.000 m. arame liso 17 x 15 zincado; 127 unid. poste mestre eucalipto tratado de 13 cm de diâmetro e 2,50 m; 700 unid. poste eucalipto tratado com 8 cm de diâmetro e 2,20m; 2.800 unid. distanciador metal 1,20 m; 28 kg grampo de cerca. <u>BENEFICIÁRIOS:</u> mão-de-obra para construção da cerca: 140 dias/homem.

6	<p>Proponente: Aquisição de dois distribuidores de uréia, calcário e esterco seco, capacidade de 5 ton, na quota de 10 % do custo de R\$ 46.000,00</p> <p>SEAB: Aquisição de dois distribuidores de uréia, calcário e esterco seco, capacidade de 5 ton., na quota de 90 % do custo de R\$ 46.000,00</p>
---	--

SEAB/DEAGRO
Pág.: 16
Rub.: 2

10 - PLANO DE APLICAÇÃO (EM R\$):

NATUREZA DE DESPESA		PARTICIPAÇÃO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROPONENTE	SEAB	TOTAL
3340	Custeio	51.800,00	127.200,00	179.000,00
4440	Investimento	4.600,00	41.400,00	46.000,00
TOTAL		56.400,00	168.600,00	225.000,00

Para fins de prestação de contas: caso estejam previstas contrapartidas dos beneficiários diretos a proponente deverá anexar documento atestando o cumprimento das mesmas, conforme Anexo XI.B.

11- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM R\$):

Meta	Participante	Valor
1 Calcário dolomítico posto na propriedade	PROPONENTE	20.400,00
	SEAB	24.600,00
2 Terraceamento com trator de esteira D6	PROPONENTE	25.200,00
	SEAB	46.800,00
3 Proteção de nascentes e fontes de água – sistema solo cimento	PROPONENTE	300,00
	SEAB	2.700,00
4 Saneamento doméstico	PROPONENTE	2.400,00
	SEAB	21.600,00
5 Construção de cercas p. proteção de mananciais ou fontes	PROPONENTE	3.500,00
	SEAB	31.500,00
6 Outros apoios constantes no plano de ação da microbacia: Implemento distribuidor de uréia, calcário e adubo orgânico seco. Tração mecânica	PROPONENTE	4.600,00
	SEAB	41.400,00
	TOTAL GERAL	225.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

12 - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO:

Nome:	João Carlos Vechio	CREA PR 21.429-D
Cargo:	Engenheiro Agrônomo	Assinatura Engº Agrº João Carlos Vechio CREA 21.429-D EMATER - PARANÁ
CPF:	101.927.188-43	
Local:	Cascavel	
Data:	18/07/2013	

13 - DECLARAÇÃO DO PROPONENTE (Prefeito Municipal)

Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Edgar Bueno	Assinatura Edgar Bueno Prefeito Municipal
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	118.174.459-87	
Local:	Cascavel	
Data:	26/08/2013	

14 - PARECER TÉCNICO E DE ACORDO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELO MUNICÍPIO:

Sou de parecer favorável à aplicação dos recursos para o estabelecimento das propostas técnicas que compõem o Plano de Trabalho da microbacia Lageado São Roque.

Nome:	Ruvanir Ladentim	Assinatura Prefeitura Municipal de Cascavel Ruvanir Ladentim Engenheiro Agrônomo - SEAGRI CREA 63688/D - VISTO PR 4159
Cargo:	Engenheiro Agrônomo	
CPF:	822.202.128-15	
Local:	Cascavel, PR	
Data:	26/08/2013	



Edgar Bueno
Prefeito Municipal

Luiz Carlos Marcon
Secretário de Agricultura



15 - PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (Chefe do N.R. e Técnico do DEAGRO):

DE ACORDO, SEGUNDO PARECER Nº 008/2014, EM ANEXO

Cargo: Chefe do Núcleo Regional da SEAB	Assinatura
Nome: EDER EDUARDO BUBLITZ	 Eder Eduardo Bublitz
CPF: 035.476.299-00	Chefe do N. Regional
Local: CASCAVEL	SEAB - Cascavel
Data: 27/03/2014	
Cargo: Técnico do DEAGRO	Assinatura
Nome: GERT MARCOS LUBECK	 Gert Marcos Lubeck
CPF: 179.212.410-63	Engenheiro Agrônomo
Local: CASCAVEL	CREA-PR nº 10803D
Data: 28/03/2014.	DEAGRO/SEAB NR Cascavel

