



1- DADOS CADASTRAIS

Nome da Entidade Proponente Prefeitura Municipal de Candói	CNPJ 95.684.478/0001-94
---	----------------------------

Endereço da Entidade: Avenida XV de Novembro, Nº 1761 – Centro
Conta corrente: 20874-4 Banco: 01 Agência: 4095-9 Praça pagamento: Candói –Pr

Município Candói	UF PR	CEP 85.140-000	DDD/Telefone/Fax (42)3638-8000	Esfera Administrativa Municipal
Nome da microbacia:	Microbacia do Rio Passo Grande			Ottobacia: 84238691

Dirigente da Entidade Proponente: Gelson Kruk da Costa	CPF do Dirigente: 028.115.829-08
---	-------------------------------------

RG/Órgão Expedidor/Data: 7.043.389-3/SSP-Pr/05/05/1998	Cargo: Executivo	Função: Prefeito	Termo de posse: Nº605 em 01/01/2013 Câmara M. de Candói
---	---------------------	---------------------	---

2- DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ATIVIDADE

Título	Período de Execução	
	Início	Término
Programa de Gestão de Solo e Água na Microbacia do Rio Passo Grande, no Município de Candói	Janeiro/2014	Dezembro/2014

OBJETO:

Execução de ações técnicas e educativas no sentido de recuperar e manter a capacidade produtiva dos recursos naturais na Microbacia do Rio Passo Grande, com foco na qualificação dos agricultores nas práticas agrícolas adotadas, abastecimento de água em quantidade e qualidade adequada, através da adoção de práticas sustentáveis e conservacionistas de manejo de solos e água, minimizando os impactos ambientais (contaminação dos mananciais de água por produtos químicos, dejetos de animais e humanos, erosão do solo, entre outros).

4 - JUSTIFICATIVA

Serão beneficiadas mais de 100 Agricultores familiares, direta e indiretamente, através da melhoria da quantidade e qualidade da água, proteção de fontes/nascentes, redução da contaminação por produtos químicos e dejetos animais e humanos, manejo da fertilidade e proteção do solo, melhoria da qualidade de vida e geração de renda.

5 - DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DAS METAS:

5.1 – Metas Individuais:

META: 5.1.1 – Implantar o sistema de saneamento básico rural em 11 UPF.

META: 5.1.2 – Proteger nascentes/fontes de água com sistema de solo cimento em 20 UPF.

META: 5.1.3 – Adquirir 100 toneladas de fosfato natural para aplicação em 40 UPF.

META: 5.1.4 – Construir 03 km de cerca para proteção de mananciais (APP) em 5 UPF.

META: 5.1.5 – Construir 05 esterqueiras de lona plástica para armazenar dejetos de animais (bovinos de leite), em 05 UPF.

5.2 – Metas coletivas:

META: 5.2.1 – Instalar 02 Abastecedouros (de pulverizadores) comunitários por gravidade.

META: 5.2.2 – Adquirir 01 Distribuidor de esterco líquido.

PLANO DE TRABALHO - folha 2

6 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO:

Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Período	
			Unid	Qtde	Início	Término
1	1	Seleção das UPF's a aderirem a proposta	Unid	11	Janeiro/2014	Abril/2014
1	2	Elaboração dos cadastros dos Beneficiários	Unid	11	Abril/2014	Junho/2014
1	3	Elaboração de orçamento dos materiais	Unid	03	Julho/2014	Agosto/2014
1	4	Construção dos sistemas de Saneamento Básico Rural	Unid	20	Agosto/2014	Dezembro/2014
2	1	Definição das UPF's a aderirem a proposta	Unid	20	Janeiro/2014	Abril/2014
2	2	Elaboração dos cadastros dos Beneficiários	Unid	20	Abril/2014	Junho/2014
2	3	Elaboração de orçamento dos materiais	Unid	03	Julho/2014	Agosto/2014
2	4	Construção das proteções de nascentes ou fontes com sistema de solo cimento	Unid	20	Agosto/2014	Dezembro/2014

3	1	Definição da UPF's a aderirem a proposta	Unid	40	Janeiro/2014	Abril/2014
3	2	Elaboração dos cadastros dos Beneficiários	Unid	40	Abril/2014	Junho/2014
3	3	Elaboração do orçamento do Corretivo	Unid	03	Julho/2014	Agosto/2014
3	4	Distribuição do Fosfato Natural nas UPF's	Ton	100	Agosto/2014	Dezembro/2014
4	1	Definição das UPF's a aderirem a proposta	Unid	06	Janeiro/2014	Abril/2014
4	2	Elaboração dos cadastros dos Beneficiários	Unid	06	Abril/2014	Junho/2014
4	3	Elaboração do orçamento dos materiais	Unid	03	Julho/2014	Dezembro/14
4	4	Construção de cerca de arame liso	Km	03	Agosto/2014	Dezembro/2014
5	1	Definição dos locais em que serão construídos os abastecedouros	unid	02	Janeiro/2014	Abril/2014
5	2	Elaboração dos cadastros dos beneficiários	unid	20	Abril/2014	Junho/2014
5	3	Elaboração de orçamento dos materiais	Unid	03	Julho/2014	Dezembro/2014
5	4	Construção de dois abastecedouros comunitários	Unid	02	Julho/2014	Dezembro/2014
6	1	Definição das UPF's beneficiadas	Unid	10	Janeiro/2014	Abril/2014
6	2	Elaboração dos cadastros dos Beneficiários	Unid	10	Abril/2014	Junho/2014
6	3	Elaboração de orçamento dos materiais	Unid	03	Julho/2014	Dezembro/14
6	4	Aquisição do distribuidor de esterco líquido	Unid	01	Agosto/2014	Dezembro/2014
7	1	Definição das UPF's a aderirem a proposta	Unid	05	Janeiro/2014	Abril/2014
7	2	Elaboração dos cadastros dos beneficiários	Unid	05	Abril/2014	Junho/2014
7	3	Elaboração de orçamento dos materiais	Unid	03	Julho/2014	Dezembro/14
7	4	Construção de esterqueiras de lona plástica	Unid	05	Abril/2014	Dezembro/2014



7 - CAPACIDADE INSTALADA:

O Município de Candói dispõe de Técnicos de nível médio e superior, em várias Secretarias, que irão auxiliar na execução das propostas. O município possui boa estrutura de estradas principais e de acesso as propriedades, tem máquinas e equipamentos que serão necessários para a implantação das propostas descritas neste plano. A Microbacia possui três Associações de Agricultores Familiares atuantes e participativos. O CMDR tem participação efetiva no processo de seleção e validação das propostas apresentadas.

PLANO DE TRABALHO - folha 3

8 - BENEFICIÁRIOS POR META⁽¹⁾

Meta		Beneficiários		
Descrição	Quantidade (unid.)	Diretos ⁽²⁾	Indiretos	Total
01-Saneamento	11	11	29	40
02-Proteção de Fonte	20	20	60	80
03-Fosfato Natural	40	40	80	120
04-Cercas	03	06	12	15
05-Abastecedouros	02	20	80	100
06-Distribuidor esterco	01	10	50	60
07-Esterqueira	05	05	20	25

¹Para apoios individuais preencher o cadastro de produtores da microbacia, conforme Anexo XI-A.

²Os beneficiários diretos deverão assumir o compromisso de utilizar todos os benefícios recebidos, bem como aplicar os recursos próprios relativos à contrapartida, conforme Anexo XII.

Beneficiários
Diretos
29
60
80
12
20
10
5
—
—
—

9 - METODOLOGIA DE EXECUÇÃO:

Meta	Forma de Construção / aquisição, utilização e administração
01	- 11 instalações de sistemas de saneamento básico rural, visando o destino correto das águas usadas(chuveiro/tanque de lavar roupas/cozinha/etc) e do esgoto sanitários. A proponente será responsável pela aquisição dos materiais(39 caixas de fibra de vidro, 1000 litros e 78 barras de tubo de PVC de 100 mm, e 13 caixas de gordura em alvenaria) e repasse aos Beneficiários, bem como pelos serviços de abertura de valetas, buracos para a caixa de gordura, fossa séptica e sumidouro. Os Beneficiários serão responsáveis pelos trabalhos manuais, tais como: disposição e fixação dos canos, caixas de fibra de vidro, caixas de gordura, outros. O sistema de tratamento do esgoto sanitário doméstico, será o de fossas sépticas biodigestoras-modelo EMBRAPA.
02	- 20 proteções das nascentes ou fontes de água utilizando o sistema de solo-cimento. A proponente será a responsável pela aquisição dos materiais e repasse aos Beneficiários(20 caixas d'água de fibra de vidro, de 1000 litros, 4.000 metros de mangueira preta 3/4' e, 20 sacas de cimento) e também pela abertura dos drenos, quando necessários. Os Beneficiários serão os responsáveis pelo serviços de preparo da massa de solo-cimento, disposição, fixação, abertura de valetas e enterrio dos canos e colocação das caixas d'água.
03	- 100 toneladas de fosfato natural e aplicação em 40 UPF's. A proponente será responsável pela aquisição e repasse aos Beneficiários. Os Beneficiários serão responsáveis pela amostragem de solos e pelo custo da análises de solos, como também pela aplicação do corretivo.
04	- 3.000 metros de cercas de arame liso, com 5 fios, para isolamento das áreas de APP's. A proponente será responsável por adquirir e repassar aos Beneficiários: 15.000 metros de arame liso, 215 palanques de madeira de eucalipto tratado, 45 palanques mestres, 125 catracas, 1.000 tramas e 5 quilos de grampos. Os Beneficiários serão responsáveis pela construção das cercas(abertura dos buracos, disposição e compactação dos palanques e fixação dos arames e tramas), contribuindo com 200 horas/homem.
05	- 2 abastecedouros comunitários por gravidade para abastecer pulverizadores de produtos químicos. A proponente será a responsável pela aquisição e pela terraplanagem e colocação nos locais determinados e autorizados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Os Beneficiários serão responsáveis pela manutenção e a ordem de utilização dos mesmos, conforme as recomendações da Assistência Técnica.
06	- 1 distribuidor de esterco líquido. A proponente será responsável pela aquisição do equipamento e repasse aos Beneficiários. Os Beneficiários serão responsáveis pela utilização do equipamento conforme recomendações do fabricante e também da Assistência Técnica. A manutenção e a ordem de utilização também é de responsabilidade dos mesmos.
07	- 05 esterqueiras para armazenar dejetos de bovinos de leite – a proponente será responsável pelos serviços de terraplanagem, abertura das lagoas e valetas, contribuindo com 05 horas/máquina por unidade. Os beneficiários serão responsáveis pelos serviços de disposição e fixação das lonas plásticas e construção de cercas para isolamento da esterqueira (08 horas/homem/unidade).

10 - PLANO DE APLICAÇÃO (EM R\$):

NATUREZA DE DESPESA		PARTICIPAÇÃO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROPONENTE	SEAB	TOTAL
3340	Custeio	20.780,00	168.200,00	188.980,00
4440	Investimento	-----	-----	
TOTAL		20.780,00	168.200,00	188.980,00

Para fins de prestação de contas: caso estejam previstas contrapartidas dos beneficiários diretos a proponente deverá anexar documento atestando o cumprimento das mesmas, conforme Anexo XI.B.

PLANO DE TRABALHO - folha 4

11- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM R\$):

Meta	Participante	Valor
01-Sistema de saneamento básico rural	PROPONENTE	3.300,00
Sistema de saneamento básico rural	SEAB	29.700,00
02-Proteção de fontes/nascentes	PROPONENTE	2.000,00
Proteção de fontes/nascentes	SEAB	18.000,00
03-Fosfato natural	PROPONENTE	5.800,00
Fosfato natural	SEAB	52.200,00
04-Cercas	PROPONENTE	1.180,00
Cercas	SEAB	11.800,00
05-Abastecedouros comunitários	PROPONENTE	3.000,00
Abastecedouros comunitarios	SEAB	7.000,00
06-Distribuidor de esterco líquido	PROPONENTE	3.000,00
Distribuidor de esterco líquido	SEAB	27.000,00
07-Construção de esterqueiras	PROPONENTE	2.500,00
	SEAB	22.500,00
	TOTAL PROPONENTE	20.780,00
	TOTAL SEAB	168.200,00
	TOTAL GERAL	188.980,00

20.780,00
168.200,00
188.980,00

SEAB/GUA
PTG
Pag. 2/8
Rub. 1

12 - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO:

Nome:	Hilário Pedro Milanesi	Nº do Registro Profissional: CREA: 55.480-D/RS
Cargo:	Gerente Unidade Municipal do EMATER	Assinatura
CPF:	235.598.700-97	
Local:	Candói - Pr	
Data:		

13 - DECLARAÇÃO DO PROPONENTE (Prefeito Municipal)

Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Gelson Kruk da Costa	Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	028.115.829-08	
Local:	Candói - Pr	
Data:	07 de Abril de 2014.	




a fim
de
comple
imp
Est
sin



14 - PARECER TÉCNICO E DE ACORDO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELO MUNICÍPIO:

Dedoro que o presente Plano de trabalho está de acordo com as exigências do Programa e as metas apresentadas foram devidamente discutidas e aprovadas pelo Grupo Gestor Municipal, conforme consta em Ata.

Nome:	Lucena Dalva Vilhas Voas	Assinatura Lucena D. Vilhas Voas Contadora CRC/PR - 038966/C-4
Cargo:	Contadora	
CPF:	651.631.769-00	
Local:	Candói - Pr	
Data:	02/04/2014	

15 - PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (Chefe do N.R. e Técnico do DEAGRO):

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	Assinatura
Nome:	Arthur Bittencourt Filho	
CPF:	253.054.419-00	
Local:	Guarapuava - Pr	
Data:		
Cargo:	Técnico do DEAGRO	Assinatura
Nome:	Maurício Mendes de Araújo	
CPF:	214.044.459-00	
Local:	Guarapuava - Pr	
Data:		