




Prefeitura Municipal de Corbélia

Rua Amor Perfeito, 1616 - Centro - Fone: (45) 3242-8800 / Fax: (45) 3242-8888 - CEP 85.420-000 - Corbélia - PR
CNPJ 76.208.826/0001-02 / E-mail: gabinete@corbelia.pr.gov.br



ANEXO 4

PLANO DE TRABALHO - FOLHA 1/7

1. DADOS CADASTRAIS

| | |
|---|-------------------------|
| Nome da Entidade Proponente Prefeitura Municipal de Corbélia | CGC 76208826/0001-02 |
|---|-------------------------|

| |
|--|
| Endereço da Entidade Rua Amor Perfeito, 1616 |
| Banco/Agencia/Conta corrente/Praça pagamento: Banco do Brasil S.A. / AG 1797-3 / CC 5819-X / Corbélia |

| | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|------------------|--|------------------------------------|
| Município Corbélia | UF PR | CEP 85420-000 | DDD/Telefone/Fax Fone/Fax: 45 3242 8805 | Esfera Administrativa Municipal |
| Nome da microbacia | Rio Rancho Mundo – Corbélia - PR | | | Ottobacia: 843256291 |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Nome do Dirigente da Entidade Proponente: Ivanor Damião Bernardi | CPF do Dirigente: 156.498.739-68 |
|---|-------------------------------------|

| | | | |
|---|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| CI/Órgão Expedidor/Data 1182122-7/SSP-PR/ 20/07/2001 | Cargo Prefeito | Função Administrador Público | Termo de posse Nº RTD 23569 L B-69 |
|---|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------|

2. DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ATIVIDADE


| Título | Período de Execução | |
|--|--|------------------------------------|
| | Início | Término |
| Programa de Gestão de Solo e Água na Microbacia do Rio Rancho Mundo do Município de Corbélia | A partir da publicação no Diário Oficial do Estado | 12 meses após a publicação no DIOE |



Prefeitura Municipal de Corbélia

Rua Amor Perfeito, 1616 - Centro - Fone: (45) 3242-8800 / Fax: (45) 3242-8888 - CEP 85.420-000 - Corbélia - PR
CNPJ 76.208.826/0001-02 / E-mail: gabinete@corbelia.pr.gov.br

PLANO DE TRABALHO - FOLHA 2/7



3. OBJETO

Execução de ações técnicas e educativas no sentido de recuperar a capacidade produtiva dos recursos naturais na Microbacia Rio Rancho Mundo, com base na gestão de microbacias hidrográficas, desenvolvimento de ações para a sustentabilidade ambiental e do sistema produtivo, através da adoção de práticas sustentáveis que promovam a conservação de solos, da água e do meio ambiente, minimizando os impactos ambientais.

4. JUSTIFICATIVA

O manejo de solo e água está diretamente relacionado com a melhoria do desempenho técnico e econômico das explorações agropecuárias e com a redução dos níveis de contaminação da água do rio rancho mundo com agentes patogênicos e agrotóxicos. A ausência ou a deficiência das práticas conservação de solo e água são responsáveis pela erosão e conseqüente aumento da turbidez da água e assoreamento do rio. As lavouras ocupam 60% da microbacia. Apesar da predominância do plantio direto, da calagem e do cultivo da aveia para cobertura e alimentação do rebanho, verificam-se deficiências no sistema de terraceamento devido ao processo de eliminação indiscriminada de curvas. Além disso, o uso inadequado da água para pulverização é significativo. Nas criações, são necessárias melhorias com o manejo de pastagens e destino dos dejetos. A integração lavoura e pecuária, a conscientização e a fiscalização são componentes da solução dos problemas de degradação.

5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DAS METAS

- 1 Aquisição de unidade mecanizada – trator 75 cv 4x4
- 2 Construção de abastecedor comunitário por gravidade – 4 unidades;
- 3 Aquisição de distribuidor de calcário e adubo orgânico – 2 unidades;
- 4 Aquisição de distribuidor de adubo a lanço – 2 unidades;
- 5 Aquisição de escarificador – 2 unidades e 25 agricultores;
- 6 Aquisição de encanteiradeira – 10 ha para olericultura, e;
- 7 Construção de cercas proteção de mananciais – 10 Km.



Prefeitura Municipal de Corbélia

Rua Amor Perfeito, 1616 - Centro - Fone: (45) 3242-8800 / Fax: (45) 3242-8888 - CEP 85.420-000 - Corbélia - PR
CNPJ 76.208.826/0001-02 / E-mail: gabinete@corbelia.pr.gov.br

PLANO DE TRABALHO - FOLHA 3/7

SEAB/DEAGRO

Pág.: 109

Rub.: 2

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

| Meta | Etapa/ Fase | Especificação | Indicador Físico | | Período | |
|------|----------------|--|------------------|------|--|------------------------------------|
| | | | Unid | Qtde | Início | Término |
| 1 | 1 2 3 | Orçamentação Aquisição de maquinário Operacionalização dos serviços | un | 1 | A partir da publicação no Diário Oficial do Estado | 12 meses após a publicação no DIOE |
| 2 | 1 2 3 | Orçamentação Aquisição de materiais Construção abastecedorou | un | 4 | A partir da publicação no Diário Oficial do Estado | 12 meses após a publicação no DIOE |
| 3 | 1 2 3 | Orçamentação Aquisição de maquinário Operacionalização dos serviços | un | 2 | A partir da publicação no Diário Oficial do Estado | 12 meses após a publicação no DIOE |
| 4 | 1 2 3 | Orçamentação Aquisição de equipamento Operacionalização dos serviços | un | 2 | A partir da publicação no Diário Oficial do Estado | 12 meses após a publicação no DIOE |
| 5 | 1 2 3 | Orçamentação Aquisição de equipamento Operacionalização dos serviços | un | 2 | A partir da publicação no Diário Oficial do Estado | 12 meses após a publicação no DIOE |
| 6 | 1 2 3 | Orçamentação Aquisição de equipamento Operacionalização dos serviços | un | 1 | A partir da publicação no Diário Oficial do Estado | 12 meses após a publicação no DIOE |
| 7 | 1 2 3 | Orçamentação Aquisição de materiais Construção das cercas | Km | 10 | A partir da publicação no Diário Oficial do Estado | 12 meses após a publicação no DIOE |

7. CAPACIDADE INSTALADA

A administração municipal possui as secretarias de Obras e Desenvolvimento Econômico estruturadas com quadro técnico e operacional completo nas áreas das engenharias civil, agrônoma e ambiental. Além da infra-estrutura de pessoal, também dispõe de máquinas, equipamentos e veículos em condições de auxiliar na execução das propostas e na complementação de serviços que por ventura não serão cobertos pelo orçamento do plano de trabalho.



Prefeitura Municipal de Corbélia

Rua Amor Perfeito, 1616 - Centro - Fone: (45) 3242-8800 / Fax: (45) 3242-8888 - CEP 85.420-000 - Corbélia - PR
CNPJ 76.208.826/0001-02 / E-mail: gabinete@corbelia.pr.gov.br

SEAB/DEAGRO
Pág.: 110
Rub.: 2

PLANO DE TRABALHO - FOLHA 4/7

8 - BENEFICIÁRIOS POR META⁽¹⁾

| Meta | | Beneficiários | | |
|--|--------------------|------------------------|-----------|-------|
| Descrição | Quantidade (unid.) | Diretos ⁽²⁾ | Indiretos | Total |
| Aquisição de unidade mecanizada | 1 unidade | 25 | - | 25 |
| Construção de abastecedor comunitário por gravidade | 4 unidades | 100 | - | 100 |
| Aquisição de distribuidor de calcário e adubo orgânico | 2 unidades | 100 | - | 100 |
| Aquisição de distribuidor de adubo a lanço | 2 unidades | 100 | - | 100 |
| Aquisição de escarificador | 2 unidades | 25 | - | 25 |
| Aquisição de encanteiradeira | 1 unidade | 10 | - | 10 |
| Construção de cercas proteção de mananciais | 10 Km | 28 | - | 28 |

1 Para apoios individuais preencher o cadastro de produtores da microbacia, conforme Anexo XI.A.
2 Os beneficiários diretos deverão assumir o compromisso de utilizar todos os benefícios recebidos, bem como aplicar os recursos próprios relativos à contrapartida, conforme Anexo XII.



Prefeitura Municipal de Corbélia

Rua Amor Perfeito, 1616 - Centro - Fone: (45) 3242-8800 / Fax: (45) 3242-8888 - CEP 85.420-000 - Corbélia - PR
CNPJ 76.208.826/0001-02 / E-mail: gabinete@corbelia.pr.gov.br

SEAB/DEAGRO

Pág.: 11

Rub.: 2

PLANO DE TRABALHO - FOLHA 5/7

9. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO (esclarecer atribuições de cada participante)

| Meta | Forma de Construção / aquisição, utilização e administração |
|------|--|
| 1 | Proponente: total - R\$ 66.500,00 (60% do trator + diferença do orçamento) SEAB: total - R\$ 32.000,00 (40% do trator) |
| 2 | Proponente: caixa de fibra 10000 litros, 4 unidades; bóia 25 mm, 4 unidades; torneira pvc, 25 mm, 4 unidades; tê redução, 4 unidades; registro de gaveta pvc 50 mm, 4 unidades; curva pvc 90 graus 50 mm, 4 unidades; curva pvc 90 graus 25 mm, 8 unidades; curva pvc 90 graus 25x3/4, 4 unidades; veda rosca, 4 rolos; cola para pvc, 4 tubos; mangueira flexível 50 mm; 12 metros; ralo, 4 unidades; mangueira preta 50 mm, 4 rolos de 100 metros; prego 17x27, 4 Kg; cadeado, 4 unidades. SEAB: tijolos de cerâmica 6f 9x14x20, 7.800 un; cimento sc50Kg, 125; areia média, 16 m3; brita n.o. 1, 14 m3; aço 4,2 mm, 80 barras; aço 5/16 mm, 48 barras; arame recozido, 12 Kg; tábua 0,025x0,30, 64 metros lineares; tábua 0,025x10, 72 metros lineares; cal hidratada sc20Kg, 36; malha de aço, 82 m2; flange 50 mm, 4 unidades; flange 25 mm, 4 unidades; cano pvc marrom 50 mm, 20 metros; cano pvc marrom 25 mm, 24 metros; carvão ativado, 6 m3; tampa de fossa 1,5 m2, 4 unidades. total Beneficiários: mão de obra, 80 dias – homem. |
| 3 | Proponente: total - R\$ 5.550,00 (10% do distribuidor 7,5 t) SEAB: total - R\$ 49.950,00 (90% do distribuidor 7,5 t) |
| 4 | Proponente: total - R\$ 772,00 (10% do distribuidor 600 Kg) SEAB: total - R\$ 6.948,00 (90% do distribuidor 600 Kg) |
| 5 | Proponente: total - R\$ 1.070,00 (10% do escarificador 5 hastes) SEAB: total - R\$ 9.630,00 (90% do escarificador 5 hastes) |
| 6 | Proponente: total - R\$ 1.000,00 (10% da encenteiradeira 1,25 m) SEAB: total - R\$ 9.000,00 (90% da encenteiradeira 1,25 m) |
| 7 | Proponente: lascas de 2,20 para mestres com 0,15 a 0,18 m. de diâmetro, 10 unidades, lasca de 2,20 para mourão com 0,10 a 0,12 m. de diâmetro, 1.170 unidades; balancim de arame 1,20 m, 330 unidades; grampo, 4 Kg; arame liso galvanizado de 3,0 mm com 1000 m. cada, 5 rolos; catracas para esticar os arames, 35 unidades. SEAB: lascas de 2,20 para mestres com 0,15 a 0,18 m. de diâmetro, 90 unidades, lasca de 2,20 para mourão com 0,10 a 0,12 m. de diâmetro, 530 unidades; balancim de arame 1,20 m, 2.970 unidades; grampo, 36 Kg; arame liso galvanizado de 3,0 mm com 1000 m. cada, 45 rolos; catracas para esticar os arames, 315 unidades. Beneficiários: mão de obra, 20 dias – homem. |

10. PLANO DE APLICAÇÃO (EM R\$)

| NATUREZA DE DESPESA | | PARTICIPAÇÃO | | |
|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROPONENTE | SEAB | TOTAL |
| 3340 | Custeio | 34.700,00 | 35.000,00 | 69.700,00 |
| 4440 | Investimento | 87.692,00 | 121.528,00 | 209.220,00 |
| TOTAL | | 122.392,00 | 156.528,00 | 278.920,00 |



Prefeitura Municipal de Corbélia

Rua Amor Perfeito, 1616 - Centro - Fone: (45) 3242-8800 / Fax: (45) 3242-8888 - CEP 85.420-000 - Corbélia - PR
CNPJ 76.208.826/0001-02 / E-mail: gabinete@corbelia.pr.gov.br

PLANO DE TRABALHO - FOLHA 6/7

SEAB/DEAGRO
Pág. 112
Rub.: RJ

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM R\$)

| Meta | Participante | Valor |
|--|--------------|-------------------|
| Aquisição de unidade mecanizada | PROPONENTE | 66.500,00 |
| | SEAB | 32.000,00 |
| Construção de abastecedor comunitário por gravidade | PROPONENTE | 12.800,00 |
| | SEAB | 14.000,00 |
| Aquisição de distribuidor de calcário e adubo orgânico | PROPONENTE | 5.550,00 |
| | SEAB | 49.950,00 |
| Aquisição de distribuidor de adubo a lanço | PROPONENTE | 772,00 |
| | SEAB | 6.948,00 |
| Aquisição de escarificador | PROPONENTE | 1.070,00 |
| | SEAB | 9.630,00 |
| Aquisição de encanteiradeira | PROPONENTE | 1.000,00 |
| | SEAB | 9.000,00 |
| Construção de cercas proteção de mananciais | PROPONENTE | 34.700,00 |
| | SEAB | 35.000,00 |
| TOTAL PROPONENTE | | 114.992,00 |
| TOTAL SEAB | | 163.928,00 |
| TOTAL GERAL | | 278.920,00 |




Prefeitura Municipal de Corbélia

Rua Amor Perfeito, 1616 - Centro - Fone: (45) 3242-8800 / Fax: (45) 3242-8888 - CEP 85.420-000 - Corbélia - PR
CNPJ 76.208.826/0001-02 / E-mail: gabinete@corbeliapr.gov.br

PLANO DE TRABALHO - FOLHA 7/7


SEAB/DEAGRO
Pág.: 113
Rub.: 2

12. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

| | | |
|--------|--------------------------------|---|
| Nome: | Marco Antônio Abreu de Andrade | N.o. do registro profissional: |
| Cargo: | Engenheiro Agrônomo | CREA N° 7942 - V/PR |
| Local: | Corbélia | |
| Data: | 25/06/2013 | Assinatura  |

13. DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.

| | | |
|--------|------------------------|--|
| Nome: | Ivanor Damião Bernardi | |
| Cargo: | Prefeito | |
| Local: | Corbélia | |
| Data: | 25/06/2013 | Assinatura  Milito Coriolli Bernardi Prefeito Municipal em exercício |



Prefeitura Municipal de Corbélia

Rua Amor Perfeito, 1616 - Centro - Fone: (45) 3242-8800 / Fax: (45) 3242-8888 - CEP 85.420-000 - Corbélia - PR
CNPJ 76.208.826/0001-02 / E-mail: gabinete@corbeliapr.gov.br

SEAB/DEAGRO
Pág.: 114
Rub.: 8

PLANO DE TRABALHO - FOLHA 6/6

14. PARECER TÉCNICO E DE ACORDO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELO MUNICÍPIO:

Itens favoráveis às ações apresentadas no Plano de Trabalho bem como aos aspectos descritos nos regulamentos.

| | | |
|--------|----------------------------------|------------|
| Nome: | Marco Antônio Moraes de Pinheiro | |
| Cargo: | Engenheiro Agrônomo | |
| Local: | Corbélia | |
| Data: | 19/08/2013 | Assinatura |

15. PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (Chefe do NR e técnico do DEAGRO):

DE ACORDO, SEGUNDO PARECER Nº 003/2013

| | | |
|--------|----------------------------------|--|
| Cargo: | Chefe do Núcleo Regional da SEAB | Assinatura |
| Nome: | EDER EDUARDO BUBLITZ | |
| CPF: | 035 476 299-00 | Eder Eduardo Bublitz |
| Local: | CASCATEL | Chefe do Núcleo Regional SEAB Cascavel |
| Data: | 28/10/2013 | |

| | | |
|--------|--------------------|---|
| Cargo: | Técnico do DEAGRO | Assinatura |
| Nome: | GERT MARCOS LUBECK | |
| CPF: | 179212440-68 | Gert Marcos Lubeck |
| Local: | CASCATEL | Engenheiro Agrônomo CREA-PR nº 10803D DEAGRO/SEAB NR Cascavel |
| Data: | 01/10/2013 | |