


PLANO DE TRABALHO
MUNICÍPIO: Godoy Moreira – Paraná



1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Godoy Moreira – Paraná		CNPJ: 81.392.656/0001-07	
Endereço: Rua Campo Mourão, nº 184, centro.			
UF: PR	CEP: 86.938-000	Telefone: (43) 3463-1122	
Conta Corrente: nº 16.737-1	Banco: B. Brasil	Agência: 2631-X	Praça de Pagamento:
Responsável: Primis de Oliveira			CPF: 655.558.139-53
CI/Órgão Expedidor: 4.744.031-9 – SSP/PR	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Executivo	

2. DO OBJETO

O objeto deste convênio é a melhoria da renda e da qualidade de vida dos sericicultores, com a adoção de práticas para a melhoria na fertilidade do solo, pela adubação orgânica, através da aquisição e incorporação no solo de 602,4 toneladas de "cama de aviário", proporcionando uma elevação dos teores de matéria orgânica no solo.

3. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO

INÍCIO: A partir da data de publicação no Diário Oficial do Estado

TÉRMINO: 12 meses após a publicação no Diário Oficial do Estado

4. JUSTIFICATIVA

Tendo em vista um projeto que estamos desenvolvendo no nosso município, na Agropecuária, em especial na Atividade Sericícolas, com a produção de casulos de seda, vimos através de o presente apresentar algumas das nossas necessidades para a atividade, principalmente no que se refere a:

- Nosso município é constituído em sua maioria por pequenos produtores familiares e possuímos o relevo ondulado não propicio a agricultura mecanizada, assim sendo em nosso entendimento e conforme estudos dos técnicos da área Extensão Rural (Emater) e Secretaria de Agricultura (SEAB), estamos incentivando os nossos produtores para as atividades diversificadas, sendo a sericultura uma das primeiras a ser iniciadas e com um retorno econômico aos nossos produtores.

- No entanto os nossos 28 (vinte e oito) produtores Sericícolas, estão associados à Associação dos Produtores Rurais de Godoy Moreira, localizada na sede do município, contando com uma área atualmente de 35 há da cultura de amora, como fonte de matéria-prima para a alimentação das larvas até a formação de casulos fechando o seu ciclo, com uma produção anual de aproximadamente 26.880 Kg de casulos de seda e, assim sendo um município destaque na produção de casulos na região produtora. Sendo que toda a produção é comercializada a Empresa Bratac, com sede no município de Londrina – Paraná.

Para o fortalecimento da atividade Sericícolas e a ampliação de área de cultivo de amora, com a permanência dos produtores no campo e, diminuição do custo de implantação e produção, por isto

estamos necessitando de 602,4 toneladas de Insumos Orgânicos (Cama de Aviário), por ser um produto de fácil aplicação e, de bons resultados na cultura da amora com a elevação dos teores de matéria orgânica (M.O) e elevado nível de nitrogênio (N) e demais nutrientes no solo, assim permitindo que a planta tenha um maior vigor e maior resistência a estresses hídricos e fisiológicos, e também menor custo com a aquisição e utilização de insumos minerais.

Portanto, os critérios de distribuição serão determinados juntamente com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS, técnico da Emater local, departamento de agricultura, observando a área de cada agricultor e a quantidade de caixas de larvas que cada um trabalha. Sendo em média de 21,51 toneladas de "cama de aviário" por produtor de seda.

**ESTADO DO PARANÁ
 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO**

PT/01	Entidade:	Prefeitura Municipal de Godoy Moreira	UF: Paraná	Godoy Moreira
-------	-----------	---------------------------------------	------------	---------------

5 METAS E ESTIMATIVA DE CUSTO (R\$ 1,00)

Meta	Código da Natureza <i>Despesa</i>	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo	
				Início	Término	Unidade	Quant.	Unitário	Total
1		Aquisição de Adubação Orgânica (Cama de Aviário)	Comunidades: Água do Milton, Água do Godoy, Ag. Piranha, Ag. Mangueirão, Ag. Tentilhao, Ag. Cascudo, Borboleta, Porto Gaucho e Balsa, Bairro da Ferradura e Bananeira, Ag. Anta, Julho Prestes, Ag. Mostrador.	A partir da data de publicação no Diário Oficial do Estado	12 meses após a publicação no Diário Oficial do Estado	Toneladas	602,4	83,00	47.500,00
2		Contrapartida Financeira do município de Godoy Moreira.	Departamento Municipal de Agricultura			Contrapartida	01	2.500,00	2.500,00
TOTAL									50.000,00

METAS E ESTIMATIVA DE CUSTO

- 01- Aquisição de 602,4 Toneladas de Adubação Orgânica (Cama de Aviário), no valor de R\$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais);
- 02- Contrapartida financeira do Município de Godoy Moreira, para aquisição da Adubação Orgânica (Cama de Aviário), sendo esta contrapartida financeira no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);

6. DEFINIÇÃO, DETALHAMENTO DE METAS E METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL:

- A Prefeitura Municipal de Godoy Moreira se comprometerá em abrir o Edital de Licitação para a Aquisição de 602,4 TONELADAS de Insumos Orgânicos "cama de aviário", atendendo a legislação vigente e de acordo com a normativa nº 25/2009 do MAPA e a Resolução Estadual nº 231/2010 ADAPAR.
- O município ficará responsável por realizar uma avaliação da qualidade da "cama de aviário", antes de sua aquisição. Onde está será avaliado sob a sua origem do material, composição do material, granulometria e seu ponto de fermentação. Pois a mesma deverá atender a legislação vigente, de acordo com a normativa nº

- A Prefeitura Municipal e EMATER Local disponibilizarão um (01) Técnico cada uma, totalizando 02 (dois) profissionais técnicos, onde irão auxiliar os produtores beneficiados com assistência técnica individual, realizando visitas em cada propriedade, acompanhando o desenvolvimento da cultura, definindo em qual fase será aplicado o produto, e quais as práticas culturais e de manejo adequadas para otimizar os resultados. Os profissionais também serão responsáveis pelo acompanhamento na entrega do produto, como também acompanhar a incorporação do mesmo via solo, ou cobertura, e repassar informações referentes a sua utilização na área agrícola, proporcionando ao produtor melhores resultados e um aumento na produção. Portanto, buscando atender a normativa nº 25/2009 do MAPA e a Resolução Estadual nº 231/2010 ADAPAR.

CONTRAPARTIDA DOS BENEFICIÁRIOS:

- Os Beneficiários citados na **TABELA 01 – PRODUTORES BENEFICIÁRIOS** se comprometem em arcar com os custos operacionais (combustível e demais despesas provenientes aos equipamentos e trator) referente à aplicação do produto em sua área de cultivo de amora. Sendo, este custo referente às horas máquina do trator agrícola equipado com o aplicador de esterco orgânico. Onde, os beneficiários terão que se dirigir ao Departamento Municipal de Agricultura e solicitar o agendamento do equipamento e o recolhimento da guia de pagamento (via boleto bancário) das horas máquina para o serviço solicitado, e assim poderem realizar o serviço de aplicação do esterco orgânico.
- Obs: sendo que o valor a ser pago pelos beneficiários pelas horas máquina, vai ser de acordo com a sua área de cultivo para aplicação, variando então de produtor para produtor, pois as áreas de cultivos com amora variam conforme o número de caixas com larvas cada um trabalham, e com isto quanto maior nº de caixas com larvas, maior vai ser sua área de cultivo.

CONTRAPARTIDA EMPRESA FIAÇÃO DE SEDA BRATAC

- A empresa Fiação de Seda Bratac se compromete continuar disponibilizando um técnico responsável pelo acompanhamento e assistência técnica aos produtores de seda no município, sendo que este acompanhará todos os agricultores desde a condução das lavouras, criação das larvas em todas as fases e ainda no processo de classificação e comercialização junto à empresa Bratac.
- A empresa ainda ficará responsável pelo fornecimento das larvas aos sericultores, bem como a compra de todo o CASULO de seda produzido no município.

CMDR – CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE GODOY MOREIRA

- O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural terá a função de fiscalizar o convenio, bem como a sua utilização junto aos produtores beneficiários, e também determinar juntamente com os técnicos do Emater, Prefeitura e Bratac, a quantidade a ser disponibilizada por agricultor, tomando como referência, a sua área de cultivo com amora, nº de caixas de produção, e a fertilidade dos solos (análise de solos). E assim, ser justo na distribuição do insumo, e não ocorrendo riscos de falta ou excesso do produto aos produtores.

7 CAPACIDADE INSTALADA

Em relação ao Projeto para Aquisição de Insumos Orgânicos (cama de frango), a Prefeitura Municipal, disponibilizara um Técnico em Agropecuária e uma Engenheira Agrônoma para efetuar o projeto, e acompanhar a execução do mesmo, cedendo local para armazenagem, e tratores com implementos para a aplicação do produto.



O município dispõe na Prefeitura Municipal 01 Técnico Agrícola, 01 Eng. Agrônomo, 01 Técnico da Emater-Pr, 01 Pé Carregadeira, 01 Retroescavadeira, 02 Caminhões Caçamba. Todos estes profissionais em conjunto mais as máquinas, estarão à disposição das metas constantes neste plano.

*Volume de corretivo a ser adquirido, entregue e distribuído ao solo nas propriedades beneficiárias (em toneladas).

A distribuição do corretivo na propriedade rural beneficiária será necessariamente atestada pelo Fiscal após informação oriunda do(s) técnico(s) do Município.

TABELA 01 – PRODUTORES BENEFICIÁRIOS

Beneficiários		Diretos	Indiretos	Total
Número de agricultores atendidos		28	0	28
PRODUTORES	CPF	COORDENADAS		
1. Geraldo Afonso da Silva	577.768.819-53	S 24° 09 47.9" W 051° 55 39.1" Água Da Borboleta		
2. Pedro Benedito da Silva	578.104.199-00	S 24° 09 35.2" W 051° 56 02.0" Água Da Borboleta		
3. Vitor Candido da Silva	451.284.489-91	S 24° 09 53.9" W 051° 56 23.8" Água Da Borboleta		
4. Luiz Antonio Guehart	000.530.109-22	S 24° 09 47.9" W 051° 56 29.4" Porto Gaucho		
5. João Anselmo Correia	017.781.569-83	S 24° 10 09.6" W 051° 56 33.1" Porto Gaucho		
6. Mauro de Souza Brito	614.925.749-53	S 24° 12 20.5" W 051° 56 43.6" Água Da Piranha		
7. Haroldo Rodrigues de Andrade	547.649.209-72	S 24° 13 45.6" W 051° 54 44.7" Água Do Cascudo		
8. Amarildo de Miranda	056.551.499-74	S 24° 13 45.2" W 051° 54 36.2" Bairro do Ferradura		
9. Dejanir da Fonseca Custodio	035.156.269-99	S 24° 12 47.6" W 051° 55 18.9" Água Do Milton		
10. Dirceu da Fonseca Custodio	737.259.009-49	S 24° 12 26.5" W 051° 55 41.4" Água Do Cascudo		
11. Aparecido Lourenço	487.156.709-53	S 24° 11 46.7" W 051° 54 40.2" Água Do Milton		
12. Jose Antonio Cezario	373.638.329-00	S 24° 11 47.2" W 051° 54 44.5" Água Do Milton		
13. Antonio Jose da Silva	452.058.689-53	S 24° 11 43.8" W 051° 56 58.2" Água Do Godoy		

14. Jose Carlos Goldinho Coelho	700.496.029-34	S 24° 09 54.4" W 051° 57 54.8" Estrada da Balsa
15. Arnaldo Pereira da Rocha	994.228.919-49	S 24° 13 12.8" W 051° 58 40.7" Bairro do Ferradura
16. Aparecido Moreira da Silva	326.896.169-04	S 24° 12 06.2" W 051° 58 50.9" Bairro do Ferradura
17. Ivanil Mendes Pereira	917.284.019-68	S 24° 11 56.6" W 051° 58 46.2" Bairro do Ferradura
18. Valdir da Silva Pereira	917.287.119-91	S 24° 11 33.4" W 051° 59 03.8" Bairro do Ferradura
19. Valdir Tosta do Couto	825.510.309-00	S 24° 11 29.4" W 051° 59 24.6" Bairro do Ferradura
20. Edivaldo Pereira do Couto	210.386.797-1	S 24° 11 25.1" W 051° 59 27.9" Bairro do Ferradura
21. Fernandes Francisco Rodrigues	698.662.369-00	S 24° 07 38.8" W 051° 55 05.0" Estreito
22. Celso Jose Silva dos Santos	396.469.559-91	S 24° 07 12.6" W 051° 54 24.3" Julio Prestes
23. Antonio Pereira da Silva	484.110.279-53	S 24° 07 035.7" W 051° 53 40.9" Água Da Anta
24. Geraldo de Souza	409.883.509-63	S 24° 05 52.1" W 051° 54 02.2" Vila Rural
25. Eildon Alvez Marriel	838.434.934-87	S 24° 07 08.3" W 051° 54 10.7" Água da Anta
26. Antonio Santos Bernardo	679.122.819-91	S 24° 08. 54.2" W 051° 53 09.4" Água Manguirão
27. Alécio da Silva Rosa	005.861.009-03	S 24° 09 09.1" W 051° 51 14.6" Bairro do Bananeira
28. Isaque Pedro Rodrigues	745.894.829-91	S 24° 10 08.9" W 051° 53 47.2" Bairro do Bananeira

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

Para a consecução do objeto o repasse dos recursos do Governo do Estado deverá ser realizado em uma única parcela após a formalização do Convênio e conseqüente publicação do Extrato no Diário Oficial do Estado.



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

SEABI/VAI/PTG
PÁG.: 052
Rub.: 12

PT/03	Entidade:	Prefeitura Municipal de Godoy Moreira	UF: PR	Godoy Moreira
-------	-----------	---------------------------------------	--------	---------------

09 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

Meta	Participante	PARCELAS MENSAIS												Total	
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	Proponente	2.500,00													2.500,00
	SEAB	47.500,00													47.500,00
	Total	50.000,00													50.000,00
2	Proponente														
	SEAB														
	Total														
3	Proponente														
	SEAB														
	Total														
4	Proponente														
	SEAB														
	Total														
5	Proponente														
	SEAB														
	Total														
6	Proponente														
	SEAB														
	Total														
Total	Proponente	2.500,00													2.500,00
	SEAB	47.500,00													47.500,00
	Total	50.000,00													50.000,00

A Finalidade da contrapartida no valor de 2.500,00 (Dois mil e Quinhentos Reais) composta no Item 09 – Cronograma de Desembolso é para a aquisição de adubação orgânica “cama de aviário”, sendo que este é um valor proporcional de 5 % do convênio. E a ser repassado pela Prefeitura Municipal.



ESTADO DO PARANÁ
 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

PT/04	Entidade:	Prefeitura Municipal de Godoy Moreira	UF: PR	Godoy Moreira
-------	-----------	---------------------------------------	--------	---------------

10 PLANO DE APLICAÇÃO

Natureza da Despesa		Participação		
Código	Especificação	Proponente	SEAB	Total
	Custeio			
	Investimento	2.500,00	47.500,00	50.000,00
Total				50.000,00

11. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à correção de solo no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a atividade ao Programa de Apoio aos Agricultores Sericultores Familiares.



Anderson Aparecido Tobias Moreira
 CPF: 064.188.259-93
 CREA-PR: 87813/TD

Local: Godoy Moreira Data: 27 /01/2014

12. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do Município declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.



Prefeito Municipal
 PRIMIS DE OLIVEIRA
 CPF: 655.558.139-53

Data: 27 /01/2014


13. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo - 2014, estando apto para sua efetivação via convênio.


Local: Godoy Moreira- Paraná

Data: 27 /01/2014

SEAB/IVA/PTG
PÁG.: 054
Rub.: 10



Norberto Anacleto Ortigara
Sec. De Estado da Agricultura



Chefe no NR da SEAB - Ivaipora *Em Exercício*
Antonio Vila-Real
CPF:

Regina Celi Lisboa Flores
R.G. 1.566.984-5
CPF 441.649.719-91
Administrativo N.R. Ivaiporã