

PLANO DE TRABALHO

1- DADOS CADASTRAIS

Nome da Entidade Proponente Prefeitura Municipal de Goioxim	CNPJ 01.607.627.0001-78
--	----------------------------

Endereço da Entidade: Rua Laurindo Cordeiro de Souza, 184			
Conta corrente: 75.490-0	Banco: 01	Agencia: 0299-2	Praça pagamento: Guarapuava

Município Goioxim	UF PR	CEP 85162 000	DDD/Telefone/Fax Fone/Fax: (42)3656-1002	Esfera Administrativa Municipal
Nome da microbacia: Microbacia Rio Juquiá			Ottobacia: 84238881	

Dirigente da Entidade Proponente Elias Schreiner	CPF do Dirigente 473.436.489-34
---	------------------------------------

RG/Órgão Expedidor/Data 4.006.967-4 SSP/PR	Cargo Executivo	Função Prefeito Municipal	Termo de posse
---	--------------------	------------------------------	----------------

2- DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ATIVIDADE

Título	Período de Execução	
	Início	Término
Programa de Gestão de Solo e Água na Microbacia do Rio Juquiá, município de Goioxim.	Após publicação no Diário Oficial	18 Meses a partir da data de publicação no diário Oficial do Estado

3 - OBJETO

Execução de ações técnicas e educativas no sentido de recuperar e manter a capacidade produtiva dos recursos naturais na Microbacia do Rio Juquiá, com base na gestão de microbacias hidrográficas, com foco na qualificação dos agricultores nas práticas agrícolas adotadas, abastecimento de água em quantidade e qualidade adequada eliminando contaminantes.

Desenvolvimento de Ações para sustentabilidade ambiental e do sistema produtivo na Microbacia do Rio Juquiá, através da adoção de práticas sustentáveis que promovam a conservação de solos, da água e do meio ambiente, minimizando os impactos ambientais, tais com, a contaminação dos mananciais de água por agrotóxicos, dejetos de animais, perdas de solo, entre outros.

4. JUSTIFICATIVA

A introdução destas práticas visa reduzir os passivos ambientais detectados durante a fase de diagnóstico com foco na construção de um manejo do solo e água que contribuam nas explorações agropecuárias, levando ao desenvolvimento de sistemas agrícolas mais sustentáveis, reduzindo a contaminação do Rio Juquiá com resíduos sólidos, por agrotóxicos e dejetos de animais. A deficiência ou até ausência de práticas conservacionistas são hoje responsáveis pela erosão e consequentemente assoreamento do rio. As culturas anuais ocupam parte da área da microbacia com 17,47% e pastagem com 44,69%. Apesar da predominância do plantio direto na microbacia, há necessidade de se trabalhar a melhoria da fertilidade do solo, aumento do teor de matéria orgânica no solo, com práticas que contribuam para o aumento da palhada e no sistema de terraceamento, devido à retirada parcial e até total em algumas áreas. Na área da pecuária há necessidade de melhorar a qualidade das pastagens e o manejo e destino correto dos dejetos dos bovinos. O trabalho de conscientização dos moradores da microbacia é fundamental para que se possa reduzir os problemas de degradação ambiental existente nesta área.

5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DAS METAS

- META 1 – Adquirir 650 ton de calcário dolomítico para aplicação em 65 propriedades;
- META 2 – Adquirir 67,5 ton de fosfato natural para aplicação em 45 propriedades;
- META 3 – Construir 16,5 km de cerca para proteção de mananciais;
- META 4 – Instalar 2 sistemas de Abastecimento de água comunitários por gravidade;

21

PLANO DE TRABALHO - folha 2

6- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO (Meta, Etapa ou Fase)

Meta	Etapa / Fase	Especificação	Indicador Físico		Período	
			Unid	Qtde	Início	Término
1	1	Adquirir 650 ton de calcário dolomítico	Nº	650	A partir da data de publicação do Convênio no Diário oficial.	18 Meses a partir da data de publicação no diário Oficial do Estado
2	1	Adquirir 67,5 ton de fosfato natural	Nº	67,5	A partir da data de publicação do Convênio no Diário oficial.	18 Meses a partir da data de publicação no diário Oficial do Estado
3	1	Construir de 3 km de cerca para proteção de mananciais	km	16,5	A partir da data de publicação do Convênio no Diário oficial.	18 Meses a partir da data de publicação no diário Oficial do Estado
4	1	Instalar 2 sistemas de Abastecimento de água comunitários por gravidade	Sistema de abastecimento	2	A partir da data de publicação do Convênio no Diário oficial.	18 Meses a partir da data de publicação no diário Oficial do Estado

7. CAPACIDADE INSTALADA

O Município de Goioxim dispõe de Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente estruturada, que conta com 6 técnicos (nível médio e superior), que irão auxiliar na execução das propostas, bem como, possui patrulhas rurais que poderá dar o apoio em serviços que não estejam cobertos pelo orçamento previsto.

PLANO DE TRABALHO - folha 3

BENEFICIÁRIOS⁽¹⁾

Meta	Especificação			Total
	Quantidade	Diretos ⁽²⁾	Indiretos	
01	65	65	130	195
02	45	45	90	135
03	55	55	110	165
04	02	20	40	60

¹Para apoios individuais preencher o cadastro de produtores da microbacia, conforme Anexo XI.A.

²Os beneficiários diretos deverão assumir o compromisso de utilizar todos os benefícios recebidos, bem como aplicar os recursos próprios relativos à contrapartida, conforme Anexo XII.

9. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- | | |
|------|---|
| Meta | Forma de Construção / aquisição, utilização e administração |
|------|---|
- 1 Adquirir através de licitação por pregão eletrônico 650 ton de calcário dolomítico para aplicação em 65 propriedades e corrigir aproximadamente 130 hectartes de lavoura e pastagem.
 - 2 Adquirir 45 ton de fosfato natural para aplicação em 45 propriedades e corrigir aproximadamente 115 hectares de lavoura e pastagem.
 - 3 Construir de 16,5 km de cerca para proteção de mananciais para proteger nascentes de 55 propriedades;
 - 4 Instalar 2 sistemas de Abastecimento de água comunitários por gravidade para atender 20 famílias.

10. PLANO DE APLICAÇÃO (EM R\$)

NATUREZA DE DESPESA		PARTICIPAÇÃO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROPONENTE	SEAB	TOTAL
3340	Custeio	18.512,50	166.612,50	185.125,00
4440	Investimento			
TOTAL		18.512,00	166.612,50	185.125,00


Para fins de prestação de contas: caso estejam previstas contrapartidas dos beneficiários diretos a proponente deverá anexar documento atestando o cumprimento das mesmas, conforme Anexo XI.B.

PLANO DE TRABALHO - folha 4

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM R\$)


Meta	Participante	Valor
1	PROPONENTE	6.500,00
	SEAB	85.500,00
2	PROPONENTE	5.562,50
	SEAB	45.562,50
3	PROPONENTE	4.950,00
	SEAB	44.550,00
4	PROPONENTE	2.000,00
	SEAB	18.000,00
	TOTAL PROPONENTE	18.512,50
	TOTAL SEAB	166.612,50
	TOTAL GERAL	185.125,00

12- RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO (CREA ou CRMV):

Nome:	Benildo Antonio Sponchiado	
Cargo:	Engenheiro Agrônomo – 66709/D	
Local:	Goioxim – PR	
Data:	06/03/2014	
		Assinatura

13- DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Elias Schreiner	
Cargo:	Prefeito Municipal	
Local:	Goioxim	
Data:	06/03/2014	
		Assinatura



PLANO DE TRABALHO - folha 5

14 - PARECER TÉCNICO E DE ACORDO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELO MUNICÍPIO:

Declaro que o presente plano de Trabalho está de acordo com as exigências do Programa e as metas apresentadas foram devidamente discutidas e aprovadas pelo GGM, conforme consta em ata.

Nome:	Valmir Rosa	Assinatura x Valmir Rosa
Cargo:	Servidor da Secretaria de Agricultura	
CPF:	028.224.509-00	
Local:	Goioxim	
Data:	27/03/2014	

15 - PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (Chefe do N.R. e Técnico do DEAGRO):

Ver página 74		
Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	Assinatura 
Nome:	Arthur Bittencourt Filho	
CPF:	253.054.419-00	
Local:	Guarapuava - Pr	
Data:		
Cargo:	Técnico do DEAGRO	Assinatura 
Nome:	Maurício Mendes de Araújo	
CPF:	214.044.459-00	
Local:	Guarapuava - Pr	
Data:		