

ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio)			
MUNICÍPIO: Guapirama			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Guapirama		CNPJ: 75.443.812/0001-00	
Endereço:			
UF: Pr	CEP: 86.455-000	Telefone: (43) 35591122	
Conta Corrente: n° 8.274-0	Banco: BB	Agência: 2221-7	Praça de Pagamento: Joaquim Távora
Responsável: Pedro de Oliveira			CPF: 373.208.909-68
Cl/Órgão Expedidor: 1.498.450/SSPPR	Cargo: Prefeito	Função: Gestor Público	

2 OUTROS PARTICIPES (se houver)	
Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 9,27 quilômetros.

- 1. Serraria Queimada/Calcário: 5,43 Km
- 2. Serraria Queimada B : 1,70 Km
- 3. Serraria Queimada A : 2,14 Km
- Total..... 9,27 Km**

3. JUSTIFICATIVA

O Município de Guapirama têm sua economia baseado na agropecuária, sendo cultivados olerícolas diversas, grãos Verão e Inverno, produção pecuária com as atividades avicultura para corte em regime de integração, pecuária Leiteira e corte, importantes atividades que requer condição de trafegabilidade durante todo o ano, sob qualquer condição climática, afim de se garantir o transporte da produção que vem garantir a renda das famílias rurais e aquecer o mercado local/regional, assim sendo o projeto do governo do Estado vem ao encontro de nossas reais necessidades, pois os municípios vem a cada dia sofrendo com a falta de recursos para execução e manutenção destes fundamentais e importantes serviços que devemos prestar aos nossos Produtores Rurais, que tanto tem contribuído para o desenvolvimento de nosso rico estado.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	2
2 - Número de agricultores	60

Comunidades atendidas: Serraria Queimada, Rancho Alegre



5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 10.704 litros de óleo diesel	MUNICÍPIO de Guapirama	24.000,00	18 meses após a publicação no DOE
Contrapartida	Município	1.200,00	
TOTAL		25.200,00	

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
1	Bigodes/ Sangradouros	un	69	Pá Carregadeira/retro	62
2	Corte Cascalho	M3	2.190	Esteira/Retro	78
3	Regularização do abaulamento de leito	Km	9,27	Motoniveladora	60
4	Caixas de retenção	un	40	Retro escavadeira	38
5	Transporte de Cascalho	M3	2.190	Caminhão basculante	318
6	Carregamento de cascalho	M3	2.190	Pá Carregadeira	39
7	Distribuição e compactação cascalho	Km	3,84	Motoniveladora/Rolo compactador	16
	Total				611

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

N	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível			x			
2	Execução dos serviços				x	x	

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO


- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.


Nome:	Edson de Oliveira	
Cargo:	Extensionista Emater	
N.º Registro Conselho de Classe:	5165/TD	
Local:	Guapirama	
Data:	25/06/2013	
		Assinatura

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.





de Trabalho.

Nome:	Pedro de Oliveira	 PEDRO DE OLIVEIRA Prefeito Municipal
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	373.208.909-68	
Local:	Guapirama	
Data:	28/05/2014	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL VISTO A IMPORTANTE PRODUÇÃO PECUÁRIA E AGRÍCOLA DA REGIÃO A SER BENEFICIADA.

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 Assinatura
Nome:	FERNANDO E. G. VIEIRA	
CPF:	365.157.959-04	
Local:	JACAREZINHO	
Data:	30/05/2014	

Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	 Assinatura
Nome:	ALMIR DEL PADRE	
CPF:	536.948.139-34	
Local:	Cambazi	
Data:	29/05/2014	


(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.


NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
 Secretário de Estado

Anexo Croqui
FINALIDADE:

Adequação Estrada Trecho Serraria Queimada (A)

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO:



- Trecho 1 Serraria Queimada Calcário 5,43 km
- ↑ Trecho 2 Serraria Queimada B 1,7 Km
- ↔ Trecho 3 Serraria Queimada A 2,14 Km