



MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ



ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio)			
MUNICÍPIO: Reserva do Iguaçu			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Reserva do Iguaçu		CNPJ: 01.612.911.0001-32	
Endereço: Avenida 04 de Setembro, 614			
UF: Pr	CEP: 85.195-000	Telefone: (42) 3651 8035	
Conta Corrente: nº 494-4	Banco: 001	Agência: 8277-5	Praça de Pagamento: Reserva do Iguaçu
Responsável: Emerson Julio Ribeiro			CPF: 023.870.359-25
CI/Órgão Expedidor: 7.248.113-5	Cargo: Executivo	Função: Prefeito Municipal	

2 OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação dos trechos da estrada rural em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, sendo que o primeiro trecho perfaz um total de 3.144 metros; o trecho dois, perfaz um total de 1.476 metros e o terceiro trecho com um total de 1.494 metros, num total de 6,114 quilômetros.

3. JUSTIFICATIVA

Essa estrada é de vital importância devido ao escoamento da produção agrícola, linha escolar e também pela necessidade de atendimento médico, onde serão atendidas mais de 45 famílias de uma comunidade estimada em mais de 190 pessoas. O PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS vem de encontro com a necessidade da comunidade.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	1
2 - Número de agricultores	45

Comunidades atendidas: 01



MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU

ESTADO DO PARANÁ

Pag. 1/1
Rub. PTC
RUB. 1000

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 10.358 litros de óleo diesel	Reserva do Iguaçu	24.000,00	18 meses após a publicação no DOE
Aquisição de 518 litros de óleo diesel	Contrapartida do município	1.200,00	Contrapartida será depositada no banco 001; agência 494-4 e conta corrente 8277-5
Aquisição de 10.876 litros de óleo diesel	Total	25.200,00	

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Bigode / Sangradouro	Unidade	2	Motoniveladora	2
02	Regularização do leito	Km	6,114	Motoniveladora	12,5
03	Abaulamento Lateral do Leito	Km	6,114	Motoniveladora	12,5
04	Caixas de Retenção	Unidade	14	Retroescavadeira	21
05	Valas laterais rasas	Km	6,114	Motoniveladora	12,5

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível	X					
2	Execução dos serviços		X	X			

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.





MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ



10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO


O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	Marcos Leandro Teixeira	 Marcos Leandro Teixeira ENG. AGRÔNOMO CREA-PR 17155-D
Cargo:	Engenheiro Agrônomo Prefeitura Municipal	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA PR 17/155-D	
Local:	Reserva do Iguaçu	
Data:	24/02/2014	
		Assinatura

Nome:	Ivan Junior de Oliveira	 Ivan Junior de Oliveira TÉCNICO AGROPECUÁRIA CREA-PR 671227/D
Cargo:	Tecnico Agropecuária EMATER PR	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA PR61023/TD	
Local:	Reserva do Iguaçu	
Data:	24/02/2014	
		Assinatura

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome	EMERSON JULIO RIBEIRO	 Emerson Julio Ribeiro Prefeito Municipal
Cargo	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	023.870.359-25	
Local:	Reserva do Iguaçu	
Data:	24/02/2014;	
		Assinatura



12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Parecer próximo página

Cargo	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	
Nome		
CPF:		
Local:		
Data:		
		Assinatura
Cargo	FISCAL DO CONVÊNIO *	
Nome		
CPF:		
Local:		
Data:		
		Assinatura

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Somos de parecer favorável a este plano de trabalho por encontra-se em conformidade com as diretrizes do Programa de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, o qual irá permitir a recuperação de trechos de estradas que foram prejudicadas pelo excesso de chuva, beneficiando produtores rurais, escoamento da produção agrícola, transporte de leite, transporte de alunos.

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 Assinatura
Nome:	ARTHUR BITTENCOURT FILHO	
CPF:	253.054.419-00	
Local:	Guarapuava	
Data:	28/04/2014	
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	 Assinatura
Nome:	SERGIO AUGUSTO SCHNEIDER	
CPF:	019.861.739-92	
Local:	Guarapuava	
Data:	28/04/2014 <i>5.404.883-1</i>	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.