

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS DA ENTIDADE PROPONENTE

Nome da Entidade:	Prefeitura Municipal
Endereço da Entidade:	Rua Rui Barbosa Nº 96
Município - Estado:	Barra do Jacaré-Paraná
Telefones:	(43) 3537.1212
CNPJ Nº:	76.407.568/0001-93
Núcleo Regional da SEAB	Jacarezinho

2 - DADOS DO DIRIGENTE DA ENTIDADE PROPONENTE

Nome do Dirigente:	Edimar de Freitas Alboneti				
Endereço do Dirigente:	Rua Rui Barbosa Nº 96				
Município - Estado:	Barra do Jacaré-Paraná				
Telefones:	(43) 3537.1212				
CPF:	540.036.289-34	RG/Órgão Expedidor:	5.067.024-4 SSPPR		
Cargo:	Prefeito Municipal	Função:	Prefeito Municipal	Termo de Posse:	Ata Nº 01 em 01/01/2013

3 - DADOS BANCÁRIOS DA ENTIDADE PROPONENTE

Nome do Banco:	Banco do Brasil S/A				
Praça de Pagamento:	Andirá-Paraná				
da Agência Bancária:	0891-5	Tipo:	C/C	Nº da Conta:	16.097-0

pg 72

4 - DADOS DA MICROBACIA

Nome da Microbacia:	Microbacia Coqueiralzinho
Ottobacia:	844441121

5 - DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Título	Período de Execução	
	Início	Término
Programa de Gestão do Solo e Água na Microbacia Coqueiralzinho no Município de Barra do Jacaré, Estado do Paraná	A partir da data de publicação do Convênio no DIOE	12 Meses após a Publicação no DIOE

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



6- OBJETO DA AÇÃO

Execução de ações técnicas e educativas no sentido de recuperar e manter a capacidade produtiva dos recursos naturais na Microbacia Coqueiralzinho, com base na gestão de microbacias hidrográficas. // Desenvolvimento de ações para sustentabilidade ambiental e do sistema produtivo na Microbacia Coqueiralzinho, através da adoção de práticas sustentáveis que promovam a conservação de solos, da água e do meio ambiente, minimizando os impactos ambientais.

7- JUSTIFICATIVA

Aumentar a biodiversidade, aumentar a vazão das nascentes, reduzir a contaminação das águas e diminuir o assoreamento das nascentes; Reduzir a contaminação dos mananciais de superfície e de sub-superfície; Proporcionar um melhor manejo do rebanho leiteiro, assim como facilitar a destinação dos dejetos dos animais; Proporcionar à população acesso à água com qualidade; Reduzir a contaminação dos mananciais d'água por agrotóxicos.

8.1 - DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DAS METAS

Meta	Detalhamento das Metas
1	Terraceamento com trator de esteira/pá carregadeira, será feita a Licitação para contratação, de máquina de esteira, e a Empresa contratada se responsabilizará pela entrega da obra concluída. A Unidade Municipal da Emater, fará toda a medição das curvas de nível, bem como será fiscalizadora e também fará todo o acompanhamento dos serviços executados. Serão beneficiados os produtores relacionados na listagem do anexo 13.
2	Cercas-proteção de mananciais ou fontes, Licitação para contratação, a Empresa contratada se responsabilizará pela entrega da obra concluída. A Unidade Municipal ficará responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços executados. Serão beneficiados os produtores relacionados na listagem do anexo 13.
3	Aquisição de insumos-apoio na propriedade, Licitação para contratação. Os produtores beneficiados deverão efetuar a coleta e amostra do solo, para posterior recomendação, pois a mesma está também condicionada a prática conservacionista, como: Terraceamento, Plantio Direto, Plantio em Nível, Rotação de culturas e também ao cultivo mínimo. Será adquirido o Calcário dolomítico, devido ao histórico do tipo de solo e a inúmeras análises já efetuadas. Serão beneficiados os produtores relacionados na listagem do anexo 13.

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS



UNIDADE TECNICA DO PROGRAMA - UTP	
4	Proteção de nascentes e fontes de água-solo cimento, Licitação dos materiais de construção , com mão-de-obra da Prefeitura. A Prefeitura Municipal será a responsável pela conclusão da obra. Serão beneficiados os produtores relacionados na listagem do anexo 13.
5	Adequação de carregadores internos, será feita a Licitação para contratação de máquina de esteira. A Unidade Municipal da Emater, fará a medição e locação das lombadas/cachimbo, bem como será fiscalizadora e também fará todo o acompanhamento dos serviços executados. Serão beneficiados os produtores relacionados na listagem do anexo 13.
6	Abastecedor por gravidade ou recalque, será feita a Licitação para aquisição dos materiais. A construção da obra será com mão-de-obra da Prefeitura Municipal. Serão beneficiados os produtores relacionados na listagem do anexo 13.
7	Homogeneizador de esterco, será feita a Licitação para compra dos materiais, A Empresa contratada se responsabilizará pela entrega da obra concluída, e ficará sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal a construção dos tanques.. A Unidade Municipal ficará responsável pelo acompanhamento técnico na aquisição do equipamento. Serão beneficiados os produtores relacionados na listagem do anexo 13.
8	Distribuidor de esterco, será feita a Licitação para compra do equipamento. A Unidade ficará responsável pelo acompanhamento técnico na aquisição do equipamento. Serão beneficiados os produtores relacionados na listagem do anexo 13.



8.2 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO

Meta	Etapa	Período de Execução		Descrição das Metas/Etapas
		Início	Término	
1	1	Mês XII/2015	Mês XI	Terraceamento com trator de esteira/pá carregadeira, será feita a Licitação para contratação de máquina de esteira, onde a Empresa contratada se responsabilizará pela entrega da obra concluída, a construção da prática de terraceamento terá seu início no mês de Dezembro/2015, para atender os produtores listados no anexo 13.
2	2	Mês II	Mês VII	Cercas-proteção de mananciais ou fontes, será feita Licitação para a contratação, a Empresa contratada se responsabilizará pela entrega da obra concluída, para atender os produtores listados no anexo 13
3	3	Mês III	Mês IV	Aquisição de insumos-apoio na propriedade, será feita a Licitação para contratação da Empresa, a qual se responsabilizará a efetuar a entrega do calcário no município, para atender os produtores listados no anexo 13
4	4	Mês IV	Mês VIII	Proteção de nascentes e fontes de água-solo cimento, será feita a Licitação dos materiais de construção, com a responsabilidade da mão-de-obra da Prefeitura Municipal, para atender os produtores listados no anexo 13
5	5	Mês V		Adequação de carregadores internos, será feita a Licitação para contratação de máquina de esteira, onde a empresa contratada será a responsável pela conclusão da obra, para atender os produtores listados no anexo 13
6	6	Mês VI	Mês XI	Abastecedor por gravidade ou recalque, será feita a Licitação para aquisição dos materiais, onde a Prefeitura ficará responsável pela conclusão da obra, para atender os produtores listados no anexo 13
7	7	Mês VII	Mês XI	Homogeneizador de esterco, será feita a Licitação para a compra dos materiais, onde a empresa contratada deverá colocar o equipamento nas propriedades, para atender os produtores listados no anexo 13
8	8	Mês VIII	Mês VIII	Distribuidor de esterco, será feita a Licitação para a compra do equipamento, onde a empresa contratada se responsabilizará a efetuar a entrega do equipamento na propriedade, para atender os produtores listados no anexo 13



9 - CAPACIDADE INSTALADA (Descrever a capacidade que o proponente tem para atingir o objeto e as metas propostas)

O quadro técnico do Município é composto de: 01 Técnico Agrop. da Emater, 01 Técnico Agrícola da Prefeitura Municipal conveniado com a Unidade Municipal da Emater, 01 Médica Veterinária.

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
 PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
 UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



10 - BENEFICIÁRIOS POR METAS				
Meta	Descrição da Meta	Número de Beneficiários		
		Diretos	Indiretos	Total
1	Terraceamento com trator de esteira/pá carregadeira, será feita a Licitação para contratação de máquina de esteira, onde a Empresa contratada se responsabilizará pela entrega da obra concluída, a construção da prática de terraceamento terá seu início no mês de Dezembro/2.015, para atender os produtores listados no anexo 13.	35		35
2	Cercas-proteção de mananciais ou fontes, será feita Licitação para a contratação, a Empresa contratada se responsabilizará pela entrega da obra concluída, para atender os produtores listados no anexo 13	35		35
3	Aquisição de insumos-apoio na propriedade, será feita a Licitação para contratação da Empresa, a qual se responsabilizará a efetuar a entrega do calcário no município, para atender os produtores listados no anexo 13	35		35
4	Proteção de nascentes e fontes de água-solo cimento, será feita a Licitação dos materiais de construção, com a responsabilidade da mão-de-obra da Prefeitura Municipal, para atender os produtores listados no anexo 13	35		35
5	Adequação de carregadores internos, será feita a Licitação para contratação de máquina de esteira, onde a empresa contratada será a responsável pela conclusão da obra, para atender os produtores listados no anexo 13	35		35
6	Abastecedor por gravidade ou recalque, será feita a Licitação para aquisição dos materiais, onde a Prefeitura ficará responsável pela conclusão da obra, para atender os produtores listados no anexo 13	35		35
7	Homogeneizador de esterco, será feita a Licitação para a compra dos materiais, onde a empresa contratada deverá colocar o equipamento nas propriedades, para atender os produtores listados no anexo 13	3		3
8	Distribuidor de esterco, será feita a Licitação para a compra do equipamento, onde a empresa contratada se responsabilizará a efetuar a entrega do equipamento na propriedade, para atender os produtores listados no anexo 13	3		3
0	0			0
0	0			0

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP

SEAB
PTG
Fis. 

0	0				0
0	0				0
0	0				0
0	0				0
					216
					0
					216

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
 PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBASÍAS
 UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



11 - DETALHAMENTO DO DESEMBOLSO													
Meta	Descrição da Meta	Natureza de Despesa (*)	SEAB				Proponente				Total da Proposta		
			Financeiro (1)		Investimento		Financeiro (1)		Bens e Serviços		Custeio	Investimento	Bens e Serviços
			Custeio	Investimento	Custeio	Investimento	Custeio	Investimento					
1	Licitação para contratação de esteira/pa carregadeira será feita a Empresa contratada se responsabilizará pela entrega da obra concluída, a construção da prática de terraceamento terá seu início no mês de Dezembro/2.015, para atender os produtores listados no anexo 13.	33.90.39.00 ✓	60.120,00							60.120,00	0,00	0,00	
2	Cercas-proteção de mananciais ou fontes, será feita Licitação para a contratação, a Empresa contratada se responsabilizará pela entrega da obra concluída, para atender os produtores listados no anexo 13	33.90.30.00 ✓ 33.90.39.00	20.000,00							20.000,00	0,00	0,00	
3	Aquisição de insumos-apoio na propriedade, será feita a Licitação para contratação da Empresa, a qual se responsabilizará a efetuar a entrega do calcário no município, para atender os produtores listados no anexo 13	33.90.30.00 ✓			29.700,00					0,00	29.700,00	0,00	
4	Proteção de nascentes e fontes de água-solo cimento, será feita a Licitação dos materiais de construção, com a responsabilidade da mão-de-obra da Prefeitura Municipal, para atender os produtores listados no anexo 13	33.90.30.00 ✓	11.400,00							11.400,00	0,00	0,00	
5	Adequação de corretores internos, será feita a Licitação para contratação de máquina de esteira, onde a empresa contratada será a responsável pela conclusão da obra, para atender os produtores listados no anexo 13	33.90.39.00 ✓	45.000,00							45.000,00	0,00	0,00	
6	Abastecedor por gravidade ou recalque, será feita a Licitação para aquisição dos materiais, onde a Prefeitura ficará responsável pela conclusão da obra, para atender os produtores listados no anexo 13	44.90.52.00 ✓ 33.90.30.00			8.000,00					0,00	8.000,00	0,00	
7	Homoginizador de estercor, será feita a Licitação para a compra dos materiais, onde a empresa contratada deverá colocar o equipamento nas propriedades, para atender os produtores listados no anexo 13	33.90.30.00 ✓ 44.90.52.00			15.000,00					0,00	15.000,00	0,00	
8	Distribuidor de estercor, será feita a Licitação para a compra do equipamento, onde a empresa contratada se responsabilizará a efetuar a entrega do equipamento na propriedade, para atender os produtores listados no anexo 13	44.90.52.00 ✓ 44.90.52.00			20.000,00					0,00	20.000,00	0,00	

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
 PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
 UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP

0	0																	0,00		
0	0																	0,00		
0	0																	0,00		
0	0																	0,00		
0	0																	0,00		
0	0																	0,00		
Totais																				
													136.520,00	72.700,00	0,00	0,00	0,00	136.520,00	72.700,00	0,00

Obs: (1) Itens a serem depositados em Conta Corrente
 (*) Definida pela área Contábil do Município.

12 - RESUMO PLANO DE APLICAÇÃO

Natureza de Despesa	SEAB				Proponente				Total da Proposta			
	Financeiro	Investimento	Custeio	Bens e Serviços	Financeiro	Bens e Serviços	Custeio	Investimento	Custeio	Investimento	Bens e Serviços	
3340	136.520,00			0,00		0,00			136.520,00			0,00
4440		72.700,00		0,00		0,00				72.700,00		0,00
TOTALS	209.220,00			0,00		0,00			136.520,00	72.700,00		0,00
TOTAL GERAL (Valor a ser lançado no Termo de Convênio, devidamente detalhamento)										209.220,00		




SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP




13 - MATERIAL E METODOLOGIA DE EXECUÇÃO		
Meta	Etapa	Forma, Materiais e Metodologia Utilizadas
1	1	A Unidade Municipal da Emater, executará a locação das curvas de nível bem como acompanhará os serviços de construção dos terraceamentos com a máquina de esteira, onde a construção da prática de terraceamento terá seu início no mês de Dezembro/2.015. Será feita a Licitação para a contratação de máquina de esteira, e a Empresa contratada se responsabilizará pela entrega da obra concluída, para atender os produtores listados no anexo 13.
2	2	Será feita reunião com os produtores a serem beneficiados, onde trataremos sobre a demarcação das cercas de proteção dos mananciais. Será feita a Licitação para a contratação da Empresa, a qual se responsabilizará pela entrega da obra concluída, para atender os produtores listados no anexo 13.
3	3	Será realizada um reunião técnica com os produtores a serem beneficiados, referente a coleta e amostra de solo, para posterior recomendação técnica do uso do corretivo, calcário. Será feita a Licitação para contratação da Empresa onde a mesma se responsabilizará a efetuar a entrega do calcário nas propriedades, para atender os produtores listados no anexo 13.
4	4	A Unidade Municipal executará uma reunião técnica com os produtores a serem beneficiados com a prática de Proteção de Nascentes com o uso de Água -Solo-Cimento. Será feita a Licitação dos materiais de construção, onde será usada a mão-de-obra da Prefeitura Municipal, para atender os produtores listados no anexo 13.
5	5	A Unidade Municipal da Emater, executará a demarcação das lombadas/Cachimbos nos carreadores, bem como acompanhará os serviços de construção dos mesmos, para a proteção dos carreadores com a máquina de esteira. Será feita a Licitação para a contratação de máquina de esteira, onde a empresa contratada se responsabilizará pela entrega da obra concluída, para atender os produtores listados no anexo 13.
6	6	A Unidade Municipal fará uma reunião técnica com os produtores a serem beneficiados, com referência a construção do Abastecedor Comunitário, onde os produtores farão o uso d'agua para a utilização de agrotóxicos no manejo de pragas, doenças e ervas daninhas em suas propriedades. Estaremos elaborando as normas referente ao uso da água bem como a manutenção do empreendimento, para atender os produtores listados no anexo 13.
7	7	Será feita a construção de 03 homegeinizador de esterco, para atender os produtores listados no anexo 13.
8	8	Será adquirido 01 distribuidor de esterco para atender em primeira mão os 03 produtores de leite onde serão instalados os 03 homegeinizador de esterco, para que os mesmos utilizem o adubo em suas lavouras bem como na pastagem, visando aumento de produtividade. Será feita a Licitação para compra do equipamento, onde a empresa vencedora se responsabilizará a entrega do equipamento na propriedade, para atender os produtores listados no anexo 13.
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	



0	0	
0	0	

14 - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO			
Nome:	Antonio Carlos Rossin	Registro Profissional	
Cargo:	Extensionista Municipal	515/TD 7ª Região	Conselho: CREA
CPF:	299.152.109-06	Carimbo e Assinatura  Antonio Carlos Rossin Técnico Agropecuario CREA 515/TD/7ª Região EMATER/PR	
Formação:	Técnico Agropecuário		
Data:	02/09/2015		
Local:	Barra do Jacaré-Pr		

15 - DECLARAÇÃO DO PROPONENTE		
Nome:	Edimar de Freitas Albonetti	Carimbo e Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	 Edimar de Freitas Albonetti Prefeito Municipal
CPF:	540.036.289-34	
Data:	02/09/2015	
Local:	Barra do Jacaré-Pr	
Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.		

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP




16 - PARECER DO GESTOR DO CONVÊNIO PELO PROPONENTE		
Nome:	Edimar de Freitas Albonetti	Carimbo e Assinatura Edimar de Freitas Albonetti Prefeito Municipal
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	540.036.289-34	
Data:	05/11/2015	
Local:	Barra do Jacaré-Pr	
Avaliação:	Somos do parecer favorável, pois ações propostas no plano de ação está de acordo com os muitos premissas em comum acordo com a participação da comunidade, grupo coqueiralzinho.	
Parecer:	<input checked="" type="checkbox"/> Favorável	<input type="checkbox"/> Não Favorável


17 - PARECER DO TÉCNICO DO DEAGRO/NR REGIONAL		
Nome:	Luiz Celso Rossi	Carimbo e Assinatura
Cargo:	Engenheiro Agrônomo	
CPF:	533.903.189-68 / Rb. 3.035.346-3	
Data:	05/11/2015	
Local:	Jacarezinho-Pr	
Avaliação:	As ações propostas no Plano de Trabalho estão previstas no POA discutido pela comunidade. Somos, portanto, favoráveis ao PT.	
Parecer:	<input checked="" type="checkbox"/> Favorável	<input type="checkbox"/> Não Favorável

18 - PARECER DO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB/GGR		
Nome:	Fernando Emmanuel Gonçalves Vieira	Carimbo e Assinatura
Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da Seab	
CPF:	365.157.959-04	
Data:	05/11/2015	
Local:	Jacarezinho-Pr	
Avaliação:	O parecer é favorável ao plano de trabalho da micro bacia Coqueiralzinho pois está de acordo com o POA e usou-se com a participação da comunidade.	
Parecer:	<input checked="" type="checkbox"/> Favorável	<input type="checkbox"/> Não Favorável

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
 PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
 UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



***INDICAÇÃO DO FISCAL DA SEAB/NR DEAGRO PELO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB			
Nome:	Luiz Celso Rossi	Registro Profissional	
Cargo:	Fiscal	21.180/D	Conselho: CREA
CPF:	533.903.189-68	Carimbo e Assinatura (Chefe Regional da SEAB)	
Formação:	Engenheiro Agrônomo		
Data:	05/11/2015		
Local:	Jacarezinho-Pr		

19 - APROVAÇÃO DO CONCEDENTE (SEAB)		
Nome:	Norberto Anacleto Ortigara	Carimbo e Assinatura
Cargo:	Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento	 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA Secretário de Estado
CPF:	231.552.879-20	
Data:		
Local:	Curitiba - Paraná	
Avaliação:		
() Aprovado		() Não Aprovado