

**SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
 PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
 UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP**

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS DA ENTIDADE PROPONENTE

Nome da Entidade:	Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste
Endereço da Entidade:	Rua Ormindo de Resende - nº 686
Município - Estado:	Cruzeiro do Oeste - Paraná
Telefones:	(044) 3676-8150
CNPJ Nº:	76.381.854/0001-27
Núcleo Regional da SEAB	Umuarama

2 - DADOS DO DIRIGENTE DA ENTIDADE PROPONENTE

Nome do Dirigente:	Dyana Aparecida Mazzer				
Endereço do Dirigente:	Estrada São José – Bairro São José				
Município - Estado:	Cruzeiro do Oeste - Paraná				
Telefones:	Celular (044) 99775663				
CPF:	041.207.329-32	RG/Órgão Expedidor:	91730545 / SSP-PR		
Cargo:	Executivo	Função:	Prefeita Municipal em Exercício	Termo de Posse:	34 meses

3 - DADOS BANCÁRIOS DA ENTIDADE PROPONENTE

Nome do Banco:	Banco do Brasil				
Praça de Pagamento:	Cruzeiro do Oeste				
Agência Bancária:	0516-9	Tipo:	corrente	Nº da Conta:	19233-3

4 - DADOS DA MICROBACIA

Nome da Microbacia:	Microbacia Palmitos
Ottobacia:	84324621

5 - DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Título	Período de Execução	
	Início	Término
Programa Gestão de Solos e Água na Microbacia Palmitos, no município de Cruzeiro do Oeste.	Após a publicação no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE

6- OBJETO DA AÇÃO

Desenvolvimento de ações para sustentabilidade ambiental e do sistema produtivo e social na Microbacia Palmitos, através da adoção de práticas (mecânicas e de manejo) que promovam a conservação de solos, da água e do meio ambiente, minimizando os impactos ambientais existentes. A relação dos produtores da microbacia a serem beneficiados e as práticas e os quantitativos apoiados, constam nas planilhas em anexo, que são parte integrante deste Plano de Trabalho.

7- JUSTIFICATIVA

O município de Cruzeiro do Oeste, apresenta a maior parte do solo classificado como tipo 1 – arenoso, são altamente vulneráveis a ação dos fatores climáticos, tendo como consequência a ocorrência de erosões e assoreamento das nascentes e córregos. A Microbacia Palmitos possui uma área de 4.757 ha, apresenta o solo ocupado predominantemente por culturas permanentes e culturas anuais. Os agricultores familiares dispõem de pouca infraestrutura produtiva e de recursos devido a diminuição da renda no decorrer dos últimos anos investindo cada vez menos nas atividades produtivas, sociais e preservação ambiental, assim práticas como construção e manutenção de terraços, conservação de carreadores, formação e proteção da APP, melhorias na fertilidade do solo, são de vital importância para a preservação do solo, manutenção e/ou melhoria do volume de água nas nascentes e nos córregos, e do meio ambiente. Os recursos que serão disponibilizados pelo Programa de Gestão de Solos e Águas em Microbacias contribuirão para resolver e/ou amenizar os problemas ambientais, econômicos e sociais na Microbacia.

8.1 - DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DAS METAS

Meta	Detalhamento das Metas
1	Construção e reforma de sistemas de terraceamento com trator de pneu para atendimento a 4 produtores, com aplicação de 24 hrs/máq.
2	Construção e reforma de terraceamento com pá carregadeira para atendimento a 26 produtores, com aplicação de 255 hrs/máq.
3	Construção de 9,36 km cercas para proteção de mananciais ou fontes para atendimento a 18 produtores em área de preservação permanente.
4	Saneamento doméstico para atendimento de 9 produtores com 9 fossas sépticas e sumidouros.
5	Adequação de carreadores internos (sem apoio para cascalhamento) para atendimento a 6 produtores, com aplicação de 12 hrs/máq.
6	Captação e armazenamento de água com atendimento a 4 produtores, com objetivo de distribuição de aguadas para dessedentação de animais.

8.2 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO



Meta	Etapa	Período de Execução		Descrição das Metas/Etapas
		Início	Término	
1	1	01.03.2016	29.09.2017	Construção e reforma de sistemas de terraceamento com trator de pneu para atendimento a 4 produtores, com aplicação de 24 hrs/máq.
2	1	01.03.2016	29.09.2017	Construção e reforma de terraceamento com pá carregadeira para atendimento a 26 produtores, com aplicação de 255 hrs/máq.
3	1	01.03.2016	29.09.2017	Construção de 9,36 km cercas para proteção de mananciais ou fontes para atendimento a 18 produtores em área de preservação permanente.
4	1	01.03.2016	29.09.2017	Saneamento doméstico para atendimento de 9 produtores com 9 fossas sépticas e sumidouros.
5	1	01.03.2016	29.09.2017	Adequação de carregadores internos (sem apoio para cascalhamento) para atendimento a 8 produtores, com aplicação de 12 hrs/máq.
6	1	01.03.2016	29.09.2017	Captação e armazenamento de água com atendimento a 4 produtores, com objetivo de distribuição de aguadas para dessedentação de animais.

9 - CAPACIDADE INSTALADA (Descrever a capacidade que o proponente tem para atingir o objeto e as metas propostas)

O Instituto EMATER conta com 02 engenheiros agrônomo e 01 zootecnista para orientar e acompanhar a implantação do trabalho.

Proponente: conta com Secretaria Municipal de Agricultura estruturada, formada pelo secretário municipal, 01 técnico agropecuário, 01 médico veterinário, 01 inseminador e 01 tecnólogo em meio ambiente. Dispõe ainda de um departamento de compras e licitações aptas a atender todas as exigências do Programa.

- Meta 1: terraceamento com trator de pneu:

Os serviços do trator com terraceador serão realizados por empresa contratada através do proponente.

- Meta 2: terraceamento com pá carregadeira:

Os serviços serão realizados por empresa contratada através do proponente.

- Meta 3: construção de cercas:

O material necessário será adquirido através do proponente. A mão de obra para construção das cercas será dos produtores.

- Meta 4: saneamento doméstico.

O material e a mão de obra serão contratados através do proponente.

- Meta 5: adequação de carregadores.

Os serviços serão realizados com pá carregadeira por empresa contratada pelo proponente.

- Meta 6: captação e armazenamento de água.

O material será adquirido através do proponente e a mão de obra será dos produtores.

10 - BENEFICIÁRIOS POR METAS



10 - BENEFICIÁRIOS POR METAS				
Meta	Descrição da Meta / Etapa	Número de Beneficiários		
		Diretos	Indiretos	Total
1	Construção e reforma de sistemas de terraceamento com trator de pneu para atendimento a 4 produtores, com aplicação de 24 hrs/mâq.	4		4
2	Construção e reforma de terraceamento com pá carregadeira para atendimento a 26 produtores, com aplicação de 255 hrs/mâq.	26		26
3	Construção de 9,36 km cercas para proteção de mananciais ou fontes para atendimento a 18 produtores em área de preservação permanente.	18		18
4	Saneamento doméstico para atendimento de 9 produtores com 9 fossas sépticas e sumidouros.	9		9
5	Adequação de carregadores internos (sem apoio para cascalhamento) para atendimento a 6 produtores, com aplicação de 12 hrs/mâq.	6		6
6	Captação e armazenamento de água com atendimento a 4 produtores, com objetivo de distribuição de aguadas para dessedentação de animais.	4		4
		67	0	67

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP

11 - DETALHAMENTO DO DESEMBOLSO											
Meta	Descrição da Meta	Natureza de Despesa (*)	SEAB		Proponente			Total da Proposta			
			Financeiro (1)		Financeiro (1)		Bens e Serviços	Custeio	Investimento	Bens e Serviços	
			Custeio	Investimento	Custeio	Investimento	Custeio				Investimento
1	Construção e reforma de sistemas de terraceamento com trator de pneu para atendimento a 4 produtores, com aplicação de 24 hrs/máq.	3.3.90.39.12	2.400,00					2.400,00	0,00	0,00	
2	Construção e reforma de terraceamento com pá carregadeira para atendimento a 26 produtores, com aplicação de 255 hrs/máq.	3.3.90.39.12	45.900,00					45.900,00	0,00	0,00	
3	Construção de 9,36 km cercas para proteção de mananciais ou fontes para atendimento a 16 produtores em área de preservação permanente.	3.3.90.30.24	46.800,00					46.800,00	0,00	0,00	
4	Saneamento doméstico para atendimento de 9 produtores com 9 fossas sépticas e sumidouros.	4.4.90.51.99		27.000,00				0,00	27.000,00	0,00	
5	Adequação de carradores internos (sem apoio para cascalhamento) para atendimento a 6 produtores, com aplicação de 12 hrs/máq.	3.3.90.39.12	2.160,00					2.160,00	0,00	0,00	
6	Captação e armazenamento de água com atendimento a 4 produtores, com objetivo de distribuição de aguadas para dessedentação de animais.	3.3.90.30.24	8.580,00					8.580,00	0,00	0,00	
Totais			105.840,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.840,00	27.000,00	0,00

Obs: (1) Itens a ser depositados em Conta Corrente

(*) Deferida pela área Contábil do Município.

12 - RESUMO PLANO DE APLICAÇÃO										
	Natureza de Despesa		SEAB		Proponente			Total da Proposta		
			Financeiro		Financeiro		Bens e Serviços	Custeio	Investimento	Bens e Serviços
	3340	Custeio	105.840,00		0,00		0,00			
	4440	Investimento	27.000,00		0,00		0,00		27.000,00	0,00
TOTALS			132.840,00		0,00		0,00	105.840,00	27.000,00	0,00
TOTAL GERAL (Valor a ser lançado no Termo de Convênio, devidamente detalhamento)								132.840,00		



SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



13 - MATERIAL E METODOLOGIA DE EXECUÇÃO		
Meta	Etapa	Forma, Materiais e Metodologia Utilizadas
1	1	Serão locados terraços em nível (com pontas fechadas) sob a responsabilidade do proponente, utilizando aparelho de precisão. Os terraços serão construídos em nível com trator de pneu e terraceador por empresa contratada através da prefeitura por meios legais. Os terraços serão construídos de acordo com a recomendação do IAPAR.
2	1	Serão locados terraços em nível (com pontas fechadas) sob a responsabilidade da prefeitura municipal, utilizando aparelho de precisão. Os terraços serão construídos em nível com pá carregadeira por empresa contratada através da prefeitura por meios legais. Os terraços serão construídos de acordo com a recomendação do IAPAR.
3	1	O material será adquirido através do proponente por meios legais. A mão de obra a ser utilizada será dos produtores beneficiários. As cercas terão 5 fios de arame liso num total de 51.000 metros, 195 catracas, 1.813 palanques com diâmetro de 08 a 10 cm e 2,20 m de comprimento e 59 mourões com diâmetro de 15 a 17 cm e 3,0 m de comprimento. Os palanques e os mourões serão eucalipto tratado e perfurados. Os palanques serão colocados distantes 5,0 m entre si e os mourões nas extremidades das cercas e aproximadamente a cada 300 m.
4	1	O material será adquirido e a mão de obra contratada através do proponente por meios legais, sendo necessários: 13.320 tijolos de 6 furos, 18 sacos de cimento, 18 sacos de cal, 36 canos com diâmetro de 100 mm e 6 m de comprimento, 18 válvulas e 270 latas de areia. As fossas terão 2,5 m de profundidade por 1,5 m de diâmetro, fundo de concreto, paredes revestidas com tijolos e assentados com argamassa, e 9 tampas de concreto com 5 cm de espessura. Os sumidouros terão 2,5 m de profundidade, 1,5 m de diâmetro, fundo de terra, paredes revestidas de tijolos e 9 tampas de concreto.
5	1	Os serviços serão contratados através do proponente por meios legais, devendo-se realizá-los com pá carregadeira para melhorias nos pontos mais críticos dos leitos e construção de lombadas, interligadas aos sistema de terraceamento.
6	1	O material será adquirido através do proponente por meio legal e a mão de obra para implantação ficará a cargo dos produtores. O objetivo é o armazenamento e a instalação de bebedouros em pastagens visando a dessedentação dos animais, evitando o acesso dos mesmos aos mananciais. Cada produtor possui uma necessidade diferente de apoio para aquisição dos materiais. Na totalidade são necessários 02 bebedouros de concreto com cap. para 2.000 litros e 7 de 450 litros, 04 tubos (azul) de pvc de 25 mm de diâmetro e 06 metros de comprimento, 02 boias 3/4", 02 T soldável de 25 mm, 02 joelhos soldáveis de 25 mm, 02 BR niple de 3/4", 02 joelhos soldáveis LR 25 de 3/4", 01 tubo de cola de 75 g e 02 de 175 g, 13 canos de pvc com diâmetro de 75 mm e 6 m de comprimento, 01 caixa de fibra com capacidade para 3.000 litros e 01 caixa para 5.000 litros; canos de pvc azul com 6 m de comprimento, sendo: 217 unidades de 1/2" de diâmetro, 50 unidades de 25 mm de diâmetro, 40 unidades de 20 mm de diâmetro, 06 unidades com 3/4" de diâmetro.

14 - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Nome:	Carlos Alberto Diorio	Registro Profissional
Cargo:	Engenheiro Agrônomo	Nº PR/15022/D Conselho: CREA
CPF:	402.367.149-53	Carimbo e Assinatura Carlos Alberto Diorio Engenheiro Agrônomo CREA 15022/D-PR
Formação:	Engenheiro Agrônomo	
Data:	07 de outubro de 2015	
Local:	Cruzeiro do Oeste - Paraná	


15 - DECLARAÇÃO DO PROPONENTE


Nome:	Dyana Aparecida Mazzer	Carimbo e Assinatura
Cargo:	Prefeita Municipal em Exercício	 Dyana Ap. Mazzer Vice Prefeita Gestão 2013/2016
CPF:	041.207.329-32	
Data:	07 de outubro de 2015	
Local:	Cruzeiro do Oeste - Paraná	


Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP





16 - PARECER DO GESTOR DO CONVÊNIO PELO PROPONENTE		
Nome:	Benedito Antonio Alves Neto	Carimbo e Assinatura  Benedito Antonio Alves Neto Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente Gestão 2013/2016 CPF 490.758.539-04
Cargo:	Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	
CPF:	490.758.539-04	
Data:	07 de outubro de 2015	
Local:	Cruzeiro do Oeste - Paraná	
Avaliação:		
<p>tenho muito interesse na aprovação desse Projeto pois os Proprietários Beneficiários me chamaram para esta missão.</p>		
Parecer:	<input checked="" type="checkbox"/> Favorável	<input type="checkbox"/> Não Favorável


17 - PARECER DO TÉCNICO DO DEAGRO/NR REGIONAL		
Nome:	Luiz Fernando Pricinotto	Carimbo e Assinatura  Luiz Fernando Pricinotto Engº Agrº - CREA-PR 98.469-D SEAB / DEAGRO Núcleo Regional de Cianorte
Cargo:	Fiscal do DEAGRO	
CPF:	046.419.639-67	
Data:	08/10/15	
Local:	Umuarama - Paraná	
Avaliação:		
<p>DEVIDO A QUALIDADE TÉCNICA E A CONSONÂNCIA COM OS OBJETIVOS DO PROJETO, MANIFESTO PARECER FAVORÁVEL AO PLEITO.</p>		
Parecer:	<input checked="" type="checkbox"/> Favorável	<input type="checkbox"/> Não Favorável

18 - PARECER DO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB/GGR		
Nome:	José Antonio de Andrade Duarte	Carimbo e Assinatura  José Antonio de Andrade Duarte Engº Agrº - CREA-PR 26.470-D Chefe do Núcleo Regional da SEAB Umuarama
Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	
CPF:	860.934.019-87	
Data:	13-10-2015	
Local:	Umuarama - Paraná	
Avaliação:		
<p>- PARECER FAVORÁVEL "PROJETO de MICROBACIA; "PALMITOS" - do MUNICÍPIO de CRUZEIRO DO OESTE - PR - pois ocorre a necessidade fundamental de correção de ASSOREAMENTO dos CORREGOS em virtude da BAIXA UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE CONSERVAÇÃO DE SOLO, SEM COMO EVITAR O ACESSO de ANIMAIS NAS ÁREAS DE APP (USARÁ SÍLAR)</p>		
Parecer:	<input checked="" type="checkbox"/> Favorável	<input type="checkbox"/> Não Favorável

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



***INDICAÇÃO DO FISCAL DA SEAB/NR DEAGRO PELO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB			
Nome:	Luiz Fernando Pricinotto	Registro Profissional	
Cargo:	Fiscal do DEAGRO	Nº 98469-D	Conselho: CREA-PR
CPF:	046.419.639-67	Carimbo e Assinatura (Chefe Regional da SEAB)	
Formação:	Engenheiro Agrônomo	 José Antonio de Andrade Duarte Engº. Agrº. - CREA-PR 26.470-D Chefe do Núcleo Regional da SEAB Umuarama	
Data:	13.10.2015		
Local:	Umuarama - Paraná		

19 - APROVAÇÃO DO CONCEDENTE (SEAB)		
Nome:	Norberto Anacleto Ortigara	Carimbo e Assinatura
Cargo:	Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento	 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA Secretário de Estado
CPF:	231.552.879-20	
Data:		
Local:	Curitiba - Paraná	
Avaliação:		
<input type="checkbox"/> Aprovado		<input type="checkbox"/> Não Aprovado



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAB	
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - DEAGRO	
PROGRAMA DE GESTÃO DE SOLO E ÁGUA EM MICROBACIAS - MICROBACIAS	
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP	
Núcleo Regional:	Umuarama
Município:	Cruzeiro do Oeste
Microbacia:	Palmitos
Responsável pelo preenchimento:	Eng. Agr. Carlos Alberto Diorio
telefone de contato (DDD+telefone):	(044) 3676-2765
e-mail:	cruzeirodoeste@emater.pr.gov.br

Instruções para preenchimento:
Preencha os campos em **AMARELO** com os dados solicitados

- 1 - Inicie pela planilha "Identificação"
- 2 - Preencha a planilha "Coeficientes"
- 3 - Se existirem outras práticas justificadas pela GGR / GGM, preencha a planilha "Outras Práticas Justificadas"
3.1 - Foram incluídas práticas COLETIVAS (ex.: um equipamento para um grupo de produtores) e práticas INDIVIDUAIS (ex: diferentes quantidades de corretivo de solo para vários produtores)
- 4 - Preencha a planilha "Práticas"
4.1 - Nas atividades 10 a 13 utilizar letras A,B,C,D e E para identificar grupos de produtores
Produtores com letras iguais pertencem ao mesmo grupo, rateando o valor entre eles.
- 5 - Imprima a planilha "Práticas"
- 6 - Envie o arquivo digital via Documentador para UTP

EM REFORMA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB
 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - DEAGR
 PROGRAMA DE GESTÃO DE SOLO E ÁGUA EM MICROBASIS

Município: Coronel de Deus
 Município: Paulista

Item	Descrição	Valor	Custo Total	Contrapartida	SEAB	Beneficiária
1	Terceiros com frete prévio	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	4
2	Terceiros com frete de energia carregadora	45.900,00	45.900,00	0,00	45.900,00	24
3	Constituição de cerca 3ª proteção de nascentes ou fontes	46.800,00	46.800,00	0,00	46.800,00	18
4	Aquisição de materiais/veículos rurais	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	Serviço pombo	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	9
6	Proteção de nascentes e fontes de água - solo cimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	Adequação de canteiros internos (sem cascalho)	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00	8
8	Captação e armazenamento de água	8.580,00	8.580,00	0,00	8.580,00	4
9	Homogeneização de estercos	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL		132.840,00	132.840,00	0,00	132.840,00	

Descrição	Valor
Contrapartida	0,00
	2.400,00
	45.900,00
	46.800,00
	0,00
	27.000,00
	0,00
	2.180,00
	8.580,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
TOTAL	132.840,00



Descrição	Valor
SEAB	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
TOTAL	0,00

EM DUPLICADO





TERMO DE COMPROMISSO

Eu(nós) abaixo assinado(s), agricultores familiares da Microbacia Palmitos no município de Cruzeiro do Oeste-PR, na qualidade de beneficiários do Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacia declaro(amos) serem verdadeiras as informações constantes na proposta de apoio financeiro por mim(nós) encaminhada(s).

Assumo(imos) o compromisso de utilizar todos os benefícios recebidos, bem como aplicar os recursos próprios relativos à contrapartida do apoio recebido, exclusivamente no imóvel objeto de minha(nossa) proposta e em perfeita concordância e observância às recomendações técnicas, concordando e seguindo as normas emanadas da Unidade Técnica do Programa, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira e nas normas do Bando Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD.

Comprometo-me(temo-nos) ainda a prestar todas as informações necessárias e solicitadas por ocasião da fiscalização dos empreendimentos apoiados, assim como permitir a visita de outros agricultores e técnicos à minha propriedade para fins de demonstração.

Cruzeiro do Oeste, 12 de agosto de 2015

N	NOME DO AGRICULTOR	CPF	ASSINATURA
1	Antonio Cachator	324.436.179-04	Antonio Cachator
2	Moisés da Silva Cachator	006.155.409-02	Moisés da Silva Cachator
3	Emídio da Silva Fiaux	143.667.709-20	Emídio Fiaux
4	Antonio Carlos Faune	301.350.879-53	Antonio Carlos Faune
5	Rubens Pires	211.390.839-53	Rubens Pires
6	Claudeir Heringer	507.555.609-49	Claudeir Heringer
7	Valdeir Fuentes Romero	607.055.239-34	Valdeir Fuentes Romero
8	Arthur Barbosa de Souza	721.837.139-68	Arthur Barbosa de Souza
9	João Pereira de Moura	329.353.829-00	João Pereira de Moura
10	Deoclecio Franco Gomes	174.975.589-00	Deoclecio Franco Gomes
11	Antonio Carlos Bruno	050.969.429-29	Antonio Carlos Bruno
12	Antonio José de Souza	209.218.889-53	Antonio José de Souza

Testemunhas:

Nome: Enezor Guarnieri
CPF 128.156.759-00

Nome: Joaquim Sevilha de Aro Filho
CPF 329.214.979-72



TERMO DE COMPROMISSO

Eu(nós) abaixo assinado(s), agricultores familiares da Microbacia Palmitos no município de Cruzeiro do Oeste-PR, na qualidade de beneficiários do Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacia declaro(amos) serem verdadeiras as informações constantes na proposta de apoio financeiro por mim(nós) encaminhada(s).

Assumo(imos) o compromisso de utilizar todos os benefícios recebidos, bem como aplicar os recursos próprios relativos à contrapartida do apoio recebido, exclusivamente no imóvel objeto de minha(nossa) proposta e em perfeita concordância e observância às recomendações técnicas, concordando e seguindo as normas emanadas da Unidade Técnica do Programa, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira e nas normas do Bando Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD.

Comprometo-me(temo-nos) ainda a prestar todas as informações necessárias e solicitadas por ocasião da fiscalização dos empreendimentos apoiados, assim como permitir a visita de outros agricultores e técnicos à minha propriedade para fins de demonstração.

Cruzeiro do Oeste, 12 de agosto de 2015

N	NOME DO AGRICULTOR	CPF	ASSINATURA
13	Terezinha de Jesus Bardini Teixeira	884.046.769-68	Terezinha J. B.
14	Sebastião Ribeiro Machado	805.793.969-91	Sebastião R. Machado
15	Maurício Longuini	390.509.209-34	Maurício Longuini
16	Maurício Bastos	796.996.009-00	Maurício Bastos
17	Homero Bastos	349.330.859-00	Homero Bastos
18	Maria Aparecida Bastos da Silva	639.381.549-34	Maria Ap Bastos S.
19	Cícero Alves de Souza	668.337.879-72	Cícero A. S.
20	Francisco Carlos Nunes Bruno	527.077.689-87	Francisco Carlos N. B.
21	Valentim José Steck	117.188.549-00	Valentim J. Steck
22	Antonio Martins Alves	396.843.509-53	Antonio Martins Alves
23	Claudecir Aparecido Steck	705.147.209-72	Claudecir A. Steck
24	Onofre Marcelino Correa	332.009.809-82	Onofre Marcelino Correa

Testemunhas:

Nome: Enezer Guarnieri
CPF 128.156.759-00

Nome: Joaquim Sevilha de Aro Filho
CPF 329.214.979-72



TERMO DE COMPROMISSO

Eu(nós) abaixo assinado(s), agricultores familiares da Microbacia Palmitos no município de Cruzeiro do Oeste-PR, na qualidade de beneficiários do Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacia declaro(amos) serem verdadeiras as informações constantes na proposta de apoio financeiro por mim(nós) encaminhada(s).

Assumo(imos) o compromisso de utilizar todos os benefícios recebidos, bem como aplicar os recursos próprios relativos à contrapartida do apoio recebido, exclusivamente no imóvel objeto de minha(nossa) proposta e em perfeita concordância e observância às recomendações técnicas, concordando e seguindo as normas emanadas da Unidade Técnica do Programa, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira e nas normas do Bando Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD.

Comprometo-me(temo-nos) ainda a prestar todas as informações necessárias e solicitadas por ocasião da fiscalização dos empreendimentos apoiados, assim como permitir a visitação de outros agricultores e técnicos à minha propriedade para fins de demonstração.

Cruzeiro do Oeste, 12 de agosto de 2015

N	NOME DO AGRICULTOR	CPF	ASSINATURA
25	Joaquim Sevilha de Aro Filho	329.214.979-72	<i>Joaquim Sevilha</i>
26	Antonio Soares de Mendonça	668.914.349-04	<i>Antonio Soares de Mendonça</i>
27	Gildo Fernandes Balieiro	327.618.059-68	<i>Gildo Fernandes Balieiro</i>
28	José Antonio Pedro Neto	396.813.609-82	<i>José Antonio Pedro</i>
29	Nelson Nunes da Silva	445.890.509-00	<i>Nelson Nunes da Silva</i>
30	Aparecido Francisco	349.288.809-78	<i>Aparecido Francisco</i>
31			
32			
33			
34			
35			
36			

Testemunhas:

Enezer Guarneri
Nome: Enezer Guarneri
CPF 128.156.759-00

Joaquim Sevilha de Aro Filho
Nome: Joaquim Sevilha de Aro Filho
CPF 329.214.979-72