



SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS DA ENTIDADE PROPONENTE

Nome da Entidade:	Prefeitura Municipal de Lupionópolis
Endereço da Entidade:	Praça Padre Antonio Rozzatto, 880
Município - Estado:	Lupionópolis - PR
Telefones:	(43)3660 1100
CNPJ N°:	75.845.511/0001-03
Núcleo Regional da SEAB	Londrina - PR

2 - DADOS DO DIRIGENTE DA ENTIDADE PROPONENTE

Nome do Dirigente:	João José Tavares		
Endereço do Dirigente:	Praça Padre Antonio Rozzatto, 880		
Município - Estado:	Lupionópolis - PR		
Telefones:	(43)3660 1100		
CPF:	326.611.939-87	RG/Órgão Expedidor:	1.898.275-7 SSP/PR
Cargo:	Prefeito Municipal de Lupionópolis	Função:	Prefeito
Termo de Posse:			

3 - DADOS BANCÁRIOS DA ENTIDADE PROPONENTE

Nome do Banco:	Banco do Brasil				
Praça de Pagamento:	Lupionópolis - PR / Programa de Gestão de Solo e Microbacia.				
da Agência Bancária:	4151-3	Tipo:	C/C	N° da Conta:	11.500-2

4 - DADOS DA MICROBACIA

Nome da Microbacia:	Ribeirão Cana Brava
Ottobacia:	8441558141

5 - DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Título	Período de Execução	
	Início	Término
Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacia: Ribeirão Cana Brava município de: Lupionópolis - PR	Após publicação no DOE	24 meses após a publicação DOE

6- OBJETO DA AÇÃO

Desenvolvimento de Ações para sustentabilidade ambiental e do sistema produtivo na Microbacia Ribeirão Cana Brava, através da adoção de práticas conservacionistas que promovam a conservação de solos, da água e do meio ambiente, minimizando os impactos ambientais. Assim como a geração de renda e melhoria da qualidade de vida das famílias que residem ou tem suas atividades produtivas na microbacia. Os Agricultores a serem beneficiados e as ações a serem desenvolvidas com cada beneficiário estão descritas no anexo 13 (planilha), pois em vários casos o beneficiário recebera mais de uma ação.

7- JUSTIFICATIVA

- Reduzir as perdas de solo, água e elementos minerais, através do controle da erosão hídrica.
- Aumento de produtividade.
- Melhoria da renda familiar.
- Aumentar a disponibilidade de água quantidade e em qualidade na microbacia.
- Melhoria da qualidade de vida das famílias rurais.

8.1 - DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DAS METAS

Meta	Detalhamento das Metas
1	Construção e readequação de terraços com trator de pneus através da utilização de 372 h/máquinas, beneficiando 60 agricultores familiares.
2	Terraceamento mecânico com trator de esteira – Pá carregadeira/ construção e manutenção de terraço com utilização de 402 h/maq beneficiando 62 agricultores familiares.
3	Construção de 5,88 km de construção de cercas para proteção mananciais ou fontes beneficiando 28 agricultores familiares

4	Aquisição de R\$ 70.500,00 de Insumos para apoio as ações nas propriedades na forma de Super Fosfato Simples, a serem utilizados como corretivo de solos, beneficiando 53 agricultores familiares.

[Handwritten mark]

9 - CAPACIDADE INSTALADA (Descrever a capacidade que o proponente tem para atingir o objeto e as metas propostas)

O proponente possui departamento de agricultura e meio ambiente, contando com Secretário e 1 engenheiro Agrônomo e departamento de transportes, possuindo pessoal e equipamentos necessários para a execução e monitoramento das práticas e obras planejadas e setor administrativo financeiro para licitação e prestação de contas do convênio, conta ainda com escritório local da EMATER-PR no município com um técnico em Agropecuária. O proponente tem organizado a documentação que deve ser apresentada para formalização do convênio, tais como Certidões e outros documentos necessários a concedente. Também no município esta instalada uma associação ADECOL (Associação de Desenvolvimento Comunitário de Lupionópolis) que poderá estar realizando a meta 1, construção e readequação de terraços com trator de pneu. O proponente ainda poderá estar contratando terceiros para execução das obras e serviços propostos no presente plano de trabalho.



10 - BENEFICIÁRIOS POR METAS

Meta	Descrição da Meta / Etapa	Número de Beneficiários		
		Diretos	Indiretos	Total
1	Terraceamento em nível trator de pneu	60	0	60

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right corner of the page, overlapping the table's border.

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
 PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
 UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP

11 - DETALHAMENTO DO DESEMBOLSO												
Meta	Descrição da Meta	Natureza de Despesa (*)	SEAB			Proponente				Total da Proposta		
			Financeiro (1)		Custeio	Financeiro (1)		Bens e Serviços		Custeio	Investimento	Bens e Serviços
			Custeio	Investimento		Custeio	Investimento	Custeio	Investimento			
1	Terraceamento em nível trator de pneu	3340	37.200,00							37.200,00	0,00	0,00
2	Terraceamento em nível (trator esteira/pá carregadeira)	3340	72.360,00							72.360,00	0,00	0,00
3	Construção de cerca para proteção Mananciais e fontes	3340	29.400,00							29.400,00	0,00	0,00
4	Insumos para apoio a ações nas propriedades (correção da fertilidade do solo)	3340	70.500,00							70.500,00	0,00	0,00
0	0									0,00	0,00	0,00
0	0									0,00	0,00	0,00
0	0									0,00	0,00	0,00
0	0									0,00	0,00	0,00


[Handwritten signature]

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



13 - MATERIAL E METODOLOGIA DE EXECUÇÃO		
Meta	Etapa	Forma, Materiais e Metodologia Utilizadas
1	1	<p>Terraceamento em nível trator de pneu; Serão realizadas vistorias nas áreas beneficiadas, identificando necessidades de reformas e ou construção de novos terraços que deverão ser alocados de acordo com as recomendações técnicas sempre levando em conta declividade, características físicas e estruturais do solo e pluviosidade. A seguir inicia-se a pratica de construção ou readequação dos terraços. Para terraceamento será utilizado terracedor de base estreita contratado para a execução do serviço, está planejado, primeiro a restauração dos terraços já existentes, sendo feito o desassoreamento e cobertura dos buracos com pá carregadeira em seguida o levante dos terraços. E seguida caso seja necessário será feita a construção de novo terraço. O proponente designara profissional para acompanhar e monitorar a execução dos trabalhos que poderá ser da prefeitura municipal ou EMATER. Pelo Programa de Microbacias, estão sendo programadas 372 h/máq para o terracemanto das propriedades selecionadas a um custo total de R\$ 37.200,00, sendo custeados com aporte do Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacia. Após a restauração/construção o produtor ficara responsável por observar a necessidade de reparos e também fazer a manutenção dos terraços sempre que necessário.</p>
	1	<p>Terraceamento em nível com trator de esteira/pá carregadeira; Serão realizadas vistorias nas áreas beneficiadas, identificando necessidades de reformas e ou construção de novos terraços que deverão ser alocados de acordo com as recomendações técnicas sempre levando em conta declividade, características físicas e estruturais do solo e pluviosidade. A seguir inicia-se a pratica de construção ou readequação dos terraços. Para execução da prática será realizada a contratação de terceiro, a utilização do equipamento será na recuperação/construção de terraços, desassoreamento, preenchimento dos buracos e encabeçamento dos terraços. Para acompanhar e monitorar a execução das obras o proponente estará designando funcionário próprio ou da EMATER. Pelo Programa de Microbacias, estão sendo programadas 402 h/máq para o terracemanto das propriedades selecionadas a um custo total de R\$ 72.360,00, com aporte de recursos do Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacia. Após a construção o produtor ficara responsável por observar a necessidade de reparos e também fazer a manutenção dos terraços sempre que necessário.</p>
3	2	<p>Construção de cercas para proteção de mananciais ou fontes; Será realizada a construção de 5,88 km de cercas de arame liso para proteção de mananciais, fontes e nascentes. O valor total é de R\$ 29.400,00, com o aporte de recursos do Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacia. Os recursos serão utilizados para compra dos materiais como lascas, arame e palanques, ficando a mão de obra por conta do produtor beneficiário. A cercas serão construídas com 5 fios de arame, lascas de eucalipto tratado a cada 6 metros e palanques na cabeceira.</p>
4	2	<p>Aquisição de insumos para apoio as ações em propriedades; Será realizado a compra de insumo (fosforo) na forma de Super Fosfato Simples, para utilização como corretivo principalmente nas propriedade com solos arenosos cujo já foram observados os baixos níveis do elemento em analise feitas anteriormente. Pois este elemento é fundamental para a produção agrícola. Para implementação desta prática está previsto um aporte de R\$ 70.500,00 pelo Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacia. A distribuição do produto ficara por conta do proponente e a distribuição ficara por conta do beneficiário que para o recebimento do insumo deverá apresentar analise de solo realizada no máximo 2 anos antes da data da aplicação.</p>


14 - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Nome:	Carlos Rodrigo Nunes de Oliveira	Registro Profissional
Cargo:	Técnico de Extensão Rural	sp-5060346241/TD Conselho: CREA
CPF:	597.262.882-15	Carimbo e Assinatura
Formação:	Técnico em Agropecuária	 Carlos Rodrigo Nunes de Oliveira Técnico em Agropecuária CREA/SP 5060346241/TD RG 6.349.681-2 - EMATER - PR
Data:	30/09/2015	
Local:	Lupionópolis - PR	

15 - DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



Nome:	João José Tavares	Carimbo e Assinatura JOÃO JOSÉ TAVARES Prefeito Municipal CPF: 326 611 939-87 
Cargo:	Prefeito	
CPF:	326.611.939-87	
Data:	30/09/2015	
Local:	Lupionópolis - PR	

Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.

16 - PARECER DO GESTOR DO CONVÊNIO PELO PROPONENTE

Nome:		Carimbo e Assinatura
Cargo:		
CPF:		
Data:		
Local:		
Avaliação:		
Parecer:		
	() Favorável	() Não Favorável

17 - PARECER DO TÉCNICO DO DEAGRO/NR REGIONAL

Nome:	LORIAN VOIGT GAIR	Carimbo e Assinatura
Cargo:	ENG ^o AGRÔNOMA	
CPF:	539.672.249-53, 3.382.689-3	
Data:	09.10.2015	
Local:	LONDRINA	
Avaliação: O PROCESSO DE TRAMITAÇÃO, DESTA PROPOSTA, DATA DE 22.10.2014, HOJE ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA, BEM COMO, AOS INTERESSES DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO.		
Parecer:		
	(X) Favorável	() Não Favorável

Lorian Voigt Gair
 Eng^a Agr^a - CREA 24036 PR
 DEAGRO - SEAB - LDA

18 - PARECER DO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB/GGR

Nome:	ANTONIO CARLOS BARRETO	Carimbo e Assinatura
Cargo:	Eng. Agrônomo	
CPF:	547.547.519-68	
Data:	13.10.2015	
Local:	Londrina	
Avaliação: O PROJETO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA, COM BONDURA AGRICULTORES FAMILIARES, BEM COMO SERVE COMO DEMONSTRATIVO DE BOA CONSULTAÇÃO ÀS ÁREAS RURAIS E AVALIAÇÃO RECEITA DOS PRODUTOS E DO MUNICÍPIO.		
Parecer:		
	(X) Favorável	() Não Favorável

Antonio Carlos Barreto
 Chefe N. R. Londrina
 Eng. Agrônomo - CREA 1881/D

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
 PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
 UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



***INDICAÇÃO DO FISCAL DA SEAB/NR DEAGRO PELO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB			
Nome:	LORENA V. FERREIRA	Registro Profissional	
Cargo:	Exp.º Agente Técnico Fiscal	Nº 24036-PR	Conselho: CREA-M
CPF:	589.672.249-03	Carimbo e Assinatura (Chefe Regional da SEAB) Antonio Carlos Barreto Chefe Regional da SEAB Eng. Agrônomo - CREA 14897/D	
Formação:	Eng.º Agônomo		
Data:	13/10/2015		
Local:	Londrina		

19 - APROVAÇÃO DO CONCEDENTE (SEAB)		
Nome:	Norberto Anacleto Ortigara	Carimbo e Assinatura NORBERTO ANACLETO ORTIGARA Secretário de Estado
Cargo:	Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento	
CPF:	231.552.879-20	
Data:		
Local:	Curitiba - Paraná	
Avaliação:		
() Aprovado		() Não Aprovado

