



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ÂNGULO

Fone/Fax (44) 256.1133

Av. Valério Osmar Estevão nº 72 - CEP 87125-000 - Ângulo - Paraná

CNPJ 95.642.286/0001-15



## ANEXO 4 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS MUNICÍPIO: ÂNGULO PR			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Ângulo PR		CNPJ: 95.642.286/0001-15	
Endereço: Av. Valério Osmar Estevão nº. 72			
UF: Paraná	CEP: 86.755-000	Telefone: (44) 3256 1133	
Conta Corrente: nº 13.156-3	Banco do Brasil S/A	Agência: 4027-4	Praça de Pagamento: Iguaraçu PR
CI/Órgão Expedidor: 429.651-6 SSP-PR	Nº CPF: 125.112.509-34	Endereço: Av. David Gomes nº. 17	

### 2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s): Trecho 01 Estrada Romão extensão de 1,45 km; Trecho 2 Estrada Junqueira extensão de 1,75 km; Trecho 3 Estrada Otávio Junqueira extensão 1,70 km; Trecho 4 Estrada José Abílio Pinto extensão de 4,20 km; Trecho 5 Estrada 4 R extensão de 2,20 km e Trecho 6 Estrada Gigo extensão de 3,30 km em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais. Total de 14,60 quilômetros.


### PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quantidade	Tipo de Máquina	Horas
1	Limpeza/Remoção da Camada Vegetal	m2	29300	Moto niveladora e Pá Carregadeira	62,0
2	Regularização Abaulamento do Leito	km	14,60	Moto niveladora	156,0
3	Bigodes/Sangradouros	uni.	180	Pá carregadeira	105
4	Lombadas	uni.	110	Pá Carregadeira	56
5	Cascalhamento	km	7	Pá Carregadeira/ Moto niveladora/Caminhão/ Rolo	1680

### 3. JUSTIFICATIVA

O Município de Ângulo PR possui uma malha rodoviária de estradas rurais com aproximadamente 65,0 km de extensão, compostas por 18 trechos que interligam sede do município as comunidades e rodovias estaduais. Manter a trafegabilidade em boas condições nos trechos destas estradas é uma necessidade constante e essencial para população e principalmente para os moradores das comunidades, que as utilizam durante o ano todo. A realização

  
Victor Celso Martini  
CHEFE NÚCLEO REGIONAL

  
Edimilson Moreira  
CREA-PR 5098-TD  
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA  
EMATER-PR



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÂNGULO

Fone/Fax (44) 256.1133

Av. Valério Osmar Estevão nº 72 - CEP 87125-000 - Ângulo - Paraná

CNPJ 95.642.286/0001-15



de uma manutenção sistemática é fundamental, tendo em vista a necessidade dos usuários dessas estradas, principalmente face à sua degradação em função do excesso de chuvas durante os anos antecedentes, aliado ao processo erosivo eólico e trafegabilidade por longo período.

Os trechos de estradas previstos para serem contemplados através de trabalhos de melhoria na conservação e trafegabilidade, com obras de manutenção e readequação, encontram-se atualmente em condições deficitárias de tráfego, principalmente em períodos chuvosos, necessitando realizar trabalhos de correção e regularização do leito, contenção da erosão através da manutenção, reforma melhoria dos sangradouros (bigodes) e lombadas, cascalhamento (revestimento primário) nos trechos críticos.

#### 4. CAPACIDADE INSTALADA:

Maquinário disponível para execução dos trabalhos:

01 Pá Carregadeira, 01 Moto niveladora, 01 retro escavadeira; 03 caminhões basculantes e 01 rolo compactador.

Equipe Técnica Municipal:

Caio Cesar Denipotti Técnico em Agropecuária

Deivid da Silva Técnico em Meio Ambiente


Primo Vandanim Bozelhe Secretário Municipal de Agricultura

Renata Vilhena Engenheira Civil

#### 5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza Despesa	Desc.	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 1,00)	
				Início	Término	Qdade (*)	Unid. (litros)	Unit. (R\$/t)	Total (R\$)
01	339030	Aquisição de óleo diesel	Ângulo PR	Data de publicação no DIOE	18 meses após a publicação no DIOE	10.169	litros	2,95	30.000,00
02	339030	(contrapartida municipal)	Ângulo PR	Data de publicação no DIOE	18 meses após a publicação no DIOE	305	litros	2,95	900,00
<b>Total (R\$)</b>									<b>30.900,00</b>

(\*) Volume de óleo diesel a ser adquirido.

  
**Victor Celso Martini**  
CHEFE NÚCLEO REGIONAL  
DA SEARPP - MARINGÁ

  
**Edmilson Moreira**  
CREA-PR 5098-TD  
TÉCNICO EM AGRONECUIÁRIA  
EMATER-PR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ÂNGULO

Fone/Fax (44) 256.1133

Av. Valério Osmar Estevão nº 72 - CEP 87125-000 - Ângulo - Paraná

CNPJ 95.642.286/0001-15



## 6. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total
1 - Número de comunidades atendidas	4
2 - Número de agricultores	95

Comunidades atendidas: Caçadeira; Valência; Maracajú e Cacilda.

## 7. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Aquisição do óleo diesel, atendendo a seguinte legislação: Lei Federal 8.666/93, Lei 9.504/97 (lei eleitoral);
- Executar a limpeza, remoção da camada vegetal, reconfiguração do abaulamento do leito estradal, construção de sangradouros/bigodes e lombadas.
- O Técnico Responsável pelo Projeto deve acompanhar a sua execução;
- Efetuar a Prestação de Contas conforme legislação específica do TCE-PR;

## 8. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 10474 litros de óleo diesel	Município de Ângulo PR Prefeitura Municipal	30.900,00	18 meses após a publicação no DOE

## 9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Metas 1 e 2	Parcela (R\$)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meses												
SEAB	30.000,00											
Município	900,00											
Total	30.900,00											

(\*) A liberação da parcela ficará condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei nº 15.608/2007, Resolução nº 28/2011.

  
Victor Celso Martini  
CHEFE NÚCLEO REGIONAL

  
Edimilson Moreira  
CREA-PR 5098-TD  
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA  
EMATER-PR



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÂNGULO

Fone/Fax (44) 256.1133

Av. Valério Osmar Estevão nº 72 - CEP 87125-000 - Ângulo - Paraná

CNPJ 95.642.286/0001-15



(\*\*) O depósito da contrapartida financeira deverá ser concomitante ao recebimento do recurso da Concedente.

### 10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível	X	X				
2	Execução dos serviços		X		X		X
		Maio Jun Jul	Ago Set Out	Nov Dez Jan	Fev Mar Abr	Maio Jun Jul	Ago Set Out

\* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

### 11. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	Edimilson Moreira	
Cargo:	Técnico em Agropecuária	
N.º Registro Conselho de	5098/TD	
Local:	Ângulo PR	
Data:	12 de Maio de 2016.	

Edimilson Moreira  
CREA-PR 5098-TD  
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA  
EMATER-PR

### 12. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do Município de Ângulo PR declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	PEDRO VICENTIM	
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	125.112.509-34	
Local:	Ângulo PR	
Data:	12 de Maio de 2016.	

Assinatura



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÂNGULO

Fone/Fax (44) 256.1133


Av. Valério Osmar Estevão nº 72 - CEP 87125-000 - Ângulo - Paraná

CNPJ 95.642.286/0001-15



### 13 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)


Favorecer pois a conservação das estradas rurais são muito importantes para que haja o escoamento dos produtos rurais.

Cargo:	chefe NR/SCAB/MQA	 Victor Celso Martini CHEFE NÚCLEO REGIONAL DA SEAB/PR - MARINGÁ Assinatura
Nome:	Victor Celso Martini	
CPF:	08 537 509.80	
Local:	Maringá - Pr	
Data:	12/05/2016	

### 14. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO - SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho encontra-se em condições técnicas para a sua aprovação pelo Senhor Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

#### 14.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

	Curitiba, <u>01</u> / <u>06</u> /2016
(nome, registro no conselho de classe e assinatura) MARCO ANTONIO GONCALVES Engenheiro Agrônomo CREA-PR 16382/D SEAB/DEAGRO Chefe da Divisão de Apoio Técnico	


#### 14.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

	Curitiba, <u>01</u> / <u>06</u> /2016
Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D	

### 15. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Projeto de Melhoria de Trafegabilidade de Estradas Rurais - 2016, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

	Curitiba, ___ / ___ /2016
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	