



LEALDADE
NOBREZA
RIQUEZA
PODER

Prefeitura do Município de Assaí

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Rio de Janeiro, 720, 1º Andar – Fone (043) 3262-1313 – CEP 86.220-000

E-mail: assaí@assaí.pr.gov.br

GESTÃO 2017 - 2020

SEAB/PTG
CORNELIO
Pág. 4
Rub. 1

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS DO MUNICÍPIO

Nome da Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ
Endereço da Entidade:	Avenida Rio de Janeiro nº 720, 1º Andar
Município - Estado:	Assaí - PR
Telefones:	(43)3262-8300
CNPJ Nº:	76.290.790/0001-30
Núcleo Regional da SEAB	Cornélio Procópio

2 - DADOS DO PREFEITO MUNICIPAL

Nome do Prefeito:		ACACIO SECCI								
Endereço do Prefeito:		Rua Clovis Negreiros, 319								
Município - Estado:		Assai - PR								
Telefones:		(43)98413-0371								
CPF:		458.107.889-04			RG/Órgão Expedidor:		3.471.647-2 SSPPR			
Cargo:	Prefeito Municipal		Função:		Executivo		Termo de Posse:		Em anexo xerox	

da Ata

3 - DADOS BANCÁRIOS DO MUNICÍPIO

Nome do Banco:	Banco Do Brasil S.A				
Praça de Pagamento:	Assai - PR				
Nº da Agência Bancária:	0388-3	Tipo:	c/c	Nº da Conta:	17.270-7

4 - DADOS DA MICROBACIA

Nome da Microbacia:	Pau d'alto
Ottobacia:	844231981

5 - DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Título	Período de Execução	
	Início	Duração (número de meses)
Programa de Gestão de Solo e Água na Microbacia Pau d'alto	Na publicação no DIOE	24 meses após publicação no DIOE



Prefeitura do Município de Assaí

LEALDADE
NOBREZA
RIQUEZA
PODER

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Rio de Janeiro, 720, 1º Andar – Fone (043) 3262-1313 – CEP 86.220-000

E-mail: assaí@assaí.pr.gov.br

GESTÃO 2017 - 2020

6- OBJETO DA AÇÃO

Execução de ações Técnicas e Educativas mno sentido de recuperar e manter a capacidade produtiva dos recursos naturais da Microbacia Pau d'alho, com base na gestão de microbacias hidrograficas. Desenvolvimento de Ações para sustentabilidade ambiental e do sistema produtivo na Microbacia Pau d'alho através da adoção de práticas sustentáveis que promovam a conservação de solos, da água e do meio ambiente, miminizando os impactos ambientais.

7- JUSTIFICATIVA

A área onde esta localizada a Micro bacia do Pau d'alho (ottobacia 844231981) e constituído por agricultores familiares que necessitam de apoio financeiro governamental para manejo de solos e agua e incrementar a produção da agropecuária. A microbacia localiza-se em área de abrangência do Ribeirão Jataizinho e os agricultores cultivam grãos (soja/milho/trigo) eicolas (mandioca de mesa, quiabo, abobrinha, jiló, etc...), frutíferas (uva rústica) e pecuária de corte e leite. Serão confeccionados cerca de 120,0 ha de terraços, que terá como objetivo maior conter o escoimento superficial de água. A adequação de carreadores será de suma importância para que mesmo em dias de chuva o produtor consiga transitar com segurança e reduzir os impactos negativos nas estradas e propriedades pelo escoimento superficiais das águas de chuva. Serão readequados cerca de 6,0 km de carreadores internos. As fossas sépticas se tornam relevantes, quanto a não contaminação do subsolo e do lençol freático, das fontes de água e do ser humano e animais por parasitas, sendo construídas 9 unidades de esgoto sanitário doméstico. Serão implantados também 14 proteção de fontes com solo cimento com o objetivo de evitar a contaminação por coliformes fecais e outros contaminantes da água utilizada para consumo humano, garantindo a qualidade da água a ser consumida pelas famílias. Os equipamentos (distribuidor de esterco sólido/calário será utilizado para a distribuição de esterco sólido com o intuito de melhorar os índices de fertilidade de solo e também para a correção da acidez de solo proporcionando uma melhor produtividade e por consequência mais renda devido ao melhor manejo de solo. Também e imprescindível manutenção constante dos terraços já existentes e a construção de novos terraços, razão pela qual esta sendo adquirida a grade terraceadora.

8.1 - DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DAS METAS

Meta	Prática	Detalhamento das Metas
1	TERRACEAMENTO c/ trator de esteira - CUSTEIO (unidades: horas-máquina e área terraceada em ha)	Terraceamento com trator de esteira e/ou pá carregadeira de 120 ha com utilização de 288(duzentas e oitenta e oito) horas- maquina beneficiando 28 agricultores familiares
2	ADEQUAÇÃO DE CARREADORES - CUSTEIO (unidades: horas-máquina e metros de carreadores)	Adequação de 6.000 metros de carreadores com a utilização de 160 (cento e sessenta) horas- maquina de trator de esteira e/ou pá carregadeira beneficiando 31 agricultores familiares.
3	PROTEÇÃO DE FONTES - CUSTEIO p/ aquisição de materiais e M.O. (unidade: número de fontes)	Aquisição de materiais e M.O. Para implantacao de 14 unidades de protecao de fontes com solo cimento beneficiando 14 agricultores familiares
4	SANEAMENTO DOMÉSTICO / ANIMAIS - CUSTEIO p/ aquisição de materiais e M.O. (unid.: número de estruturas)	Aquisição de materiais e M.O. para implantacao de 9 unidades de saneamento doméstico , beneficiando 9 agricultores familiares



Prefeitura do Município de Assaí

LEALDADE
NOBREZA
RIQUEZA
PODER

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Rio de Janeiro, 720, 1º Andar – Fone (043) 3262-1313 – CEP 86.220-000

E-mail: assaí@assaí.pr.gov.br

GESTÃO 2017 - 2020

5	DISTRIBUIDOR DE ESTERCO - INVESTIMENTO (unidade: número de equipamentos)	Aquisição de 01 distribuidor de esterco solido/calcário com capacidade de 3,15 m³ beneficiando 24 agricultores familiares.
6	IMPLEMENTOS PARA MANEJO DO SOLO - INVESTIMENTO (unidade: número de equipamentos)	Aquisição de 01 grade terraceadora de arrasto com controle remoto 14X26", beneficiando 20 agricultores familiares

Q



Prefeitura do Município de Assaí

LEALDADE
NOBREZA
RIQUEZA
PODER

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Rio de Janeiro, 720, 1º Andar – Fone (043) 3262-1313 – CEP 86.220-000

E-mail: assaí@assaí.pr.gov.br

GESTÃO 2017 - 2020

8.2 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO / FINANCEIRO - A efetiva liberação do recurso financeiro pelo Estado se dará, em parcela única após publicação do convênio, condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei nº 15.608/2007, Resolução nº 28/2011."

Meta	Etapa	Quantidade	Unidade	Período de Execução		Descrição das Metas/Etapas
				Início	Término	
1	2	288	horas-maquina	3º mes	23º mes	Execução: Terraceamento com trator de esteira em 120 ha com utilização de 288 horas-máquina beneficiando 28 agricultores familiares
2	2	160	horas-maquina	3º mes	23º mes	Execução: Adequação de 6.000 metros de carregadores com a utilização de 160 horas-máquina de trator de esteira e/oi pá carregadeira beneficiando 28 produtores.
3	2	14	Unidade	3º mes	23º mes	Execução: Aquisição de materiais e M.O. Para implantação proteção de 14 unidades de fontes com solo cimento beneficiando 14 agricultores familiares
4	2	9	Unidade	3º mes	23º mes	Execução: Aquisição de materiais e M.O. Para implantação de 9,0 sistemas de esgoto básico rural doméstico, com caixa de gordura, fossa séptica e sumidouro beneficiando 09 famílias de agricultores
5	2	1	Unidade	3º mes	23º mes	Execução: Aquisição de 01 distribuidor de esterco sólido/calçário com capacidade de 3,15 m³ beneficiando 12 produtores
6	2	1	Unidade	3º mes	23º mes	Execução: Aquisição de 01 grade terraceadora de arrasto com controle remoto 14x26", beneficiando 7,0 produtores
1 a 6	1			1º mes	3º mes	Processo de Licitação pela Prefeitura Municipal para a realização das metas 01 a 06
1 a 6	3			23º mes	24º mes	Processo de Prestação de Contas das metas 01 a 06



Prefeitura do Município de Assaí

ESTADO DO PARANÁ
Avenida Rio de Janeiro, 720, 1º Andar – Fone (043) 3262-1313 – CEP 86.220-000
E-mail: assaí@assaí.pr.gov.br

GESTÃO 2017 - 2020

9 - CAPACIDADE INSTALADA (Descrever a capacidade que o proponente tem para atingir o objeto e as metas propostas)

O município dispõe de pessoas capacitadas para executar o processo licitatório bem como a prestação de contas do convênio. Dispõe de 02 Eng. Agrônomos cedidos ao Instituto EMATER e esta possui também um técnico de nível médio para o desenvolvimento das metas previstas no Plano de Trabalho.

10 - BENEFICIÁRIOS POR METAS

Meta	Descrição da Meta	Número de Beneficiários		
		Diretos	Indiretos	Total
1	Execução: Terraceamento com trator de esteira em 120 ha com utilização de 288 horas-máquina beneficiando 28 agricultores familiares	28	80	108
2	Execução: Adequação de 6.000 metros de carreadores com a utilização de 160 horas-máquina de trator de esteira e/ou pá carregadeira beneficiando 28 produtores.	31	90	121
3	Execução: Aquisição de materiais e M.O. Para implantação proteção de 14 unidades de fontes com solo cimento beneficiando 14 agricultores familiares	14	50	64
4	Execução: Aquisição de materiais e M.O. Para implantação de 9,0 sistemas de esgoto básico rural doméstico, com caixa de gordura, fossa séptica e sumidouro beneficiando 09 famílias de agricultores	9	35	44
5	Execução: Aquisição de 01 distribuidor de estero sólido/calçário com capacidade de 3,15 m ³ beneficiando 12 produtores	12	24	36
6	Execução: Aquisição de 01 grade terraceadora de arrasto com controle remoto 14x26", beneficiando 7,0 produtores	7	20	27
1 a 6	Processo de Licitação pela Prefeitura Municipal para a realização das metas 01 a 06			0
1 a 6	Processo de Prestação de Contas das metas 01 a 06			0
		101	299	400



Prefeitura do Município de Assaí

LEALDADE
NOBREZA
RIQUEZA
PODER

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Rio de Janeiro, 720, 1º Andar – Fone (043) 3262-1313 – CEP 86.220-000
E-mail: assai@assai.pr.gov.br

GESTÃO 2017 - 2020

11 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (o desembolso do recurso se dá em parcela única imediatamente após a assinatura do convênio, depositado em conta específica)									
Meta	Descrição da Meta	Natureza de Despesa (*)	SEAB		Proponente		Total da Proposta		
			Financeiro (1)		Financeiro (1)		Custeio	Investimento	
			Custeio	Investimento	Custeio	Investimento			
1	Execução: Terraceamento com trator de esteira em 120 ha com utilização de 288 horas-máquina beneficiando 28 agricultores familiares	3.3.90.39.12	69.120,00	0,00	0,00	0,00	69.120,00	0,00	
2	Execução: Adequação de 6.000 metros de carreadores com a utilização de 160 horas-máquina de trator de esteira e/oi pá carregadeira beneficiando 28 produtores.	3.3.90.39.12	38.400,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	
3	Execução: Aquisição de materiais e M.O. Para implantação proteção de 14 unidades de fontes com solo cimento beneficiando 14 agricultores familiares	3.3.90.39.16	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	
4	Execução: Aquisição de materiais e M.O. Para implantação de 9,0 sistemas de esgoto básico rural doméstico, com caixa de gordura, fossa séptica e sumidouro beneficiando 09 famílias de agricultores	3.3.90.39.16	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	
5	Execução: Aquisição de 01 distribuidor de esterco sólido/calçário com capacidade de 3,15 m ³ beneficiando 12 produtores	4.4.90.52.40	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	
6	Execução: Aquisição de 01 grade terraceadora de arrasto com controle remoto 14x26", beneficiando 7,0 produtores	4.4.90.52.40	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	

2



Prefeitura do Município de Assaí

LEALDADE
NOBREZA
RIQUEZA
PODER

ESTADO DO PARANÁ
Avenida Rio de Janeiro, 720, 1º Andar – Fone (043) 3262-1313 – CEP 86.220-000
E-mail: assaí@assaí.pr.gov.br
GESTÃO 2017 - 2020

1 a 6	Processo de Licitação pela Prefeitura Municipal para a realização das metas 01 a 06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 a 6	Processo de Prestação de Contas das metas 01 a 06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais			154.720,00	55.200,00	0,00	0,00	154.720,00	55.200,00	0,00

Obs: (1) Itens a serem depositados em Conta Corrente

(*) Definida pela área Contábil do Município, obrigatoriamente com oito dígitos (00.00.00.00)

12 - RESUMO PLANO DE APLICAÇÃO

Natureza de Despesa	SEAB	Proponente	Total da Proposta	
			Custeio	Investimento
3340	Financeiro	0,00	154.720,00	0,00
4440		0,00	0,00	55.200,00
TOTAIS		0,00	154.720,00	55.200,00
TOTAL GERAL (Valor a ser lançado no Termo de Convênio, devidamente detalhamento)			209.920,00	

Sergio Alves de Oliveira

CONTADOR DO MUNICÍPIO

042984/0-9

CRC/PR



Prefeitura do Município de Assaí

LEALDADE
NOBREZA
RIQUEZA
PODER

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Rio de Janeiro, 720, 1º Andar – Fone (043) 3262-1313 – CEP 86.220-000

E-mail: assaí@assaí.pr.gov.br

GESTÃO 2017 - 2020

13 - MATERIAL E METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapas	Forma, Materiais e Metodologia Utilizadas
1	2	Contratação de Empresa para implantação de terraços incluindo os serviços de demarcação por técnico habilitado, em 120 hectares, com utilização de 288 horas-máquina beneficiando 28 produtores. Os Terraços serão confeccionados com trator de esteira, conforme as Normas ou Manual Técnico do IAPAR. Trator de esteira com potência entre 110 cv e 130 cv de força, com altura mínima de 1,10 metros de testa quando embutido e de no mínimo 0,70 metros de altura quando de base larga.
2	2	Contratação de Empresa para execução da adequação de carregadores, incluindo os serviços de demarcação por técnico habilitado, de 6.000 metros de carregadores com a utilização de trator de esteira com trator de esteira, com potência de 110 a 130 cv de força e/ou pá carregadeira. Os carregadores terão lombadas e "bigodes" e caixas ou "bacias" de retenção, conforme a necessidade, sendo que os "bigodes" deverão ter no mínimo 10 metros de comprimento; as lombadas com elevação de 0,60 metros de altura no eixo e as caixas de retenção com capacidade de no mínimo 9,0 m³.
3	2	Aquisição de materiais e contratação de mão de obra para implantação de 14 proteções de fonte no modelo solo cimento, com as paredes internas e externas rebocadas com solo cimento e o piso interno também será de solo cimento e internamente será assentado com "rachões" de pedras. Os "rachões" serão colocadas até o topo da proteção que será coberto com uma camada de solo cimento. Na cobertura da proteção será colocado um cano de pvc com tampão para a limpeza da proteção. Além do cano de saída para o abastecimento da moradia, deverá ter outros canos para servirem como ladrão e para a limpeza interna da proteção da fonte.
4	2	Aquisição de materiais e contratação de mão de obra para implantação de 9 sistema de esgoto doméstico que serão compostos por caixa de gordura, fossa séptica e sumidouro. A caixa de gordura terá a função de reter os restos de gordura, comida e canalizar a água até o sumidouro e ela terá uma dimensão de 0,90m de comprimento X 0,90m de largura 0,70m de altura. No meio do buraco deverá ter uma parede de solo cimento na espessura de 0,04m e a mesma deverá ter tampa de concreto com alça. A fossa séptica terá 1,80 m de comprimento X 0,90 m de largura X 1,50 m de profundidade, uma parede no meio com uma abertura de 0,20 m no meio, fundo revestido com solo cimento na espessura de 0,04m e pedras até 0,10 m da tampa, que deverá ser confeccionada de concreto.
5	2	Aquisição de 01 distribuidor de esterco sólido/calcário com capacidade de 3,15 m³, beneficiando 12 produtores.
6	2	Aquisição de 01 grade terraceadora com controle remoto 14X26", beneficiando 7 produtores.
1 a 6	1	O Processo de licitação será de responsabilidade da Prefeitura Municipal, a partir da elaboração do termo de referência específico para cada uma das metas previstas de forma a viabilizar o atendimento do objeto.
1 a 6	3	A Prestação de Contas deverá ser efetuado pela Prefeitura Municipal dentro do prazo previsto no organograma do presente Plano de Trabalho.



Prefeitura do Município de Assaí

LEALDADE
NOBREZA
RIQUEZA
PODER

ESTADO DO PARANÁ
Avenida Rio de Janeiro, 720, 1º Andar – Fone (043) 3262-1313 – CEP 86.220-000
E-mail: assaí@assaí.pr.gov.br

GESTÃO 2017 - 2020

16 - PARECER DO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB (GESTOR DO CONVÊNIO) / GGR

Nome:	André Luiz Teodoro da Silva	Carimbo e Assinatura André Luiz Teodoro da Silva Chefe M.R. Cornélio Proença-Seab RG - 6.201.463-6
Cargo:	Chefe	
CPF:	878.967.539-87	
Data:	09/06/17	
Local:	Cornélio Proença	
Avaliação: Sou de parecer favorável pois a Microbacia Pau D'Alho é constituída por agricultores familiares com produção de Oleícolas, Frutas e Pecuaria leiteira, as estradas irão conter o escorrimento superficial da água diminuindo os impactos negativos nas estradas, as fossas sépticas impedem as contaminações do lençol freático, do subsolo e fontes de água, as proteções de fontes evitam contaminação da água de consumo humano, os equipamentos auxiliam na melhoria da fertilidade e PH do solo e manutenção de terraços melhorando automaticamente o rendimento.		
Parecer:	☒ Favorável	☐ Não Favorável

17 - PARECER DA UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP

Nome:	ENG. AGRº RONEL LUIZ ANDRETTA	Carimbo e Assinatura do Representante Ronel Luiz Andretta Acácio Secci Prefeito Municipal
Cargo:	COORD. TÉCNICO PROGRAMA MICROBACIAS	
CPF:	567.687.619-00	
Data:	04/08/2017	
Local:	CURITIBA	
Avaliação: O plano de trabalho está de acordo com as normas do programa, e somos de parecer favorável à celebração do convênio pretendido.		
Parecer:	☒ Favorável	☐ Não Favorável



Prefeitura do Município de Assaí

LEALDADE
NOBREZA
RIQUEZA
PODER


ESTADO DO PARANÁ

Avenida Rio de Janeiro, 720, 1º Andar – Fone (043) 3262-1313 – CEP 86.220-000

E-mail: assaí@assaí.pr.gov.br

GESTÃO 2017 - 2020

18 - PARECER DO CHEFE DO DEAGRO

Nome:	RICHARDSON DE SOUZA	Carimbo e Assinatura  Engº Agrônomo Richardson de Souza Chefe DEAGRO
Cargo:	CHEFE DO DEAGRO	
CPF:	635.422.499-53	
Data:	04/08/2017	
Local:	CURITIBA - PR	

Avaliação:

Parecer:	☒ Favorável	☐ Não Favorável
----------	---	--

1



Prefeitura do Município de Assaí


LEALDADE
NOBREZA
RIQUEZA
PODER

ESTADO DO PARANÁ
Avenida Rio de Janeiro, 720, 1º Andar – Fone (043) 3262-1313 – CEP 86.220-000
E-mail: assaí@assaí.pr.gov.br

GESTÃO 2017 - 2020



14 - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Nome:	Marcos Koity Katto	Registro Profissional	
Cargo:	Eng. Agrônomo	Nº 13.749D/PR	Conselho: CREAPR
CPF:	520.721.509-49	Carimbo e Assinatura 	
Formação:	Eng. Agrônomo		
Data:	29 de maio de 2.017		
Local:	Assaí/Pr		

15 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO

Nome:	ACACIO SECCI	Carimbo e Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	 Acácio Secci Prefeito Municipal
CPF:	458.107.889-04	
Data:	29 de maio de 2.017	
Local:	Assaí/PR	

Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.



Prefeitura do Município de Assaí

LEALDADE
NOBREZA
RIQUEZA
PODER

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Rio de Janeiro, 720, 1º Andar – Fone (043) 3262-1313 – CEP 86.220-000

E-mail: assai@assai.pr.gov.br

GESTÃO 2017 - 2020

***INDICAÇÃO DO FISCAL DA SEAB/NR DEAGRO PELO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB

Nome:	Cláudio Roberto R. Marques	Registro Profissional
Cargo:	Eng. Agrônomo	Nº 16.985-D Conselho: CREA-PR
CPF:	878.967.539-87	Carimbo e Assinatura (Chefe Regional da SEAB)
Formação:	Eng. Agrônomo	André Luiz Teodoro da Silva
Data:	09/06/17	Chefe N.º Cornélio Procopio-Seab
Local:	Cornélio Procopio	RG - 6.201.463-6

19 - APROVAÇÃO DO CONCEDENTE (SEAB)

Nome:	Norberto Anacleto Ortigara	Carimbo e Assinatura
Cargo:	Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento	
CPF:	231.552.879-20	
Data:		
Local:	Curitiba - Paraná	
Avaliação:		
() Aprovado		() Não Aprovado