

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS DO MUNICÍPIO

Nome da Entidade:	Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso
Endereço da Entidade:	Rua Joaquim Ladeia, 150. CEP 86130-000
Município - Estado:	Bela Vista do Paraíso - PR
Telefones:	(43) 3242-8100
CNPJ Nº:	76.2450670001-58
Núcleo Regional da SEAB	Londrina

2 - DADOS DO PREFEITO MUNICIPAL

Nome do Prefeito:	Edson Vieira Brene				
Endereço do Prefeito:	Rua Brasílio de Araujo, 550. CEP: 86130-000				
Município - Estado:	Bela Vista do Paraíso - PR				
Telefones:	(43) 3242-1814				
CPF:	360.462.489-49		RG/Órgão Expedidor:	3.243.909-8	
Cargo:	Prefeito Municipal de Bela Vista do Paraíso	Função:	Prefeito	Termo de Posse:	01/01/2017

3 - DADOS BANCÁRIOS DO MUNICÍPIO

Nome do Banco:	Banco do Brasil				
Praça de Pagamento:	Bela Vista do Paraíso				
Nº da Agência Bancária:	664-5	Tipo:	CC	Nº da Conta:	18195-1

4 - DADOS DA MICROBACIA

Nome da Microbacia:	Ribeirão Bonitinho
Ottobacia:	844194911

5 - DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Programa de Gestão de Solo e Água na Microbacia Ribeirão Bonitinho, Município de Bela Vista do Paraíso	Período de Execução	
	Início	Duração (número de meses)
	Na publicação no DIOE	24 meses após publicação no DIOE



6- OBJETO DA AÇÃO

Desenvolvimento de ações para sustentabilidade ambiental e do sistema produtivo na Microbacia Ribeirão Bonitinho, por meio da adoção de práticas sustentáveis que promovam a conservação de solos, da água e do meio ambiente, minimizando os impactos ambientais. Assim como a geração de renda e melhoria na qualidade de vida das famílias que residem ou tem suas atividades produtivas na microbacia.

7- JUSTIFICATIVA

Recuperação do sistema de conservação de solos, melhoria no sistema de plantio direto, redução das perdas de solo, água e elementos minerais, por meio do controle da erosão. Integração de lavouras e estradas. Reduzir a contaminação de mananciais de superfície e sub-superfície. Melhoria na quantidade de matéria orgânica no solo e melhoria na renda da família rural.

8.1 - DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DAS METAS

Meta	Prática	Detalhamento das Metas
1	TERRACEAMENTO c/ trator de esteira - CUSTEIO (unidades: horas-máquina e área terraceada em ha)	Terraceamento com pá carregadeira em 228 ha, atendendo 17 agricultores familiares, totalizando 342 horas-máquina.
2	ADEQUAÇÃO DE CARREADORES - CUSTEIO (unidades: horas-máquina e metros de carreadores)	Adequação de 4000 m de carreadores internos, beneficiando 08 agricultores familiares, totalizando 99 horas-máquina de pá carregadeira.
3	PROTEÇÃO DE APP - CUSTEIO p/ aquisição de materiais e M.O (unidade: metros de cerca)	Aquisição de materiais para a instalação de 3,15 km de cerca para a proteção de mananciais ou fontes, beneficiando 07 agricultores familiares.



8.2 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO / FINANCEIRO - A efetiva liberação do recurso financeiro pelo Estado se dará, em parcela única, após publicação do convênio, condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei nº 15.608/2007, Resolução nº 28/2011."

Meta	Etapa	Quantidade	Unidade	Período de Execução		Descrição das Metas/Etapas
				Início	Término	
1	1	1	Unidade	1º mes	2º mes	Licitação
1	2	328	hora maq	3º mes	22º mes	Execução - Terraceamento com pá carregadeira em 228 ha, atendendo 17 agricultores familiares, totalizando 342 horas-máquina.
1	3	1	Unidade	23º mes	24º mes	Prestação de contas
1	1	1	Unidade	1º mes	2º mes	Licitação
2	2	4	km	3º mes	22º mes	Execução - Adequação de 4000 m de carreadores internos, beneficiando 08 agricultores familiares, totalizando 99 horas-máquina de pá carregadeira.
2	3	1	Unidade	23º mes	24º mes	Prestação de contas
3	1	1	Unidade	1º mes	2º mes	Licitação
3	2	3,15	km	3º mes	22º mes	Execução - Aquisição de materiais para a instalação de 3,15 km de cerca para a proteção de mananciais ou fontes, beneficiando 07 agricultores familiares.
3	3	1	Unidade	23º mes	24º mes	Prestação de contas



9 - CAPACIDADE INSTALADA (Descrever a capacidade que o proponente tem para atingir o objeto e as metas propostas)

O Município possui equipe técnica e administrativa capacitada para o processo licitatório e para o acompanhamento da execução das metas, bem como a prestação de contas. O município possui ainda um Secretário da Agricultura com formação profissional na área de Agronomia.

10 - BENEFICIÁRIOS POR METAS

Meta	Descrição da Meta	Número de Beneficiários		
		Diretos	Indiretos	Total
	Execução - Terraceamento com pá carregadeira em 228 ha, atendendo 17 agricultores familiares, totalizando 342 horas-máquina.			
1		17	51	68
	Execução - Adequação de 4000 m de carregadores internos, beneficiando 08 agricultores familiares, totalizando 99 horas-máquina de pá carregadeira			
2		8	24	32
	Execução - Aquisição de materiais para a instalação de 3,15 km de cerca para a proteção de mananciais ou fontes, beneficiando 07 agricultores familiares.			
3		7	21	28
		32	96	128

11 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (o desembolso do recurso se dá em parcela única imediatamente após a assinatura do convênio, depositado em conta específica)

Meta	Descrição da Meta	Natureza de Despesa (*)	SEAB		Proponente		Total da Proposta	
			Financeiro (1)		Financeiro (1)		Custeio	Investimento
			Custeio	Investimento	Custeio	Investimento		
1	Execução - Terraceamento com pá carregadeira em 228 ha, atendendo 17 agricultores familiares, totalizando 342 horas-máquina	3 3 90 39 12	82 080.00				82 080.00	0.00
2	Execução - Adequação de 4000 m de carregadores internos, beneficiando 08 agricultores familiares, totalizando 99 horas-máquina de pá carregadeira	3 3 90 39 12	23 760.00				23 760.00	0.00
3	Execução - Aquisição de materiais para a instalação de 3,15 km de cerca para a proteção de mananciais ou fontes, beneficiando 07 agricultores familiares	3 3 90 39 24	17 829.00				17 829.00	0.00
Totais			123.669.00	0.00	0.00	0.00	123.669.00	0.00

Obs: (1) Itens a serem depositados em Conta Corrente

(*) Definida pela área Contábil do Município, obrigatoriamente com oito dígitos (00.00.00.00)

12 - RESUMO PLANO DE APLICAÇÃO

Natureza de Despesa		SEAB	Proponente	Total da Proposta	
		Financeiro	Financeiro	Custeio	Investimento
3340	Custeio	123.669.00	0.00	123.669.00	
4440	Investimento	0.00	0.00		0.00
TOTAIS		123.669.00	0.00	123.669.00	0.00
TOTAL GERAL (Valor a ser lançado no Termo de Convênio, devidamente detalhamento)				123.669.00	

Claudinei Rodrigues de Oliveira

PR/052267/O-3

CONTADOR DO MUNICÍPIO

CRC

Claudinei Rodrigues de Oliveira
Contador
CRC/PR. 052.267/O-3
Pref. Mun. Bela Vista do Paraíso, 20



13 - MATERIAL E METODOLOGIA DE EXECUÇÃO


Meta	Etapa	Forma, Materiais e Metodologia Utilizadas
1	1	A proponente realizará a licitação para a prestação de serviço de demarcação e execução das curvas de nível.
1	2	Contratação de empresa para execução de terraços (incluindo serviços de demarcação) para a implantação de curvas de nível embutidas com um mínimo de 1,0 m de altura, conforme manual técnico do Instituto Agrônomo do Paraná (IAPAR), utilizando-se de pá carregadeira com um total de 342 horas-máquina em 228 ha e 17 propriedades beneficiadas.
1	3	A proponente fará a prestação de contas logo após o término da execução do terraceamento, conforme previsto em cronograma.
2	1	A proponente realizará a licitação para a prestação de serviço de adequação dos carregadores internos.
2	2	Contratação de empresa para adequação de 4000 m de carregadores internos, sem revestimento, totalizando 99 horas-máquina. Esta adequação deverá estar integrada com a conservação de solos das propriedades servidas pelos carregadores. Serão diretamente beneficiadas 8 propriedades. Nesta adequação de carregadores, será realizada a terraplanagem do leito da estrada, instalação de lombadas e terraços laterais. Os carregadores terão largura média de 4 metros.
2	3	A proponente fará a prestação de contas logo após o término da adequação dos carregadores, conforme previsto em cronograma.
3	1	A proponente irá realizar a licitação para aquisição dos materiais e mão-de-obra necessários para a instalação das cercas.
3	2	Aquisição de 44 dúzias de lascas a serem colocadas a cada 6 m, 17 rolos de 1000 m de arame liso, 14 mourões de 11 a 15 cm de diâmetro e 2,5 m de comprimento nas extremidades de cada propriedade, 35 palanques de 8 a 11 cm de diâmetro com 2,20 m de comprimento a serem colocados a cada 90 m e 70 catracas. A cerca terá 5 fios de arame liso e esticados por catraca, para proteção de áreas de APP às margens do Ribeirão Bonitinho e da Água Morna, beneficiando 7 propriedades. A mão-de-obra para a instalação das cercas ficará à cargo dos agricultores.
3	3	A proponente fará a prestação de contas logo após o término da instalação das cercas, conforme previsto em cronograma.

14 - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Nome:	João Leonardo Rosa	Registro Profissional
Cargo:	Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	Nº 88995/D Conselho: CREA-PR
CPF:	044.115.479-45	Carimbo e Assinatura
Formação:	Engenheiro Agrônomo	
Data:	29/05/2017	
Local:	Bela Vista do Paraíso	



15 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO

Nome:	Edson Vieira Brene	Carimbo e Assinatura  Edson Vieira Brene Prefeito Municipal CPF 360.462.489-49 Pref. Mun. Bela Vista do Paraíso - PR
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	360.462.489-49	
Data:	29/05/2017	
Local:	Bela Vista do Paraíso	

Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.

16 - PARECER DO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB (GESTOR DO CONVÊNIO) / GGR

Nome: ANTONIO CARLOS BARRETO
Cargo: CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL
CPF: 547.541.519-68
Data: 12.07.2017
Local: LONDRINA

Carimbo e Assinatura

Antonio Carlos Barreto
Chefe N.R. Londrina
Eng. Agrônomo - CREA 14581/D

Avaliação: CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO DO PREFEITO EM INCLUIR A OTUBACIA 044194911 NO PROGRAMA MICROBACIAS, AQUAL FOI DEFINIDA PELO GGM E APROVADA PELO GGR QUE VISA OPORTUNIZAR O DEBATE E A ADOÇÃO DE 3 PRÁTICAS DE CONSERVAÇÃO DE SOLOS E ÁGUA. OS AGRICULTORES FAMILIARES SERÃO BENEFICIADOS COM RECURSOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA RECUPERAR E MANUTER A CAPACIDADE PRODUTIVA DOS RECURSOS NATURAIS DE SUAS PROPRIEDADES.

Parecer

(X) Favorável

() Não Favorável

17 - PARECER DA UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP

Nome: ENG. AGR. RONEI LUIZ ANDRETTA
Cargo: COORD. TÉCNICO PROGRAMA MICROBACIAS
CPF: CURITIBA

Carimbo e Assinatura do Representante

Ronei Luiz Andretta

Data: O PLANO DE TRABALHO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS
Local: DO PROGRAMA DE GESTÃO DE SOLO E ÁGUA EM
Avaliação: MICROBACIAS

18/07/2011

Parecer

(X) Favorável

() Não Favorável

18 - PARECER DO CHEFE DO DEAGRO

Nome: RICHARDSON DE SOUZA
Cargo: CHEFE DO DEAGRO
CPF: 635.422.489-53
Data: 18/07/17
Local: CURITIBA - PR

Carimbo e Assinatura

Eng. Agrônomo
Richardson de Souza
Chefe DEAGRO

Avaliação

Parecer

(X) Favorável

() Não Favorável



***INDICAÇÃO DO FISCAL DA SEAB/NR DEAGRO PELO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB

Nome:	LORIAN VOLGT GAIR	Registro Profissional
Cargo:		Nº 24.036-3 Conselho: CREA-PR
CPF:	539.672.249-53	Carimbo e Assinatura (Chefe Regional da SEAB)
Formação:	ENGENHEIRA AGRÔNOMA	
Data:	12.07.2017	
Local:	LONDRINA	

Unio Carlos Barreto
Chefe N.R. Londrina
CREA-PR 14581/D

19 - APROVAÇÃO DO CONCEDENTE (SEAB)

Nome:	Norberto Anacleto Ortigara	Carimbo e Assinatura
Cargo:	Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento	
CPF:	231.552.879-20	
Data:		
Local:	Curitiba - Paraná	

NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado

() Aprovado

() Não Aprovado