

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS DA ENTIDADE PROPONENTE

Nome da Entidade:	Prefeitura Municipal de Bom Sucesso
Endereço da Entidade:	Praça Paraná, nº 77
Município - Estado:	Paraná
Telefones:	43-3442-1460
CNPJ Nº:	75.771.261/0001-04
Núcleo Regional da SEAB	Apucarana

2 - DADOS DO DIRIGENTE DA ENTIDADE PROPONENTE

Nome do Dirigente:	Raimundo Severiano de Almeida Junior				
Endereço do Dirigente:	Rua José Severiano de Almeida, 421.				
Município - Estado:	Paraná				
Telefones:	43-3442-1460				
CPF:	314.006.008-47	RG/Órgão Expedidor:	7.937.831-3 Sesp- Pr		
Cargo:	Prefeito Municipal	Função:	Prefeito	Termo de Posse:	01/01/2017

3 - DADOS BANCÁRIOS DA ENTIDADE PROPONENTE

Nome do Banco:	Banco do Brasil				
Praça de Pagamento:	Jandaia do Sul				
da Agência Bancária:	0856-7	Tipo:	c/c	Nº da Conta:	29253-2

4 - DADOS DA MICROBACIA

Nome da Microbacia:	Microbacia Cimeré
Ottobacia:	843654611

5 - DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Título	Período de Execução	
	Início	Duração (número de meses)
Programa de Gestão de Solo e Água na Microbacia Cimeré, Município Bom Sucesso Pr	Na publicação no DIOE	18 meses após publicação



RECEIVED
JUN 10 1914
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
BUREAU OF PLANT INDUSTRY

RECEIVED
JUN 10 1914
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
BUREAU OF PLANT INDUSTRY

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



6- OBJETO DA AÇÃO

Este convênio tem por objeto promover a melhoria da conservação de solos e águas e melhoria na qualidade de vida na microbacia em questão, através de apoios aos agricultores familiares que foram consensadas através de audiência pública.

7- JUSTIFICATIVA

O Paraná tem grande destaque na produção agropecuária nacional. Esse setor movimenta uma economia equivalente a 1/3 do PIB estadual, através da transformação da produção e dos serviços associados à cadeia do agronegócio. A área equivale 2,3% do território nacional, assim a agricultura paranaense é responsável por 21% da produção de grãos e cerca de 8% de produção pecuária do país. Estando com esses índices, o estado se ressentido de desequilíbrios sociais e ambientais. A sustentabilidade da vida rural e da própria agricultura é ameaçada por problemas de degradação de solos, contaminação das águas e má conservação da biodiversidade em todas as regiões do estado do Paraná. O uso intensivo das áreas agrícolas sem os devidos cuidados tem acarretado a perda do solo, água através de processos erosivos. Foras esses problemas, soma-se o uso inadequado e excessivo de agrotóxicos e a falta de cobertura florestal ao longos das margens dos rios e em áreas declivosas. Esses aspectos promovem o assorimento e contaminação dos corpos hídricos, resultando em qualidade quantidade negativa de água disponível ao consumo humano, animal, irrigação e geração de energia. Sem contar a degradação de estradas, inundações, deslizamentos e outros eventos adversos. Baseado nessas circunstâncias o projeto de manejo de solos e água em microbacias tem o intuito de melhorar a qualidade de vida das populações rurais e urbanas, através da promoção de uma agricultura sustentável, por meio da gestão integrada de recursos naturais solo, água e biodiversidade.

8.1 - DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DAS METAS

Meta	Prática	Detalhamento das Metas
1	Terraceamento de Trator de Esteiras/Pá Carregadeira	Para a contemplação desta meta o proponente entra com 1% de contrapartida do valor total do recurso, ficando o restante para a Seab contribui com o montante restante do recurso. A prefeitura disponibiliza o setor de licitação para realização do processo de licitação e contratação e a secretária de agricultura vai realizar a fiscalização das obras, controle das horas máquinas dos beneficiários e prestação de contas do recurso perante a Seab. Os beneficiários cabe deixar a propriedade com livre acesso para a Prefeitura/Emater/Seab com o intuito de realizar os devidos trabalhos para o atingimento desta meta, com a ajuda para realizar as demarcações das curvas, após a construção das mesma fica com a responsabilidade de zelar fazendo as devidas manutenções dos terraços. A Emater nesse processo vai fazer as demarcações das curvas de nível seguindo o parâmetro técnico do Instituto Agrônomo do Paraná (IAPAR). E ao final do processo faz a fiscalização para confirmar o atingimento da meta e aplicação correta do recurso mediante a prestação de contas por parte da prefeitura (596 h/maq).



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1100 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1100 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



2	Saneamento Doméstico (Fossa Sépticas)	Com intuito de cumprir essa meta a prefeitura municipal de Bom Sucesso entra com contra partida de 1% do valor total do recurso, ficando o restante por conta da Seab. Nessa meta tem o envolvimento do setor de licitações o qual faz o processo burocrático de contratação, setor de obras para dimensionamento das fossas e quantitativo de materiais e secretaria de Agricultura a qual faz o acompanhamento do processo e prestação de contas das obras. O beneficiário se encarrega de arrumar a mão de obra para a construção das fossas sépticas e zelo das mesmas. Ao final do processo a Seab faz a fiscalização no cumprimento da meta e na prestação de contas da prefeitura.
3	Proteção de Nascentes	Com intuito de cumprir essa meta a prefeitura municipal de Bom Sucesso entra com contra partida de 1% do valor total do recurso, ficando o restante por conta da Seab. Nessa meta tem o envolvimento do setor de licitações o qual faz o processo burocrático de contratação, setor de obras para fazer o quantitativo de materiais e secretaria de Agricultura a qual faz o acompanhamento do processo e prestação de contas das obras. O beneficiário se encarrega de arrumar a mão de obra para a construção das proteções de nascentes e zelo das mesmas. A Emater entra com a parte de orientação da forma de proceder a proteção de fonte contactando um profissional gabaritado para ajudar na execução das obras. Ao final do processo a Seab faz a fiscalização no cumprimento da meta e na prestação de contas da prefeitura.

[Handwritten signatures and initials]



Handwritten text, possibly a title or date, located in the top center of the page. The text is faint and difficult to decipher.

Small handwritten mark or initials in the top right corner.

8.2 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO / FINANCEIRO - A efetiva liberação do recurso financeiro pelo Estado se dará, em parcela única após publicação do convênio, condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei nº 15.608/2007, Resolução nº 28/2011."

Meta	Etapas	Quantidade	Unidade	Período de Execução		Descrição das Metas/Etapas
				Início	Término	
1	1	596	Horas/maq.	Após publicação o no Diário Oficial	18 meses após publicação o	Terraceamento de Trator de Esteiras/Pá Carregadeira
2	1	3	Unidade	Após publicação o no Diário Oficial	18 meses após publicação o	Saneamento Doméstico (Fossa Sépticas)
3	1	2	Unidade	Após publicação o no Diário Oficial	18 meses após publicação o	Proteção de Nascentes

9 - CAPACIDADE INSTALADA (Descrever a capacidade que o proponente tem para atingir o objeto e as metas propostas)

A prefeitura Municipal de Bom Sucesso através do Setor de Licitações, juntamente com a Secretaria de Agricultura, procederão os trabalhos relativos ao processo de licitação e contratação dos referidos itens contemplados acima. Posterior a contratação dos mesmos a Secretaria de Agricultura vai proceder o acompanhamento das atividades a campo e posteriormente os trabalhos concluídos será feito a prestação de contas das atividades.

10 - BENEFICIÁRIOS POR METAS

Meta	Descrição da Meta	Número de Beneficiários		
		Diretos	Indiretos	Total
1	Terraceamento de Trator de Esteiras/Pá Carregadeira	30	120	150
2	Saneamento Doméstico (Fossa Sépticas)	3	15	18
3	Proteção de Nascentes	2	8	10
				0
		35	143	178




THE

OF

AND

THE

THE

THE

THE

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP

11 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (o desembolso do recurso se dá em parcela única imediatamente após a assinatura do convênio, depositado em conta específica)											
Meta	Descrição da Meta	Natureza de Despesa (*)	SEAB			Proponente			Total da Proposta		
			Financeiro (1)		Investimento	Bens e Serviços		Investimen- to	Custeio	Bens e Serviços	
			Custeio	Investimento		Custeio	Investimento				
1	Terraceamento de Trator de Esteiras/Pá Carregadeira	3.3.90.39.12	102.643,20			1.036,80			103.680,00	0,00	0,00
2	Saneamento Doméstico (Fossa Sépticas)	3.3.90.30.24	8.910,00			90,00			9.000,00	0,00	0,00
3	Proteção de Nascentes	3.3.90.30.24	1.584,00			16,00			1.600,00	0,00	0,00
Totais			113.137,20	0,00	0,00	1.142,80	0,00	0,00	114.280,00	0,00	0,00

Obs: (1) Itens a serem depositados em Conta Corrente

(*) Definida pela área Contábil do Município.

12 - RESUMO PLANO DE APLICAÇÃO										
	Natureza de Despesa		SEAB		Proponente		Total da Proposta			Bens e Serviços
			Financeiro		Financeiro	Bens e Serviços	Custeio	Investimento		
	3340	Custeio	113.137,20		1.142,80	0,00		114.280,00		0,00
	4440	Investimento		0,00	0,00	0,00			0,00	
	TOTAIS			113.137,20	1.142,80	0,00	114.280,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL (Valor a ser lançado no Termo de Convênio, devidamente detalhamento)										114.280,00

José Luiz Neves Batista

CONTADOR DO MUNICÍPIO

059953/O-6

CRC

JOSÉ LUIZ NEVES BATISTA
CRC-PR 059953/O-6

DATA

18/04/17





AT217A8 23V2M STUJ 3201
2-0-222220 R4-0M2



SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



13 - MATERIAL E METODOLOGIA DE EXECUÇÃO		
Meta	Etapa	Forma, Materiais e Metodologia Utilizadas
1	1	Para a contemplação desta meta o proponente entra com 1% de contrapartida do valor total do recurso, ficando o restante para a Seab contribuir com o montante restante do recurso. A prefeitura disponibiliza o setor de licitação para realização do processo de licitação e contratação e a secretária de agricultura vai realizar a fiscalização das obras, controle das horas máquinas dos beneficiários e prestação de contas do recurso perante a Seab. Os beneficiários cabe deixar a propriedade com livre acesso para a Prefeitura/Emater/Seab com o intuito de realizar os devidos trabalhos para o atingimento desta meta, com a ajuda para realizar as demarcações das curvas, após a construção das mesma fica com a responsabilidade de zelar fazendo as devidas manutenções dos terraços. A Emater nesse processo vai fazer as demarcações das curvas de nível seguindo o parâmetro técnico do Instituto Agrônomo do Paraná (IAPR). E ao final do processo faz a fiscalização para confirmar o atingimento da meta e aplicação correta do recurso mediante a prestação de contas por parte da prefeitura (596 h/maq). Para a contemplação desta meta o proponente entra com 1% de contrapartida do valor total do recurso, ficando o restante para a Seab contribuir com o montante restante do recurso. A prefeitura disponibiliza o setor de licitação para realização do processo de licitação e contratação e a secretária de agricultura vai realizar a fiscalização das obras, controle das horas máquinas dos beneficiários e prestação de contas do recurso perante a Seab. Os beneficiários cabe deixar a propriedade com livre acesso para a Prefeitura/Emater/Seab com o intuito de realizar os devidos trabalhos para o atingimento desta meta, com a ajuda para realizar as demarcações das curvas, após a construção das mesma fica com a responsabilidade de zelar fazendo as devidas manutenções dos terraços. A Emater nesse processo vai fazer as demarcações das curvas de nível seguindo o parâmetro técnico do Instituto Agrônomo do Paraná (IAPR). E ao final do processo faz a fiscalização para confirmar o atingimento da meta e aplicação correta do recurso mediante a prestação de contas por parte da prefeitura (596 h/maq).
2	1	Com intuito de cumprir essa meta a prefeitura municipal de Bom Sucesso entra com contra partida de 1% do valor total do recurso, ficando o restante por conta da Seab. Nessa meta tem o envolvimento do setor de licitações o qual faz o processo burocrático de contratação, setor de obras para dimensionamento das fossas e quantitativo de materiais e secretaria de Agricultura a qual faz o acompanhamento do processo e prestação de contas das obras. O beneficiário se encarrega de arrumar a mão de obra para a construção das fossas sépticas e zelo das mesmas. Ao final do processo a Seab faz a fiscalização no cumprimento da meta e na prestação de contas da prefeitura.
3	1	Com intuito de cumprir essa meta a prefeitura municipal de Bom Sucesso entra com contra partida de 1% do valor total do recurso, ficando o restante por conta da Seab. Nessa meta tem o envolvimento do setor de licitações o qual faz o processo burocrático de contratação, setor de obras para fazer o quantitativo de materiais e secretaria de Agricultura a qual faz o acompanhamento do processo e prestação de contas das obras. O beneficiário se encarrega de arrumar a mão de obra para a construção das proteções de nascentes e zelo das mesmas. A Emater entra com a parte de orientação da forma de proceder a proteção de fonte contactando um profissional gabaritado para ajudar na execução das obras. Ao final do processo a Seab faz a fiscalização no cumprimento da meta e na prestação de contas da prefeitura.



Handwritten text or markings at the top center of the page, possibly a title or date.

Handwritten text or markings in the top right corner.

Handwritten text or markings on the left side of the page.


Handwritten text or markings on the bottom left side of the page.

Handwritten text or markings on the bottom right side of the page.

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBASCIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



14 - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Nome:	Peter Alexandre van Engelenhoven	Registro Profissional	
Cargo:	Extensionista Especializado	Nº 92951/TD	Conselho: CREA
CPF:	033428729-42	 Peter Alexandre V. Engelenhoven CPF 033.428.729-42 CREA PR 92.951/TD TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA	
Formação:	Técnico em Agropecuária		
Data:	18/04/2017		
Local:	BOM SUCESSO		

15 - DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Nome:	Raimundo Severiano de Almeida Junior	Carimbo e Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	314.006.008-47	
Data:	18/04/2017	
Local:	BOM SUCESSO	

Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY


THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY


SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP




16 - PARECER DO GESTOR DO CONVÊNIO PELO PROPONENTE

Nome:	Farid Nicolau Junior	Carimbo e Assinatura 
Cargo:	Secretário da Agricultura	
CPF:	413.738.719-20	
Data:	18/04/2017	
Local:	Bom Sucesso	
Avaliação:		
Na Qualidade de secretário da agricultura municipal, tendo acompanhado o processo de levantamento do diagnóstico da Microbacia do Cimeré, onde há presença de um grande número de agricultores familiares, estou de acordo com os apoios apresentados nesse Plano de trabalho.		
Parecer:	☒ Favorável	☐ Não Favorável

17 - PARECER DO TÉCNICO DO DEAGRO/NR REGIONAL

Nome:	EDER DALLA PRIA	Carimbo e Assinatura  Eder Dalla Pria Zootecnista - CRMV/PR 00964/Z DEAGRO - N.R. SEAB Apucarana
Cargo:	Ass. Profissional Zootecnista	
CPF:	036.063.469-99	
Data:	18/ ABRIL / 2017	
Local:	APUCARANA	
Avaliação:		
Frente ao número de agricultores familiares beneficiados pela proposta, bem como atendidos os pré-requisitos técnicos, manifestamos posicionamento favorável ao presente pleito.		
Parecer:	☒ Favorável	☐ Não Favorável

18 - PARECER DO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB/GGR

Nome:	MARIO BEZERRA GUIMARÃES	Carimbo e Assinatura  Mario Bezerra Guimarães Chefe NR Apucarana SEAB
Cargo:	Chefe do NR SEAB	
CPF:	172.948.439-53	
Data:	18/ABRIL / 2017	
Local:	APUCARANA IPR	
Avaliação:		
Tendo em vista o Atendimento aos agricultores familiares do Município de Bom Sucesso em serviços na Microbacia do Cimeré, bem como os reflexos positivos para a conservação de água e solo da localidade, sou favorável ao pleito.		
Parecer:	☒ Favorável	☐ Não Favorável





THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

X

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

X

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



***INDICAÇÃO DO FISCAL DA SEAB/NR DEAGRO PELO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB

Nome:	EDER DALLA PRIA	Registro Profissional	
Cargo:	Ag. Profissional - Zootecnista	Nº	00964/Z Conselho: CRMV-PR
CPF:	036.063.469-99	Carimbo e Assinatura (Chefe Regional da SEAB)	
Formação:	Zootecnista		
Data:	18/ABRIL/2017		
Local:	APUCARANA - PR		

Mário Bezerra Guimarães
Chefe NR Apucarana
SEAB

19 - APROVAÇÃO DO CONCEDENTE (SEAB)

Nome:	Norberto Anacleto Ortigara	Carimbo e Assinatura
Cargo:	Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento	
CPF:	231.552.879-20	
Data:		
Local:	Curitiba - Paraná	
Avaliação:		
() Aprovado		() Não Aprovado

NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

