



Município de Boa Esperança do Iguaçu

Estado do Paraná – Administração 2017/2020

PLANO DE TRABALHO



PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS

MUNICÍPIO: Boa Esperança do Iguaçu

1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Boa Esperança do Iguaçu

CNPJ: 95.589.255/0001-48

Endereço: Rua Demétrio Pinzon

UF: PR CEP: 85.680.000 Telefone: (46) 35371208

Conta Corrente: Banco: Agência: Praça de Pagamento:
nº 50509-9 Brasil 0919-9 Dois Vizinhos

Cl/Órgão N° CPF Endereço
Expedidor: 925.404.909-30 Rua Das Azaleias, nº 8- Centro
5.740.119-2
SSP/PR

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação dos trechos das estradas rurais em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de **36,83** quilômetros conforme descrição a seguir.

- Trecho 1: São Luiz do Iguaçu a Linha Mello 1.6 km. DMT por trecho: 2.6 km.
- Trecho 2: São Luiz do Iguaçu a Linha Boa Vista até Calçamento 4.53 km. DMT por trecho: 3 km.
- Trecho 3: São Luiz do Iguaçu a Sete Sanga 0.6 km. DMT por trecho: 1.5 km.
- Trecho 4: Salto Canoas ao Vai Já 5,5 km. DMT por trecho: 4 km.
- Trecho 5: Linha Beletini a Água Branca 3 km. DMT por trecho: 4 km.
- Trecho 6: Ponte do Canoas Linha Vachim 2,5 km. DMT por trecho: 3 km.
- Trecho 7: Linha Vachim a Morro Azul 4 km. DMT por trecho: 2 km.
- Trecho 8: Linha Biavatti a Colonia Rica II 2 km. DMT DMT por trecho: 4 km.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Município de Boa Esperança do Iguaçu

Estado do Paraná - Administração 2017/2020



- Trecho 9: Colonia Rica II a Boa Vista 3 km. DMT por trecho: 4 km.
- Trecho 10 Linha Gabrieli a Nossa Senhora do Carmo 3,5 km. DMT por trecho: 4 km.
- Trecho 11: Nossa Senhora do Carmo ao Posto de Saúde 1,5 km. DMT por trecho: 4 km.
- Trecho 12 : Nossa Senhora do Carmo a Boa Vista 1,6 km DMT por trecho: 4 km.
- Trecho 13: Morro Azul a Colonia Rica 3,5 km. DMT por trecho: 3 km.
- Total dos Trechos: 36,83 km.**

PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
1	Manutenção e limpeza de bueiros	Un	34	Retro escavadeira	70
2	Manutenção e limpeza de Caixas d'água	Un	139	Pá carregadeira	243
3	Regularização e limpeza das margens/leito	M²	88.900	Motoniveladora	283
4	Manutenção e limpeza de sangradouros	Un	61	Pá carregadeira	114
5	Revestimento primário	m³	137	Draga	208
				Caminhão	98
				Motoniveladora	98
				Rolo compactador	98

3. JUSTIFICATIVA

Diante das fortes chuvas ocorridas no início de outubro e por todo o mês (598 milímetros) e com outras precipitações volumosas continuadas no início de novembro, foram suficientes a causarem danos de diferentes proporções nas lavouras, instalações e principalmente as estradas tráfegáveis em sua maioria no interior do município de Boa Esperança do Iguaçu. Os danos como erosões, deslocamentos de detritos (cascalhos, argilas...), entupimentos de bueiros pelo assoreamento de rios e sangras dificultam a trafegabilidade diária dos transportes rurais e seus usuários. A administração municipal tem se esforçado muito no atendimento emergencial e na solução dos problemas mais graves encontrados. Porém, com a estrutura que dispõe e os gastos com a manutenção e

Edilson DL



Município de Boa Esperança do Iguaçu

Estado do Paraná - Administração 2017/2020



recuperação eficiente e necessária na solução e em tempo hábil dos trechos de estradas rurais mais atingidas pelas fortes chuvas, certamente com apoio estadual se fará possível.

Os trechos vistoriados e escolhidos para manutenção e revestimento primário estão na rota de transporte escolar de alunos que estudam na sede do município. Assim sendo, os trechos com necessidade de maior recuperação/manutenção estão em várias comunidades do município.

4. CAPACIDADE INSTALADA: demonstrar que Técnicos que serão envolvidos no Projeto, bem como os equipamentos disponíveis para a execução do objeto do convênio.

O Projeto será acompanhado por uma equipe composta por técnicos e funcionários de apoio na execução das atividades:

- Um técnico do Instituto EMATER;
- Um técnico do Departamento de agricultura;
- Oito funcionários operadores do Departamento de máquina e aviação;

Em relação a patrulha do município existente para apoio da atividade destacamos:

- Retro escavadeira
- Motoniveladora
- Pá carregadeira
- Rolo compactador
- Caminhão
- Caçamba

5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 1,00)	
				Início	Término	Quantidade (*)	Unidade (litros)	Unitário (R\$/l)	Total (R\$)
01		Aquisição de óleo diesel	Comunidade de São Luiz do Iguaçu, Salto Canoas, linha Beletini e água branca, linha Vachim, linha Biavatti, colonia rica II, linha Gabrieli, Nossa Sra. do Carmo, morro azul	Data de publicação no DIOE	18 meses após a publicação no DIOE	19.169,32	Litros	3.13	60.000,00



Município de Boa Esperança do Iguaçu

Estado do Paraná - Administração 2017/2020



02	(contrapartida municipal)	Comunidade de São Luiz do Iguaçu, Salto Canoas, linha Beletini e água branca, linha Vachim, linha Biavatti, colônia rica II, linha Gabrieli, Nossa Sra. do Carmo, morro azul	Data de publicação no DIOE	18 meses após a publicação no DIOE	830,68	Litros	3,12	2.600,00
Total (R\$)								62.600,00

(*) Volume de óleo diesel a ser adquirido.

6. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total
1 - Número de comunidades atendidas	8
2 - Número de agricultores	170

7. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Aquisição do óleo diesel, atendendo a seguinte legislação: Lei Federal 8.666/93, Lei Estadual 15.608/2007;
- Executar a regularização e limpeza das margens, manutenção e revestimento primário, abaulamento e pequenas intervenções de drenagem como sangradouros, bueiros, caixas retenção de água.
- O Técnico Responsável pelo Plano de trabalho deve acompanhar a sua execução;
- Efetuar a Prestação de Contas conforme legislação específica do TCE-PR;

8. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 20.000 litros de óleo diesel	SEAB	60.000,00	12 meses após a publicação no DOE
	Boa Esperança do Iguaçu	2.600,00	

9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Metas 1 e 2	Parcela (R\$) - 2017											
Meses	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



Município de Boa Esperança do Iguaçu

Estado do Paraná – Administração 2017/2020



Boa Esperança do Iguaçu

(*) A liberação da parcela ficará condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei nº 15.608/2007, Resolução nº 28/2011.

(**) O depósito da contrapartida financeira deverá ser concomitante ao recebimento do recurso do Concedente.



10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERÍODO DE EXECUÇÃO- ano 2018			
		1º	2º	3º	4º
1	Trimestre				
2	Processo de aquisição de combustível	x			
3	Execução dos serviços	x	x		

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

11. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	VALDISIO CANDIDO MOREIRA	VALDISIO CANDIDO MOREIRA Técnico Agropecuário CREA-CE 40851/TD CPF 719.657.693-49 VISTO 95360 INSTITUTO EMATER Assinatura
Cargo:	AGENTE DE EXTENSÃO RURAL	
N.º Registro Conselho de	VISTO PR 95360	
Local:	BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	
Data:	11/12/2017	

Valdisio

12. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistirá qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	EVANDRO LUIZ CECATO	Evandro Luiz Cecato CPF: 925.404.909-30 Prefeito
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	925.404.909-30	
Local:	BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU	
Data:	11/12/2017	

Evandro

13 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do Projeto)



Município de Boa Esperança do Iguaçu

Estado do Paraná - Administração 2017/2020



Esta chefia de NR é favorável ao pleito do município por se tratar de ações emergenciais para a recuperação de estradas rurais, beneficiando diretamente inúmeras famílias de agricultores. ESTE PARECER É CONDICIONADO À EXECUÇÃO INTEGRAL deste plano de trabalho e

Cargo	Chefe do Núcleo Regional
Nome	Vinicius Deotau Coletti
CPF:	046.120.539-40
Local:	Dois Vizinhos
Data:	

Assinatura: *[assinatura]*

VINICIUS DEOTAU COLETTI
CHEFE NÚCLEO REGIONAL SEAB DOIS VIZINHOS
ENG. AGRÔNOMO - MSC. DESENV. REGIONAL
CREA-PR 122235/D

14. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO - SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho se encontra em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

14.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

<i>[assinatura]</i> (nome, registro no conselho de classe e assinatura) Antonio Ricardo Lorenzon Engenheiro Agrônomo CREA/PR 16.810/D SEAB/PR	Curitiba, <u>15</u> / <u>12</u> /2017
--	---------------------------------------

14.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

<i>[assinatura]</i> Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D	Curitiba, <u>15</u> / <u>12</u> /2017
--	---------------------------------------

15. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais,- 2017, estando apto para sua efetivação via convênio.

[assinatura]




Município de Boa Esperança do Iguaçu


Estado do Paraná – Administração 2017/2020

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.




NORBERTO ANACLETO ORTIGARA

Curitiba, 15 / 12 / 2017


Valdina's