



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO - PR

Secretarias Municipal da Agricultura e Meio Ambiente

Fone: (0xx) 42 - 3554 - 1222

Av. Vitória, 316 - Centro - CEP 84620 000



ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO MUNICÍPIO: CRUZ MACHADO			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: CRUZ MACHADO		CNPJ: 76.339.688/0001-09	
Endereço: AVENIDA VITORIA N.º 167			
UF: PARANÁ	CEP: 84.620-000	Telefone: (42) 3554 - 1222	
Conta Corrente: n.º 23.319-6	Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2020-6	Praça de Pagamento: CRUZ MACHADO
Responsável (Prefeito): EUCLIDES PASA			
Cl/Órgão Expedidor: 2.263.701 SSP/PR	N.º CPF: 353.180.319-07	Endereço: AVENIDA VITORIA	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

Este convênio tem por objeto promover a melhoria da trafegabilidade de estradas rurais, nas Comunidades Rurais do Município conforme descrito no item 07, do Município de CRUZ MACHADO ESTADO DO PARANÁ, mediante a aquisição e a utilização de PÁ CARREGADEIRA COM RETROESCAVADEIRA para execução de serviços nas estradas rurais, e atendimento das necessidades aos produtores rurais do Município de Cruz Machado tendo como objetivo a melhoria na trafegabilidade de estradas rurais e o acesso as propriedades dos agricultores.

3. VIGÊNCIA:

3.1. Início da execução/ vigência: *após a publicação no DIOE.*

3.2. Término da execução/vigência: *12 meses após a publicação no DIOE.*

4. JUSTIFICATIVA TÉCNICA

O município de **Cruz Machado** tem como característica, a economia dependente da atividade rural e é composto por 3.412 famílias de agricultores familiares. Tem como objetivo a busca pelo desenvolvimento sustentável do meio rural, através de ações amplamente discutidas e trabalhadas de forma participativa pelos diversos atores, incluindo agricultores familiares, suas organizações. As principais prioridades selecionadas são a produção de erva-mate, cereais e leite, elas existem no município, mas necessitam de investimentos do setor público, para alavancar e viabilizar economicamente estas importantes alternativas de renda do pequeno agricultor familiar. Do total de agricultores familiares que residem no município todos tem a sua produção diversificada como Fonte Alternativa de Renda, todos tem como objetivo a sua Subsistência na Agricultura Familiar, a Principal e mais Importante das alternativas de Comercialização da Produção se da na entrega da Produção em comércios locais, atendem também os Programas Estaduais e Governamentais de Compra e distribuição de Alimentos, bem como comercializão nos mercados locais e regionais circulando diversos produtos oriundos da Agricultura Familiar soma-se ainda a comercialização indireta em outras fontes Consumidoras acima citadas. A agricultura proporciona uma entrada de aproximadamente **R\$ 312.438.326,62** (referente safra 2014/2015 fonte SEAB/DERAL por ano, o que representa uma renda mensal R\$ 7.630,86 por família . Estas explorações são crescente, nos 10 anos o número de produtores tem se

multiplicado na região, mas este crescimento não é suficiente do ponto de vista técnico e necessariamente deverá ser acelerado para viabilizar a atividade na região, caso contrário fatalmente haverá desistências e maior êxodo rural. Pois ao longo da cadeia produtiva encontramos muitos gargalos, como estradas que necessitam de manutenção e acessos a propriedade que não permitem a entrada de meios de transporte da produção, causando transtornos e dificultando o transporte da produção, a dispersão dos produtores, a instabilidade de Mercado, clima, a permanência e continuidade dos programas, a disparidade de tamanho entre produtores, em que a logística é o principal agravante, pois sobrecarrega custos e dificulta a obtenção de qualidade na matéria prima produzida.

5. CAPACIDADE INSTALADA:

A prefeitura dispõe de 01 técnico em agropecuária, 02 veterinários, 01 técnico de inseminação, o Instituto EMATER parceiro do Município dispõe de: 01 Técnico Agrícola 01 Engenheiro Agrônomo 01 Zootecnista, para orientação técnica aos produtores. 01 agente administrativo 01 Secretario Municipal da Agricultura e meio ambiente, 01 estagiário, 01 operador para Pá Carregadeira com retro-escavadeira, 05 caminhão, 04 veículos disposição de assistência técnica.

6. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 0,00)	
				Início	Término	Qde.	Unidade	Unitário (R\$)	Total (R\$)
01	4.4.90.52..0 0.00.00.00	Aquisição de Pá carregadeira com retro-escavadeira	Cruz Machado	Data de publicação no DIOE	18 meses após a publicação no DIOE	01	01	235.000,00	235.000,00
02	4.4.90.52..0 0.00.00.00	Contrapartida Municipal de Pá carregadeira com retro-escavadeira	Cruz Machado	Data de publicação no DIOE	18 meses após a publicação no DIOE	01	01	70.000,00	70.000,00
								Total (R\$)	305.000,00

7. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total
1 - Número de comunidades atendidas	47
2 - Número de agricultores	3412

Comunidades atendidas: Linha Vitoria e seus Vicinais 1º,2º,3º,4º,5º,6º, Linha Rio da Areia, Concórdia, Rio das Antas, Linha Iguazu Norte e suas Vicinais 1,2,3,4,5,6 D,C,B. Santana e Vicinais, Fatura, Linha Guarapuava, Lageado Liso, Pinaré, Procopiak, Pátio Velho, Linha dos Couros, Linha Iguazu Sul, Linha União, Linha Itapema, Linha Independência, Linha Caçador, Palmeiral, Linha Pinhão, Linha Iracema, Linha Encantado, Linha Paraná, Linha Esperança, Linha Ponta Grossa, Linha Irati, Linha Potingal, Taquari, Colônia Nova, Burro Branco, Papuan, Linha Cachoeira.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

Com a aquisição da pá carregadeira com retro-escavadeira o município visa dar suporte ao desenvolvimento na cadeia produtiva, esta que congrega 3412 unidades familiares que tem na atividade agrícola sua fonte principal de renda, R\$ 7.630,86/mês. Um dos gargalos da atividade é manutenção de estradas e vicinais, bem como o acesso dentro da propriedade dificultando o transporte dos insumos até as propriedades bem como o acesso da produção ao mercado consumidor, gerando custos e dificultando a obtenção de qualidade dos produtos. Para tanto este equipamento servirá de instrumento de recuperação das estradas rurais bem como o acesso das propriedades rurais e redução dos custos de produção e comercialização viabilizando a cadeia produtiva e sobremaneira propiciando a oferta de produtos com melhor qualidade a população consumidora. O equipamento objeto deste Plano de Trabalho servirá para corte e carregamento e transporte de material (cascalho), construção de bueiros, abertura de valas para escoamento drenagem de pontos críticos da propriedade e estradas, abertura de valas para construção de silos de forrageira, assistência técnica será prestada conforme item 05

9. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Participes	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de pá carregadeira com retro-escavadeira	SEAB	235.000,00	18 meses
Aquisição de pá carregadeira com retro-escavadeira	Município Valor da contrapartida	70.000,00	18 meses
TOTAL			

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Metas 1 e 2	Parcela (R\$) - 2017											
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
SEAB							235.000,00					
Município							70.000,00					


(*) A liberação da parcela ficará condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei nº 15.608/2007, Resolução nº 28/2011, Decreto Estadual nº 9762/2013 e Decreto Estadual nº 1933/2015 (art. 7º, inc. I).

(**) O depósito da contrapartida financeira deverá ser concomitante ao recebimento do recurso do Concedente, caso haja.

11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO


Metas 1 e 2	Parcela (R\$) – meses de 2017											
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Processo de aquisição do equipamento							305.000,00					

12. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO


Nome:	Sidnei Milczuk	SIDNEI MILCZUK Técnico em Agropecuária CPF 037.080.609-38 CREA - PR 95506/TD  Assinatura
Cargo:	Técnico em Agropecuária	
N.º Registro Conselho de Classe	95506/TD	
Local:	Cruz Machado	
Data:	06/07/2017	

13. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Euclides Pasa	 Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	353.180.319-07	
Local:	Cruz Machado	
Data:	06/07/2017	

14 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)


(em anexo)		 Assinatura Jair R. S. de Mello Eng. Agrôn. CREA 18400 Chefe SEAB U.V.A.
Cargo	Chefe do Núcleo Regional da SEAB - UVA	
Nome	Jair Roberval Scaramella de Mello	
CPF:	529.588.509-78	
Local:	União da Vitória	
Data:	06/07/2017	

15. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO - SEDE


Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho se encontra em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.



15.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

 (nome, registro no conselho de classe e assinatura) ANTONIO GONÇALVES Engenheiro Agrônomo CREA-PR 18382/D SEAB/DEAGRO Chefe da Divisão de Apoio Técnico	Curitiba, <u>26</u> / <u>07</u> / 2017
--	--

15.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

 Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D	Curitiba, <u>26</u> / <u>07</u> / 2017
---	--

16. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com a legislação vigente, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

_____ NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, ____ / ____ / 2017
--	------------------------------

PARECER

Relativo a solicitação feita pelo município de CRUZ MACHADO, através do Ofício nº 205/2017 - datado de 06 de julho de 2017, que requer Convênio para o Projeto de aquisição de uma pá carregadeira com retroescavadeira que será utilizada na recuperação da trafegabilidade de estradas rurais, e também será utilizada na melhoria dos acessos internos das propriedades agrícolas. Considerando a abrangência e benefícios que tal projeto trará aos produtores deste município, e segundo análise do DEAGRO e de acordo com o Engº Agrônomo Dionísio Retcheski, Fiscal do DEAGRO, e em função do exposto sou de "PARECER FAVORÁVEL AO PLEITO ORA APRESENTADO".

É OPARECER

União da Vitória, 10 de julho de 2017.



JAIR R. S. DE MELLO
CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB.

PROJETO TÉCNICO

AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA COM RETROESCAVADEIRA

DIAGNÓSTICO

O Município de Cruz Machado, localizado na região Sul do Estado do Paraná localizado a 287 Km da capital do Estado, possui 18.040 habitantes (IBGE 2010) destes 67% da população vivem da área rural do município, o que resulta em aproximadamente 3412 famílias. A economia local encontra-se determinada pelas atividades agrícolas, dos quais valemo-nos para formular propostas para Plano Municipal de Desenvolvimento Rural, visando incentivar e fortalecer as principais cadeias produtivas do município. Ressaltamos que o município de Cruz Machado devido a sua grande extensão territorial (1479 km²), possui aproximadamente 5280 (cinco mil duzentos e oitenta quilômetros) de estradas rurais o que torna difícil a manutenção e conseqüentemente a sua boa trafegabilidade, e também dar condições para que os nossos agricultores tenham o acesso as suas propriedades em boas condições para que eventuais questões de saúde e escoamento da sua produção agrícola.

JUSTIFICATIVA

Face a crescente necessidade do Município em manter a boa trafegabilidade das estradas rurais, nas comunidades do interior, e os acessos as propriedades dos agricultores do município, para facilitar o transporte de insumos para a produção agrícola e pecuária, os quais hoje consideramos que sejam os gargalos da agricultura cruzmachadense. Atualmente existem no nosso município algumas máquinas, mas existe uma demanda superior das n serviços a serem executados e a dificuldade de contratar serviços, bem como a crise financeira que atravessa o município, a saída então foi solicitar apoio do Estado para a aquisição de uma PÁ CARREGADEIRA COM RETROESCAVADEIRA, que além de reduzir custos será de grande utilidade na conservação e manutenção das estradas do município sendo que esta máquina será utilizada para atender os agricultores através do programa HORA MAQUINA para executar melhorias nas propriedades rurais como: acesso a propriedade, terraplanagem, construção de bueiros etc.

OBJETIVOS

Com a aquisição da PÁ CARREGADEIRA COM RETROESCAVADEIRA, o município visa dar suporte para toda a cadeia produtiva agrícola, pecuária e florestal, tendo como objetivo buscar o desenvolvimento sustentável no meio agrícola como sua principal fonte de renda. Pois ao longo da cadeia produtiva encontramos muitos gargalos, como estradas que necessitam de manutenção constante e os acessos a propriedade que não permitem a entrada de meios de transporte da produção, causando transtornos e dificultando o transporte da produção, a dispersão dos produtores, a instabilidade de mercado, clima, a permanência e continuidade dos programas, a disparidade de tamanho entre produtores, pois com a aquisição desta máquina pá carregadeira com retro-escavadeira servirá de instrumento de agilização e melhoria das estradas e acesso as propriedades

em que a logística é o principal agravante, com a melhoria das estrada e a redução de custos de produção e comercialização viabilizando assim a cadeia produtiva e conseqüentemente propiciando a oferta de produtos com a melhor qualidade a população consumidora Pretende-se com a aquisição desta máquina atender o total de 47 comunidade e um número aproximado de 3412 famílias do meio rural, promovendo assim o uso adequado de máquinas e implementos agrícolas e o destino correto das águas visando sempre a conservação do solo e a manutenção das estradas, promovendo a integração das comunidades e despertar o espírito de participação.



CRUZ MACHADO 20 DE JULHO DE 2017


Sidnei Milczuk
Técnico em Agropecuária
CPF 037080609-38
CREA -PR 95506/TD

SIDNEI MILCZUK
Técnico em Agropecuária
CPF 037.080.609-38
CREA - PR 95506/TD



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - DEAGRO

PARECER TÉCNICO Nº 434/2017



Referente: Solicitação de celebração de Termo de Convênio Município de **Cruz Machado** para a **aquisição de 01 (uma) pá carregadeira com retroescavadeira** – protocolo nº 14.580.815-4.

O Prefeito de **Cruz Machado**, Sr. **EUCLIDES PASA**, por meio do ofício nº 205/2017 (fl. 15), vem solicitar da SEAB o apoio para a **aquisição de 01 (uma) pá carregadeira com retroescavadeira** para ser utilizado pela Secretaria de Agricultura municipal no atendimento a pequenos produtores pertencentes à agricultura familiar;

Para tal apoio, apresentou-se a documentação solicitada no Despacho Deagro nº 925/2017 (fl. 12 e 13), inclusive orçamentos diversos de equipamentos com características similares e que poderão ser adquiridos com os recursos ora solicitados (fls. 36 a 44);

No que se refere especificamente à análise técnica do plano de trabalho ora proposto (fls. 45 a 49), este **atende a expectativa**, onde são mensurados:

Objeto: descreve que o trator será utilizado nas áreas diversas nas comunidades atendidas;

Vigência: "12 (doze) meses após a publicação no DIOE";

Justificativa Técnica: descreve que o trator será usado em prol dos pequenos agricultores, para incrementar a produção municipal, por meio da melhoria das estradas realizadas com o trator em questão;

Capacidade Instalada: descreve a capacidade técnica e operacional disponível para o atendimento em questão, juntamente com o Emater, como 04 técnicos de nível superior e 03 técnicos de nível médio;

Definição e Detalhamento de Metas a Serem Atingidas: descreve as especificações para a aquisição do veículo, no valor de até R\$ 235.000,00, bem como de R\$ 70.000,00 de contrapartida municipal;

Beneficiários: descreve todas as 47 comunidades rurais a serem atendidas, para o atendimento de até 3.412 agricultores familiares;

Metodologia de Execução: descreve qual é o atendimento a ser executado pelos técnicos com o trator a ser adquirido, nos Programas nas áreas diversas, bem como identifica a responsabilidade pelo acompanhamento destas ações;

Plano de Aplicação dos Recursos Repassados: descreve os valores a serem repassados pela SEAB, bem como da contrapartida;

Cronograma de Desembolso: estima quando será a data de repasse dos recursos pela SEAB, **a ser realizado em uma única parcela, estimadas para receber no mês de julho deste ano;**

Cronograma de Execução: estima quando os trabalhos serão realizados;

Parecer Técnico do Gestor da SEAB (Chefe do NR): está devidamente aceito pelo Gestor.

O Projeto Técnico que embasa o presente plano de trabalho foi apresentado e está à fl. 52 e 53.

Para um melhor entendimento quanto ao real benefício, ou seja, aquilatando-se a equação custo/benefício do desembolso a ser realizado pela Administração em decorrência do convênio, aclarando-se os resultados que se esperam alcançar com a



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - DEAGRO

execução do convênio, em face do investimento suscitado pelos cofres estaduais para a execução das metas, temos os seguintes esclarecimentos adicionais a fazer:


Conforme consta do projeto técnico apresentado (fls. 52 e 53) e plano de trabalho (fls. 45 a 49), o município possui em seu corpo técnico, juntamente com o Emater, 04 técnicos de nível superior, e 03 técnicos de nível médio, que acompanharão o uso deste trator.

O bem a ser adquirido vêm a contribuir no apoio aos agricultores familiares, pois os técnicos da prefeitura darão a assistência técnica com a utilização deste equipamento, com meta de atender as 47 comunidades e os 3.412 agricultores, onde existe a real necessidade do fortalecimento da agricultura municipal, o atendimento na conservação e manutenção das estradas do município sendo que esta máquina será utilizada para atender os agricultores através do Programa Hora-Máquina para executar melhorias nas propriedades rurais como: acesso a propriedade, terraplanagem, construção de bueiros e etc. Com a aquisição deste trator, o município visa dar suporte para toda a cadeia produtiva agrícola, pecuária e florestal, tendo como objetivo buscar o desenvolvimento sustentável no meio agrícola como sua principal fonte de renda.

Enfim, os resultados esperados com este convênio deverão ser alcançados com a aquisição deste trator, pois este servirá no apoio direto ao benefício das áreas agrícolas que necessitam de constante atenção, bem como por consequência, fortalecer a agricultura familiar, viabilizando a permanência desta categoria no agronegócio e na sua propriedade rural.

Diante dos argumentos apresentados pela Prefeitura Municipal e documentos relacionados, somos **de parecer favorável** à celebração do termo aditivo solicitado. Assim, sugerimos ao chefe do DEAGRO que envie o protocolado ao **Nuconv** para as demais tramitações que o caso requer.

É o parecer, em 26 de julho de 2017.


MARCO ANTÔNIO GONÇALVES
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO
SEAB/DEAGRO


Engº Agrônomo
Richardson de Souza
Chefe DEAGRO