



PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS DO MUNICÍPIO

Nome da Entidade:	Prefeitura Municipal de capitão Leônidas Marques
Endereço da Entidade:	Avenida Tancredo Neves Nº 502
Município - Estado:	Prefeitura Municipal de capitão Leônidas Marques – Paraná
Telefones:	(45) 3286-8400
CNPJ Nº:	76208834/0001-59
Núcleo Regional da SEAB	Cascavel – Paraná

2 - DADOS DO PREFEITO MUNICIPAL

Nome do Prefeito:	Claudiomiro Quadri			
Endereço do Prefeito:	Av . Iguaçu, 120			
Município - Estado:	Prefeitura Municipal de capitão Leônidas Marques – Paraná			
Telefones:	45-988023049			
CPF:	825.253.909-20	RG/Órgão Expedidor:	4.295.395-4 SSP/PR	
Cargo:	Prefeito	Função:	Executivo	Termo de Posse: Anexo

3 - DADOS BANCÁRIOS DO MUNICÍPIO

Nome do Banco:	Banco do Brasil S.A			
Praça de Pagamento:	Capitão Leonidas Marques			
Nº da Agência Bancária:	4727-9	Tipo:	Poupança	Nº da Conta: 10.307-1

4 - DADOS DA MICROBACIA

Nome da Microbacia:	Rio do gato		
Ottobacia:	842161112		

5 - DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Título	Período de Execução	
	Início	Duração (número de meses)
Programa de gestão de solo e água na microbacia: Rio do gato. Município de Capitão Leônidas Marques – PR.	Na publicação no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE

6- OBJETO DA AÇÃO

Execução de ações técnicas e educativas no sentido de recuperar a capacidade produtiva dos recursos naturais na microbacia Rio do Gato, com base na gestão de microbacias hidrográficas, desenvolvimento de ações para a sustentabilidade ambiental e do sistema produtivo na microbacia através da adoção de práticas sustentáveis que promovam a conservação de solos e água e do meio ambiente, minimizando os impactos ambientais.

T
T
A
F
F
A
S
A
E
D
H
II

7- JUSTIFICATIVA

O manejo do solo e água está diretamente relacionado com a fertilidade do solo e consequentemente com a produtividade da lavoura e da pecuária na Microbacia do Rio do Gato. As atuais práticas de terrameamento existentes estão em sua maioria degradadas tornando-se insuficientes para a efetiva contenção do escorrimento das águas. Diante disso faz-se necessário a implementação de um conjunto de melhorias a serem aplicadas nas propriedades rurais, tais como: adequação e melhoria dos terraços existentes; correção da fertilidade do solo através da aplicação de corretivo como calcário e recuperação das áreas de matas ciliares em consonância com o novo código florestal, com isso visasse um melhor manejo das propriedades através das práticas conservacionistas de solo e preservação dos mananciais existentes nas propriedades

8.1 - DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DAS METAS

Meta	Prática	Detalhamento das Metas
1	TERRACEAMENTO c/ trator de esteira - CUSTEIO (unidades: horas-máquina e área terraceada em ha)	Execução 248,8 horas máquinas de pá carregadeira atendendo 26 beneficiários, para implantação e melhoria de 24.200 metros de terraços, para contemplar práticas mecânicas de conservação de solo em 83 hectares, a demarcação das bases largas e terraços será por conta da prefeitura.
2	AQUISIÇÃO DE INSUMOS - CUSTEIO (citar o insumo; unidade: kg ou número de itens)	Aquisição e distribuição de 437 toneladas de calcário dolomítico p/ m² minimo de 75,1 % para 31 beneficiários.
3	PROTEÇÃO DE APP - CUSTEIO p/ aquisição de materiais e M.O (unidade: metros de cerca)	Aquisição de materiais e a instalação de 10.810 metros de cercas para proteção de mananciais (ou Fontes ou nascentes) em 21 propriedades de beneficiários, com cinco fios de arame liso galvanizado ovalado com 4 camadas de zinco. Aquisição de palanques de madeiras de eucalipto tratado em auto clave com espessura de 9 a 12 cm e comprimento de 2.20 mts. Mourões com espessura de 15 a 18 cm e comprimento de 2,50 mts. Balancins serrado com espessura de 4x4 cm e 1,30 mts de comprimento tratado em auto clave. Catracas para esticamento de arame, e arame galvanizados para amarração, a mão de obra a ser utilizada para a instalação das cercas será por conta dos beneficiários.

Meta	Etapa	Quantida-de	Unidade	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL		Descrição das Metas/Etapas
				PERÍODO DE EXECUÇÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS	UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - Descrição das Metas/Etapas	
Início	Término					
1	1	248,8	HM	A partir da publicação no DIOE	02 meses após a publicação no DIOE	Orçamentação e licitação
1	2	248,8	HM	A partir da publicação no DIOE	03 meses após a publicação no DIOE	Contratação das maquinas
1	3	248,8	HM	A partir da publicação no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE	Execução 248,8 horas máquinas de pá carregadeira atendendo 26 beneficiários, para implantação e melhoria de 24.200 metros de terraços, para contemplar práticas mecânicas de conservação de solo em 83 hectares, a demarcação das bases largas e terraços será por conta da prefeitura.
2	1	437	ton	A partir da publicação no DIOE	02 meses após a publicação no DIOE	Orçamentação e licitação
2	2	437	ton	A partir da publicação no DIOE	03 meses após a publicação no DIOE	Aquisição do insumo (calcário)
2	3	437	ton	A partir da publicação no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE	Aquisição e distribuição de 437 toneladas de calcário dolomítico pmt mínimo de 75,1 % para 31 beneficiários.
3	1	10.810	metros	A partir da publicação no DIOE	02 meses após a publicação no DIOE	Orçamentação e licitação
3	2	10.810	metros	A partir da publicação no DIOE	03 meses após a publicação no DIOE	Aquisição do insumo (palanques arames e balancis)
3	3	10.810	metros	A partir da publicação no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE	Aquisição de materiais e a instalação de 10.810 metros de cercas para proteção de mananciais (ou Fontes ou nascentes) em 21 propriedades de beneficiários, com cinco fios de arame liso galvanizado ovalado com 4 camadas de zinco. Aquisição de palanques de madeiras de eucalipto tratado em auto clave com espessura de 9 a 12 cm e comprimento de 2,20 mts. Mourões com espessura de 15 a 18 cm e comprimento de 2,50 mts. Balancins serrado com espessura de 4x4 cm e 1,30 mts de comprimento tratado em auto clave. Catracas para esticamento de arame, e arame galvanizados para amarração, a mão de obra a ser utilizada para a instalação das cercas será por conta dos beneficiários.

CAPACIDADE INSTALADA (Descrever a capacidade que o proponente tem para atingir o objeto e as metas propostas)

Analisou-se toda a cadeia de produtores e observou-se a capacidade de execução das metas, sendo disponibilizados pela secretaria de agricultura e meio ambiente uma máquina (pá carregadeira/ retroescavadeira) e um caminhão para o carregamento e entrega do corretivo de solo (calcário), também sendo fornecido um carro ao gestor do programa para acompanhar as atividades, para o sistema de conservação de solo e as proteções de APP será disponibilizado ao gestor veículo para acompanhar e dar toda as indicações técnicas para as atividades.

10 - BENEFICIÁRIOS POR METAS

Meta	Descrição da Meta	Número de Beneficiários		
		Diretos	Indiretos	Total
1	Execução 248,8 horas máquinas de pá carregadeira atendendo 26 beneficiários, para implantação e melhoria de 24.200 metros de terraços, para contemplar práticas mecânicas de conservação de solo em 83 hectares, a demarcação das bases largas e terraços será por conta da prefeitura.	26		26
2	Aquisição e distribuição de 437 toneladas de calcário dolomítico pmt mínimo de 75,1 % para 31 beneficiários.	31		31
3	Aquisição de materiais e a instalação de 10.810 metros de cercas para proteção de mananciais (ou Fontes ou nascentes) em 21 propriedades de beneficiários, com cinco fios de arame liso galvanizado ovalado com 4 camadas de zinco. Aquisição de palanques de madeiras de eucalipto tratado em auto clave com espessura de 9 a 12 cm e comprimento de 2,20 mts. Mourões com espessura de 15 a 18 cm e comprimento de 2,50 mts. Balancins serrado com espessura de 4x4 cm e 1,30 mts de comprimento tratado em auto clave. Catracas para esticamento de arame, e arame galvanizados para amarração, a mão de obra a ser utilizada para a instalação das cercas será por conta dos beneficiários.	21		21
		Total		78
			0	78

11 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (o desembolso do recurso se dá em parcela única imediatamente após a assinatura do convênio, depositado em conta específica)

Meta	Descrição da Meta	Natureza de Despesa (*)	SEAB		Proponente	Total da Proposta
			Financeiro (1)	Custeio		
1	Orcamentação e licitação					
1	Contratação e das máquinas	3.3.90.39.12	59.712,00			59.712,00
	Execução 248,8 horas minguinhos de pá carregadeira atendendo 26 beneficiários, para implantação e melhoria de 24.200 metros de terracos, para contemplar práticas mecânicas de conservação do solo em 83 hectares, a demarcação das bases largas e terços sera por conta da Prefeitura.					0,00
2	Orcamentação e licitação					0,00
2	aquisição do insumo (calcário)	3.3.90.30.31	78.660,00			78.660,00
	Aquisição e distribuição de 437 toneladas de calcário dolomítico pmt mínimo de 75,1 % para 31 beneficiários.					0,00
3	Orcamentação e licitação					0,00
3	aquisição do insumo (palanques arames e balancis)	3.3.90.30.24	71.346,00			71.346,00
	Aquisição de materiais e a instalação de 10.810 metros de cercas para proteção de mananciais (ou Fontes ou nascentes) em 21 propriedades de beneficiários, com cinco fios de arame Iso galvanizado ovalado com 4 camadas de zinco. Aquisição de palanques de madeiras de eucalipto tratado em aço clavé com espessura de 9 a 12 cm e comprimento de 2,20 mts. Mourões com espessura de 15 a 18 cm e comprimento de 2,50 mts. Balançis serrado com espessura de 4x4 cm e 1,30 mts de comprimento tratado em aço clavé. Catrícias para esticamento de arame, e arame galvanizado para amarragem, a mão de obra a ser utilizada para a instalação das cercas sera por conta dos beneficiários.				0,00	

SEAB/DEAGRO
 Pág.: 61
 Rub.: 2

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
 PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBacias
 UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP

0	0					0,00	0,00
0	0					0,00	0,00
0	0					0,00	0,00
0	0					0,00	0,00
0	0					0,00	0,00
0	0					0,00	0,00
Totais		209.718,00	0,00	0,00	209.718,00	0,00	0,00

Obs: (1) Itens a serem depositados em Conta Corrente

(*) Definida pela área Contábil do Município, obrigatoriamente com oito dígitos (00.00.00.00)

12- RESUMO PLANO DE APLICAÇÃO

		Natureza de Despesa	SEAB	Proponente	Total da Proposta
			Financiamento	Custeio	Investimento
3340	Custeio	209.718,00	0,00	209.718,00	
4440	Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		209.718,00	0,00	209.718,00	0,00
TOTAL GERAL (Valor a ser lançado no Termo de Convênio, devidamente detalhamento)					

	0461190-PR
	CONABOR DO MUNICÍPIO
	CRC

PREF. MUN. CAPITÃO L. MARQUES
José Elton da Cruz
 Técnico em Contabilidade
 CRC-PR 0461190-5 - CPF 513165369-04

Folha 04

SEAB/DEAGRO
 Pág.: 62
 Rub.: 2

13 - MATERIAL E METODOLOGIA DE EXECUÇÃO


Meta	Etapa	Forma, Materiais e Metodologia Utilizadas
1	1	Solicitação de tres orçamentos de empresas prestadora de serviços de terraceamento.
1	2	Licitacão e contratação dos serviços e terraceamento.
1	3	demarcação das curvas de nível execução e acompanhamento dos serviço nas propriedades
2	1	Solicitação de tres orçamentos de empresas fornecedoras de calcario..
2	2	Licitacão e contratação do fornecimento de calcario.
2	3	recebimento e depósito e ditribuição do calcario para os beneficiários.
3	1	Solicitação de tres orçamentos de empresas fornecedoras de palanques e arames e catracas.
3	2	Licitacão e contratação de empresa fornecedora de palanques, arame, catarca e balancins.
3	3	Aquisição, recebimento e distribuição dos materiais aos beneficiários, bem como acompanhamento na execução dos serviços de construção das cercas.
0	0	
0	0	
0	0	



0	0	
0	0	

14 - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Nome:	Irineu Vojssczak	Registro Profissional	
Cargo:	Técnico Agrícola	Nº PR- 8212-TD	Conselho: CREA
CPF:	525.119.679-00	Carimbo e Assinatura	
Formação:	Técnico em Agropecuária.		
Data:	27/04/2017		
Local:	Capitão Leonidas Marques		


 Enc. Agr. Irineu Vojssczak
 CREA 8212-TD
 CPF 515.119.679-00

15 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO


Nome:	Claudiomiro Quadri	Carimbo e Assinatura
Cargo:	Prefeito	
CPF:	825.353.909-20	
Data:	27/04/2017	
Local:	Capitão Leonidas Marques	


 Claudiomiro Quadri
 Prefeito Municipal

Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.



16 - PARECER DO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB (GESTOR DO CONVÊNIO) / GGR

Nome:	Manoel Marcio Chaves	Carimbo e Assinatura  Manoel Marcio Chaves Chefe do N. Regional SEAB - Cascavel
Cargo:	Chefe Núcleo Regional	
CPF:	280.957.319-00	
Data:	24 de julho de 2017	
Local:	Cascavel	

Avaliação:

Favorável conforme Parecer nº 007/2017.

Parecer:	(<input type="checkbox"/>) Favorável	(<input type="checkbox"/>) Não Favorável
----------	--	--

17 - PARECER DA UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP


Nome:	ENGº AGRº RONEI LUIZ ANDRETTA	Carimbo e Assinatura do Representante  Ronei Luiz Andretta
Cargo:	GORD. TÉCNICO PROGRAMA MICROBACIAS	
CPF:	563.687.679-00	
Data:	18/08/2017	
Local:	CURITIBA	

Avaliação:

O PLANO DE TRABALHO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DO
 PROGRAMA DE GESTÃO DE SOLO E ÁGUA EM MICROBACIAS.
 SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL AO CONVÊNIO PRETENDIDO.

Parecer:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Favorável	(<input type="checkbox"/>) Não Favorável
----------	---	--

18 - PARECER DO CHEFE DO DEAGRO

Nome:	RICHARDSON DE SOUZA	Carimbo e Assinatura  Engº Agrônomo Richardson de Souza Chefe DEAGRO
Cargo:	CHEFE DO DEAGRO	
CPF:	635.422.499-53	
Data:	18/08/2017	
Local:	CURITIBA - PR	


Avaliação:

Parecer:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Favorável	(<input type="checkbox"/>) Não Favorável
----------	---	--

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
 PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
 UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP



***INDICAÇÃO DO FISCAL DA SEAB/NR DEAGRO PELO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB		
Nome:	GERT MARCOS LUBECK	Registro Profissional
Cargo:	AGENTE PROFISSIONAL	Nº J0803-D Conselho: CREA - PR
CPF:	179.212.440-68	Carimbo e Assinatura (Chefe Regional da SEAB)
Formação:	ENG. AGRONOMO	
Data:	24/07/2017	Manoel Marcio Chaves
Local:	CASCABEL - PR	Chefe do N. Regional SEAB - Cascavel

19 - APROVAÇÃO DO CONCEDENTE (SEAB)		
Nome:	Norberto Anacleto Ortigara	Carimbo e Assinatura
Cargo:	Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento	
CPF:	231.552.879-20	
Data:		
Local:	Curitiba - Paraná	
Avaliação:		
<input type="checkbox"/> Aprovado		<input type="checkbox"/> Não Aprovado