



PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS DO MUNICÍPIO

Nome da Entidade:	Prefeitura Municipal de Cantagalo
Endereço da Entidade:	Rua Cinderela, nº 379
Município - Estado:	Cantagalo, PR
Telefones:	(42) 3636-1185
CNPJ Nº:	78.279.981/0001-45
Núcleo Regional da SEAB	Guarapuava, PR

2 - DADOS DO PREFEITO MUNICIPAL

Nome do Prefeito:	Jair Rocha da Silva		
Endereço do Prefeito:	Rua Alzira de Abreu, nº 796, apartamento 1, centro		
Município - Estado:	Cantagalo, PR		
Telefones:	(42) 99984-3141		
CPF:	804.781.749-34	RG/Órgão Expedidor:	5.966.579-6 SSP/PR
Cargo:	Chefe do Poder Executivo	Função:	Prefeito Municipal
		Termo de Posse:	01/01/2017

3 - DADOS BANCÁRIOS DO MUNICÍPIO


Nome do Banco:	Banco do Brasil				
Praça de Pagamento:	Agencia de Cantagalo				
Nº da Agência Bancária:	4660-4	Tipo:	Corrente	Nº da Conta:	9.768-3

4 - DADOS DA MICROBACIA

Nome da Microbacia:	Rio Enlaçá
Ottobacia:	842385211

5 - DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Título	Período de Execução	
	Início	Duração (número de meses)
Programa de Gestão de Solo e Água na Microbacia do Rio Enlaçá, município de Cantagalo, PR	Na publicação no DIOE	24



100.000.000



6- OBJETO DA AÇÃO

Execução de ações técnicas e educativas no sentido de recuperar e manter a capacidade produtiva dos recursos naturais da Microcabia do Rio Enlaçá. Com base na gestão de microcabias hidrográficas, desenvolver ações que promovam a conservação dos recursos ambientais e dos diferentes sistemas produtivos da Microcabia do Rio Enlaçá, minimizando os impactos ambientais das atividades antrópicas, objetivando, primordialmente, a conservação de solos, água e meio ambiente, por meio de ações como adequado manejo de resíduos animais, proteção de nascentes com vistas na melhoria na qualidade da água para consumo, correção da acidez e dos teores de fósforo dos solos, cercas para proteção de mananciais ou fontes e isolamento de APP, bem como melhorias no manejo de solos. Espera-se aumentar a qualidade de vida dos residentes na Microcabia, tendo em vista a melhoria das condições ambientais e produtivas.

7- JUSTIFICATIVA

A Microcabia do Rio Enlaçá integra a grande Bacia Hidrográfica do Rio Iguaçu e possui 2.701,22 hectares, abrangendo aproximadamente 50 propriedades rurais que nela estão inseridas total ou parcialmente. Na Microcabia do Rio Enlaçá residem em sua maioria agricultores familiares que exploram principalmente a cultura do fumo e grãos como soja, milho, feijão e a bovinocultura de leite para subsistência. Por se encontrar situada em uma região de intensa atividade agropecuária apresenta alguns passivos ambientais, como falta de proteção de nascentes de água com vegetação nativa, o que influencia na área de recarga de nascentes e na qualidade da água, predominância de solos ácidos e deficientes em fósforo e destinação incorreta de dejetos animais. Se faz necessário abastecimento comunitário por alta demanda de água por pulverizadores nas propriedades. Algumas propriedades apresentam baixa disponibilidade de água de qualidade para consumo, bem como áreas de APP e mananciais de água ou fontes não isoladas por cercas. As propriedades beneficiadas apresentam sistema adequado de manejo de solos e água, com boa infiltração de água no perfil do solo e sem a presença de erosão. A área da Microcabia do Rio Enlaçá é de grande importância ambiental na região de Cantagalo, visto que nela estão inseridas diversas nascentes, rios e córregos responsáveis pelo abastecimento de água de diversas propriedades rurais e bairros vizinhos, necessitando da implementação de ações para melhoria e correção de passivos ambientais da região. Tais ações proporcionarão além dos benefícios ambientais, o aumento da produtividade agrícola e a melhoria da saúde e da qualidade de vida da população.

8.1 - DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DAS METAS

Meta	Prática	Detalhamento das Metas
1	DISTRIBUIDOR DE ESTERCO - INVESTIMENTO (unidade: número de equipamentos)	Aquisição de 1 espalhador de esterco com chassi monobloco, capacidade de 3000 litros e seguintes especificações: Bomba vácuo compressor com vazão mínima de 35 m³/hora; tanque em chapa de aço carbono e revestimento externo e interno anti-ferrugem; tampas de inspeção superior e inferior traseira; válvulas de pressão e vácuo; pé de apoio regulável e móvel; agitador interno; visor de nível; sistema de rodado duplo; bicos espalhadores dos tipos leque aspersor, canhão lateral (adubação em encostas e morros) e esguicho (mangueira); mangueira para carga com mínimo de 5,0 m de comprimento.
2	IMPLEMENTOS PARA MANEJO DO SOLO - INVESTIMENTO (unidade: número de equipamentos)	Aquisição de um distribuidor de calcário e adubo orgânico seco com capacidade de carga de 5.000 kg e com as seguintes especificações: capacidade mínima de 2,5 m³; rodado tandem com rodas aro 16 e 4 pneus 7,5 x 16 nacionais novos; 2 pratos de distribuição com 6 palhetas cada; acionamento pela tomada de força 540 RPM; caixas de distribuição com engrenagens em aço, em banho de óleo; esteira com 6 velocidades e travessas soldadas de no mínimo 60 cm.
3	ABASTECEDOR COMUNITÁRIO - CUSTEIO p/ aquisição de materiais e M.O. (unidade: número de abastecedores)	Aquisição de materiais hidráulicos e instalação de um abastecedor por gravidade para abastecimento de pulverizadores de modo a evitar que estes sejam abastecidos por rios e assim evitar contaminação dos mesmos. Aquisição dos seguintes materiais: reservatório de água de fibra de vidro de 5.000 litros; 100 m de tubo PVC JEI PB PN 0.60 MPA - DN 50, 2 conexões de 2 polegadas (entrada e saída) e 1 extravasor de 2 polegadas.
4	AQUISIÇÃO DE INSUMOS - CUSTEIO (citar o insumo; unidade: kg ou número de itens)	Aquisição e transporte de 325 toneladas de calcário calcítico (PRNT mínimo de 75,1%) para melhoria da fertilidade e das propriedades físicas e químicas do solo.
5	AQUISIÇÃO DE INSUMOS - CUSTEIO (citar o insumo; unidade: kg ou número de itens)	Aquisição e transporte de 42,5 toneladas de superfosfato simples (garantia de 16 - 18 % de P2O5, 16 - 20 % de cálcio e 10 - 12 % de enxofre) para equilíbrio e melhoria da fertilidade do solo. Admite-se a compra do fertilizante embalado/ensacado.

EM BRANCO



6	PROTEÇÃO DE FONTES - CUSTEIO p/ aquisição de materiais e M.O. (unidade: número de fontes)	Aquisição dos seguintes materiais para execução do trabalho de proteção de 15 nascentes: 4140 pedras-basalto com medidas mínimas de 15 cm por 15 cm por 13 cm; 30 sacos de 50 kg de cimento; 30 sacos de 20 kg de cal virgem; 125 sacos de 30 kg de areia; 60 telhas ecológicas de 5 mm e 1,53 m x 1,10 m; 150 tábuas de madeira de 0,10 m de largura e 1 m de comprimento; 8 caixas d'água em polietileno com tampa com capacidade de 500 litros.
7	PROTEÇÃO DE APP - CUSTEIO p/ aquisição de materiais e M.O (unidade: metros de cerca)	Cercas- proteção de mananciais ou fontes: instalação de 5 quilômetros de cercas com quatro fios de arame na Microbacia do Rio Enlaçá com os seguintes materiais: 84 mourões de eucalipto tratado para cerca com 14 a 16 centímetros de diâmetro e pelo menos 2,50 metros de comprimento, 340 estacas de eucalipto tratado para cerca de 10 a 13 cm e pelo menos 2,20 metros de comprimento; 30 kg de grampos zincados para cerca 1 x 9 e 19 rolos de arame liso com 1.000 metros cada e carga mínima de ruptura de 700 quilograma-força (Kgf).

Jair Rocha da Silva
 Prefeito Municipal

EM BRANCO

SEAB/GU
PTG
Pag. 00
Rub. 00

8.2 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO / FINANCEIRO - A efetiva liberação do recurso financeiro pelo Estado se dará, em parcela única após publicação do convênio, condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei nº 15.608/2007, Resolução nº 28/2011."

Meta	Etapa	Quantida-de	Unidade	Período de Execução		Descrição das Metas/Etapas
				Inicio	Término	
1	1	1	unidades	1º mes	24º mes	Distribuidor de esterco, com início pós a liberação dos recursos e trâmite de documentação.
2	1	1	unidade	1º mes	24º mes	Implementos para manejo do solo - distribuidor de calcário, com início pós a liberação dos recursos e trâmite de documentação.
3	1	1	unidade	1º mes	24º mes	Abastecedor comunitário - com início pós a liberação dos recursos e trâmite de documentação.
4	1	325	toneladas	1º mes	24º mes	Aquisição de insumos - calcário, com início pós a liberação dos recursos e trâmite de documentação.
5	1	42,50	toneladas	1º mes	24º mes	Aquisição de insumos - superfosfato simples , com inicio pós a liberação dos recursos e trâmite de documentação.
6	1	15	unidades	1º mes	24º mes	Proteção de fontes, com início pós a liberação dos recursos e trâmite de documentação.
7	1	5	Km	1º mes	24º mes	Proteção de APP - cercas para proteção de fontes e mananciais com início pós a liberação dos recursos e trâmite de documentação.

EMBRANCO



9 - CAPACIDADE INSTALADA (Descrever a capacidade que o proponente tem para atingir o objeto e as metas propostas)

O município de Cantagalo por meio da Secretaria de Viação e Obras dispõe de 1 engenheiro civil, 1 técnico de edificações, 1 projetista, 6 operadores de máquinas e dos seguintes maquinários: CARREGADEIRA FIATALLIS COR LARANJA (2012), MOTONIVELADORA (PATROLA) CATERPILLAR (PAC 2) 120K - COR AMARELA (2012), MOTONIVELADORA (PATROLA) CATERPILLAR 120K / VHP-145 - COR AMARELA (2012), MOTONIVELADORA (PATROLA) FIATALLIS FG70 A COR AMARELA (1991), MOTONIVELADORA (PATROLA) KOMATSU GD 555 (2007), RETRO-ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E (2012), RETRO-ESCAVADEIRA FOTON FLB 468 (2011), RETRO-ESCAVADEIRA JCB COR - AMARELA (2012), RETRO-ESCAVADEIRA PANTANEIRA DX 140 LC (2012), ROLO COMPACTADOR BW 211D - 40 ROMAC - COR AMARELO (2012). A Secretaria de Agricultura do município dispõe de 2 médicos veterinários, 1 técnico agricola e 2 inseminadores.

Jair Rocha da Silva
Prefeito Municipal

EMBRANCO



10 - BENEFICIÁRIOS POR METAS

Meta	Descrição da Meta	Número de Beneficiários		
		Diretos	Indiretos	Total
1	Distribuidor de esterco, com inicio pós a liberação dos recursos e trâmite de documentação.	25	0	25
2	Implementos para manejo do solo - distribuidor de calcário, com inicio pós a liberação dos recursos e trâmite de documentação.	25	0	25
3	Abastecedor comunitário - com inicio pós a liberação dos recursos e trâmite de documentação.	25	0	25
4	Aquisição de insumos - calcário, com inicio pós a liberação dos recursos e trâmite de documentação.	25	0	25
5	Aquisição de insumos - superfosfato simples , com inicio pós a liberação dos recursos e trâmite de documentação.	25	0	25
6	Proteção de fontes, com inicio pós a liberação dos recursos e trâmite de documentação.	15	10	25
7	Proteção de APP - cercas para proteção de fontes e mananciais com inicio pós a liberação dos recursos e trâmite de documentação.	25	0	25
0	0			0
0	0			0
0	0			0
0	0			0
0	0			0
0	0			0
0	0			0
		165	10	175

EM BRANCO

11 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (o desembolso do recurso se dá em parcela única imediatamente após a assinatura do convênio, depositado em conta específica)

Meta	Descrição da Meta	Natureza de Despesa (*)	SEAB			Proponente	Total da Proposta
			Financeiro (1)	Custeio	Investimento		
1	Distribuidor de esterco, com início pós a liberação dos recursos e trâmite de documentação.	4.4.90.52.40	0,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
2	Implementos para manejo do solo - distribuidor de calcário, com início pós a liberação dos recursos e trâmite de documentação.	4.4.90.52.40	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Abastecedor comunitário - com início pós a liberação dos recursos e trâmite de documentação.	3.3.90.30.24	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
4	Aquisição de insumos - calcário, com início pós a liberação dos recursos e trâmite de documentação.	3.3.90.30.31	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00
5	Aquisição de insumos - superfosfato simples , com inicio pós a liberação dos recursos e trâmite de documentação.	3.3.90.30.31	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
6	Proteção de fontes, com inicio pós a liberação dos recursos e trâmite de documentação.	3.3.90.30.24	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
7	Proteção de APP - cercas para proteção de fontes e mananciais com inicio pós a liberação dos recursos e trâmite de documentação.	3.3.90.30.24	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0	0					0,00	0,00
0	0					0,00	0,00



Jair Rocha da Silva
 Prefeito Municipal

EMBRANO

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
 PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
 UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP

0	0						0,00
0	0						0,00
0	0						0,00
0	0						0,00
0	0						0,00
0	0						0,00
Totais		135.500,00	55.200,00	0,00	0,00	135.500,00	55.200,00

Obs: (1) Itens a serem depositados em Conta Corrente

(*) Definida pela área Contábil do Município, obrigatoriamente com oito dígitos (00.00.00.00)

12 - RESUMO PLANO DE APLICAÇÃO

	Natureza de Despesa	SEAB		Proponente	Total da Proposta
		Financeiro	Custeio		
3340	Custeio	135.500,00	0,00		135.500,00
4440	Investimento	55.200,00	0,00		55.200,00
	TOTAIS	190.700,00	0,00		190.700,00
TOTAL GERAL (Valor a ser lançado no Termo de Convênio, devidamente detalhamento)					

Débora Aline Dallastra
CONTADOR DO MUNICÍPIO

PR-055889/0-7
Telefone: (42) 3636-1185

CRC

Débora Aline Dallastra
 Débora Aline Dallastra
 Contadora
 CRC PR 055889/0-7

Folha 04

Jair Rocha da Silva
 Jair Rocha da Silva
 Prefeito Municipal



EM BRANCO



13 - MATERIAL E METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapa	Forma, Materiais e Metodologia Utilizadas
1	1	Distribuidor de esterco: Aquisição de um espalhador de esterco conforme descrito no item 8.1. O valor total orçado para aquisição dos implementos pelo município é de R\$ 30.200,00. A Prefeitura Municipal de Cantagalo será responsável por adquirir os implementos, os quais constituirão bens móveis de seu patrimônio e estarão durante a vigência do período de execução do Programa cedidos aos produtores rurais beneficiários através das associações de agricultores, os quais fazem parte. Os produtores rurais da Microbacia do Rio Enlaçá pré-cadastrados pelo instituto EMATER e beneficiários desta meta terão como contrapartida realizar a manutenção através de suas associações e o bom uso uso dos implementos, assim como adotar concomitantemente ações que visam o adequado destino de dejetos dos animais.
2	1	Implementos para manejo do solo: Aquisição de um distribuidor de calcário com capacidade de carga de 5.000 kg e conforme descrito no item 8.1. O valor total orçado para aquisição dos implemento pelo município é de R\$ 25.000,00. A Prefeitura Municipal de Cantagalo será responsável por adquirir o implemento, o qual constituirá bem móvel de seu patrimônio e estará durante a vigência do período de execução do Programa cedido aos produtores rurais beneficiários através das associações de agricultores, os quais fazem parte. Os produtores rurais da Microbacia do Rio Enlaçá pré-cadastrados pelo instituto EMATER e beneficiários desta meta terão como contrapartida realizar a manutenção através de suas associações e o bom uso uso do implemento, bem como adoção de ações que visam o manejo correto dos solos.
3	1	Abastecedor comunitário: Aquisição de materiais hidráulicos e instalação de um abastecedor comunitário por gravidade (armazenamento e distribuição de água oriunda de nascente com a finalidade de ponto de abastecimento de pulverizadores). O valor total orçado para aquisição dos materiais pelo município é de R\$ 10.500,00. A Prefeitura Municipal de Cantagalo será responsável por adquirir os materiais e instalar o abastecedor para atender o grupo de produtores rurais beneficiários desta meta. Os produtores rurais da Microbacia do Rio Enlaçá pré-cadastrados pelo instituto EMATER e beneficiários desta meta terão como contrapartida realizar o abastecimento dos pulverizadores por este ponto, de modo a evitar a contaminação dos rios.
4	1	Aquisição de insumos-apoio na propriedade: Aquisição e transporte de 325 toneladas de calcário calcítico. O valor total orçado do calcário calcítico entregue no Município é de R\$ 45.500,00 . A Prefeitura Municipal de Cantagalo responsável pela aquisição do calcário e a empresa distribuidora de corretivos de solo a ser contratada entregará o produto nos imóveis rurais dos beneficiários. Os produtores rurais da Microbacia do Rio Enlaçá pré-cadastrados pelo instituto EMATER terão como contrapartida realizar a aplicação na lavoura/pastagem conforme recomendações técnicas.
5	1	Aquisição de insumos-apoio na propriedade: Aquisição e transporte de 42,50 toneladas de superfosfato simples. O valor total orçado do superfosfato simples entregue no Município é de R\$ 42.500,00,00 . A Prefeitura Municipal de Cantagalo será responsável pela aquisição do insumo e a empresa distribuidora de corretivos de solo a ser contratada entregará o produto nos imóveis rurais dos beneficiários .Os produtores rurais da Microbacia do Rio Enlaçá pré-cadastrados pelo instituto EMATER terão como contrapartida realizar a aplicação na lavoura/pastagem conforme recomendações técnicas.
6	1	Proteção de fontes: Aquisição e transporte dos materiais descritos no item 8.1. O valor total orçado dos materiais adquiridos pela prefeitura é de R\$ 12.000,00. A Prefeitura Municipal de Cantagalo será responsável pela aquisição dos materiais e o transportes destes até os estabelecimentos rurais dos beneficiários. Os produtores rurais da Microbacia do Rio Enlaçá pré-cadastrados pelo instituto EMATER e beneficiários desta meta terão como contrapartida realizar a instalação das proteções de nascentes ou fontes conforme recomendações técnicas.
7	1	Cercas para proteção de mananciais ou fontes: Aquisição e transporte dos materiais descritos no item 8.1. O valor total orçado dos materiais adquiridos pela prefeitura é de R\$ 25.000,00. A Prefeitura Municipal de Cantagalo será responsável pela aquisição dos materiais e o transportes destes até os estabelecimentos rurais dos beneficiários. Os produtores rurais da Microbacia do Rio Enlaçá pré-cadastrados pelo instituto EMATER e beneficiários desta meta terão como contrapartida realizar a instalação das cercas ao redor de nascentes ou rios conforme recomendações técnicas.

EM BRANCO

**SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP**



0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	

14 - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Nome:	William De Brino Silva	Registro Profissional
Cargo:	Agente Profissional de Extensão Rural	Nº PR-140614/D Conselho: CREA - PR
CPF:	397.856.838-18	Carimbo e Assinatura
Formação:	Engenheiro Agrônomo	<i>William De Brino Silva</i>
Data:	11/05/2017	<i>William De Brino Silva</i>
Local:	Cantagalo - PR	Epg. Agrônomo CREA 140614/D (PR)

15 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO

Nome:	Jair Rocha da Silva	Carimbo e Assinatura
Cargo:	Chefe do Poder Executivo Municipal	
CPF:	804.781.749-34	
Data:	11/05/2017	
Local:	Cantagalo - PR	

Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.

EM BRANCO




16 - PARECER DO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB (GESTOR DO CONVÉNIO) / GGR

Nome:	ARTHUR BITTENCOURT FILHO	Carimbo e Assinatura
Cargo:	CHEFE REGIONAL	 Arthur Bittencourt Filho CREA 6.477-D Engº Agrº DERAL-Guarapuava
CPF:	253 054 419-00	
Data:	31/01/2017	
Local:	GUARAPUAVA	
Avaliação:	EM ANEXO. O PLANO DE TRABALHO ESTÁ DE AGRADO COM O PLANO DE AÇÃO	
Parecer:	<input checked="" type="checkbox"/> Favorável	() Não Favorável

17 - PARECER DA UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP

Nome:	ENG AGRº RONEL LUIZ ANDRETTA	Carimbo e Assinatura do Representante
Cargo:	COORD. PROGRAMA MICROBACIAS	 Ronel Luiz Andretta
CPF:	567.687.619-00	
Data:	24/01/2017	
Local:	CURITIBA	
Avaliação:	O PLANO DE TRABALHO ATENDE AS NORMAS DO PROGRAMA DE GESTÃO DE SOLO E ÁGUA EM MICROBACIAS SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL A CELEBRAÇÃO DO CONVÉNIO PRETENDIDO	
Parecer:	<input checked="" type="checkbox"/> Favorável	() Não Favorável

18 - PARECER DO CHEFE DO DEAGRO

Nome:	RICHARDSON DE SOUZA	Carimbo e Assinatura
Cargo:	CHEFE DO DEAGRO	 Engº Agrônomo Richardson de Souza Chefe DEAGRO
CPF:	635.722.499-53	
Data:	24/01/2017	
Local:	CURITIBA - PR	
Avaliação:		
Parecer:	<input checked="" type="checkbox"/> Favorável	() Não Favorável

EM BRANCO

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
 PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
 UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP

SEAB/GUA
 PTG
 Pag. 08
 Rub:

***INDICAÇÃO DO FISCAL DA SEAB/NR DEAGRO PELO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB			
Nome:	<i>JERônimo Augusto Schmiden</i>	Registro Profissional	
Cargo:	<i>AGENTE DE EXECUÇÃO</i>	Nº 32074/TD	Conselho: <i>Cres.</i>
CPF:	<i>019.186.173-92</i>	Carimbo e Assinatura (Chefe Regional da SEAB)	
Formação:	<i>TECNICO PEO INSTITUC</i>		
Data:	<i>05/06/17</i>	<i>Arthur Bittencourt Filho</i> CREA 6477-D Engº Agrº DERAL-Guarapuava	
Local:	<i>ELJARAPUAVA.</i>		

19 - APROVAÇÃO DO CONCEDENTE (SEAB)	
Nome:	Norberto Anacleto Ortigara
Cargo:	Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento
CPF:	231.552.879-20
Data:	
Local:	Curitiba - Paraná
Avaliação:	
<input type="checkbox"/> Aprovado <input type="checkbox"/> Não Aprovado	

EM BRANCO