




MUNICÍPIO DE CONTENDA

ESTADO DO PARANÁ



ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO (parte integrante do Termo de Convênio)			
MUNICÍPIO: CONTENDA/PR			
1 - DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Contenda			CNPJ: 76.105.519/0001-04
Endereço: Avenida João Franco, nº 366.			
UF: Paraná	CEP: 83.730-000	Telefone: (41) 3625-1212	
Banco: 104	Agência: 4547	Conta Corrente: 71015-0	Praça de Pagamento: Contenda
2. DADOS CADASTRAIS DO PREFEITO			
Nome: Carlos Eugênio Stabach		Nº RG: 995.989-0	Nº CPF: 808.447.409-00
Endereço: Avenida São João, nº 20.		Telefone: (41) 9 8435-2760	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

Este convênio tem por objeto promover a melhoria na renda e na qualidade de vida de aproximadamente 2.000 agricultores familiares, que exploram as atividades: cebola, feijão, soja, trigo, batata, milho, batata salsa, hortaliças e fruticultura nas Comunidades Rurais de Boa Vista, Campestre, Capoeira Grande, Cardosos I, Cardoso II, Catanduvras do Sul, Colônia Santana, Cachoeira do Ipanema, Fundão, Fundo do Mato, Gonçalves, Ingazeiro, Itagassava, Lagoa das Almas, Lavrinha, Macacos, Mato Dentro, Mato Branco, Passa - Passa, Passo da Cruz, Passo do Ouro, Poço Grande, Pocinho, Pedro Machado, Rio do Cacho, São Pedro, Santo Antônio, Serrinha e Tabatinga no Município de Contenda/PR, mediante a aquisição e a utilização de 1 (um) veículo utilitário, 1 (um) trator agrícola para incrementar a produção agrícola e pecuária.

3. VIGÊNCIA:

3.1. Início da execução/ vigência: *após a publicação no DIOE.*

3.2. Término da execução/vigência: *12 meses após a publicação no DIOE.*

4. JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Contenda é um município essencialmente agrícola, possui uma área de 299,037 km², com população estimada (2017) de 17.961 habitantes, IDH 0,681.

Segundo dados, aproximadamente 6.659 pessoas vivem no meio rural, sendo a maioria pequenos produtores rurais que fortalecem a economia do município. O objetivo da aquisição desses equipamentos será beneficiar os pequenos produtores, os quais dependem da produção e comercialização de hortifrutigranjeiros, visando o aumento de renda e a permanência do homem no campo.



MUNICÍPIO DE CONTENDA

ESTADO DO PARANÁ



A aquisição do trator traçado será utilizado para beneficiar os produtores rurais do município, na preparação do solo, visto que a região apresenta áreas de declive, o que dificulta o trabalho do agricultor, acarretando perdas na produtividade, auxiliar no plantio, pulverização, aplicação de fertilizantes de cobertura, possibilitando à execução de trabalho produtivo, multiplicando a força humana.

O Município tem uma diversidade ampla de culturas onde as principais são: Cebola com área de aproximadamente 1.200 há, milho com 3.200 há, feijão com uma área de aproximadamente 3.450 há, soja alcançando 15.000 há, trigo com 5.000 há, batata com 2.100 há, hortaliças totalizando uma área de 980 há, e fruticultura com 45 há.

Para compor o projeto e atender a demanda, existe também a necessidade da aquisição de um veículo, o qual contribuirá para atender a logística voltada para os trabalhos executados com o trator, facilitando o transporte de peças, equipamentos, lubrificantes e combustível de acordo com a necessidade do trabalho, auxiliar o produtor no manejo e conservação do solo, realizar a coleta do solo para análise química e física, além de manter periodicamente visitas técnicas aos produtores rurais contemplados pelo projeto, onde acontece em localidades rurais distantes da sede do município sendo elas: Boa Vista situada a 4 km, Cachoeira do Ipanema situada a 18 km, Campestre situada a 9 km, Capoeira Grande situada a 10 km, Cardosos I situada a 12 km, Cardosos II situada a 12 km, Catanduvas do Sul situada a 10 km, Colônia Santana situada a 8 km, Fundão situada a 13 km, Fundo do Mato situada a 10 km, Gonçalves situada a 16 km, Ingazeiro situada a 6 km, Itagassava situada a 14 km, Lagoa das Almas situada a 5 km, Lavrinha situada a 10 km, Macacos situada a 20 km, Mato Branco situada a 7 km, Mato Dentro situada a 15 km, Passa – Passa situada a 6 km, Passo da Cruz situada a 15 km, Passo do Ouro situada a 18 km, Pedro Machado situada a 5 km, Poço Grande situada a 13 km, Pocinho situada a 15 km, Rio do Cacho situada a 15 km, São Pedro situada a 10 km, Santo Antônio situada a 5 km, Serrinha situada a 8 km e Tabatinga situada a 6 km.

5. CAPACIDADE INSTALADA:

Para a execução do projeto o município possui em seu quadro de funcionários a seguinte equipe técnica:

- 1 (um) Engenheiro Agrônomo;
- 1 (um) Técnico em Agropecuária;
- 1 (uma) Bióloga.

Para a execução do projeto o município possui disponíveis os equipamentos descritos abaixo:

- 2 (duas) Grades Aradoras;
- 2 (dois) Escarificador;
- 2 (duas) Grades Niveladoras.



MUNICÍPIO DE CONTENDA
ESTADO DO PARANÁ



6. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 1,00)	
				Início	Término	Quantidade (*)	Unidade	Unitário (R\$)	Total (R\$)
01	44.90.52.40	Aquisição de 1 (um) veículo utilitário, 0 (zero) km, cabine dupla, mínimo 02 portas, potência mínima de 1.4, caçamba com capacidade mínima de 680 kilos ou litros.		Após a publicação no DIOE	12 meses após a publicação no DIOE	01	unidade	50.000,00	50.000,00
02		Contrapartida Aquisição de 1 (um) veículo utilitário, 0 (zero) km, cabine dupla, mínimo 02 portas, potência mínima de 1.4, caçamba com capacidade mínima de 680 kilos ou litros.		Após a publicação no DIOE	12 meses após a publicação no DIOE	01	unidade	17.833,34	17.833,34
	44.90.52.40	Aquisição de um trator 4 x 4, com motor de 4 cilindros, com potência mínima de 120 CV.		Após a publicação no DIOE	12 meses após a publicação no DIOE	01	unidade	153.000,00	153.000,00
		Contrapartida Aquisição de um trator 4 x 4, com motor de 4 cilindros, com potência mínima de 120 CV.		Após a publicação no DIOE	12 meses após a publicação no DIOE	01	unidade	51.666,67	51.666,67
Total (R\$)									272.500,01



MUNICÍPIO DE CONTENDA

ESTADO DO PARANÁ



7. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total
1 - Número de comunidades atendidas	29
2 - Números de agricultores	2.000

Comunidades atendidas: Boa Vista, Cachoeira do Ipanema, Campestre, Capoeira Grande, Cardoso I, Cardosos II, Catanduvas do Sul, Colônia Santana, Fundão, Fundo do Mato, Gonçalves, Ingazeiro, Itagassava, Lagoa das Almas, Lavrinha, Macacos, Mato Dentro, Mato Branco, Passa- Passa, Passo da Cruz, Passo do Ouro, Pedro Machado, Poço Grande, Pocinho, Rio do Cacho, São Pedro, Santo Antônio, Serrinha e Tabatinga.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Expor TODAS as atividades que serão realizadas com o equipamento em pleito;
Trator agrícola: Preparo do solo, plantio, pulverização, aplicação de fertilizantes de cobertura.
Veículo: Visita técnica, auxiliar o produtor no manejo e conservação do solo, transporte de peças, equipamentos, lubrificantes e combustíveis.
- Informar, detalhadamente, sobre a assistência técnica prestada aos beneficiários;
Visita técnica com o objetivo de realizar acompanhamento na execução dos trabalhos voltados a agricultura, levar informações em tecnologia, acompanhamento das lavouras, realizar coleta de solo para realizar análise química e física para recomendação de calagem e adubação do solo quando necessário.
- O Técnico Responsável pelo Projeto deverá acompanhar a sua execução;
Sim.
- Efetuar a Prestação de Contas conforme legislação específica do TCE-PR;
Sim.



MUNICÍPIO DE CONTENDA

ESTADO DO PARANÁ



9. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Partícipes	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 1 (um) veículo utilitário, 0 (zero) km e 1 (um) trator agrícola 4 x4.	SEAB	203.000,00	12 meses
Aquisição de 1 (um) veículo utilitário, 0 (zero) km e 1 (um) trator agrícola 4 x4.	Município	69.500,01	12 meses
TOTAL		272.500,01	24 meses

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Metas 1 e 2	Parcela (R\$) - 2017											
Meses	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
SEAB											203.000,00	
Município (se houver)											69.500,01	

(*) A liberação da parcela ficará condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei nº 15.608/2007, Resolução nº 28/2011, Decreto Estadual nº 9762/2013 e Decreto Estadual nº 1933/2015 (art. 7º, inc. I).

(**) O depósito da contrapartida financeira deverá ser concomitante ao recebimento do recurso do Concedente, caso haja.



MUNICÍPIO DE CONTENDA
ESTADO DO PARANÁ



11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Metas 1 e 2	Parcela (R\$) – meses de 2017											
Meses	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Processo de aquisição do equipamento											x	x

12. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Nome:	Jorge André Gonçalves da Silva	 Assinatura
Cargo:	Secretário Municipal de Indústria, Agropecuária e Meio Ambiente.	
N.º Registro Conselho de Classe	PR - 89396-D	
Local:	Contenda/PR	
Data:	16/10/2017	

13. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Carlos Eugênio Stabach	 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	808.447.409-00	
Local:	Contenda/PR	
Data:	16/10/2017	




MUNICÍPIO DE CONTENDA

ESTADO DO PARANÁ




14. PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)

PARECER FAVORÁVEL, POIS IRÁ CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MANEJO DO SOLO, PROPORCIONANDO MELHORIA NA RENDA E QUALIDADE NA UNIDADE PRODUTIVA.	
Cargo: <u>EDUARDO LEITE PEREIRA</u>	 Assinatura
Nome: <u>CHEFE NÚCLEO REGIONAL</u>	
CPF: <u>321.736.449-04</u>	
Local: <u>CURITIBA</u>	
Data: <u>17/10/2017</u>	

15. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO - SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho se encontra em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

15.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

 MARCO ANTÔNIO GONÇALVES Engenheiro Agrônomo CREA-PR 16382/D SEAB/DEAGRO (nome, registro no conselho de classe e assinatura) Chefe da Divisão de Apoio Técnico	Curitiba, <u>20</u> / <u>10</u> / 2017
---	--




MUNICÍPIO DE CONTENDA

ESTADO DO PARANÁ




15.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

 Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D	Curitiba, <u>20</u> / <u>10</u> /2017
---	---------------------------------------

16. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com a legislação vigente, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, <u>20</u> / <u>10</u> /2017
--	---------------------------------------