



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS DO MUNICÍPIO

Nome da Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO.
Endereço da Entidade:	Avenida Minas Gerais nº. 301.
Município - Estado:	Cornélio Procópio – Paraná.
Telefones:	43-35208000.
CNPJ Nº:	76.331.941/0001-70.
Núcleo Regional da SEAB	Cornélio Procópio – Paraná.

2 - DADOS DO PREFEITO MUNICIPAL

Nome do Prefeito:	Amin José Hannouche				
Endereço do Prefeito:	Rua Espírito Santo 169 – Centro				
Município - Estado:	Cornélio Procópio – Paraná.				
Telefones:	43-984060600				
CPF:	521.746.549-20	RG/Órgão Expedidor:	1303928-2-Pr		
Cargo:	Gestor Público	Função:	Prefeito	Termo de Posse:	01/01/2017

3 - DADOS BANCÁRIOS DO MUNICÍPIO

Nome do Banco:	Banco do Brasil S/A.				
Localidade de Pagamento:	Cornélio Procópio – Paraná.				
Nº da Agência Bancária:	0224-0	Tipo:	C/C	Nº da Conta:	36168-2

4 - DADOS DA MICROBACIA

Nome da Microbacia:	Pedregulho
Código da Microbacia:	844425111.

5 - DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Título	Período de Execução	
	Início	Duração (número de meses)
Programa de Gestão de Solo e Água na Microbacia do Pedregulho, Município de Cornélio Procópio -Pr.	Na publicação no DIOE	23 após a publicação no DIOE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
Estado do Paraná

6- OBJETO DA AÇÃO

Desenvolvimento de Ações para sustentabilidade ambiental e do sistema produtivo na Microbacia Pedregulho, através da adoção de práticas sustentáveis que promovam a conservação de solos, da água e do meio ambiente, minimizando os impactos ambientais.

7- JUSTIFICATIVA

A inclusão do município no Programa Estadual de Manejo de Solos e Água em Microbacia e para possibilitar melhor atendimento aos pequenos produtores familiares, na questão especial de recuperação e manutenção do sistema de controle do escoamento superficial do solos e água.
Para solucionar parte dos problemas diagnosticados no plano de ação participativo da Microbacia Pedregulho, há que se fazer investimentos na aquisição de uma grade terraceadora, visando a conservação dos solos e das águas, através da reforma e manutenção periódicas de terraços, implantação de saneamento doméstico rural, evitando contaminação do lençol freático e problemas de saúde. Também está previsto a aquisição de distribuidor de esterco/calcário para facilitar e uniformizar a distribuição destes insumos e construção de um novo abastecedor comunitário de pulverizador em substituição ao atual existente na microbacia com problemas de acesso, localização e operacionalização.

8.1 - DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DAS METAS

Meta	Prática	Detalhamento das Metas
1	ABASTECEDOR COMUNITÁRIO - CUSTEIO p/ aquisição de materiais e M.O. (unidade: número de abastecedores)	Contratação de empresa para implantação (materiais e mão de obra) de 01 abastecedor comunitário, beneficiando 19 produtores.
2	IMPLEMENTOS PARA MANEJO DO SOLO - INVESTIMENTO (unidade: número de equipamentos)	Aquisição de 01 grade terraceadora, com 16 discos de 26 polegadas, beneficiando 19 produtores.
3	DISTRIBUIDOR DE ESTERCO - INVESTIMENTO (unidade: número de equipamentos)	Aquisição de 01 distribuidor de calcário e esterco, com capacidade de 2,5 toneladas, beneficiando 19 produtores.
4	SANEAMENTO DOMÉSTICO / ANIMAIS - CUSTEIO p/ aquisição de materiais e M.O. (unid.: número de estruturas)	Contratação de empresa para implantação (materiais e mão de obra) de 17 sistemas de saneamento com fossas sépticas anaeróbicas, beneficiando 17 produtores.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
Estado do Paraná

8.2 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO / FINANCEIRO - A efetiva liberação do recurso financeiro pelo Estado se dará, em parcela única após publicação do convênio, condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei nº 15.608/2007, Resolução nº 28/2011."

Meta	Etapa	Quantidade	Unidade	Período de Execução		Descrição das Metas/Etapas
				Início	Término	
1	2	1	Unidade	3º mes	22º mes	Execução – Contratação de empresa para implantação (materiais e mão de obra) de 01 abastecedor comunitário, beneficiando 19 produtores familiares.
2	2	1	Unidade	3º mes	22º mes	Execução - Aquisição de 01 grade terraceadora, com 16 discos de 26 polegadas, beneficiando 19 produtores.
3	2	1	Unidade	3º mes	22º mes	Execução – Aquisição de 01 distribuidor de calcário e esterco, com capacidade de 2,5 toneladas, beneficiando 19 produtores.
4	2	17	Unidade	3º mes	22º mes	Execução – Contratação de empresa para implantação (materiais e mão de obra) de 17 sistemas de esgoto básico rural doméstico, com de caixa de gordura, fossa séptica e sumidouro, beneficiando 17 produtores familiares
1 a 4	1			1º mes	2º mes	Processo Licitatório pela prefeitura.
1 a 4	3			23º mes	23º mes	Prestação de contas pela prefeitura

9 - CAPACIDADE INSTALADA (Descrever a capacidade que o proponente tem para atingir o objeto e as metas propostas)

A prefeitura possui profissionais capacitados para a execução dos processos de licitação e prestação de contas. Também possui secretaria de agricultura estruturada, com 2 veterinários, 1 engenheira agrônoma, e estagiários. O Emater local conta também com 2 técnicos agropecuários e 1 engenheiro agrônomo, para apoio na execução das metas previstas.

10 - BENEFICIÁRIOS POR METAS

Meta	Descrição da Meta	Número de Beneficiários		
		Diretos	Indiretos	Total
1	Execução – Contratação de empresa para implantação (materiais e mão de obra) de 01 abastecedor comunitário, beneficiando 19 produtores familiares.	19	57	76
2	Execução - Aquisição de 01 grade terraceadora, com 16 discos de 26 polegadas, beneficiando 19 produtores.	19	57	76
3	Execução – Aquisição de 01 distribuidor de calcário e esterco, com capacidade de 2,5 toneladas, beneficiando 19 produtores.	19	57	76
4	Execução – Contratação de empresa para implantação (materiais e mão de obra) de 17 sistemas de esgoto básico rural doméstico, com de caixa de gordura, fossa séptica e sumidouro, beneficiando 17 produtores familiares	17	51	68
		74	222	296



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
Estado do Paraná

11 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (o desembolso do recurso se dá em parcela única imediatamente após a assinatura do convênio, depositado em conta específica)

Meta	Descrição da Meta	Natureza de Despesa (*)	SEAB		Proponente		Total da Proposta	
			Financeiro (1)		Financeiro (1)		Custeio	Investimento
			Custeio	Investimento	Custeio	Investimento		
1	Execução - Contratação de empresa para implantação (materiais e mão de obra) de 01 abastecedor comunitário, beneficiando 19 produtores familiares.	3.3.90.39.16	10.500,00				10.500,00	0,00
2	Execução - Aquisição de 01 grade terraceadora, com 16 discos de 26 polegadas, beneficiando 19 produtores.	4.4.90.52.40		25.000,00		3.300,00	0,00	28.300,00
3	Execução - Aquisição de 01 distribuidor de calcário e esterco, com capacidade de 2.5 toneladas, beneficiando 19 produtores.	4.4.90.52.40		18.000,00			0,00	18.000,00
4	Execução - Contratação de empresa para implantação (materiais e mão de obra) de 17 sistemas de esgoto básico rural doméstico, com de caixa de gordura, fossa séptica e sumidouro, beneficiando 17 produtores familiares	3.3.90.39.16	68.000,00				68.000,00	0,00
Totais			78.500,00	43.000,00	0,00	3.300,00	78.500,00	46.300,00

Obs: (1) Itens a serem depositados em Conta Corrente

(*) Definida pela área Contábil do Município, obrigatoriamente com oito dígitos (00.00.00.00.00)

12 - RESUMO PLANO DE APLICAÇÃO

Natureza de Despesa	SEAB		Proponente		Total da Proposta	
	Financeiro		Financeiro		Custeio	Investimento
	Custeio	Investimento	Custeio	Investimento		
3340	78.500,00		0,00		78.500,00	
4440		43.000,00	3.300,00			46.300,00
TOTALS	121.500,00		3.300,00		78.500,00	46.300,00
TOTAL GERAL (Valor a ser lançado no Termo de Convênio, devidamente detalhamento)						124.800,00

Suell Cecilia Teodoro Vilanova
CONTADOR DO MUNICÍPIO

Pr-049739-0.

CRC



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
Estado do Paraná

13 - MATERIAL E METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapa	Forma, Materiais e Metodologia Utilizadas
1	2	Contratação de empresa para aquisição de materiais e mão de obra para implantação das instalações de 01 abastecedor comunitário em uma propriedade rural definida pelo Emater. O sistema será composto por aterro do local de abastecimento, piso de concreto armado medindo 3,5m de largura por 7,0m comprimento, 6,0m de tubo PVC DN50 duas polegadas, 2,0m mangueira flexível duas polegadas, e 01 válvula de esfera duas polegadas e seus conectores.
2	2	Aquisição de 01 grade terraceadora de arrasto, comando hidráulico, com 16 discos de 26 polegadas.
3	2	Aquisição de 01 distribuidor de esterco (adubo orgânico) e calcário de arrasto, com capacidade 2,5 toneladas.
4	2	Contratação de empresa para aquisição de materiais e mão de obra para a implantação de 17 sistemas de esgoto doméstico, em propriedades rurais definidas pelo Emater. Os sistemas serão compostos por caixa de gordura, fossa séptica e sumidouro. A caixa de gordura terá a função de reter os restos de comida, gordura e canalizar a água até o sumidouro, ela terá uma buraco de 0,90m X 0,90m X 0,70m de altura. No meio do buraco deverá ter uma parede de solo cimento e pedras com 0,10 m de espessura, o fundo deverá ser rebocado com solo cimento na espessura de 0,04 m, a mesma deverá ter tampa com alca em concreto. A fossa séptica terá 1,80 m de comprimento X 0,90m de largura e 1,50m de profundidade, uma parede no meio, com uma abertura de 0,20 m no meio, fundo revestido com solo cimento, na espessura de 0,04m e pedras até 0,10m da tampa, que deverá ser confeccionada em concreto.
1 a 4	1	O processo de licitação será de responsabilidade da Prefeitura, a partir da elaboração de termo de referencia específico para cada uma das metas previstas, de forma a viabilizar o atendimento do objeto.
1 a 4	3	A prestação de contas devera ser efetuada pela prefeitura dentro do prazo previsto no cronograma do presente plano de trabalho.

14 - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Nome:	Noel Justo de Oliveira	Registro Profissional
Cargo:	Extensionista municipal	Nº SP-89273/TD. Conselho: CREA
CPF:	708.606.708-30.	Carimbo e Assinatura
Formação:	Técnico Agropecuária	
Data:	05/09/2017.	
Local:	Cornélio Procópio - Pr.	

15 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO

Nome:	Amin José Hannouche	Carimbo e Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	521.746.549-20	
Data:	05/09/2017.	
Local:	Cornélio Procópio - Pr.	

Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
Estado do Paraná

16 - PARECER DO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB (GESTOR DO CONVÊNIO) / GGR

Nome:	André Luiz Teodoro da Silva	Carimbo e Assinatura André Luiz Teodoro da Silva Chefe N.º Cornélio Procopio Seab RG - 6.201.463-6
Cargo:	Chefe do Núcleo	
CPF:	873.967.539-87	
Data:	12/09/2017	
Local:	Cornélio Procopio	
Avaliação: Sou de parecer favorável para possibilitar o atendimento de pequenos agricultores familiares da Microbacia Pedregulho para recuperação e manutenção e controle do escoamento superficial do solo e água, agrade ter a cedora auxiliando na manutenção dos terrenos, o saneamento doméstico evita a contaminação do lençol freático, o novo aterro está em melhor localização.		
Parecer:	☒ Favorável	☐ Não Favorável

17 - PARECER DA UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP

Nome:	Eng.º Agr.º Ronei Luiz Andretta	Carimbo e Assinatura do Representante Ronei Luiz Andretta
Cargo:	Coord. Técnico Programa Microbacias	
CPF:	567.687.619-00	
Data:	18/09/2017	
Local:	CURITIBA	
Avaliação: O plano de trabalho está de acordo com as normas do Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias. Somos de parecer favorável ao convênio pretendido.		
Parecer:	☒ Favorável	☐ Não Favorável

18 - PARECER DO CHEFE DO DEAGRO

Nome:	RICHARDSON DE SOUZA	Carimbo e Assinatura Eng.º Agrônomo Richardson de Souza Chefe DEAGRO
Cargo:	CHEFE DO DEAGRO	
CPF:	635.422.499-53	
Data:	18/09/2017	
Local:	CURITIBA - PR	
Avaliação:		
Parecer:	☒ Favorável	☐ Não Favorável



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
Estado do Paraná

***INDICAÇÃO DO FISCAL DA SEAB/NR DEAGRO PELO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB		
Nome:	Cláudio Roberto R. Marques	Registro Profissional
Cargo:	Fiscal Deagro N.R. Cornélio	Nº 16.985-D Conselho: CREA-PR
CPF:	401.995.849-15	Carimbo e Assinatura (Chefe Regional da SEAB)
Formação:	Engenheiro Agrônomo	André Luiz Teodoro da Silva
Data:	12/09/17	Chefe N.R. Cornélio Procopio-Seab
Local:	Cornélio Procopio	RG 6.201.463-6

19 - APROVAÇÃO DO CONCEDENTE (SEAB)

Nome:	Norberto Anacleto Ortigara	Carimbo e Assinatura
Cargo:	Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento	
CPF:	231.552.879-20	
Data:		
Local:	Curitiba - Paraná	
Avaliação:		
() Aprovado		() Não Aprovado