



MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60

e-mail: planejamento@chopinzinho.pr.gov.br

Telefax (46) 3242-8600 – R. Miguel Procópio Kurpel, 3811-Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

SEAB / NRPB

Pág. 213

Rub. 57

PLANO DE TRABALHO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES			
MUNICÍPIO: CHOPINZINHO			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Chopinzinho		CNPJ: 76.995.414/0001-60	
Endereço: Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3811 – Bairro São Miguel			
UF: Paraná	CEP: 85.560-000	Telefone: (46) 3242-8600	
Conta Corrente: nº 24.234-9	Banco: Banco do Brasil	Agência: 0842-7	Praça de Pagamento: Chopinzinho
Responsável: Álvaro Dênis Ceni Scolaro			CPF: 009.378.889-40
CI/Órgão Expedidor: 8.124.995-4 SESP/PR	Nº CPF:	Endereço: Chopinzinho - PR	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do trecho da estrada rural em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 4,10 (quatro vírgula dez) quilômetros, com 6,00 (seis) metros de largura, totalizando 24.600,00 m² (vinte e quatro mil e seiscentos metros quadrados), no trecho: **Rodovia dos Imigrantes a Comunidade de Santa Cruz.**

2.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
1.1	Rodovia dos Imigrantes a Santa Cruz	351263.21 m E; 7140707.54 m S	352594.08 m E; 7144350.98 m S	4,100	6,00	24.600,00
TOTALIZAÇÃO				4,100	6,00	24.600,00

3. JUSTIFICATIVA

Trecho 1 - A estrada rural que liga a Rodovia dos Imigrantes a Comunidade de Santa Cruz atende agricultores das Comunidades de Santa Cruz, Nossa Senhora das Graças, Linha aparecida, Estrela Gaúcha e Linha Bahia. A região é rica em produção de grãos, leite e avicultura de corte, e por essa estrada são transportados insumos e produtos para a produção agrícola e pecuária e



MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60

e-mail: planejamento@chopinzinho.pr.gov.br

Telefax (46) 3242-8600 – R. Miguel Procópio Kurpel, 3811-Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

SEAB / NRPB

Pág. 44

Rub. 52

retirada toda a produção agropecuária, além do trânsito de ônibus escolares e acesso ao Núcleo Escolar Linha Aparecida e ao Posto de Saúde da Estrela Gaúcha. Diante do exposto, a manutenção do trecho é exaustiva e cara, sendo que a construção de pavimentação com pedras irregulares permitirá a trafegabilidade adequada para atender as demandas sociais e econômicas dos moradores, bem como proporcionará a geração de emprego na execução da obra. Informamos que nas propriedades laterais do trecho estradal já existem práticas de manejo e conservação de solo.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	05
2 - Número de agricultores	155

Nome das Comunidades atendidas: **Santa Cruz, Nossa Senhora das Graças, Linha Aparecida, Estrela Gaúcha e Linha Bahia.**

5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 0,00)	
				Início	Término	Quantidade	Unidade	Unitário (R\$)	Total (R\$)
01	4.4.90.51	Pavimentação e Serviços complementares	Trecho 1	Data de publicação no DIOE	27 meses após a publicação no DIOE	24.600,00	M2	30,84	758.728,50
Total (R\$)								758.728,50	

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Placa de obra	Empresa Contratada
5	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
6	Colchão de argila para pavimento poliedro	Município
7	Enchimento com argila pavimento poliedro	Empresa Contratada
8	Compactação de pavimentação poliédrica	Município
9	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. Poliédrico	Empresa Contratada
10	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
11	Fornecimento e plantio de grama para pav. poliédrico	Empresa Contratada



MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: planejamento@chopinzinho.pr.gov.br
Telefax (46) 3242-8600 – R. Miguel Procópio Kurpel, 3811-Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ



7 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação			
2	Contratação			
3	Fiscalização			
4	Placa de obra em chapa de aço galvaniz.	R\$ 1.007,50	R\$ 0,00	R\$ 1.007,50
5	Extração, carga, transp. Preparo e assent. do poliedro	R\$ 574.434,60	R\$ 0,00	R\$ 574.434,60
6	Colchão de Argila para pavimento poliedro			
7	Enchimento c/ argila pavimento poliedro	R\$ 27.306,00	R\$ 0,00	R\$ 27.306,00
8	Compactação de pavimentação poliédrico			
9	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pav. Poliédrico	R\$ 85.362,00	R\$ 0,00	R\$ 85.362,00
10	Contenção Lateral com solo local	R\$ 11.644,00	R\$ 0,00	R\$ 11.644,00
11	Fornecimento e plantio de Grama p/ pav. Poliédrico	R\$ 58.974,40	R\$ 0,00	R\$ 58.974,00
	Total	R\$ 758.728,50	R\$ 0,00	R\$ 758.728,50

8 – PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	10/12/2017	09/02/2018
Contratação	09/02/2018	28/02/2018
Fiscalização	01/03/2018	01/04/2020
Trecho 01	01/03/2018	01/04/2020

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 171 metros por mês (513 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Metas 1 e 2	Parcela (R\$)			
	dez/2017	Mai/2018	Ago/2018	fev/2019
Meses				
SEAB	250.000,00	170.000,00	170.000,00	168.728,50
Município	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60

e-mail: planejamento@chopinzinho.pr.gov.br

Telefax (46) 3242-8600 – R. Miguel Procópio Kurpel, 3811-Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

SEAB / NRPB
Pág. 116
Rub. 59


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Ronaldo Miotto Martins	 Assinatura
Cargo:	Engenheiro Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	Crea PR-138.208/D	
Local:	Chopinzinho, PR,	
Data:	09 de novembro de 2017	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Álvaro Dênis Ceni Scolaro	 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	009.378.889-40	
Local:	Chopinzinho, PR,	
Data:	09 de novembro de 2017	

12 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)

TENDO EM VISTA A CONFORMIDADE DO PROJETO QUE SE APRESENTA DO E QUE O MESMO CONTEMPLA O PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA DESTA SEAB NO QUE TANGE MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA, ACESSIBILIDADE E CRESSAMENTO DE RUAIS E QUE SÃO FUNDAMENTAIS MESMO.		
Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 Assinatura
Nome:	Ivano Luiz Carniel	
CPF:	717.926.869-00	
Local:	Pato Branco, PR	
Data:	10/11/2017	



MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60

e-mail: planejamento@chopinzinho.pr.gov.br

Telefax (46) 3242-8600 – R. Miguel Procópio Kurpel, 3811-Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

SEAB / NRPS


Pág. 47

Rub. 57


13. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO – SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho encontra-se em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

13.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

(nome, registro no conselho de classe e assinatura)  JOSÉ TARCIO DE CAMPOS Engenheiro Agrônomo CREA/SP 13.635/D	Curitiba, <u>17</u> / <u>11</u> / 2017
--	---


13.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

 Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D	Curitiba, <u>17</u> / <u>11</u> / 2017
--	---

14. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo - 2016, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, <u>17</u> / <u>11</u> / 2017
--	---

